



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

na akci:

„Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově - stavební úpravy“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Kyjov
Adresa: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
IČO: 00285030
DIČ: CZ00285030
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.
Zastoupený:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: AB stavby s.r.o.
Adresa: Košíky 78, 687 04
IČO: 25524232
DIČ: CZ25524232
Bankovní spojení: KB a.s., č.ú.
Zastoupený:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 30171 (dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) uzavřeli dne 19. 7. 2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, které je evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky „Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově - stavební úpravy“, podle specifikované projektové dokumentace a dalších podmínek. Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě.
- 2.2. Tímto Dodatkem se mění čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy, a to z důvodu, že při provádění prací vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu prováděné stavby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Výsledkem jsou méněpráce obsažené ve *Změnovém listu č. 1 a položkovém rozpočtu méněprací*, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Původní znění čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

1.986 503,28 Kč (bez DPH)

417 165,69 Kč (DPH)

2.403 668,97 Kč (včetně DPH)



Nové znění čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

1.958.223,28 Kč (bez DPH)

411.226,89 Kč (DPH)

2.369.450,17 (včetně DPH)

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení po jejich podpisu.
- 3.2. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu tímto prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
- 3.3. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je dodatek do 3 (tři) měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého počátku. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené Objednatелеm, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města Kyjova na svém zasedání dne 2021.

PŘÍLOHY A NEDÍLNÉ SOUČÁSTI SMLOUVY:

Příloha č. 1 Změnový list č. 1 a položkový rozpočet méněprací

V Kyjově dne: 23.9.2021

V dne 23/9/2021

Objednatel:

Zhotovitel

6

.....

.....

Za věcnou správnost: ✓

Za soulad s právním řádem ČR: ✓

Datum: 22.09.2021

Změnový list č. 1 a položkový rozpočet stavby

Stavba: PJ2292020 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově – modernizace interiérových učeben
Objekt: 0101 Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově učeben PC1 a PC2
Rozpočet: 1 méněpráce

Objednatel: Město Kyjov IČO: 00285030
 Masarykovo nám. 30/1 DIČ: CZ00285030
 697 01 Kyjov

Zhotovitel: AB stavby s.r.o. IČO: 25524232
 687 04 Košíky 78 DIČ: CZ25524232

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-26 600,00
MON	-1 680,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-28 280,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-28 280,00 CZK
Základní DPH	21 %	-5 938,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-34 218,80 CZK**

v Kyjově dne 10.9.2021

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
786	Zastiňující technika	PSV			-26 600,00	94
M21	Elektromontáže	MON			-1 680,00	6
Cena celkem					-28 280,00	100

Zdůvodnění změn

Během realizace projektu byly zjištěny drobné nedostatky v projektové dokumentaci spočívající v existenci nadbytečných položek v rozpočtu stavby, které s ohledem na charakter prací v jednotlivých učebnách nebylo nutné provádět. Konkrétně se jednalo o zastiňující techniku v učebnách ICT1 a ICT2 v podobě horizontálních žaluzií v počtu 5 ks a půlkulaté nerezové lišty pro vedení kabeláže slaboproudých rozvodů nebo datových kabelů v počtu 4 ks, které nebyly dodány z toho důvodu, že veškerá kabeláž byla uložena do drážek zasekaných do podlahy nebo do omítek.

Shora uvedené práce a dodávky nebyly provedeny na základě požadavku objednatele. Uvedená změna díla má charakter změny malého rozsahu v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.

Položkový rozpočet

S:	PJ2292020	Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově – modernizace interiérových učeben
O:	0101	Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově učeben PC1 a PC2
R:	1	MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 786		Zastíňující technika				-26 600,00
1	7862	D+M horizontálních žaluzií, rozměr z okna 1200/2400mm D+M pol.SOD č.31 , rozpočet D.1.1.e učebna ICT1 č.306	kus	██████	██████	██████
Díl: M21		Elektromontáže				-1 680,00
2	Poř_0021	lišta vkládací nerezová, půlkulatá, atypická pol.SOD č. 21 rozpočet D.4.1 elektroinstalace	m	██████	██████	-1 680,00