

**DODATOK Č. 4**  
**K ZMLUVE O DIELO Č. EU22GAREK4 ZO DŇA 13.04.2022**

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov

v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16.06.2022 a Dodatku č. 2 zo dňa 12.12.2022 a Dodatku č. 3 zo dňa 21.12.2022  
(ďalej len „Dodatok č. 4“)

**Dodávateľ**  
Obchodné meno: **Skanska SK a.s.**  
So sídlom: **Krajná 29, 821 04 Bratislava**  
Zastúpený: **Ing. Vladimír Tomáš, riaditeľ závodu PS**  
**Ing. Marek Valko, oblastný manažér**  
**Obaja na základe poverenia č. P/5449/2023**  
IČO: **31 611 788**  
DIČ: **2020478955**  
IČ DPH: **SK2020478955**  
Bankové spojenie: **ING BANK N.V. pobočka zahraničnej banky**  
IBAN: **SK29 7300 0000 0090 0004 2658**  
Zapísaný: **v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Odd.: Sa,**  
**vložka č. 5012/B**

*(ďalej ako „dodávateľ“)*

**Objednávateľ**  
Obchodné meno: **Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.**  
So sídlom: **Hodská 373/38, 924 22 Galanta**  
Konajúci prostredníctvom: **MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH, predseda predstavenstva**  
**Ing. Tomáš Valáška, FCCA, MPH, podpredseda predstavenstva**  
IČO: **44 452 519**  
DIČ: **2022728796**  
IČ DPH: **SK7020000669**  
Bankové spojenie: **Tatra banka, a.s.**  
IBAN: **SK49 1100 0000 0029 4004 2947**  
Zapísaný: **v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Odd.: Sa,**  
**vložka č. 10509/T**

*(ďalej ako „objednávateľ“)*

*Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.*

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 4, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

**Článok I**  
**Predmet Dodatku č. 4**

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. EU22GAREK4 zo dňa 13.04.2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16.06.2022, Dodatku č. 2 zo dňa 12.12.2022 a Dodatku č. 3 zo dňa 21.12.2022 (ďalej len ako „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je zhotovenie nasledujúceho diela: „Rekonštrukcia nemocnice Galanta – Urgentný príjem – zmena dokončenej stavby“ (ďalej len ako „dielo“) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 23.03.2022, ako aj v súlade s ďalšími podmienkami dohodnutými v Zmluve o dielo vrátane jej príloh.
2. Z dôvodu dodatočného upresnenia projektu stavby, sa zmluvné strany v zmysle ust. § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 4, ktorým sa rozsah diela podľa Článku 3 bodu 3.4 Zmluvy o dielo rozširuje o naviac práce, ktorých výpočet je uvedený v Prílohe č. 1 – Rozpočet a Posúdenie návrhu na zmenu rozsahu plnenie Zmluvy o dielo ako neoddeliteľnej súčasť tohto Dodatku č. 4, ktorá zároveň tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
3. V súlade so znením bodu 2 tohto Článku I Dodatku č. 4 sa teda na základe potreby dodatočného upresnenia projektu stavby v dôsledku potreby vykonania ďalších úkonov nevyhnutných k riadnej realizácii diela (realizácia SDK predstienky a doplnenie bezpečnostných prvkov rozvádzača), rozsah diela podľa Článku 3 Predmet zmluvy bod 3.4 Zmluvy o dielo v súlade s podmienkami uvedenými v Článku 7 Zmluvy o dielo upravuje nasledovne:

a) dielo sa rozširuje o naviac práce, ktorých konkrétny rozsah a odôvodnenie ich nevyhnutnosti je špecifikované v Prílohe č. 1 – Rozpočet a Posúdenie návrhu na zmenu rozsahu plnenie Zmluvy o dielo tohto Dodatku č. 4 (ďalej ako „naviac práce“). Cena naviac prác predstavuje sumu **4 260,02 EUR bez DPH, t. j. 5 112, 02 EUR s DPH.**

4. Celková cena diela uvedená v Článku 5 bod 5.1 Zmluvy o dielo sa po pripočítaní hodnoty vykonaných naviac prác zvyšuje o sumu:

4 260,02 EUR bez DPH  
/slovom: štyritisíc dvesto šesťdesiat eur dva centy/.

Celková cena diela po zvýšení predstavuje sumu:  
**1 167 132,97 eur bez DPH, t.j. 1 400 559,56 eur s DPH.**

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa v celom rozsahu ruší pôvodné znenie Článku 5 bod 5.1 Zmluvy o dielo a nahrádza sa nasledujúcim znením:

„Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena bez DPH: **1 167 132,97 eur bez DPH**

DPH: **233 426,59 eur**

Cena celkom vrátane DPH: **1 400 559,56 eur s DPH**

slovom: jeden milión štyristotisíc päťstopäťdesiatdeväť eur päťdesiatšesť centov vrátane DPH.“

5. V súlade s Článkom 7 bod 7.3 Zmluvy o dielo faktúru za vykonané naviac práce vystaví dodávateľ spolu s poslednou faktúrou za dielo; objednávateľ uhradí takto vystavenú faktúru v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve o dielo. Dodávateľ je povinný vo faktúre uviesť, že sa jedná o práce, ktoré boli dohodnuté navyše oproti základnej Zmluve o dielo.
6. Tento Dodatok č. 4 zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o verejnom obstarávaní“), keďže sa jedná o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadnu realizáciu diela, pričom celková hodnota všetkých takto uskutočnených zmien je nižšia ako finančné limity uvedené vo vyššie spomenutom ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.

## Článok II Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 4 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
3. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Dodatok č. 4 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre dodávateľa.

Príloha č. 1 - Rozpočet a Posúdenie návrhu na zmenu rozsahu plnenie Zmluvy o dielo

Príloha č. 2 – Poverenie č.P/5449/2023

V KOŠICIACH dňa 01-03-2023

V KOŠICIACH dňa 06.02.2023

Za objednávateľa:  
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.

Za dodávateľa:  
Skanska SK a.s.

General / Obecné  
**ROZPOČET**

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**4 260,020**

**Naviac práce č.1 Doplnenie SDK predstienky v miestnostiach 2.68, 2.80, 2.91**

**1 197,400**

x16.1	K	Naviac práce č.16	Predsadená SDK stena hr. 100 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12.5 mm	m2	18,490	63,83	1 180,290
374	K	Naviac práce č.16	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	11,803	1,45	17,110

**Naviac práce č.1 Dozbrojenie rozvádzača R-OP21**

**3 062,620**

x18.1	K	Naviac práce č.18	TRAFO Bender ES710/3150	ks	1,000	1070,42	1 070,420
x18.2	K	Naviac práce č.18	MK7-kontrol. a sign. Panel	ks	1,000	394,68	394,680
x18.3	K	Naviac práce č.18	STRAZIC IZOL.ST. IR427-2,B7207	ks	1,000	796,84	796,840
x18.4	K	Naviac práce č.18	TRANSF.PRUDU STW2, B942709	ks	1,000	106,15	106,150
x18.5	K	Naviac práce č.18	PHOENIX - SVORKA UT 10	ks	2,000	1,20	2,400
x18.6	K	Naviac práce č.18	PHOENIX - SVORKA UT 10 BU	ks	2,000	1,20	2,400
x18.7	K	Naviac práce č.18	PHOENIX - SVORKA UT 10-PE	ks	2,000	2,24	4,480
x18.8	K	Naviac práce č.18	CYA 4 ČIERNÁ (H 07 V-K)	m	6,000	0,67	4,020
x18.9	K	Naviac práce č.18	Podružný materiál	kpl	1,000	5,23	5,230
x18.10	K	Naviac práce č.18	MONTÁŽ	kpl	1,000	676,00	676,000

## POSÚDENIE NÁVRHU NA ZMENU ROZSAHU PLNENIA ZMLUVY O DIELO

Číslo návrhu:	Naviac práce č.16,,18,
Číslo zmluvy o dielo:	EU22GAREK4
Stavba:	Rekonštrukcia nemocnice Galanta – Urgentný príjem – Zmena dokončenej stavby
Zhotoviteľ:	Skanska SK a.s

(Prosím dodržať štruktúru vo vzťahu ku každému dôvodu, na základe ktorého bolo potrebné vykonať naviac práce /ponížiť pôvodne plánované prác.)

Na základe zápisu v stavebnom denníku dňa 15.9.2022, 10.10.2022 sa zistila potreba nižšie uvedenej zmeny rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

## Popis zmeny:

Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné v rozpočte vykonať (menej + naviac práce):

Naviac práce č. ZML.16

**Zmena č.16 – doplnenie SDK predstienky v miestnostiach 2.68, 2.80, 2.91**

Keďže v riešených priestoroch stavebného objektu SO 02 – Urgent v čase spracovávania PD bola prevádzka odd. JIS – nebolo možné realizovať sondy na stenách a priečkach. Zároveň investor nemá k dispozícii pôvodnú PD stavby.

Naviac práce č. ZML.18

**Zmena č.18 – Dozbrojenie rozvádzača R-OP21**

Doplnenie bezpečnostných prvkov rozvádzača z dôvodu vyššej bezpečnosti a ochrany zdravia.

**Hodnota Zmluvy o dielo po akceptovaní zmien:**

	Pôvodná hodnota zmluvy:	Hodnota dodatkov k zmluve:	Hodnota navrhovaných zmien	Nová hodnota Zmluvy o dielo
Bez DPH:	1 072 114,42 €	90 758,53 €	4 260,02 €	1 167 132,97 €
DPH:	214 422,88 €	18 151,71 €	852,00 €	233 426,59 €
Celkom:	1 286 537,30 €	108 910,24 €	5 112,02 €	1 400 559,56 €

Dátum predloženia návrhu:	24.11.2022
Miesto predloženia návrhu:	Galanta

<p><b>Návrh predkladá:</b>  <i>(funkcia, pečiatka a podpis osoby          podkladajúcej návrh)</i></p>	<p><i>Němec Ladislav, stavbyvedúci</i></p>
--	--

### VYJADRENIE ZÁSTUPCOV OBJEDNÁVATEĽA K NÁVRHU

#### PROJEKTANT

Identifikačné údaje projektanta:	<i>Mediprojekt, spol. s.r.o Winterova 1733/17, 921 01 Piešťany</i>
Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby	<i>Ing .arch. Jaroslav Kvetan</i>

Odôvodnenie zmeny:

*Tu popíšte z akého dôvodu a prečo vznikla potreba daných prác – vecne, jasne a technicky čo a prečo je potrebné urobiť:*

V riešených priestoroch stavebného objektu SO 02 sa v tom čase nachádzalo oddelenie JIS s obmedzenými možnosťami zistenia skutkového stavu jestvujúcich konštrukcií ako i jestvujúcich rozvodov IS v týchto priestoroch z dôvodu nemožnosti realizácie sond do vertikálnych konštrukcií a podlahy.

#### **Zmena č.16 – doplnenie SDK predstienky v miestnostiach 2.68, 2.80, 2.91**

Keďže v riešených priestoroch stavebného objektu SO 02 – Urgent v čase spracovávania PD bola prevádzka odd. JIS – nebolo možné realizovať sondy na stenách a priečkach. Zároveň investor nemá k dispozícii pôvodnú PD stavby.

V čase realizácie stavebných prác na nových rozvodoch zdravotníckej techniky bolo zistené, že priečky do ktorých mali byť zabudované rozvody ku zariadeniam predmetom sú zo ž.b.

#### **NÁVRH RIEŠENIA:**

Je nutné zrealizovať predstienky z SDK konštrukcie aby sa zakryli spomínané rozvody nutné pre funkčné využívanie dotknutých miestností

Jedná sa o práce, ktoré sú nevyhnutné pre ukončenie diela, z dôvodu funkčného využitia priestorov.

#### **Zmena č.18 – Dozbrojenie rozvádzača R-OP21**

Doplnenie bezpečnostných prvkov rozvádzača z dôvodu vyššej bezpečnosti a ochrany zdravia.

#### **NÁVRH RIEŠENIA:**

Z tohto dôvodu je nutné dozbrojenie rozvádzača R-OP21 v nevyhnutnom rozsahu tak aby bolo možné priestory plnohodnotne využívať pre medicínske účely.

Jedná sa o práce, ktoré sú nevyhnutné pre ukončenie diela, z dôvodu funkčného využitia priestorov.

**Klasifikácia zmeny:**



(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia (ďalej len "návrh").

<input type="checkbox"/>	a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
<input checked="" type="checkbox"/>	b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. ne dôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
<input type="checkbox"/>	c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)
<input type="checkbox"/>	d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynuli z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
<input type="checkbox"/>	e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
	f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
<input type="checkbox"/>	g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada prispeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
<input type="checkbox"/>	h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
<input type="checkbox"/>	i) odstránenie zistených zrejmych chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zámenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
<input type="checkbox"/>	j) iné:

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- súhlasím  
 nesúhlasím

V prípade nesúhlasného stanoviska uveďte dôvody:

Dátum vyjadrenia:

24 - 11 - 2022

Podpis oprávnenej osoby:

**STAVEBNÝ DOZOR**

Identifikačné údaje dozora:	<i>Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava</i>
Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby	<i>Ing. Tomáš Pavlík</i>

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- súhlasím  
 nesúhlasím

*V prípade nesúhlasného stanoviska uveďte dôvody:*

Dátum vyjadrenia: *24.11.2022*

Podpis oprávnenej osoby:


**OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:**

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby	<i>Daniel Mikuščík</i>
Oprávnenie / pracovná pozícia	<i>Osoba zodpovedná za VO</i>

**Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:**

- áno  
 nie

Z technických opisov jednotlivých zistení vyplýva, že verejný obstarávateľ tieto nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a teda s nimi ani v rámci obstarávania počítať. Porovnateľnosť ponúk je teda rovnaká nakoľko všetci uchádzači ako aj verejný obstarávateľ mali v čase uzatvorenia zmluvy rovnaké informácie o predmete zákazky. K identifikácií nezrovnalostí došlo až počas realizácie rekonštrukcie. Tieto práce nie je možné oddeliť a realizovať samostatne nakoľko sú priamo časťou diela nevyhnutnou k jeho riadnemu užívaniu.



Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

Klasifikácia dôvodu	Celková hodnota zmeny v € bez DPH	% vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3 písm. a)	1 197,40	0,11
- z toho navyč práce	1 197,40	
- z toho menej práce	0	
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3 písm. a)	3 062,62	0,29
- z toho navyč práce	3 062,62	
- z toho menej práce	0	

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- súhlasím  
 nesúhlasím

V prípade nesúhlasného stanoviska uveďte dôvody:

Meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Marek Klimko
Pracovná funkcia zástupcu:	Špecialista pre investičnú výstavbu

(správne zaškrtnite)

Objednávateľ na základe vyjadrenia všetkých oprávnených osôb s navrhovanou zmenou rozsahu plnenia:	<input checked="" type="checkbox"/> SÚHLASÍ	<input type="checkbox"/> NESÚHLASÍ
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:		

Dátum vyjadrenia: 24-11-2022