

DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DÍLO
SD / 2019 / 0055 / 150

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku



S004P0179FU1

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN
Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 002 84 891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

Zastoupené: ve smluvních záležitostech – starostou města Hodonína
v technických záležitostech Ing. Milanem Hudcem [REDACTED]
/dále jen objednatel/

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o.
Adresa: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 499 71 379
DIČ: CZ499 71 379
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 673873543/0300
Zastoupen: [REDACTED] jednatelem společnosti
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13570
/dále jen zhotovitel/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

- 2.1. **Název akce:** PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN – NOVOSTAVBA
2.2. **Místo stavby:** areál ZOO Hodonín, pozemky parc. č.: 2440/7, st. 6086, st. 6087, st. 6110, st. 9151, 2444/20 v k.ú. Hodonín
2.3. **Stavební povolení:** č.j. MUHOCJ 51145/2018, vydal: Obecný stavební úřad Hodonín
2.4. **Projektant (GP):** PROST Hodonín s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín, IČ 60701366

3. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SD/201/0055/150 ze dne 27.3.2019 se mění rozsah díla o vícepráce a méněpráce, které nebylo možno na počátku provádění díla předpokládat viz Příloha č. 1 - Změnový list č. 2 k tomuto dodatku.

- 3.1. Smluvní strany mění a doplňují Smlouvu o dílo č. SD/2019/0055/150, jejíž předmětem je „PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN – NOVOSTAVBA“ takto:
V čl. 6.2. se „Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

23 799 299,76 Kč bez DPH

4 997 852,94 Kč DPH 21 %

28 797 152,70 Kč včetně DPH

nahrazuje zněním „Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

23 778 868,76 Kč bez DPH

4 993 562,44 Kč DPH 21 %

28 772 431,20 Kč včetně DPH

Tzn.: že cena díla se tímto dodatkem snižuje o 20 431,- Kč bez DPH (24 721,50 Kč vč. DPH 21%).

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. Ostatní články Smlouvy o dílo č. SD/2019/0055/150 zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

4.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Příloha č. 1 - Změnový list č. 2 včetně položkových rozpočtů.

4.2. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem druhé smluvní strany a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 podepsaná vyhotovení a zhotovitel 1 podepsané vyhotovení.

4.3. Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Příloha č. 1: Změnový list č. 2 včetně položkových rozpočtů

V Hodoníně dne 30.4.2019

V Hodoníně dne 1.8.2019

Objednatel

Razítko:

Podpis:

.....
Libor Střecha

starosta

Zhotovitel

Razítko:

Podpis:

.....
jednatel

Název akce:
Provozní budova ZOO Hodonín - novostavba

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 2

„Změny hliníkových výplní otvorů, záchytný systém, obklad fasády budovy“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2019/0055/150

1. Oddíl stavby: SO 01 Stavební část,
2. Zpracovatel změnového listu: MSO servis spol s r.o., Svatoborská 591/87, 69701 Kyjov
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
 - 3.1 stavební deník:
 - 3.2 kontrolní den: Zápisy z kontrolních dnů konaných 13.6.2019; 20.6.2019; 4.7.2019
 - 3.3 jiné související dokumenty:

Zdůvodnění a popis změny: rozp. č. 20.01 Změna hliníkových výplní otvorů – byla navržena změna povrchu a barvy profilů, změna způsobu otírání a změna materiálu klik. Změna má za následek **snížení ceny** díla o 302.621,00 Kč vč. DPH.

rozp. č. 20.02 Záchytný systém – na základě požadavku je doplněn záchytný systém na střeše objektu. Změna má za následek **zvýšení ceny** díla o 162.878,10 Kč vč. DPH.


rozp. č. 20.03 Změna materiálu kamenného obkladu fasády – na základě výběru objednatele byl změněn materiál kamenného obkladu fasády. Změna má za následek **zvýšení ceny** díla o 115.021,50 Kč vč. DPH.

4. Finanční náklady změny

Jednotlivé rozpočty byly naceněny s využitím položek uvedených ve smluvním rozpočtu. Položky neuvedené ve smluvním rozpočtu vychází z rozpočtového systému RTS v platných cenách.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE - rozp. č. 20.02, 20.03	229 669,00	277 899,49
MÉNĚPRÁCE - rozp. č. 20.01	-250 100,00	-302 621,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD a DOD. č.1	23 799 299,76	28 797 152,71
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	23 778 868,76	28 772 431,20

V Kyjově dne 15.7.2019



5. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

U rozpočtu 20.01

V rámci zpracování realizační dokumentace výroby výplní otvorů došlo ke zpřesnění požadavku jak na povrchovou úpravu, tak i na způsob otevírání – bylo odsouhlaseno projektantem, investorem i provozovatelem. Jedná se o úsporu bez negativního dopadu na budoucí užívání.

U rozpočtu 20.02

Záchytný systém je třeba realizovat, je obsažen v PD, bohužel ale není ve výkazu výměř.

U rozpočtu 20.03


Architektem stavby byl upřesněn typ kamenného obkladového aglomerátu, cena byla prověřena.

Uvedené změny jsou v souladu se smlouvou o dílo, nejsou v rozporu se stavebním povolením ani vyjádřeními orgánů státní správy.

Uvedené změny mají vliv na úpravu celkové ceny díla a nemají vliv na termín dokončení stavby.

TDS doporučuje ZL č. 2 schválit.

V Hodoníně dne 16.7. 2019



6. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

20.01 Hliníkové výplně otvorů

Na základě jednání s konkrétním dodavatelem exteriérových výplní otvorů bylo provedeno zpřesnění všech navržených výrobků a zároveň byly navrženy změny, které spočívaly zejména v definování povrchového designu rámu a křídel dle předloženého vzorkovníku a v záměně způsobu otevírání křídel včetně nadsvětlicových částí.

20.02 Záchytný bezpečnostní systém na střeše


Záchytný systém, byť byl zakreslen ve výkresové části a vypsán ve výpisu prvků projektové dokumentace, bohužel, nebyl uveden v soupisu prací a dodávek. Dle platné technické normy je tento systém nutné realizovat.

20.03 Kamenný obklad fasády

V projektové dokumentaci nebyl přesný typ navrženého kamenného obkladu přesně specifikován. Proto byl konkrétní kamenný obklad vybrán architektem a předložen k odsouhlasení.

GP (AD) doporučuje ZL. č.2 schválit.

V Hodoníně dne 16.7. 2019



7. **Stanovisko zástupce investora**

Zástupce investora **souhlasí s technickým řešením změny díla.**

Nedochází ke změně závazných technických parametrů, navýšení finančního limitu ani k prodloužení termínu ukončení akce.

- a) Návrh finančního krytí: beze změny od platné SoD.

FI: Rozpočet MH – ORG 150: 25.000 000,- Kč

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně dne 17.7.2019



VEDOUcí ODBORU :

V Hodoníně dne 17.7.2019

Ing. Milan Hudec

(j



GARANT ODBORU:

V Hodoníně dne 19.7.2019

Libor Střecha

(jméno, podpis)

8. **Přílohy ke změnovému listu:**

Příloha č. 1 Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce (*ne-*
dokládá se)

Příloha č. 2 Položkové rozpočty

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **119 19.** Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba

Objekt: **SO 20** Seznam změnových rozpočtů

Rozpočet: **30.1** Seznam změnových rozpočtů ke změnovému listu č.2

Objednatel: **Město Hodonín** IČO: **00284891**
Masarykovo nám. 53/1 DIČ: **Skupinove_DPH**
69501 Hodonín

Zhotovitel: **MSO servis spol. s r.o.** IČO: **49971379**
Svatoborská 591/87 DIČ: **CZ49971379**
69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			-20 431,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-20 431,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-20 431,00 CZK
Základní DPH	21 %		-4 290,50 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -24 721,50 CZK

v _____ dne **21.6.2019**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
200	Změnové rozpočty	HSV			-20 431,00	100
Cena celkem					-20 431,00	100

Položkový rozpočet

S:	119 19.	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
O:	SO 20	Seznam změnových rozpočtů
R:	30.1	Seznam změnových rozpočtů ke změnovému listu č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 200		Změnové rozpočty				-20 431,00
1	20.001	Změna povrchu a otvírání hliníkových výplní otvorů	kpl	1,00000	-250 100,00	-250 100,00
2	20.002	Záchytný bezpečnostní systém na střeše	kpl	1,00000	134 610,00	134 610,00
3	20.003	Změna materiálu kamenného obkladu fasády	kpl	1,00000	95 059,00	95 059,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 119 19. Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
Objekt: SO 10 Změny a vícepráce
Rozpočet: 20.01 Provozní budova ZOO Hodonín - změna povrchu a otvírání hliníkových výplní otvorů

Objednatel: Město Hodonín IČO: 00284891
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ: Skupinove_DPH
 69501 Hodonín

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379
 Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379
 69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-250 100,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-250 100,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-250 100,00 CZK
Základní DPH	21 %	-52 521,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -302 621,00 CZK

v _____ dne **20.6.2019**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
7661	Vnitřní výplně otvorů	PSV			-250 100,00	100
Cena celkem					-250 100,00	100

Položkový rozpočet

S:	119 19.	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
O:	SO 10	Změny a vícepráce
R:	20.01	Provozní budova ZOO Hodonín - změna povrchu a otvírání hliníkových výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7661		Vnitřní výplně otvorů				-250 100,00
1	766101	změna povrchové úpravy na RAL 7016 Antracit	kpl	1,00000	-139 000,00	-139 000,00
2	766102	Změna způsobu otvírání horních částí oken a dveří z el. na sdružené ruční pákové ovladače	kpl	1,00000	-93 000,00	-93 000,00
3	766103	Změna způsobu otvírání u dveří Vs3/Ex z posuvného na otevíravé	kpl	1,00000	-38 000,00	-38 000,00
4	766104	Změna klik u hliníkových výplní otvorů na vybrané nerezové provedení	kpl	1,00000	19 900,00	19 900,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 119 19. Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
Objekt: SO 10 Změny a vícepráce
Rozpočet: 20.02 Provozní budova ZOO Hodonín - záchytný systém

Objednatel: Město Hodonín IČO: 00284891
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ: Skupinove_DPH
 69501 Hodonín

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379
 Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379
 69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	134 610,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	134 610,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	134 610,00 CZK
Základní DPH	21 %	28 268,10 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 162 878,10 CZK

v _____ dne **20.6.2019**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%	
712	Povlakové krytiny		[REDACTED]				
767	Konstrukce zámečnické						
Cena celkem					134 610,00	100	

Položkový rozpočet

S:	119 19.	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
O:	SO 10	Změny a vícepráce
R:	20.02	Provozní budova ZOO Hodonín - záchytný systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 712		Povlakové krytiny				
1	712378104X00	Opracování prostupů PVC krytinou		kus		
Síťešni bezpečnostní systém - v rozpočtu : -13						
realizace: : 18						

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
2	76701	Záchytný bod kotvený do žb. panelu		ks		
3	76702	Nerezové lano pr. 6 mm		m		
4	76703	Rohový rádius pro oc. lano		ks		
5	76704	Zakončovací oko oc. lana s napínákem		ks		
6	76705	Zakončovací oko oc. lana		ks		
7	76706	Identifikační štítek lana		ks		
8	76707	Montáž záchytného systému		kpl		
9	76708	Revizní zpráva		ks		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 119 19. Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
Objekt: SO 10 Změny a vícepráce
Rozpočet: 20.03 Provozní budova ZOO Hodonín - změna kamenného obkladu

Objednatel: Město Hodonín IČO: 00284891
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ: Skupinove_DPH
 69501 Hodonín

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379
 Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379
 69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	95 059,10
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	95 059,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	95 059,10 CZK
Základní DPH	21 %	19 962,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **115 021,50 CZK**

v _____ dne **21.6.2019**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			95 059,10	100
Cena celkem					95 059,10	100

Položkový rozpočet

S:	119 19.	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
O:	SO 10	Změny a vícepráce
R:	20.03	Provozní budova ZOO Hodonín - změna kamenného obkladu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				95 059,10
1	58386051X	Dodávka - kamenný obkladový aglomerát ve tvaru štípaných skalních úlomků v rozpočtu Bricstone slate rusty				
2	5838606	Dodávka - kamenný obkladový aglomerát ve tvaru štípaných skalních úlomků vybráno: Dekstone Wallstone Q 010 - rohový prvek štít levý : 4,4*2 štít pravý : 8,8 pohled uliční - vstupní dveře : 3,03*2 pohled dvorní - vstupní dveře : 2,28*2				
3	5838607	Dodávka - kamenný obkladový aglomerát ve tvaru štípaných skalních úlomků vybráno: Dekstone Wallstone Q 010 - plošný prvek				