

**Článok 1**  
**Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ:**

Obchodné meno:  
Sídlo:  
V jeho mene konajúci:  
Oprávnený rokovať vo veciach  
a) zmluvných:  
b) technických:  
IČO:  
DIČ:  
Bankové spojenie:  
IBAN:

**Mesto Trenčianske Teplice**  
Gen. M. R. Štefánika 613/4, 91451 Trenčianske Teplice  
Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková, primátorka mesta  
  
Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková  
Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková  
00312088  
2021080050  
VÚB, a.s.  
SK2702000000000021422202

*(ďalej len „objednávateľ“)*

**2. Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:  
Sídlo:  
Zastúpený:  
Oprávnený rokovať vo veciach:  
a) zmluvných:  
b) technických:  
IČO:  
DIČ/IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
Číslo telefónu:  
Číslo faxu/mail:  
Registrácia:

**Thermal+ s.r.o.**  
Februárová 154, Partizánske 958 01  
Bc. Ladislav Cichý, konateľ, Jana Kosáčová, konateľ  
  
Bc. Ladislav Cichý, Jana Kosáčová  
Vladimír Balúch, Ing. Jozef Krajčík  
47 572 949  
2023986756, SK2023986756  
VÚB banka  
SK82 0200 0000 0035 1537 5956  
0910 966 228  
info@thermalplus.sk  
OR OS Trenčín, oddiel sro, vl. č. 29801/R

*(ďalej len „zhotoviteľ“)*

**Článok 2**  
**Východiskové podklady a údaje**

1. Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili dňa 04.02.2022 Zmluvu o dielo a to na základe výsledku verejného obstarávania, vyhláseného dňa 06.12.2021 vo Vestníku č. 280/2021 pod. č. 57952 – WYP na predmet zákazky s názvom: Zníženie energetickej náročnosti budovy technických služieb v Trenčianskych Tepliciach, dňa 16.03.2022 dodatok č. 1, dňa 29.06.2022 dodatok č. 2, dňa 12.07.2022 dodatok č. 3 k tejto zmluve o dielo.
2. Tento dodatok č. 4 sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 ods. 1 písm. c) a e) ods. 5 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, článku 5 ods. 12, 13 a článku 20 ods. 3 zmluvy o dielo. (ďalej aj ako len „dodatok“).

**Článok 3**  
**Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli na navýšení cien položiek z dôvodu, že na trhu stavebných materiálov, prác a dodávok vznikli v období medzi januárom 2022, kedy prebiehalo oceňovanie predmetu Zmluvy o dielo a súčasnosťou, výrazné rozdiely v cenách niektorých stavebných materiálov. V tomto prípade sa jedná o nepredvídateľnú situáciu (objektívny vplyv vyššej moci - vysoká miera inflácie, Covid19, blokáda Suezského prieplavu, súčasne aj vojnový konflikt Rusko x Ukrajina, s tým spojený nárast energií, pohonných hmôt, materiálov – oceľ, meď, betón,

asflát, drevo) na plnenie podmienok zmluvy. Zhotoviteľ preukázal nevyhnutnosť a opodstatnenosť nároku na zmenu zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s článkom 5 odsek 13 tejto Zmluvy o dielo na úprave čl. 5. Cena, odsek 3 (navýšenie ceny o 49 081,39 € bez DPH ) v tomto znení:

3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:

**Cena bez DPH: 473.822,40 €**

*Slovom: štyristosedemdesiattritisícosemstodvadsaťdva EUR a štyridsať centov*

**DPH: 94.764,48 €**

**Cena s DPH/celkom: 568.586,88€**

*Slovom: päťstošesťdesiatosemtisíc päťstoosemdesiatšesť EUR a osemdesiatosem centov*

3. Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer zmluvy sa nahrádza novým znením - Príloha č.1 – Ocenený výkaz výmer – vyznačené zmeny položiek.

#### **Článok 4** **Záverečné ustanovenia**

1. Zmeny uvedené v tomto dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť zverejnením a teda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z .z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke verejného obstarávateľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
4. Dodatok je vyhotovený v 4-och rovnopisoch, z ktorých 3 rovnopisy dostane objednávateľ a 1 rovnopis zhotoviteľ.

Objednávateľ: Mesto Trenčianske Teplice

Zhotoviteľ: Thermal+ s.r.o.

V Trenčianskych Tepliciach, 17.02.2023

V Partizánskom, 17.02.2023

.....  
Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková, primátorka mesta

.....  
Jana Kosáčová, konateľ