

## DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

na realizáciu stavby:

### „REKONŠTRUKCIA TECHNICKÉHO PAVILÓNU FU-NANO-BIOLAB“

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení  
(ďalej len „**Dodatok č. 2**“)

uzatvorenej medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

#### Objednávateľ:

Názov: **Slovenská akadémia vied**  
Sídlo: Štefánikova 49, 814 38 Bratislava  
IČO: 00 037 869  
DIČ: 2020844914  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0000 8290  
SWIFT: SPSRSKBA  
V mene ktorej koná: prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda

(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

a

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **EURO-ŠTUKONZ, a. s.**  
Sídlo: Podunajská 23, 821 06 Bratislava  
IČO: 35 972 297  
DIČ: 2022116206  
IČ DPH: SK2022116206  
IBAN: SK44 0200 0000 0021 1445 0551/SK92 1100 0000 0029 2188 1542  
Právna forma: akciová spoločnosť  
V mene ktorej koná: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5975/B

(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“ a spolu s Objednávateľom aj ako „**Zmluvné strany**“)

Pre účely tohto Dodatku č. 2 majú ostatné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným písmenom význam, aký im je pridelený v Zmluve.

#### PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.03.2022 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je realizácia stavby:  
„**Rekonštrukcia technického pavilónu FU-NANO-Biolab**“ (ďalej len „**Zmluva**“).

Po uzatvorení Zmluvy došlo k vyhotoveniu inžinierskogeologického prieskumu, na základe ktorého bola identifikovaná potreba upraviť technologické riešenie základových konštrukcií stavby, ktorej zhotovenie je predmetom Diela, pre zvýšenie stability stavby.



Zároveň v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine a bombardovania metalurgických závodov na Ukrajine došlo na území Slovenska k akútnemu výpadku dostupnosti niektorých materiálov, ktoré by boli nevyhnutné na zabezpečenie technického riešenia nosnej konštrukcie stavby (Diela) podľa pôvodnej Projektovej dokumentácie, v čoho dôsledku došlo k potrebe prehodnotenia technického riešenia nosnej konštrukcie budovy s využitím materiálov, ktoré týmito okolnosťami neboli tak dotknuté a umožňujú Dielo zhotoviť v pôvodne stanovenej Lehote plnenia.

Na základe vyššie uvedených okolností sa Zmluvné strany dohodli na zmene technického riešenia Diela a zmene Projektovej dokumentácie a s tým súvisiacej úprave Rozpočtu Zmluvnej ceny a za týmto účelom uzatvárajú tento Dodatok č. 2 v nasledovnom znení.

Tento Dodatok č. 2 je uzatvorený podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. b) a c) ZVO, pričom podrobnejšie odôvodnenie naplnenia zákonných predpokladov na uzatvorenie tohto Dodatku č. 2 v režime ustanovenia § 18 ods. 1 písm. b) a c) ZVO je predmetom osobitného zdôvodňujúceho dokumentu.

## **1 PREDMET DODATKU Č. 2**

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky sa mení a dopĺňa v nasledovnom rozsahu:

Do rozsahu Projektovej dokumentácie sa dopĺňajú nové výkresy a špecifikácie Diela v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 2 pričom platí, že v rozsahu v akom tieto výkresy majú vplyv na špecifikácie Diela oproti špecifikácii Diela podľa pôvodnej Projektovej dokumentácie, majú výkresy a špecifikácie Diela podľa Prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 2 prednosť a špecifikácie Diela podľa pôvodnej Projektovej dokumentácie nahrádzajú.

- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v súvislosti so zmenou špecifikácie Diela podľa Prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 2 sa Zmluva ďalej mení nasledovne:

- a) pôvodné znenie Prílohy č. 2 (Rozpočet Diela) Zmluvy v plnom rozsahu nahrádza novým Rozpočtom Zmluvnej ceny Diela podľa Prílohy č. 2 tohto Dodatku č. 2; a
- b) pôvodné znenie bodu 4.1.2 sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:

*„4.1.2 Celková zmluvná cena za zhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:*

*Cena bez DPH: 2 302 551,53 EUR*

*Sadzba DPH: 460 510,31 EUR*

*Cena s DPH: 2 763 061,84 EUR*

*(slovom: dvamiliónysedemstošesťdesiattritisícšesťdesiatjeden EUR a 84/100 centov)*

*ďalej aj ako "Zmluvná cena")."*

## **2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré týmto Dodatkom č. 2 nie sú dotknuté, zostávajú nezmenené v platnosti v pôvodnom znení.
- 2.2 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok: (i) schválenie Dodatku č. 2 Poskytovateľom NFP a zároveň (ii) zverejnenie Dodatku č. 2 v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 2.3 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s povahou originálu, pričom Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.
- 2.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 sú nasledovné prílohy:



Príloha č. 1 – Výkresy a špecifikácie zmeny Diela

Príloha č. 2 – Príloha č. 2 Zmluvy Rozpočet Diela

- 2.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku č. 2 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že Dodatok č. 2 sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

**Objednávateľ**

V Bratislave

Dňa

**SLOVENSKÁ AKADEMIA VIED**  
**814 38 Bratislava 1**  
**Štefánikova 49**  
**36**

Za Slovenská akadémia vied  
**prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda**

**Zhotoviteľ**

V Bratislave

Dňa

**EUI**

8  
IČO: 3

Za EURO-ŠTÚKONZ, a. s.  
**Ing. Miloš Stopka**