

**Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 15.03.2022**  
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
č. 513/1991 Zb. v platnom znení

**Článok 1**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**1. Objednávateľ:**

Obchodné meno:	<b>Obec Trnovec nad Váhom</b>
Sídlo:	Hlavná 587, 925 71 Trnovec nad Váhom
V jeho mene konajúci:	Mgr. Oliver Berecz, starosta obce
IČO:	00306240
DIČ:	2021024071
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK110200000000018220132

*(ďalej len „objednávateľ“)*

**2. Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:	<b>BenátCentrum, spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Bernolákova 1, Zlaté Moravce
Zastúpený:	Ing.Igor Štrba, konateľ spoločnosti
Oprávnený rokovať vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing.Igor Štrba
b) technických:	Ing.Igor Štrba
IČO:	36518212
DIČ/IČ DPH:	2020145853 / SK2020145853
Bankové spojenie:	VÚB
IBAN:	SK78 0200 0000 0011 8713 5953
Číslo telefónu:	0918 364 364
Číslo faxu/mail:	igor.strba@benatcentrum.sk
Registrácia:	zapísaná v Obch. registri Okr. súdu Nitra – oddiel: Sro, vložka
č. 10020/N	

*(ďalej len „zhotoviteľ“)*

**Článok 2**  
**VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE**

1. Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili dňa 15.03.2022 Zmluvu o dielo a to na základe výsledku verejného obstarávania, vyhláseného dňa 07.12.2021 vo Vestníku č. 281/2021 pod. č. 58063 – WYP na predmet zákazky s názvom: Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom - rozšírenie kapacít materskej školy (ďalej len „zmluva o dielo“).
2. Tento dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b), c), e) a ods. 5 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, článku 5 ods. 12, 13 a článku 20 ods. 3 zmluvy o dielo. (ďalej len „dodatok“).

**Článok 3**  
**PREDMET DODATKU**

1. Predmet zmluvy sa rozširuje o nevyhnutné práce a dodanie materiálu navyše. Pôvodný rozpočet neobsahuje cenu navyše prác a materiálu, pretože tieto neboli zahrnuté do oceneného výkazu výmer a neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy. Práce a materiál navyše sa preukázali počas realizácie stavby – zmena trasovania, chybné výkresy. Realizácia týchto prác a dodanie materiálu je nevyhnutná z dôvodu funkčnosti a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky budovy a práce funkčne nadväzujú na už vykonané práce z pôvodných rozpočtov. V prílohe č. 1 - cenený výkaz výmer – vyznačené zmeny položiek sú doplnené objekty:
  - prekládka kanalizácie (1 902,89 € bez DPH, 2 283,47 € s DPH),
  - plné debnenie na strechu (3 715,70 € bez DPH, 4 458,84 € s DPH),
  - elektroinštalácia - navyše práce (12 398,38 € bez DPH, 14 878,06 € s DPH).
2. Počas realizácie stavby boli zistené nové skutočnosti, ktoré neboli známe v etape prípravy projektovej dokumentácie. Táto skutočnosť si vyžiadala úpravu, zmenu technického riešenia - zmena farby fasády budovy. Farba fasády budovy bude zelená s oranžovými prvkami a hnedým soklom podľa požiadavky Objednávateľa. Uvedená zmena je bez vplyvu na celkovej cene diela.

3. Počas realizácie stavby boli zistené nesúlady medzi projektovou dokumentáciou a rozpočtom. Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli na oprave rozporu v rozpočte pri nasledovných položkách: v časti SO-01 Architektúra - položky č. 90-97 sú nahradené položkami č. 111-112 a v časti SO-02 Stavebná časť - položky č. 99-102 sú nahradené položkami č. 111-112, uvedené zmeny sú premietnuté v Prílohe č. 1 k dodatku. Dôvod úpravy: v rozpočte bol nesprávne uvedený typ dverí – drevené, správny typ dverí - plastové podľa projektovej dokumentácie.
4. Zároveň sa zmluvné strany dohodli na navýšení cien položiek z dôvodu, že na trhu stavebných materiálov, prác a dodávok vznikli v období medzi januárom 2022, kedy prebiehalo oceňovanie predmetu Zmluvy o dielo a súčasnosťou, výrazné rozdiely v cenách niektorých stavebných materiálov. V tomto prípade sa jedná o nepredvídateľnú situáciu (objektívny vplyv vyššej moci - vysoká miera inflácie, ceny s tým spojený nárast energií, pohonných hmôt, materiálov – oceľ, meď, betón, asfalt, drevo) na plnenie podmienok zmluvy. Zhotoviteľ preukázal nevyhnutnosť a opodstatnenosť nároku na zmenu zmluvy. Navýšenie v zmysle tohto bodu je o 31 256,28 € bez DPH, 37 507,54 € s DPH. Jednotlivé navýšenia jednotkových cien položiek sú v Prílohe č. 1 k dodatku.
5. Článok č. 5 Zmluvy o dielo, bod 3. sa z dôvodu zmien uvedených v ods. 1 a 4 tohto článku nahrádza novým znením:
- „3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:  
**Cena bez DPH : 391 247,42 €**  
*Slovom: tristodevät'desiatjedentisíc'dvestoštyridsať'sedem EUR štyridsať'dva centov*  
**DPH: 78 249,48 €**  
**Cena s DPH/celkom: 469 496,90 €**  
*Slovom: štyristošesť'desiatdeväť'tisícštyristodevät'desiatšesť EUR a deväť'desiat centov“*
6. Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer zmluvy sa nahrádza novým znením - Príloha č.1 – Ocenený výkaz výmer – vyznačené zmeny položiek.

#### Článok 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmeny uvedené v tomto dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť až po splnení oboch nasledovných odkladacích podmienok: a) po schválení dodatku poskytovateľom NFP; b) zverejnením zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke verejného obstarávateľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
4. Dodatok je vyhotovený v 4 - och rovnopisoch, z ktorých 3 rovnopisy dostane objednávatel' a 1 rovnopis zhotoviteľ.

Objednávatel':

Zhotoviteľ:

V Trnenci nad Váhom, dňa: 17. 2. 2023

V Zlatých Moravciach, dňa: 17. 2. 2023

.....  
Mgr. Oliver Berecz, starosta obce

.....  
Ing. Igor Štrba, konateľ spoločnosti