



Obec Malachov

MBB a.s. ČSA 26, Banská Bystrica	
Došlo:	27-09-2018
Číslo:	3760/2018

MBB a.s.
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica

Váš list zn/zo dňa	Naša značka	Vybavuje/linka	Malachov
25.09.2018	OcÚ/MA-SÚ 255/2018-Har Sp.č. 68/18 Ev.č. 105/18 K OcÚ/MA-SÚ 239/2014-Har	Ing. Harmanová 048/4330 422	26.09.2018

VEC : Predĺženie lehoty na dokončenie stavby - stanovisko

Obec Malachov ako určený príslušný stavebný úrad dňa 29.1.2014 rozhodnutím č. OcÚ-SÚ/MA 274/2013-Har, ev.č. 82/2013 povolil stavebníkovi – Mesto Banská Bystrica podľa § 39a a § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona), umiestnenie a uskutočnenie stavby „**Zimný štadión Banská Bystrica – prestavba interiéru drevenej haly – prestavba severnej tribúny**“, Na Hronskom predmestí č. 4, súp.č. 1452, parc.č. KN-C 4211/2, 4212, v k.ú. Banská Bystrica. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.2.2014.

Dňa 23.4.2014 došlo na základe Dohody č. 25/2014/CEZ-JU, utvorenej medzi Mestom Banská Bystrica (ako postupcom) a spol. BPM s.r.o. Banská Bystrica (ako postupníkom) k prevodu práva a povinností k predmetnej stavbe – kópia a vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti podľa KN a LV č. 4642.

Dňa 17.10.2014 vydala Obec Malachov ako určený príslušný stavebný úrad pod č. OcÚ 239/2014-Har, ev.č. 88/2014 pre navrhovateľa/stavebníka BPM s.r.o., Timravy 12, Banská Bystrica (na základe Dohody č. 25/2014/CEZ-JU zo dňa 23.4.2014 o prevode práva a povinností k predmetnej stavbe) rozhodnutie o povolení užívania stavby podľa § 82 zákona (stavebný zákon) pre stavbu „**Zimný štadión Banská Bystrica – prestavba interiéru drevenej haly – prestavba severnej tribúny**“, časť stavby – prestavba severnej tribúny (1.NP – m.č. 9 a 10, hľadisko severnej tribúny a súvisiace technické a technologické vybavenie uvedených priestorov). Zistené nedokončené priestory 1.NP a priestory celého 3.NP neboli predmetom kolaudácie V podmienkach rozhodnutia stavebný úrad zaviazal navrhovateľa na ukončenie zistených nedokončených častí stavby na 1.NP a priestorov celého 3.NP. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2014.

Dňa 2.3.2015 vydala Obec Malachov pre uvedeného stavebníka rozhodnutie o povolení užívania časti vyššie uvedenej stavby „**3.NP nad hľadiskom**“ pod č. OcÚ-SÚ 43/2015, ev.č. 3/15, sp.č. 11/2015, ktoré dňa 2.3.2015 nadobudlo právoplatnosť. V podmienkach rozhodnutia stavebný úrad zaviazal navrhovateľa na ukončenie zostávajúcich nedokončených častí stavby – priestory 1.NP severnej tribúny.

Číslo: OcÚ/MA-SÚ 202/2018-Har

Ev.č. 78/18

Dňa 29.11.2016 vydala Obec Malachov – stavebný úrad na základe písomnej žiadosti spol. MBB a.s. (ako nástupníckej spol. pôvodného stavebníka stavby v zmysle zmluvy o zlúčení spoločností BPM s.r.o., Banská Bystrica ako zanikajúcej spol. a MBB a.s. Banská Bystrica ako nástupníckej spol.), pod č. OcÚ-SÚ 264/2016-Har, ev.č. 97/16, sp.č 42/16 písomný súhlas k predĺženiu lehoty na dokončenie uvedených nedokončených častí stavby na 1.NP priestorov severnej tribúny do 31.12.2018.

Dňa 25.9.2018 podala spol. MBB a.s. na Obec Malachov – stavebný úrad opakovanú písomnú žiadosť o predĺženie určenej lehoty na dokončenie uvedených nedokončených častí stavby na 1.NP Severnej tribúny Zimného štadióna v Banskej Bystrici.

Obec Malachov, zastúpená starostkou obce RNDr. Luciou Ferenc Gajdúškovou, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe vyššie uvedenej podanej žiadosti stavebníka a v zmysle Metodického usmernenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, **m e n í** lehotu na dokončenie vyššie uvedených častí stavby, nasledovne:

Stavba

**„Zimný štadión Banská Bystrica – prestavba interiéru drevenej haly
– prestavba severnej tribúny“**

časť stavby – prestavba priestorov 1.NP severnej tribúny

bude dokončená v lehote do **31.12.2020**.

Ostatné podmienky pre realizáciu a dokončenie predmetnej časti stavby uvedené v rozhodnutí Obce Malachov č. OcÚ-SÚ 274/2013-Har, Ev.č. 82/2013 zo dňa 29.1.2014 a v rozhodnutí o povolení užívania stavby č. OcÚ-SÚ 239/2014-Har, ev.č. 88/2014 zo dňa 17.10.2014 a č. OcÚ-SÚ 43/2015-Har, ev.č. 3/15, sp.č. 11/2015 zo dňa 2.3.2015 ostávajú v platnosti.

Stavebník – žiadateľ za vydanie tejto písomnosti dňa 26.9.2018 uhradil do pokladne Obce Malachov správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov, položka 60a – i) vo výške 10,0 eur.

Stavebný úrad upozorňuje stavebníka na povinnosť rešpektovať podmienky určené v rozhodnutí o povolení stavby v znení rozhodnutia o povolení užívania dokončených častí danej stavby – vrátane uskutočňovania zmien stavby a určených lehôt výstavby (ustanovenie § 66 v súčinnosti s § 106 ods. 2 písm. g) a ods. 3 písm. d) stavebného zákona).

**OBEC
MALACHOV**


RNDr. Lucia Ferenc Gajdúšková
starostka obce Malachov

Na vedomie:

2. HC'05 iClinic, Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica
3. OR HaZZ, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
4. IP BB, Partizánska cesta 98, 974 01 Banská Bystrica
5. RÚVZ, Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica



Obec Malachov



MBB a.s.

ČSA 26

974 01 Banská Bystrica

Váš list zn/zo dňa	Naša značka	Vybavuje/linka	Malachov
25.11.2016	OcÚ-SÚ 264/2016-Har ev.č. 97/16, sp.č. 42/16	Ing. Harmanová 048/4330 422	29.11.2016

VEC: Predĺženie lehoty na dokončenie stavby

Dňa 17.10.2014 vydala Obec Malachov ako určený príslušný stavebný úrad pod č. OcÚ 239/2014-Har, ev.č. 88/2014 pre navrhovateľa BPM s.r.o., Timravy 12, Banská Bystrica rozhodnutie o povolení užívania stavby podľa § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) pre stavbu „**Zimný štadión Banská Bystrica – prestavba interiéru drevenej haly – prestavba severnej tribúny**“, Na Hronskom predmestí č. 4, súp.č. 1452, parc.č. KN-C 4211/2, 4212, v k.ú. Banská Bystrica. V podmienkach rozhodnutia stavebný úrad zaviazal navrhovateľa na ukončenie zistených nedokončených častí stavby – m.č. 9 a 10 na 1.NP a priestory celého 3.NP. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2014.

Stavba bola povolená rozhodnutím príslušného stavebného úradu – Obce Malachov pod č. OcÚ-SÚ/MA 274/2013-Har, ev.č. 82/2013 zo dňa 29.1.2013, s nadobudnutím právoplatnosti dňa 18.2.2014.

Následne dňa 2.3.2015 vydala Obec Malachov pre navrhovateľa BPM s.r.o., Timravy 12, Banská Bystrica rozhodnutie o povolení užívania časti vyššie uvedenej stavby „**3.NP nad hľadiskom**“ pod č. OcÚ-SÚ 43/2015, ev.č. 3/15, sp.č. 11/2015, ktoré dňa 2.3.2015 nadobudlo právoplatnosť. V podmienkach rozhodnutia stavebný úrad zaviazal navrhovateľa na ukončenie zostávajúcich nedokončených častí stavby na 1.NP.

Dňa 25.11.2016 podala spol. MBB a.s. ako nástupnícka spol. pôvodného stavebníka stavby (zmluva o zlúčení spoločností BPM s.r.o., Banská Bystrica ako zanikajúca spol. a MBB a.s. Banská Bystrica ako nástupnícka spol.) žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie uvedených nedokončených častí stavby na 1.NP priestorov severnej tribúny.

Obec Malachov, zastúpená starostkou obce RNDr. Luciou Ferenc Gajdúškovou, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, na základe podanej žiadosti oprávneného nástupcu navrhovateľa – spol. MBB a.s. Banská Bystrica a v zmysle Metodického usmernenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, **určuje** lehotu na dokončenie nedokončených častí stavby na 1.NP priestorov severnej tribúny (m.č. 9 a č. 10) v rámci stavby „**Zimný štadión Banská Bystrica – prestavba interiéru drevenej haly – prestavba severnej tribúny**“, nasledovne:


– stavba „**Zimný štadión Banská Bystrica – prestavba interiéru drevenej haly – prestavba severnej tribúny**“ - m.č. 9 a m.č. 10 na 1.NP, v objekte Zimného štadióna Na Hronskom predmestí č. 4, súp.č. 1452, parc.č. KN-C 4211/2, 4212, v k.ú. Banská Bystrica, bude dokončená v lehote do **31. 12. 2018**.

Podmienky pre uskutočnenie a dokončenie predmetnej časti stavby uvedené v rozhodnutí Obce Malachov o povolení stavby č. OcÚ-SÚ/MA 274/2013-Har, ev.č. 82/2013 zo dňa 29.1.2013 a v rozhodnutí o povolení užívania stavby č. OcÚ 239/2014-Har, ev.č. 88/2014 zo dňa 17.10.2014 a č. OcÚ-SÚ 43/2015, ev.č. 3/15, sp.č. 11/2015 zo dňa 2.3.2015 **ostávajú v platnosti.**

Žiadateľ za vydanie tejto písomnosti dňa 29.11.2016 uhradil do pokladne Obce Malachov správny poplatok podľa zákona č.145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov, položka 60a – g) vo výške 10,0 eur.

Stavebný úrad upozorňuje navrhovateľa – stavebníka na povinnosť rešpektovať podmienky určené v rozhodnutí o povolení stavby a o povolení užívania stavby – vrátane určených lehôt výstavby (ustanovenie § 66 v súčinnosti s § 105 ods. 2 písm. a) a písm. d) stavebného zákona).

**OBEC
MALACHOV**


RNDr. Lucia Ferenc Gajdúšková
starostka obce Malachov

Na vedomie:

2. HC'05 iClinic, Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica
3. OR HaZZ, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
4. IP BB, Partizánska cesta 98, 974 01 Banská Bystrica
5. RÚVZ, Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica



Obec Malachov

Číslo: OcÚ-SÚ/MA 274/2013-Har

V Malachove 29.01.2014

Ev.č.: 82/2013

Vybavuje/tel.: Ing. Harmanová , 048/4330 422

Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňa: 18.02.2014

v Malachove dňa: 24.02.2014



STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník – vlastník objektu: Mesto Banská Bystrica, v zastúpení MsÚ – odd. investičnej výstavby, ČSA 26, Banská Bystrica, dňa 12.12.2013 podal na Obec Malachov žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa § 58 a nasl. stavebného zákona, v znení § 39a ods. 4 stavebného zákona v zlúčenom územnom a stavebnom konaní, na stavbu:

„Zimný štadión Banská Bystrica

- prestavba interiéru drevenej haly – prestavba severnej tribúny“

navrhnutú v objekte Zimného štadióna v Banskej Bystrici, Na Hronskom predmestí č. 4, parc.č. KN-C 4211/2, 4212, súp.č. 1452 v k.ú. Banská Bystrica

vrátane rekonštrukcie príslušného technického vybavenia a súvisiacich vnútorných rozvodov IS.

Pozemok stavby parc.č. KN-C 4211/2 a objekt Zimného štadióna súp.č. 1452 na parc.č. KN-C 4212 sú evidované vo výpise z KN a LV č. 4472 v ostatné plochy a zastavené plochy a nádvoría vo vlastníctve stavebníka – mesto Banská Bystrica a v správe spol. Správa športových a telovýchovných zariadení mesta Banská Bystrica.

K uskutočneniu predmetnej stavby boli vydané súhlasné stanoviská dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy. Návrh stavby je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou ÚPD-A Banská Bystrica. Podľa ktorej sa objekt nachádza vo funkčnej ploche plochy športu.

Účelom prestavby je vytvorenie zhody s príslušným normami a požiadavkami na vybavenie extraligového zimného štadióna, zabezpečiť zlepšenie technickej a prevádzkovej úrovne stavby, vytvoriť kvalitné podmienky pre riadenie extraligových hokejových stretnutí SZLH a zvýšiť komfort divákov a návštevníkov Zimného štadióna. Predmetná stavba vecne a priestorovo nadväzuje na realizovanú a užívanú rekonštrukciu – prestavbu južnej tribúny.

Účastníci konania:

Mesto Banská Bystrica – PS-ESM, ČSA 26, Banská Bystrica

MsÚ B.Bystrica – PS-IV, ČSA 26, Banská Bystrica

Správa športových a telovýchovných zariadení, Švermova 45, Banská Bystrica

Projektovú dokumentáciu – časť PD Situácia, Koordinačná situácia, Situácia na katastrálnej mape a Stavebná časť v 12/2010 vypracovala Ing. arch. Vlasta Ilievová – autorizovaný architekt, č.opr. *1566AA*, Skubínska cesta 11, Banská Bystrica.

Súvisiace projektové časti vypracovali:

- časť PD Statika Ing. Ján Kútik – autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb, č.opr. 3720*SP*13, časť PD Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody a bleskozvod František Polcer – elektrotechnik špecialista, projektant elektrických zariadení Ev.č. 206 IBB 1998 – EZ P A E2, časť PD Zdravotechnika a časť Kanalizačná prípojka Peter Vlček – odborne spôsobilý technik vo výstavbe s osv. SKSI č.j. T2-138/2002 pre projektovanie stavieb, časť PD Ústredné vykurovanie Ing. Ján Gajdoš –

Číslo: OcÚ-SÚ/MA 274/2013-Har

Ev.č.: 82/2013

Obec Malachov, Ortútska cesta 145, 974 05 Malachov

autorizovaný stavebný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, č.opr. 2454*A*5-2,4, časť PD Vzduchotechnika Ing. Anton Pohorelský – autorizovaný stavebný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, č.opr. 1530*A*5-2 a časť PD Protipožiarna bezpečnosť stavby Ing. Jarmila Trenčianska – špecialista požiarnej ochrany – reg.č. 8-029.
V PD je nesprávne označený investor stavby – spol. MBB a.s. Banská Bystrica. Investorm predmetnej stavby je Mesto Banská Bystrica.

Stavba bude realizovaná dodávateľsky – zhotoviteľ stavby bude určený na základe výberového konania.

Obec Malachov, zastúpená starostom obce Ondrejom Slivkom, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 39a ods. 4 a § 66 stavebného zákona a na základe záverov ústneho pojednávania stavebného konania zo dňa 15.1.2014

p o v o l u j e

umiestnenie a uskutočnenie stavby:

„Zimný štadión Banská Bystrica

- prestavba interiéru drevenej haly – prestavba severnej tribúny“

navrhnutú v objekte Zimného štadióna v Banskej Bystrici, Na Hronskom predmestí č. 4,
parc.č. KN-C 4211/2, 4212, súp.č. 1452 v k.ú. Banská Bystrica

vrátane rekonštrukcie príslušného technického vybavenia a súvisiacich vnútorných rozvodov IS

pre stavebníka:

Mesto Banská Bystrica, MsÚ – odd. investičnej výstavby, ČSA 26, Banská Bystrica,

v nasledovnom územnom rozsahu a stavebno-technickom riešení:

Prestavba severnej tribúny v Hale č. 1 Zimného štadióna v Banskej Bystrici – zmena z tribúny na státie na tribúnu na sedenie a zmena v dispozičnom riešení pôvodných priestorov a vytvorenie nových účelových priestorov. Navrhovanou zmenou v tvare ukončenia zastrešenia tribúny bude vytvorený priestor pre riešenie troch využiteľných podlaží za novou tribúnou. Súčasťou objektovej skladby stavby je dočasné oplatenie areálu staveniska a stavebné úpravy plochy prístupovej komunikácie na severnej strane pozemku parc.č. KN-C 4211/2.

Popis stavby:

1. Územné riešenie stavby:

- zmena v ploche zastavanosti objektu – vytvorenie obostavanej časti na severnej strane v rozsahu lícovania okraja pôvodných vstupných schodísk

2. Architektonicko-stavebné riešenie:

Pôvodný stav:

- železobetónová stupňovitá tribúna s nerovnomernými výškami jednotlivých stupňov, so značným poškodením povrchovej – nástupnej plochy stupňov,
- nevyužitelný priestor pod tribúnou.
- podlažie pod hľadiskom:
 - 1 šatňa (30 boxov) so samostatným hygienickým zariadením.

Navrhovaný stav:

- kapacita hľadiska:
 - variant I – 924 sedačiek
 - variant II – 2 okrajové sektory – 806 sedačiek + 232 miest na státie,
- 1. podlažie – pod tribúnou:
 - 6 žiackych šatní (po 30 boxov) – každá s miestnosťou pre 2 trénerov + 3 x hygienické zariadenia,
 - šatňa rozhodcov (6 boxov) s hygienickým zariadením,
 - miestnosť časomier s kuchynkou a WC
 - chodba a 7 x odkladací priestor,
 - chodba so vstupom od komunikácie.

- 2. podlažie – za hľadiskom:
 - miestnosť upratovačky s výlevkou
 - 4+ 4 x WC muži a 4 x WC ženy,
 - 2 x terasa a schodiskom,
 - priestory pre turniketový vstup divákov,
 - rozptylová zóna so schodiskom (prepojenie na západnú časť objektu).
- 3. podlažie – nad hľadiskom:
 - chodba so schodiskom,
 - 1+1 x WC muži, 2 x WC ženy,
 - 11 x SKY BOX – neverejný účel, pre potreby hráčov a prevádzky ZŠ.

3. Stavebno-technické riešenie:

Prípravné práce

- demontáž sedačiek na stupniciach severného hľadiska a na trestných laviciach, demontáž svetelných rozvodov a zariadení a zariadení ozvučenia.

Búracie práce

- odstránenie konštrukcie betónovej stupňovitej tribúny – podľa postupu určeného v Technickej správe časti PD – Architektonicko-stavebné riešenie.

Zemné práce

- výkopy pod základové pásy, vyrovnávacie zásypy, úprava podkladu a okolia.

Stavebné práce

Základy – nové základové pásy z vystuženého betónu.

Hydroizolácie – izolácia spodnej stavby a izolácia vonkajších a vnútorných povrchov, Zvislé konštrukcie – nosné (kovový rám, betónové tvárnice v systéme EASYBLOCK) a nenosné (presné tvárnice).

Vodorovné konštrukcie – strop = súčasť oceľovej rámovej konštrukcie, kazetový sadrokartónový podhľad, podlahové vrstvy (výber podľa charakteru priestoru).

Konštrukcia zastrešenia – doplnenie strešnej konštrukcie na novej časti objektu s tepelnou izoláciou a s novou plechovou krytinou plynule prepojenou na krytinu pôvodnej oblúkovej strechy objektu.

Povrchové úpravy stien a stropov – klasické omietky a obklady.

Stavebné úpravy povrchu prístupovej komunikácie na severnej strane areálu Zimného štadióna

- vyspravenie nerovností a polozenie celistvého povrchu komunikácie – materiál podľa výberu investora).

Inštaláčnne konštrukcie a práce

- zriadenie novej kanalizačnej prípojky – odvedenie splaškových vôd od sociálnych zariadení v novej severnej časti stavby kanalizačným potrubím, vedeným pozdĺž pozemku priľahlej prístupovej komunikácie (na severnej strane pozemku) cez nových 5 kanalizačných šachiet (Š1-Š5), s pripojením na verejnú kanalizačnú sieť v jestvujúcej kanalizačnej šachte na severozápadnej strane pozemku areálu Zimného štadióna.

Parametre PVC – DN 200, v celkovej dĺžke 97 m

+ 5 x kanalizačná šachta (revízná šachta a spojovacie šachty)

- vnútorné rozvody a inštalácie:

elektro, vodovod, kanalizácia, bleskozvod (sústava 10 zberných tyčí s prepojením na zvody uzemnenia).

Vnútorné inštaláčnne rozvody (elektro, vodovod) riešené v rámci prestavby severnej tribúny budú pripojené na existujúce pripojovacie rozvody a existujúce vnútorné inštaláčnne rozvody v objekte Zimného štadióna.

Súčasťou vodovodných vnútorných rozvodov je riešenie rozvodov požiarneho vodovodu a rozvodu teplej úžitkovej vody.

- dažďové vody zo strechy objektu (po úprave strešného plášťa) – odvedenie do existujúcej vetvy dažďovej areálovej kanalizácie a následne do vodného toku Hron Existujúce výustné objekty dažďovej kanalizácie budú z hľadiska zamedzenia

spätnému zatekaniu vody do objektu Zimného štadióna a na plochu areálu pri zvýšenej hladine v toku Hron, opatrené spätnými klapkami.
Osadzovanie výrobkov a dokončovacie práce.
Predpísané skúšky technického vybavenia a zariadení.
Kontrola priestorov a vyčistenie staveniska a stavby.

Pre uskutočnenie stavby sa v súlade s ustanovením § 39a ods. 1 a ods. 2 a § 66 stavebného zákona určujú nasledovné podmienky:

1. Stavba – prestavba bude umiestnená podľa výkresu Koordinačnej situácie overeného stavebným úradom v tomto konaní, ktorý vypracovala Ing. arch. Vlasta Ilievová – autorizovaný architekt, č.opr. *1566AA*, Skubínska cesta 11, Banská Bystrica.
2. Stavba – prestavba bude uskutočnená v rozsahu podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v tomto konaní, ktorú vypracovala Ing. arch. Vlasta Ilievová – autorizovaný architekt, č.opr. *1566AA*, Skubínska cesta 11, Banská Bystrica a podľa súvisiacich projektových častí.
Overená projektová dokumentácia stavby tvorí pre stavebníka nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
V PD označený investor – spol. MBB a.s. Banská Bystrica sa upravuje na Mesto Banská Bystrica.
3. Akékoľvek zmeny stavby sú v zmysle § 54 stavebného zákona možné len po predchádzajúcom príslušnom povolení stavebného úradu.
4. S uskutočňovaním stavby je možné začať až po uplynutí lehoty, v ktorej toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.
5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky – zhotoviteľ stavby bude určený na základe výberového konania.
6. Podľa § 66 ods. 2 písm. h) a ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť na stavebný úrad začatie stavby. V oznámení uviesť názov, sídlo a IČO zhotoviteľa.
7. Pre účely stavby využívať len pozemky vymedzené v tomto rozhodnutí a ku ktorým má stavebník vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona.
8. Stavba bude ukončená v lehote do **31. 01. 2015**.
9. Po ukončení stavby podľa § 76 stavebného zákona podať na Obec Malachov návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia s prílohami preukazujúcimi správnosť vyhotovenia stavby a funkčnosť technického vybavenia stavby podľa § 17 a § 18 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
Ku kolaudačnému konaniu predložiť porealizačné zameranie objektu stavby v grafickej podobe, vypracovaný oprávneným geodetom. Zameranie v digitálnej podobe odovzdať správcovi digitálnej technickej mapy mesta Banská Bystrica – ÚHA (potvrdenie o odovzdaní predložiť na stavebný úrad).
10. **Počas uskutočňovania stavby rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadreniach, stanoviskách a rozhodnutiach orgánov štátnej a verejnej správy, vydaných k umiestneniu a uskutočneniu predmetnej stavby:**
 - **Technická inšpekcia a.s., Bratislava, Partizánska cesta 71, Banská Bystrica** – Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 04773/2/2013 zo dňa 29.11.2013:
Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, v procese výstavby doriešiť alebo odstrániť nasledovné zistenia:
 1. Nie je navrhnutý evakuačný výťah (východ z podlaží nie je vedený po rampe)
– rozpor s § 54 ods. 2 písm. c) vyhl.č. 532/2002 Z.z.,
 2. Z poschodia nad hľadiskom nie je navrhnutý samostatný východ
– rozpor s § 54 ods. 4 vyhl.č. 532/2002 Z.z.
 3. Na schodisku chýba druhé zábradlie
– rozpor s § 27 ods. 8 vyhl.č. 532/2002 Z.z.
 4. Je nadmerný počet stupňov v jednom schodiskovom ramene
– rozpor s § 54 ods. 8 vyhl.č. 532/2002 Z.z.

5. Pri variante II. na poschodí nad hľadiskom nie je umožnený bezpečný prístup k radu sedadiel 1 a 2, na komunikácii v rade sedadiel nie je dodržaná podchodná výška najmenej 2,1 m a je nedostatočná podchodná výška v hľadisku v rade sedadiel na úrovni +4,15 a na komunikácii v rade sedadiel na úrovni +3,65
– rozpor s § 9 ods. 1 písm.b) bod 8 vyhl.č. 532/2002 Z.z., v nadväznosti na § 22 ods. 2 vyhl. č. 59/1982 Zb.
Podchodná výška pod väzníkmi je približne 1,6 m.
6. Nie je riešené farebné odlišenie schodiskových stupňov (prvý a posledný) od okolitej podlahy
– rozpor s § 9 ods. 1 písm.b) bod 8 vyhl.č. 453/2000 Z.z., v nadväznosti na § 17 ods. 4 vyhl.č. 59/1982 Zb.
7. Pre budúcu prevádzku nie je dodržaná maximálna vzdialenosť zvodov 15 m pre LPS triedy III
– rozpor s § 9 ods. 1 písm.b) bod 8 vyhl.č. 453/2000 Z.z., v nadväznosti na čl. 5.3.3 STN EN 62305-3/34 1390/.
8. V PD nie je vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam
– rozpor s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. (okrem elektroinštalácie).
9. Nedostatočne sú riešené bezpečnostné požiadavky pre vzduchotechnické zariadenia
– rozpor s § 9 ods. 1 písm.b) bod 8 vyhl.č. 453/2000, v nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z., nariadenie vlády čSR č. 436/2008 Z.z. a Smernicu EP a Rady 2006/42/ES.

Pripomienky a upozornenia:

10. Výškový rozdiel medzi sedadlom a nášľapnou plochou alebo rovinou uličky, môže byť max. 450 mm (čl. 5.2.2 STN EN 13200-1/73 5230/.
 11. Pre prístup k sedadlá m na úrovni +0,15 navrhnuť rovnú podlahu bez neopodstatnených výškových rozdielov jednotlivých plôch.
 12. Rez A-A nezodpovedá riešeniu podľa umiestnenia na výkrese č. 2 – dopracovať viac rezov v charakteristických miestach hľadiska.
 13. V PD sú uvedené neplatné predpisy:
– vyhl.č. 374/1990 Zb. a vyhl.č. 718/2002 Z.z.
 14. V časti PD „Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, bleskozvod“ sú uvedené zrušené normy STN 33 2000-3 a STN 33 0050-826.
 15. Pre elektrické zariadenia uplatňovať aj požiadavky vyhl.č. 508/2009 Z.z.
Pred uvedením do prevádzky **vykonať na vyhradenom technickom zariadení elektrickom úradnú skúšku** podľa § 12 vyhl.č. 508/2009 Z.z.a § 14 ods. 1 písm.b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. oprávnenou právnickou osobou.
Pracovné prostriedky (vyhradené technické zariadenia, vzduchotechnické zariadenia), stavby a ich súčasti, je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. a podľa § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, pre zabezpečenie ich správnej inštalácie a ich správneho fungovania.
Počas výstavby dodržať požiadavky vyhl.č. 147/2013 Z.z., STN EN 13200-1/73 5230/.
- Uvedené zistenia, pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.
- RÚVZ, Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica – č. A/2014/00301 zo dňa 14.1.2014, v znení vyjadrenia č. A/2013/03560 zo dňa 18.11.2013:
Súhlasné záväzné stanovisko podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/207 Z.z., s podmienkami:
Pri kolaudačnom konaní preukázať:
 1. splnenie požiadaviek podľa § 22 zákona č. 355/02007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a podľa vyhlášky MZ SR č. 525/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia:

- v priestoroch pod hladiskom (šatne, umyvárne, a celé zázemie pre športovcov) zabezpečiť miestnosť pre upratovačku s výlevku, podľa § 5 ods. 8 vyhl. MZ SR č.525/2007 Z.z.
- počet záchodov pre divákov zosúladiť podľa § 5 ods.5 vyhl.MZ SR č. 525/2007 Z.z.
- šatne pre trénerov a rozhodcov vybaviť v zmysle § 5 vyhl. MZ SR č.525/2007 Z.z. Okrem požiadaviek podľa bodu 1 **preukázať vyhovujúcu kvalitu pitnej vody** – výsledky minimálneho laboratórneho rozboru pitnej vody podľa prílohy č. 2 NV SR č. 354/2006 Z.z.

Za dodržanie požiadaviek na ochranu zdravia pri návrhu stavby je zodpovedný projektant, ktorý je viazaný platnými právnymi úpravami.

Dodržať právne predpisy:

- zákona č. 355/2007 Z.z. a vyhlášky MZSR 4. 525/2007 Z.z.

- STEFE B.Bystrica, a.s. Zvoenská cesta 1, Banská Bystrica – č. Inv/2013 zo dňa 11.12.2013:
Súčasný inštalovaný výkon kotolne je postačujúci pre pokrytie potrieb tepla pre ÚK a VZT. Odberová špička pre TUV sa výstavbou prístavby nezmení.
- ZAaRES, Švermova 45, Banská Bystrica – č. 1779-AM1/2013-ST112 zo dňa 5.12.2013:
 1. Trávnaté plochy, ktoré budú poškodené počas realizácie stavby, skládkami materiálu, pohybom mechanizmov, obnoviť podľa technologického postupu zatrávnenia – Cenník 823-1 Plochy a úprava územia, vrátane zálievky a prvej kosby trávnik.
 2. Pri búracích prácach neprisyávať kry a kmene stromov suťou alebo demontovaným materiálom a neodstraňovať spodné vetvy stromov.
 3. Po ukončení realizácie stavby odstrániť z plôch zelene všetky odpady z výstavby a odovzdať plochy organizácii ZAaRES písomnou formou.
- Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ, B.Bystrica, Partizánska cesta 69, Banská Bystrica – č. CS 165/2014/CZ717/2014-210 zo dňa 21.1.2014:
Súhlas s návrhom technického riešenia stavby s podmienkami:
 1. Technické riešenie objektov stavby, ktoré budú riešené v ďalšej etape – t.j. spevnené plochy s vybudovaním nových parkovacích miest, preložka vonkajšieho stožiarového osvetlenia smerom k jestvujúcemu opornému múru, rekonštrukcia jestvujúcej dažďovej kanalizácie a vybudovanie novej vetvy dažďovej kanalizácie zo spevnených plôch od južnej strany s osadením lapača olejov LOS2S80, predložiť SVP š.p., OZ Banská Bystrica k zaujatiu stanoviska s dostatočným časovým predstihom pred vydaním príslušného stavebného povolenia na príslušné stavebné objekty.
 2. Upozornenie:
SVP š.p. zabezpečil vypracovanie DÚR stavby: „Banská Bystrica – ochrana intravilánu pred povodňami“, ktorá rieši ochranu mesta Banská Bystrica pred povodňovými prietokmi. V súčasnosti je spracovávaná DSP stavby. V rámci predmetnej stavby na ochranu mesta Banská Bystrica pred povodňovými prietokmi, dôjde okrem iného aj k odstráneniu pôvodného protipovodňového múru a následne k vybudovaniu nového múru. Pri realizácii nového protipovodňového múru dôjde k záberu pozemku parc.č. KN-C 4211/2 šírky cca 3,0 m od jestvujúceho oporného múru, z dôvodu vybudovania základovej pätky pre nový múr.
Na základe uvedeného správca toku Hron bude súhlasiť s vybudovaním nových parkovacích miest od severnej tribúny a s preložkou vonkajšieho stožiarového osvetlenia k protipovodňovému múru až po vybudovaní nového protipovodňového múru.
 3. Na potrubie jestvujúcej dažďovej kanalizácie osadiť spätné klapky – v súčasnosti pri vyšších povodňových prietokoch z vodného toku Hron dochádza k zatápaniu priestorov zimného štadióna.

4. K odvádzaniu splaškových odpadových vôd do verejnej kanalizácie zabezpečiť súhlasné stanovisko vlastníka (prevádzkovateľa) predmetnej kanalizácie.
 5. Počas realizácie a prevádzky stavby používať materiály, technológie a zariadenia tak, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
 6. Mechanizmy, za pomoci ktorých sa budú stavebné práce realizovať, musia byť v bezchybnom technickom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
 7. Pri realizácii stavby nevytvárať skládky stavebného materiálu a suti v ochrannom pásme vodného toku a zabezpečiť, aby sa tieto nedostali do prietočného profilu vodného toku.
 8. K začatiu a k ukončeniu stavebných prác prizvať zástupcu SVP š.p., OZ Banská Bystrica – Správa povodia horného Hrona Banská Bystrica.
- StVPS a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica – č. 313/2014-ZC179-40 zo dňa 23.1.2014:
Súhlas s vydaním stavebného povolenia.
V mieste stavby sa nenachádzajú podzemné vedenia v správe StVPS a.s. Banská Bystrica. V prípade rekonštrukcie vodovodnej (kanalizačnej) prípojky predložiť PD na vyjadrenie.
Dodržať ochranné pásma v zmysle platných noriem: min. 2,00 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne a min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne.
Platnosť vyjadrenia 2 roky odo dňa jeho vydania.
 - ObÚ ŽP – OPaK, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica – č. OU-BB-OSZP3-2013/09060/KX zo dňa 4.12.2013:
Podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa uvedená stavba nachádza na území, kde platí prvý stupeň ochrany (všeobecná ochrana).
Na predmetnej lokalite nie sú evidované chránené druhy a chránené biotopy.
1. So vzniknutým odpadom nepoškodzovať a neničiť prírodu (§ 3 zákona č. 543/2002 Z.z.).
 - ObÚ ŽP – OH, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica – č. OU-BB-OSZP3-2013/09250/ADA zo dňa 3.12.2013:
Podľa typového projektu sa počas výstavby predpokladá vznik odpadov kategórie „ostatný“ skupiny 17 (170101, 170102, 170201, 170405, 170506, 170904).
1. Odpady, ktoré vzniknú pri výstavbe, triediť v mieste vzniku podľa druhov na odpady na zhodnotenie a na zneškodnenie, bez vytvárania skládok na verejných priestranstvách.
2. U využiteľného odpadu má prednosť jeho materiálové zhodnotenie. Odpady, ktoré stavebník nevyužije zhodnotiť, zneškodniť resp. odovzdať v povolených zariadeniach.
3. Dodržať platné VZN mesta Banská Bystrica o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom.
4. Pri nakladaní s odpadom dodržať povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu podľa § 18, § 19, a § 40c zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Pôvodcom a držiteľom odpadu vznikajúcich v dôsledku stavebných a demolačných prác je ten, ktorý tieto práce vykonáva.
5. Ku kolaudácii stavby predložiť doklady o zhodnotení a zneškodnení odpadov z výstavby.
 - MsÚ B-Bystrica – SO-ZP, ČSA 26, Banská Bystrica – č. OVZ-ZP 154701/2013, č.sp. 31558/2013 zo dňa 22.11.2013:
Súhlas s podmienkami:
1. V prípade, že dôjde k výrubu drevín, požiadať orgán ochrany prírody (mesto Banská Bystrica) podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny o vydanie súhlasu.
Plánovaný výrub zelene uskutočniť len na základe vydaného právoplatného súhlasu na výrub drevín.

2. S odpadmi vzniknutými počas realizácie stavby a počas prevádzky nakladať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.
 3. Pri činnostiach, pri ktorých môžu vzniknúť prašné emisie využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií.
 4. Zabezpečiť, aby práce na stavenisku neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí mimo dopravy 60 dB cez deň, resp. 45 dB v noci.
- MsÚ B.Bystrica – OOHaÚVP, ČSA 26, Banská Bystrica – č. PS-OU 158475/2013-Št zo dňa 6.12.2013:
Súhlas s predloženou PD s podmienkami:
 1. S odpadmi vyprodukovanými počas búracích prác, výstavby a užívania stavby nakladať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.
 2. Podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch je zakázané spaľovanie akýchkoľvek odpadov (mimo zariadení na to určených).
 3. V prípade zvýšenej produkcie komunálnych odpadov počas realizácie stavby, požiadať mesto Banská Bystrica o zmenu – zvýšenie odvodu komunálneho odpadu.
 4. Počas realizácie stavby nepoškodzovať koruny a koreňové sústavy existujúcich drevín. V prípade poškodenia dreveniny bude požadovaná náhradná výsadba vo výške škody spôsobenej na drevinách.
 5. V prípade poškodenia zatrávených plôch bude požadované tieto plochy obnoviť podľa technologického postupu podľa Cenníka 823-1 Plochy a úprava územia, vrátane zálievky a prvej kosby trávnik.
 6. Päty koreňov stromov a krov neprisyávať výkopovou zeminou, neorezávať spodné vetvy stromov ale ich vhodne vyviazať, priebežne odstraňovať skládky biologického materiálu.
 - Správa športových a telovýchovných zariadení mesta, Hronské predmestie 4, Banská Bystrica – zo dňa 4.12.2013:
- stanovisko správcu Zimného štadióna v Banskej Bystrici.
Súhlas s PD bez pripomienok.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu stavebného konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne pripomienky a námietky, o ktorých mal stavebný úrad rozhodnúť.

Odôvodnenie.

Stavebný úrad po obdržaní žiadosti stavebníka – Mesto Banská Bystrica, v zastúpení MsÚ – odd. investičnej výstavby, ČSA 26, Banská Bystrica o vydanie stavebného povolenia podľa § 54, v znení § 39a ods. 4 stavebného zákona v zlúčenom územnom a stavebnom konaní na stavbu „Zimný štadión Banská Bystrica – prestavba interiéru drevenej haly – prestavba severnej tribúny“, navrhnutú v objekte Zimného štadióna v Banskej Bystrici, Na Hronskom predmestí č. 4, parc.č. KN-C 4211/2, 4212, súp.č. 1452 v k.ú. Banská Bystrica, vrátane rekonštrukcie príslušného technického vybavenia a súvisiacich vnútorných rozvodov IS, preskúmal predmet a rozsah žiadosti podľa § 36, § 58 a nasl. stavebného zákona, §§ 3, 4 a 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. a vyhl. 532/2002 Z.z. a dňa 13.12.2013 písomne oznámil začatie stavebného konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní podľa § 39a ods. 4 a § 61 ods. 1 stavebného zákona známym účastníkom konania a orgánom štátnej a verejnej správy a podľa § 36 ods. 1 a § 61 ods. 1 stavebného zákona nariadil ústne pojednávanie na deň 15.1.2014. V oznámení stavebný úrad poučil účastníkov konania a orgány štátnej a verejnej správy o podmienkach nahliadnutia do podkladov konania a o lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky k stavbe.

Stavebník ku žiadosti predložil a v priebehu konania doplnil doklady a podklady podľa § 3, § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

K umiestneniu a realizácii uvedenej stavby boli zo strany príslušných orgánov štátnej a verejnej správy vydané súhlasné, resp. podmienené súhlasné stanoviská.

Nakoľko v priebehu stavebného konania neboli zo strany účastníkov konania a orgánov vznesené námietky a pripomienky k predmetnej stavbe, ktoré by bránili vydaniu povolenia na umiestnenie a uskutočnenie danej stavby, stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V podmienkach rozhodnutia stavebný úrad zaviazal stavebníka na rešpektovanie príslušných platných legislatívnych a normatívnych predpisov a na dodržanie podmienok uvedených v jednotlivých stanoviskách orgánov štátnej a verejnej správy, vrátane podmienok pre realizáciu danej stavby a pre projektovú a stavebnú prípravu naväzujúcej ďalšej etapy stavby.

Podľa § 67 stavebného zákona stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

V zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch je obec – mesto B. Bystrica oslobodená od správneho poplatku.

Poučenie.

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle ustanovenia § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a noviel, v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom v zmysle § 244 ods. 2 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku.



Ondrej Slivka
starosta obce Malachov

Doručí sa:

1. Mesto Banská Bystrica – PS-ESM, ČSA 26, 975 39 Banská Bystrica
2. Mesto Banská Bystrica – PS -IV, ČSA 26, 975 39 Banská Bystrica
3. Správa športových a telovýchovných zariadení, Švermova 45, 974 04 Banská Bystrica

Na vedomie:

4. MBB a.s., ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
5. OR HaZZ, Komenského č. 27, 974 01 Banská Bystrica
6. Technická inšpekcia a.s., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica
7. SSE-D a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
8. RÚVZ, Cesta k nemocnici č.1, 974 01 Banská Bystrica
9. Okresný úrad ŽP – OH, Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
10. Okresný úrad ŽP – OPaK, Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
11. StVPS a.s. Závod 01, Partizánska cesta 73, 974 79 Banská Bystrica
12. HC 05 B.Bystrica, a.s., Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica
13. Ing. arch. Vlasta Ilievová, Skubínska cesta 11, 974 01 Banská Bystrica
14. MsÚ – OVZ-OBP, ČSA 26, 975 39 Banská Bystrica
15. MsÚ – OVZ-ZP, ČSA 26, 975 39 Banská Bystrica
16. STEFE a.s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
17. SPP-D a.s. Lieskovská cesta 1418/5, 960 01 Zvolen
18. SVP š.p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica
19. SVP š.p. OZ Povodie Hrona, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica



Obec Malachov

Číslo: OcÚ-SÚ 274/2013/Har-oprava
ev.č. 82/2013-1

V Malachove 03.04.2014

Vybavuje/tel.: Ing. Harmanová , 048/4330 422

U P O V E D O M E N I E

o oprave nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia

Dňa 29.1.2014 bolo obcou Malachov ako miestne príslušným stavebným úradom pod č. OcÚ-SÚ/MA 274/2013-Har, ev.č. 82/2013 vydané rozhodnutie o povolení stavby „Zimný štadión Banská Bystrica – prestavba interiéru drevenej haly – prestavba severnej tribúny“ navrhutej v objekte Zimného štadióna v Banskej Bystrici, Na Hronskom predmestí č. 4, parc.č. KN-C 4211/2, 4212, súp.č. 1452 v k.ú. Banská Bystrica, vrátane rekonštrukcie príslušného technického vybavenia a súvisiacich vnútorných rozvodov IS. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.2.2014.

Obec Malachov, zastúpená starostom obce Ondrejom Slivkom, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní upovedomuje účastníkov konania a orgány štátnej a verejnej správy o **oprave chyby v písaní** v písomnom vyhotovení rozhodnutia obce Malachov č. OcÚ-SÚ/MA 274/2013-Har, ev.č. 82/2013 zo dňa 29.1.2014 o povolení vyššie uvedenej stavby, nasledovne:

1. V časti výroku rozhodnutia na strane č. 1/9 a 2/9 sa v texte názvu stavby a v texte popisu pozemkov stavby

„Zimný štadión Banská Bystrica

- prestavba interiéru drevenej haly – prestavba severnej tribúny“

navrhnutú v objekte Zimného štadióna v Banskej Bystrici, Na Hronskom predmestí č. 4, parc.č. KN-C 4211/2, 4212, súp.č. 1452 v k.ú. Banská Bystrica
vrátane rekonštrukcie príslušného technického vybavenia a súvisiacich vnútorných rozvodov IS.

Pozemok stavby parc.č. KN-C 4211/2 a objekt Zimného štadióna súp.č. 1452 na parc.č. KN-C 4212 sú evidované vo výpise z KN a LV č. 4472 v ostatné plochy a zastavené plochy a nádvorcia vo vlastníctve stavebníka – mesto Banská Bystrica a v správe spol. Správa športových a telovýchovných zariadení mesta Banská Bystrica.

o p r a v u j e – nesprávne označenie pozemku parc.č. KN-C 4211/2 na parc.č. **KN-C 4211/1**

Text po oprave znie:

„Zimný štadión Banská Bystrica

- prestavba interiéru drevenej haly – prestavba severnej tribúny“

navrhnutú v objekte Zimného štadióna v Banskej Bystrici, Na Hronskom predmestí č. 4, parc.č. KN-C 4211/1, 4212, súp.č. 1452 v k.ú. Banská Bystrica
vrátane rekonštrukcie príslušného technického vybavenia a súvisiacich vnútorných rozvodov IS.

Číslo: OcÚ-SÚ 274/2013 /Har-oprava

Pozemok stavby parc.č. KN-C 4211/1 a objekt Zimného štadióna súp.č. 1452 na parc.č. KN-C 4212 sú evidované vo výpise z KN a LV č. 4472 v ostatné plochy a zastavené plochy a nádvoría vo vlastníctve stavebníka – mesto Banská Bystrica a v správe spol. Správa športových a telovýchovných zariadení mesta Banská Bystrica.

Uvedená oprava sa vzťahuje na ďalšie opakované údaje názvu stavby a jej umiestnenia v texte predmetného rozhodnutia.



Ondrej Slivka
starosta obce Malachov

Doručí sa:

1. Mesto Banská Bystrica – PS -IV, ČSA 26, 975 39 Banská Bystrica
2. Mesto Banská Bystrica – PS-ESM, ČSA 26, 975 39 Banská Bystrica
3. Správa športových a telovýchovných zariadení, Švermova 45, 974 04 Banská Bystrica

Na vedomie:

4. MBB a.s., ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
5. OR HaZZ, Komenského č. 27, 974 01 Banská Bystrica
6. Technická inšpekcia a.s., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica
7. SSE-D a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
8. RÚVZ, Cesta k nemocnici č.1, 974 01 Banská Bystrica
9. Okresný úrad ŽP – OH, Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
10. Okresný úrad ŽP – OPaK, Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
11. StVPS a.s. Závod 01, Partizánska cesta 73, 974 79 Banská Bystrica
12. HC '05 B.Bystrica, a.s., Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica
13. Ing. arch. Vlasta Ilievová, Skubínska cesta 11, 974 01 Banská Bystrica
14. MsÚ – OVZ-OBP, ČSA 26, 975 39 Banská Bystrica
15. MsÚ – OVZ-ZP, ČSA 26, 975 39 Banská Bystrica
16. STEFE a.s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
17. SPP-D a.s. Lieskovská cesta 1418/5, 960 01 Zvolen
18. SVP š.p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica
19. SVP š.p. OZ Povodie Hrona, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
20. BPM s.r.o., Timravy 12, 974 01 Banská Bystrica