

DODATOK č.1. KU ZMLUVE O DIELO č.4663/2022/LSR

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok č. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. **Objednávateľ :** **LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Považie**
so sídlom: Hodžova 38, 911 01 Trenčín
IČO : 36 038 351
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, Vložka č. 155/S
IČ DPH : SK2020087982
konajúci prostredníctvom: Ing. Róbert Kiš, riaditeľ OZ Považie
bankové spojenie: VÚB a.s., Trenčín
IBAN: SK85 0200 0020 3000 0940 932

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

- 1.2. **Zhotoviteľ : Kalorim,s.r.o.**
so sídlom: Nesluša č.759, 02341
IČO: 50625781
Zapísaný v: Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: s.r.o., Vložka č. 66853/L
IČ DPH : SK2120400722
konajúci prostredníctvom: Ing. Michal Skokan, konateľ spoločnosti
bankové spojenie: Prima banka a.s. Žilina
IBAN: SK230900 0000 0051 4996 6754

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivo aj ako „**Zmluvná strana**“)

Článok č. 2. Dodatku č.1.

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom č. 17, odsek 17.1 ZoD č.4663/2022/LSR zo dňa 24.10.2022 na dielo (stavbu) „**Oprava elektroinštalácie prevádzkovej budovy LS Nové Mesto nad Váhom**“ sa uvedená zmluva mení Dodatkom č. 1. v článku č. 4. „Čas plnenia“ tak, že odsek č. 4.1.2 sa nahrádza novým znením, ktoré je nasledovné:

4.1.2 Pre definitívne ukončenie diela, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín **30.12.2022.**

***Odôvodnenie:** Dodávateľ požiadal listom zo dňa 28.11.2022 o predĺženie termínu na odovzdanie stavby „Oprava elektroinštalácie prevádzkovej budovy LS Nové Mesto nad Váhom“ na termín 30.12.2022, z dôvodu oneskoreného dodania požadovaného materiálu – svietidiel. Z uvedeného dôvodu sa mení pôvodný zmluvný termín pre definitívne ukončenie stavby, vrátane protokolárneho prevzatia diela na 30.12.2022.*

Článok č. 3. Dodatku č.1.

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom č. 17, odsek 17.1 ZoD č. 4663/2022/LSR zo dňa 24.10.2022 na dielo (stavbu) „**Oprava elektroinštalácie prevádzkovej budovy LS Nové Mesto nad Váhom**“ sa uvedená zmluva mení Dodatkom č. 1. v článku č. 5. „Cena“ tak, že odsek č. 5.1.1. sa nahrádza novým znením, ktoré je nasledovné:

5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa článku č. 3 je **64 642,78 eur bez DPH.** (slovom: šesťdesiatštyritisícšesťstoštyridsaťdva **eur, 78centov**). K cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške.

***Odôvodnenie:** Dodávateľ požiadal listom zo dňa 28.11.2022 o navýšenie rozpočtových nákladov na stavbe „Oprava elektroinštalácie prevádzkovej budovy LS Nové Mesto nad Váhom“ o čiastku 1522,00 € pre práce navyše. Pre zabezpečenie dodržania normy je potrebné priviesť equipotenciálnu prípojnicu k rozvádzaču R, od ktorého sa ďalej napoja ďalšie rozvádzače. Tieto práce s materiálom neboli uvedené v projektovej dokumentácii ani v rozpočte a je ich potrebné vykonať pre splnenie podmienok v norme a vykonanie revízie.*

Ďalej sa v rámci rekonštrukčných prác dohodlo, že sa nebudú realizovať maliarske práce v pivničných priestoroch. Z toho dôvodu sa celková cena za dielo zníži o položku pre 1.PP č.3., „Malby“ v zmysle rozpočtu, o čiastku 1999,20 €.

Z uvedených dôvodov sa mení pôvodná cena za zhotovenie diela z pôvodnej čiastky 65 119,98 na čiastku 64 642,78€.

Článok č. 4. Dodatku č.1.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento dodatok je vypracovaný v šiestich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží štyri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva zmluva o dielo č. 4663/2022/LSR v platnosti.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

V Trenčíne, dňa

V Trenčíne, dňa

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

riaditeľ OZ Považie

konateľ spoločnosti

Ing. Róbert Kiš
riaditeľ OZ Považie

Ing. Michal Skokan
konateľ spoločnosti
