



DODATOK Č. 3
k Zmluve o dielo č. 732/2018
na zhotovenie stavby
„Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave“,
uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ	: MESTO TRNAVA , Hlavná 1, 917 71 Trnava
zastúpený	: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta
Osoby oprávnené na konanie vo veciach	
a) zmluvných	: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
b) technických	: Ing. Dušan Béreš
c) vykonávať technický dozor investora	: Ing. Zuzana Kyselicová
d) kontrolovať zhotovenie Diela	
v priebehu realizácie	: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku
e) prevzatia Diela	: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku
f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,	
ktoré majú za následok zvýšenie	
dohodnutej ceny	: podľa bodu 1. písm. a), b) tohto článku
Bankové spojenie	: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu	: SK23 0900 0000 0051 3604 2210
IČO	: 00 313 114
DIČ	: 2021175728
číslo telefónu	: 033/3236134, 101
e-mail	: dusan.beres@trnava.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ	: A.DOM, spol. s r.o.
	Horné Bašty 2, 917 01 Trnava
Číslo zápisu v obchodnom registri	: 1007/T
Zastúpený	: Ing. Peter Horváth
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach	
a) zmluvných	: Ing. Peter Horváth
b) technických	: Ing. Peter Horváth, Ing. Marián Počuch
c) výkon funkcie stavbyvedúceho	: Ing. Marián Počuch, Ing. arch. Peter Novotný
Bankové spojenie	:
Číslo účtu	:
IČO	: 34116516
IČ DPH	: SK2020393287
Číslo telefónu	: 033/5511039
E-mail	: horvath@adom.sk , pocuch@adom.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s „objednávateľom“ ďalej len „zmluvné strany“).
Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3, ktorým sa mení a dopĺňa
ZoD č. 732/2018 zo dňa 03.09.2018 v znení Dodatku č.1 zo dňa 12.4.2019 a Dodatku č.2 zo
dňa 29.7.2019 nasledovne:



Čl. 2

V článku V. ČAS PLNENIA sa mení bod 5.1. a znie nasledovne:
„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v termíne **do 30.11.2019**“.

Odôvodnenie:

Z dôvodu nepredvídaných naviac prác, ktoré sa vyskytli v priebehu výstavby MŠ a požiadaviek objednávateľa pri dodržaní ZoD Čl. IX. Zmeny zmluvy, nie je možné dodržať pôvodný termín výstavby.

Čl. 3

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č. 3 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
3. Dodatok č. 3 je vyhotovený v siedmich rovnopisoch, z toho päť rovnopisov dostane Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
4. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.
5. Dodatok č. 3 bol zverejnený dňa2019 .

V Trnave dňa 09.09.2019.

V Trnave dňa 09.09.2019.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
primátor mesta

.....
Ing. Marián Počuch, v.r.
konateľ