

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 13.02.2023
uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v platnom znení
(ďalej len „dodatok“)

Článok 1
Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Bučany
Sídlo:	Bučany 269, 919 28 Bučany
V jeho mene konajúci:	Ing. Rastislav Kurinec, starosta obce
Oprávnený rokovať vo veciach	
a) zmluvných:	Ing. Rastislav Kurinec, starosta obce
b) technických:	Ing. Rastislav Kurinec, starosta obce
IČO:	00312321
DIČ:	2021279381
IBAN:	SK22 5600 0000 0010 0848 9001

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	SAMOSTAV s. r. o.
Sídlo:	Horné Otrokovce 138, 92062 Horné Otrokovce
Zastúpený:	Martin Mičian, konateľ
Oprávnený rokovať vo veciach:	
a) zmluvných:	Martin Mičian, konateľ
b) technických:	Martin Mičian, konateľ
IČO:	45441758
DIČ/IČ DPH:	2023009813/SK2023009813
Bankové spojenie:	SLSP
IBAN:	SK12 0900 0000 0002 8634 0974
Číslo telefónu:	+421 915 456 871
E-mail:	samostavsro@gmail.com
Registrácia:	OR OS 25258/T; Reg. Partnerov verej. sekt. 18105

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2
Preambula

1. Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili dňa 13.02.2023 Zmluvu o dielo, a to na základe výsledku verejného obstarávania, realizovaného v súlade s § 112 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, na predmet zákazky „Predškolské zariadenie - nový objekt_III“, zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania č. 268/2022 - 20.12.2022 pod značkou 50621 – WYP (ďalej len zmluva).
2. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením čl. 3 bod 5 zmluvy, čl. 5 bod 13 zmluvy, čl. 20 bod 3 zmluvy a § 18 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na písm. e) a čiastočne aj písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 3 Predmet dodatku


1. Predmetom tohto dodatku je potreba zmeny zmluvy ohľadom technického riešenia podlahových krytín, a to z dôvodu: počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela, s ohľadom na bezpečnosť, funkčnosť, údržbu a účel využívania Diela, potreba nevyhnutnej zmeny technického riešenia Diela - Požadovaná zmena projektu pozostáva z návrhu riešenia, ktoré by bolo z hľadiska bezpečnosti, funkčnosti, účelu a údržby vhodnejšie pre pohyb detí v miestnostiach. Pôvodné riešenie je z realizačného a užívateľného hľadiska menej bezpečné, menej funkčné, náročnejšie na údržbu a čistenie. Navrhované riešenie predpokladá jednoduchšiu realizáciu podlahových krytín, ktorá pri užívaní prinesie funkčnejšie prostredie, nenáročné na údržbu a čistenie, zároveň aj bezpečnejšie prostredie s elimináciou rizika úrazov detí pri pohybe v miestnostiach objektu. Vyjadrenie projektanta tvorí prílohu tohto dodatku.
2. Zmluvné strany sa preto dohodli na niektorých zmenách vykonania diela v zmysle náčrtu novo navrhovaného technického riešenia podlahových krytín, ktoré tvorí prílohu tohto dodatku.
3. Zmluvné strany berú na vedomie a podpisom tohto dodatku odsúhlasujú ako súčasť Diela podľa Zmluvy zmeny týkajúce sa rozsahu Diela tak, ako je uvedené v prílohách tohto dodatku.

Článok 4 Záverečné ustanovenia

1. Zmeny uvedené v tomto dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní na predmet diela. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.
2. Tento dodatok k Zmluve je vypracovaný v 3 vyhotoveniach, objednávatel' obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami poslednej zo zmluvných strán a účinnosť až po splnení nasledovných odkladacích podmienok: a) po schválení dodatku poskytovateľom NFP; b) zverejnením dodatku, a teda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
5. Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy o dielo.
6. Neoddeliteľnou prílohou dodatku sú:
 - Vyjadrenie projektanta
 - Náčrt novo navrhovaného technického riešenia podlahových krytín
 - Rozpočet projektanta pôvodného a novo navrhovaného technického riešenia podlahových krytín

V Bučanoch, dňa: 08.08.2023


Za objednávateľa:



starosta
Obec Bučany

V Bučanoch, dňa: 08.08.2023

Za zhotoviteľa:



SAM... r.o.
stav... ost
920... 88
IČO: 4... 9813

zhotoviteľ, Martin Mičian, konateľ