

**Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO  
č. OZ18-NLZ-2023-4-P**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

**ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1 Objednávateľ:** **LESY Slovenskej republiky, štátny podnik**  
**Organizačná zložka OZ Poľana**  
so sídlom: Kriváň č. 334, 962 04 Kriváň  
IČO: 36 038 351  
konajúci prostredníctvom: Ing. Anton Kamenský – vedúci OZ  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 155/S  
IČ DPH: SK2020087982  
Fakturačná adresa: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka  
OZ Poľana, Kriváň č. 334, 962 04 Kriváň  
bankové spojenie: VÚB, a. s.  
IBAN: SK67 0200 0000 0012 3743 7053

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

- 1.2 Zhotoviteľ:** **EUROVIA SK, a.s.**  
so sídlom: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
IČO: 31 651 518  
Zapísaný v OR OS: Mestského súdu Košice, odd. Sa, vl.č. 248/V dňa 1.5.1992  
IČ DPH: SK2020490274  
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK23 0900 0000 0050 2528 4700  
konajúci prostredníctvom: Ing. Róbert Šinály - podpredseda predstavenstva, a.s.  
Ing. Daniel Hanko - člen predstavenstva, a.s.

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivito aj ako „**Zmluvná strana**“)

**Článok č. 1 Dodatku**

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom č. 18, ods. 18.1 ZoD č. OZ18-NLZ-2023-4-P zo dňa 18.12.2023 na akciu „**Lesná cesta POĽANA - rekonštrukcia**“ sa uvedená zmluva týmto Dodatkom č. 2 mení v Prílohe č.2 harmonogram realizácie prác:

**Článok č.4.****Odôvodnenie:**

Počas realizácie stavby došlo k potrebe zmeny zmluvy v súlade s § 18 ods. 1, písm. a) zákona o VO, ktoré vyplynuli z podmienky presne a jednoznačne upravenej v pôvodnej zmluve článok 4. ČAS PLNENIA ods. 4.4 „aktualizácia harmonogramu prác“. Termín na dokončenie diela ostáva nezmenený.

**Článok č. 2 Dodatku**

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je doplnok ku prílohe č. 2, ktorým sa upravuje pôvodná príloha č. 2 v zmysle vyššie uvedených zmien.

V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva zmluva o dielo č. OZ18-NLZ-2023-4-P v platnosti.

Tento dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

v Kriváni dňa: 15.3.2025

v Košiciach dňa: 19.3.2025

**Objednávateľ:****Zhotoviteľ:**

\_\_\_\_\_  
Ing. Anton Kamenský  
vedúci OZ Poľana  
LESY SR, š.p.

\_\_\_\_\_  
Ing. Róbert Šinály  
Podpredseda predstavenstva  
EUROVIA SK, a. s.

\_\_\_\_\_  
Ing. Daniel Hanko  
člen predstavenstva  
EUROVIA SK, a. s.

## Harmonogram stavebných prác: "Lesná cesta Pol'ana - rekonštrukcia"

P. č.	Rok			2025																	
	Mesiac			január				február				marec				apríl					
	Týždeň			1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň	7. týždeň	8. týždeň	9. týždeň	10. týždeň	11. týždeň	12. týždeň	13. týždeň	14. týždeň	15. týždeň	16. týždeň	17. týždeň	18. týždeň
	Popis	MJ	Množstvo																		
1	<b>Zemné práce</b>																				
	Výrub stromov	ks	1 796,000																		
	Sťahovanie a odhaz prekaz	m2	14 741,128																		
2	<b>Základy</b>																				
	Zhotovenie kotvení	m	2 904,000																		
	Zhotovenie zabezpečovacích pásov	ks	51,000																		
3	<b>Zvlášť konštrukcie</b>																				
	Zhotovenie gabiónu	m3	33,384																		
4	<b>Vodorovné konštrukcie</b>																				
	Zhotovenie priekopovej trémie	m	2 652,500																		
5	<b>Spevnené plochy</b>																				
	Zhotovenie krajnic	m3	2 004,000																		
	Zhotovenie podkladu z NRM	m2	53 851,750																		
	Plošná drviná št. D63 rezy št. frezou	m2	55 467,750																		
	Zhotovenie podkladu so štrbinovými	m2	38 087,200																		
	Zhotovenie asfaltových vrstiev	m2	50 459,500																		
6	<b>Ostatné konštrukcie a práce</b>																				
	Cestná zvedáča	m	1 493,000																		
	Zhotovenie priekopier	ks	63,000																		
	Očady	l	1 110,340																		
	Náložovna zvodidiel	m	1 650,000																		
	Osadenie drevenej sedničky	ks	0,000																		
	Osadenie smerovného kolu	ks	276,000																		
7	<b>Presuny hmot</b>																				
	Presuny hmot	l	26 930,810																		

pozn.: Vplyvom klimatických podmienok sa doba realizácie môže meniť.

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Adresa: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Závod Stred, Sektor Žilina, Štrkova 1097, 010 01 Žilina

Zástupený: Ing. Jaroslav Baťák

Funkcia: hlavný stavbyvedúci sektoru Žilina, splnomocnený na podpis na základe plnomocnenstva a plnej moci

Podpis: .....

Dátum: 13.2.2025