

## DOHODA O POSTUPE UKONČENIA

### ZMLUVY O DIELO č. 2020/0099 zo dňa 13.02.2020

uzavretej v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991  
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Dohoda“)

---

#### Článok I. Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Trenčiansky samosprávny kraj  
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška, predseda  
V technických otázkach: Mgr. Radovan Hladký  
IČO: 36126624  
DIČ: 2021613275  
Banková spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

/ďalej len "Objednávateľ"/

a

**Zhotoviteľ:** Združenie s názvom CYKLOINFRAŠTRUKTÚRA-TSK-PD  
tvorené:  
**Vedúci člen:** ESP Consult, s.r.o.  
Sídlo: Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín  
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Polák, konateľ  
IČO: 46 092 404  
DIČ: 2023226216  
IČ DPH: SK2023226216  
Zapísaný v OR OS: Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27195/T  
Banková spojenie:  
IBAN:

**Člen 2:** R – PROJECT INVEST s.r.o.  
Sídlo: Pečnianska 27, 851 01 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Mgr. Georgína Bergendyová, konateľka  
IČO: 43 831 915

Kontaktná osoba: Ing. Peter Polák

/ďalej len "Zhotoviteľ"/

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“/

## Článok II. Predmet Dohody o budúcej dohode

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.02.2020 Zmluvu o dielo č. 2020/0099 (ďalej ako „Zmluva“), v ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal vykonať a dodať pre Objednávateľa službu: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť (IČ) občasný autorský dozor (OAD) pre stavbu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry TSK“ - „úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 5 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo, pričom súčasťou „IČ“ bude právoplatné stavebné povolenie (vrátane všetkých príslušných vyjadrení v rámci inžinierskej činnosti a ich súpisu).  
Zmluvné strany z dôvodu pandémie COVID19, ako aj z dôvodu konania, resp. nekonania tretích strán uzatvorili po vzájomnej dohode k predmetnej zmluve nasledujúce Dodatky:
  - Dodatok č. 1 dňa 13.7.2020, ktorým predĺžili termín plnenia do 8 mesiacov od účinnosti zmluvy.
  - Dodatok č. 2 dňa 13.10.2020, ktorým predĺžili termín plnenia do 11 mesiacov od účinnosti zmluvy.
  - Dodatok č. 3 dňa 14.1.2021, ktorým predĺžili termín plnenia do 15 mesiacov od účinnosti zmluvy.
2. Nakoľko vplyv konania, resp. nekonania tretích strán nepominul ani po Dodatku č. 3 a termíne plnenia do 15 mesiacov od účinnosti zmluvy, t.j. zhotoviteľ nemohol doručiť predmet diela do termínu 15.5.2021, dohodli sa zmluvné strany na ukončení zmluvy o dielo formou dohody o ukončení zmluvy o dielo č. 2020/0099. Skutočnosti vyplývajúce z konania, resp. nekonania tretích strán nebolo možné dopredu ovplyvniť ani jednou zo zmluvných strán.
3. Keďže Zhotoviteľ nemohol odovzdať predmet zmluvy v termíne do 15.5.2021 z dôvodu konania alebo nekonania tretích strán, nie je možné v súlade s princípom proporcionality právnej istoty uplatňovať zmluvou stanovené sankcie za omeškanie, nakoľko omeškanie nastalo z objektívnych dôvodov nezavinенých Zhotoviteľom.

## Článok III. Predmet Dohody o vysporiadaní

1. Zmluvné strany sa v tejto dohode o postupe ukončenia dohodli, že v budúcej dohode ukončení zmluvy o dielo si zmluvné strany odsúhlasia termín dodania a výšku finančného plnenia pre Zhotoviteľa za vypracovanú projektovú dokumentáciu (ďalej len PD) inžiniersku činnosť (ďalej len IČ).
2. Výška finančného plnenia bude určená z ceny 78.180,- EUR bez DPH, ktorá sa skladá z zmluvnej ceny uvedenej v Dodatku č. 2, vo výške 68 480,00 EUR bez DPH a z ceny za navyše práce vo výške 9 700,00 EUR bez DPH, a bude zodpovedať spravodlivému rozsahu PD a IČ.

Zmluvná cena uvedená v Dodatku č. 2 pozostáva z:

Cena „PD“ - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu:	52 280,00 EUR bez DPH
Cena „IČ“ - inžinierskej činnosti pre stavebné povolenie:	13 000,00 EUR bez DPH
Cena „OAD“ - občasného autorského dozoru:	3 200,00 EUR bez DPH

Cena za navyše práce pozostáva z:

- spracovanie zmeny trasovania cyklotrasy z koruny hrádze do bermy Potoka Teplička,

- spracovania uholníkového oporného múru na pilótach pozdĺž Potoka Teplička,
  - spracovanie aktualizácie hydrotechnického výpočtu priebehu hladín Potoka Teplička,
  - spracovanie zmeny zazubenia a rozšírenia hrádze rieky Váh,
- Cena za navyše práce spolu: 9 700,00 EUR bez DPH.

3. Zmluvné strany sa zároveň dohodli v 04/2021 na výmene zodpovednej osoby s oprávnením A2, t.j. objednávateľ zhotoviteľovi odsúhlasil výmenu osoby Ing. J. Mochorovský, autorizovaný projektant A2 za osobu Ing. R. Urban, autorizovaný projektant A2. To znamená, že zhotoviteľ ma po tomto dátume túto skutočnosť zapracovanú a predkladá vypracovanú PD s autorizáciou nového projektanta. Osvedčenie SKSI zodpovednej osoby je súčasťou tejto dohody.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi na kontrolu 1x v tlačenej a elektronickej forme PD (pdf) a doklady z IČ zodpovedajúce spravodlivému rozsahu PD a IČ. S odovzdanou PD a dokladmi z IČ Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi aj svoj návrh výšky finančného plnenia. O odovzdaní obe strany spíšu preberací protokol. Termín doručenia PD a dokladov z IČ zodpovedajúcich spravodlivému rozsahu PD a IČ na kontrolu je 5 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto dohody.
5. Objednávateľ sa zaväzuje PD a doklady z IČ zodpovedajúce spravodlivému rozsahu PD a IČ na kontrolu prevziať, skontrolovať a zvolať do 10 pracovných dní od prevzatia stretnutie so Zhotoviteľom za účelom vzájomného odsúhlasenia, termínu dodania PD a dokladov z IČ zodpovedajúcich spravodlivému rozsahu PD a IČ, odsúhlasenia znenia dohody o ukončení zmluvy o dielo a výšky finančného plnenia. Zo stretnutia sa vyhotoví záznam.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že po vzájomnom odsúhlasení termínu dodania PD a dokladov z IČ zodpovedajúcich spravodlivému rozsahu PD a IČ, odsúhlasenia znenia dohody o ukončení zmluvy o dielo a výšky finančného plnenia pristúpia k podpisu dohody o ukončení zmluvy o dielo do 5 pracovných dní odo dňa stretnutia konaného v zmysle tohto článku bodu 5.
7. Objednávateľ súhlasí že Zhotoviteľ odovzdáva dielo v rozsahu, ktorý je od neho možné spravodlivo vyžadovať k dátumu ukončenia zmluvy t.j. k 15.5.2021, a následne k dátumu odovzdaniu PD a dokladov z IČ v zmysle tohto článku bodu 4.

#### Čl. IV

##### Záverečné ustanovenia Dohody o budúcej dohode

1. Dohoda je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží po 2 vyhotoveniach a zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie.
2. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Dohody oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody je Príloha č. 1.  
Prílohy:  
- Príloha č. 1: - Osvedčenie SKSI – Ing. Richard Urban.

V Trenčíne dňa ..... 1. 7. 2021


Za Objednávateľa:

.....  
**Ing. Jaroslav Baška**  
predseda TSK

V Šamoríne dňa ..... 26 -07- 2021

Za Zhotoviteľa:

.....  
**Ing. Peter Polák**  
konateľ ESP Consult, s.r.o.  
splnomocnený zástupca



SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV  
**AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE**

**Ing. Richard Urban**

rodné číslo                      zložil dňa      24.1.2001                      slub podľa § 23 zákona č. 138/1992 Zb.  
v znení zákona č. 236/2000 Z. z. a je zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov

pod číslom      0355      ako


**Autorizovaný stavebný inžinier**

pod registračným číslom      0355\*A\*2-1      v kategórii **Inžinierske stavby**

s rozsahom oprávnenia      **Dopravné stavby**

a je oprávnený vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.  
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z.

1.2.2001  
Dátum vydania



Ing. Ján Kysel'      <sup>1</sup>  
Predseda SKSI