

DOHODA O POSTUPE UKONČENIA

ZMLUVY O DIELO č. 2020/0100 zo dňa 13.02.2020

uzavretej v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dohoda“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Trenčiansky samosprávny kraj**
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška, predseda
V technických otázkach: Mgr. Radovan Hladký
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Banková spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

/ďalej len "Objednávateľ"/

a

Zhotoviteľ: Združenie s názvom **CYKLOINFRAŠTRUKTÚRA-TSK-PD**
tvorené:
Vedúci člen: **ESP Consult, s.r.o.**
Sídlo: Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Polák, konateľ
IČO: 46 092 404
DIČ: 2023226216
IČ DPH: SK2023226216
Zapísaný v OR OS: Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27195/T
Banková spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK6902000000002869968551

Člen 2: **R – PROJECT INVEST s.r.o.**
Sídlo: Pečnianska 27, 851 01 Bratislava
Štatutárny zástupca: Mgr. Georgína Bergendyová, konateľka
IČO: 43 831 915

Kontaktná osoba: Ing. Peter Polák

/ďalej len "Zhotoviteľ"/

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“/

Článok II. Predmet Dohody o budúcej dohode

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.02.2020 Zmluvu o dielo č. 2020/0100 (ďalej ako „Zmluva“), v ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal vykonať a dodať pre Objednávateľa službu: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť (IČ) a občasný autorský dozor (OAD) pre stavbu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ - „úsek Nemšová – Dubnica nad Váhom - Ladce“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 5 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo, pričom súčasťou „IČ“ bude aj právoplatné stavebné povolenie (vrátane všetkých príslušných vyjadrení v rámci inžinierskej činnosti a ich súpisu).
Zmluvné strany z dôvodu pandémie COVID19, ako aj z dôvodu konania, resp. nekonania tretích strán uzatvorili po vzájomnej dohode k predmetnej zmluve nasledujúce Dodatky:
 - Dodatok č. 1 dňa 13.7.2020, ktorým predĺžili termín plnenia do 9,5 mesiacov od účinnosti zmluvy.
 - Dodatok č. 2 dňa 27.11.2020, ktorým predĺžili termín plnenia do 14,5 mesiacov od účinnosti zmluvy.
2. Nakoľko vplyv konania, resp. nekonania tretích strán nepominul ani po Dodatku č. 2 a v termíne plnenia do 14,5 mesiacov od účinnosti zmluvy, t.j. zhotoviteľ nemohol doručiť predmet diela do termínu 30.4.2021, dohodli sa zmluvné strany na ukončení zmluvy o dielo formou dohody o ukončení zmluvy o dielo č. 2020/0100. Skutočnosti vyplývajúce z konania, resp. nekonania tretích strán nebolo možné dopredu ovplyvniť ani jednou zo zmluvných strán.
3. Keďže Zhotoviteľ nemohol odovzdať predmet zmluvy v termíne do 30.4.2021 z dôvodu konania alebo nekonania tretích strán, nie je možné v súlade s princípom proporcionality a právnej istoty uplatňovať zmluvou stanovené sankcie za omeškanie, nakoľko omeškanie nastalo z objektívnych dôvodov nezavinených Zhotoviteľom.

Článok III. Predmet Dohody o vysporiadaní

1. Zmluvné strany sa v tejto dohode o postupe ukončenia dohodli, že v budúcej dohode o ukončení zmluvy o dielo si zmluvné strany odsúhlasia termín dodania a výšku finančného plnenia pre Zhotoviteľa za vypracovanú projektovú dokumentáciu (ďalej len PD).
2. Výška finančného plnenia bude určená zo zmluvnej ceny 78 885,00 EUR bez DPH, ktorá je uvedená v Dodatku č. 2, a bude zodpovedať spravodlivému rozsahu PD.

Zmluvná cena uvedená v Dodatku č. 2 pozostáva z:

Cena „PD“ - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu:	61 785,00 EUR bez DPH,
Cena „IČ“ - inžinierskej činnosti pre stavebné povolenie:	13 700,00 EUR bez DPH,
Cena „OAD“ - občasného autorského dozoru:	3 400,00 EUR bez DPH.

Výška finančného plnenia bude určená z časti zmluvnej ceny za PD, t.j. z:

Cena „PD“ - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: 61 785,00 EUR bez DPH.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi na kontrolu 1x v tlačenej a elektronickej forme PD (pdf). S odovzdanou PD Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi aj svoj návrh výšky finančného plnenia. O odovzdaní obe strany spíšu preberací protokol. Termín doručenia spravodlivého rozsahu PD na kontrolu je 5 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto dohody.

4. Objednávateľ sa zaväzuje PD zodpovedajúcu spravodlivému rozsahu prevziať, skontrolovať a zvolať do 10 pracovných dní od prevzatia stretnutie so Zhotoviteľom za účelom vzájomného odsúhlasenia termínu dodania PD, odsúhlasenia znenia dohody o ukončení zmluvy o dielo a výšky finančného plnenia. Zo stretnutia sa vyhotoví záznam.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že po vzájomnom odsúhlasení termínu dodania PD a dokladov z zodpovedajúcich spravodlivému rozsahu PD, odsúhlasenia znenia dohody o ukončení zmluvy o dielo a výšky finančného plnenia pristúpia k podpisu dohody o ukončení zmluvy o dielo do 5 pracovných dní odo dňa stretnutia konaného v zmysle tohto článku bodu 4.
6. Objednávateľ súhlasí že Zhotoviteľ odovzdáva dielo v rozsahu, ktorý je od neho možné spravodlivo vyžadovať k dátumu ukončenia zmluvy t.j. k 30.4.2021, a následne k dátumu odovzdaniu PD v zmysle tohto článku bodu 4.

Čl. IV

Záverečné ustanovenia Dohody o budúcej dohode

1. Dohoda je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží po 2 vyhotoveniach a zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie.
2. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Dohody oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Trenčíne dňa

Za Objednávateľ'a: /

.....
Ing. Jánoslav Baška
predseda TSK

V Šamoríne dňa 26-07-2021

Za Zhotoviteľ'a:

Ing. Peter Polák
konateľ ESP Consult, s.r.o.
splnomocnený zástupca