

Dodatok č. 3 MDOB-REF-M/2021/2733
k Zmluve o dielo číslo MDOB-REF-M/2020/8118 zo dňa 15.10.2020
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Dobšiná**
Sídlo: SNP 554, 049 25 Dobšiná
IČO: 00328197
DIČ: 2020961250
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.
IBAN: SK6575000000004027154278
Zastúpený: Ján Slovák, primátor
(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **WESTRON Partners s.r.o.**
Sídlo: Rázusova č.1, 040 01 Košice
IČO: 449 347 26
DIČ: 202 288 9605
IČ DPH: SK2022889605
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu *Košice I*, oddiel: sro , vložka
číslo:37042/V
V mene spoločnosti
koná: *Zsolt Liptai*
IBAN: SK08 1100 0000 0029 4902 0744
(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“ a spolu s **objednávateľom** ďalej len ako „**zmluvné strany**“)

Preambula

Predmetom Dodatku č. 3 je v súlade s § 18 bod 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov nasledovná zmena Zmluvy o dielo číslo MDOB-REF-M/2020/8118 zo dňa 15.10.2020 (ďalej len „Zmluva“) v znení dodatku č.1 MDOB-REF-M/2020/9269 zo dňa 20.1.2021 a dodatku č. 2 MDOB-REF-M/2021/1156 zo dňa 12.5.2021 :

- a) vznik nových okolností v rámci realizácie predmetu zákazky „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná – Rekonštrukcia a prístavba“, ktoré sú nevyhnutné pre komplexnú realizáciu diela. Jedná sa o tieto práce:
- Dlažba na chodbách,
 - Osadenie mreží na pivničné okná

Tieto práce neboli predmetom pôvodného návrhu rekonštrukcie stavby a sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto dodatku, ako práce navyše, v dôsledku ktorých dochádza k zmene pôvodnej výšky ceny diela;

2. Predmet dodatku

Na základe dohody oboch zmluvných strán sa text predmetnej Zmluvy o dielo číslo MDOB-REF-M/2020/8118 zo dňa 15.10.2020 (ďalej len zmluvy) v znení dodatku č.1 MDOB-REF-M/2020/9269 zo dňa 20.1.2021 a dodatku č. 2 MDOB-REF-M/2021/1156 zo dňa 12.5.2021, v súlade s bodom 3.11.5 zmluvy mení a dopĺňa v nasledovnom rozsahu:

2.1 V bode 3.1 Zmluvná cena a platobné podmienky, bod 3.1.2 sa pôvodný text:

„3.1.2 Celková zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: 602.207,37 EUR

Sadzba DPH: 120.441,48 EUR

Cena s DPH: 722.648,85 EUR

(slovom: sedemstodvadsaťdvatisícšesťstoštyridsaťosem EUR 85 centov)

(ďalej aj ako „**Zmluvná cena**“)

vypúšťa a nahrádza novým znením, ktoré znie:

„3.1.2 Celková zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: 622.376,74 EUR

Sadzba DPH: 124.475,35 EUR

Cena s DPH: 746.852,09 EUR

(slovom: sedemstoštyridsaťšesťtisícosemstopäťdesiatdva EUR 09 centov)

(ďalej aj ako „**Zmluvná cena**“)

2.2 Bod 3.11.8 Zmluvy sa dopĺňa o Prílohu č. 2b Navyše práce, ktorá obsahuje stavebné objekty s názvom:“

- a) Dlažba – chodby, mreže – pivničné okná - navyše práce – neoprávnené náklady, ktorá ako Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

3. Záverečné ustanovenia

3.1 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. MDOB-REF-M/2020/8118 zo dňa 15.10.2020 v znení dodatku č. 1 MDOB-REF-M/2020/9269 zo dňa 20.1.2021 a dodatku č. 2 MDOB-REF-M/2021/1156 zo dňa 12.5.2021 ostávajú nezmenené.

3.2 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. MDOB-REF-M/2020/8118 zo dňa 15.10.2020.

3.3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ dostane dva (2) rovnopisy.

- 3.4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 3.5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy:
Príloha č. 1: Príloha č. 2b Naviac práce
a) Dlažba – chodby, mreže – pivničné okná - naviac práce – neoprávnené náklady.
- 3.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho slobodne, nie v tiesni, ani nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom Dodatok vlastnoručne podpisujú.

Objednávateľ

V Dobšinej

Dňa 25.6.2021

Zhotoviteľ

V Košiciach

Dňa 25.6.2021

Za Mesto Dobšiná
Ján Slovák, primátor

Za *WESTRON Partners s.r.o.*
Zsolt Liptai - konateľ