

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJEDNATELE 29/08613/20
č. zhotovitele 022/MCNU/20

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Objednatel: | Zhotovitel: |
| město Uherský Brod | STRABAG, a. s. |
| Masarykovo nám. 100 | Kačírkova 982/4, Jinonice |
| 688 01 Uherský Brod | 158 00 Praha 5 |
| dále jen „Objednatel“ | dále jen „Zhotovitel“ |

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ing. Ferdinand Kubáník, starosta | Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště |
| Ve věcech stavby je oprávněn jednat Odbor rozvoje města, oddělení investic: | Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ |
| Ing. Robert Vráblík, vedoucí odboru a Libor Obadal, Odbor rozvoje města | |

Bankovní spojení:

| | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Česká spořitelna, a.s. | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| číslo účtu: [REDACTED] | číslo účtu: [REDACTED] <i>účtu registrované pro ekonomickou činnost)</i> |

Identifikační číslo:

| | |
|------------|------------|
| 002 91 463 | 608 38 744 |
|------------|------------|

Daňové identifikační číslo:

| | |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Objednatel není pro tuto veřejnou zakázku plátcem DPH. | CZ60838744 |
|-----------------------------------------------------------|------------|

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze oddíl B vložka č. 7634

| | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky: | Křižovatka ulic Na Chmelnici a Josefa Herčíka, Uherský Brod |
| Stavební povolení: | č. j. OS-D/1558/19/Bo, nabytí právní moci dne 12.07.2019 |

Místo stavby: k. ú. Uherský Brod
Projektant: Zdeněk Vladyka, [redacted] 760 05 Zlín, IČ 76552232
Autorský dozor: Zdeněk Vladyka, [redacted] 760 05 Zlín, IČ 76552232
Koordinátor BOZP objednatele: IS Projekt, s. r. o., Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod, IČ 27744442
Stavbyvedoucí zhotovitele: Richard Krajsa, DiS.
mobil: [redacted]
Technický dozor objednatele: IS Projekt, s. r. o., Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod, IČ 27744442
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zaslání daňových dokladů: Richard Krajsa, DiS.
mobil: [redacted]
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: Libor Obadal, Odbor rozvoje města
[redacted]

II. PREAMBULE:

Účelem dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. 29/08613/20 ze dne 01.04.2020 (dále jen „smlouva“) týkající se čl. IV. Cena díla odst. 3 a) smlouvy o dílo související s rozsahem skutečně provedených prací v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) a s § 100 odstavec 1 Zákona o zadávání veřejných zakázek (objednatel si vyhradil měřený kontrakt, tzn. uhrazení ceny za dílo dle skutečného měření provedených prací a dodávek).

III. PŘEDMĚT DODATKU:

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

1. V čl. II. Předmět smlouvy, rozsah díla se mění dle podrobně specifikovaných položek v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
2. V čl. IV. Cena díla se mění dle položkového rozpočtu, které je přílohou tohoto dodatku.

Změna ceny dle dodatku

| | |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH | -597.753,33 Kč |
| DPH 21% | -125.528,20 Kč |
| Změna ceny dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH | -723.281,53 Kč |

Cena díla celkem

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Cena dle smlouvy bez DPH | 5.249.211,00 Kč |
|--------------------------|-----------------|

| | |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Rozdíl dle dodatku č. 1 bez DPH | -597.753,33 Kč |
| Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH | 4.651.457,67 Kč |
| DPH 21% | 976.806,11 Kč |
| Cena celkem dle dodatku č. 1 včetně DPH | 5.628.263,78 Kč |

(slovy: pětmilionůšestsetdvacetosmttisícdvěstěšedesáttři 78/100 korunčeských)

IV. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ:

Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.

1. Dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.
2. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet.
3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel, 1 zhotovitel.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
42. schůze konaná dne 10.02.2020
č. usnesení 1092/R42/20

V Uherském Brodě dne 10-08-2020

Ve Zlíně dne 24.8.2020

Smlouvu prověřil: Ing. Zdeněk Šašík, OTÚ

Za objednatele:

město Uherský Brod

Ing. Ferdinand Kubáník

Za zhotovitele:

STRABAG, a. s.

Ing. Petr Kydlíček
vedoucí PJ Uherské Hradiště

Ing. Karel Vaculík
vedoucí OTÚ Oblasti Východ


REKAPITULACE - Měněpráce

Akce: **Křižovatka ulic Na Chmelnici a Josefa Herčíka, Uherský Brod**

Investor: **Město Uherský Brod**

| č. SO | Název SO | Částka |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| SO 101 | Místní komunikace | -390 396,78 |
| SO 102 | Chodník pro chodce | -193 850,03 |
| SO 103 | Parkoviště | -5 674,00 |
| SO 104 | Plocha pro kontejnery | -4 547,52 |
| SO 401 | Veřejné osvětlení | -3 285,00 |
| Základní cena měněprací bez DPH | | -597 753,33 |
| DPH 21 % | | -125 528,20 |
| Cena celkem včetně DPH | | -723 281,53 |

Ve Zlíně: 18. 8. 2020



Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|------------------------------------------|
| S: | ZV0105019 | KŘÍŽOVATKA NA CHMELNICI A J.HERČÍKA, UHB |
| O: | SO 101 | MÍSTNÍ KOMUNIKACE |
| R: | 101 | MÍSTNÍ KOMUNIKACE r.01-2020 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|--------------------|-------|--------------------------|
| Díl: 01 Zemní práce | | | | | | -5 740,00 | | |
| 4 | 113107131R00 | Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm VYTRHÁNÍ BETONOVÉ PŘÍDLAŽBY BP 25/10 V BET.LOŽI POĐEL OBRUBN. : 100*0,25 viz situace, fezy, zpráva : | m2 | -10,00000 | 326,00 | -3 260,00 | | RTS 19/ I |
| 9 | 113202111R00 | Vytrhání obrub obrubníků silničních VYTRHÁNÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU : 70+110 déłky odměřením viz situace, fezy, zpráva : | m | -40,00000 | 62,00 | -2 480,00 | | RTS 19/ II |
| Díl: 5 Komunikace | | | | | | -315 400,00 | | |
| 36 | 56515111R00 | Podklad z obal kam.ACP 16+,do 3 m,tl. 7 cm KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA tl.do 7cm : 340 REZERVA- podkladní vyrovnávací vrstva tl.0-10cm - průměrná tl.7cm : 340 viz situace, fezy, zpráva : | m2 | -680,00000 | 364,00 | -247 520,00 | | Vlastní |
| 37 | 56515111R00 | ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuťnění 70 mm KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 890 KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA : 340 viz situace, fezy, zpráva : | m2 | -120,00000 | 364,00 | -43 680,00 | | RTS 19/ II |
| 40 | 573111112R00 | Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2 KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 890 KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA : 340 viz situace, fezy, zpráva : | m2 | -120,00000 | 19,00 | -2 280,00 | | RTS 19/ II |
| 41 | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 890 KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA : 340 viz situace, fezy, zpráva : | m2 | -80,00000 | 13,00 | -1 040,00 | | RTS 19/ II |
| 42 | 577131111R00 | Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 890 KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA : 340 viz situace, fezy, zpráva : | m2 | -80,00000 | 261,00 | -20 880,00 | | RTS 19/ II |
| Díl: 8 Trubní vedení | | | | | | -16 174,00 | | |
| 48 | 899231111R00 | Výšková Úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ULIČNÍ VPUSTI : 2 viz situace, zpráva : | kus | -1,00000 | 1 875,00 | -1 875,00 | | RTS 19/ II |
| 53 | 894411010RAF | Vpust' uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení, DN 150, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,67 m ULIČNÍ VPUST, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 : 7 viz situace, fezy, zpráva : | kus | -1,00000 | 14 299,00 | -14 299,00 | | RTS 19/ II |
| Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci | | | | | | -37 283,54 | | |
| 60 | 916231111RT1 | Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry, včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15 JEDNORÁDEK ZE ŽULOVÉ KOSTKY 100/100/100mm : 351 viz situace, fezy, zpráva : | m | -40,00000 | 249,00 | -9 960,00 | | RTS 19/ II |
| 61 | 917862111R00 | Osazení stojatého obrubníku, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100 - 120mm : 284 PŘECHODOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 dl. 1,0m : 20 NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm : 51 NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 40mm : 7 BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - NÁŠLAP 60 - 100mm : 5 viz situace, fezy, zpráva : | m | -44,00000 | 285,00 | -12 540,00 | | RTS 19/ II |
| 62 | 919722212R00 | Dilatační spáry řezané přičně, zalití spár za tepla s těsněním, šifka přes 3 do 9 mm ZÁŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁLIVKOU : 20+80+50 viz situace, fezy, zpráva : | m | -50,00000 | 83,00 | -4 150,00 | | RTS 19/ II |
| 65 | 11163611 | asfaltová zálivka zpracování za horka; bod měknutí nad 85 °C; skupenství při 20°C tuhá hmota; hustota při 25°C 1 000 kg/m3; nerozpustný ve vodě; ho... ZÁŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁLIVKOU : 150*0,00025 viz situace, fezy, zpráva : | t | -0,01250 | 15 131,00 | -189,14 | SPCM | RTS 19/ II |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|------------------------------------------|
| S: | ZV0105019 | KŘÍŽOVATKA NA CHMELNICI A J.HERČÍKA, UHB |
| O: | SO 101 | MÍSTNÍ KOMUNIKACE |
| R: | 101 | MÍSTNÍ KOMUNIKACE r.01-2020 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|--------------------|------------------|--------------------------|
| 66 | 40444973.A | Značka uprav přednost P2 500/500 fóli, HIG 10letá NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ : P2 : 2 viz situace, zpráva : | kus | -1,00000 | 820,00 | -820,00 | SPCM | RTS 19/ II |
| 67 | 40444988.A | Značka uprav přednost P4 900 fólie 2, HIG 10letá NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ : P4 : 2 viz situace, zpráva : | kus | -1,00000 | 995,00 | -995,00 | SPCM | RTS 14/ I |
| 68 | 40445033.A | Značka dopr příkazová C1-C14b 700 fóli 2, HIG10letá NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ : C4a : 2 viz situace, zpráva : | kus | -1,00000 | 1 122,00 | -1 122,00 | SPCM | RTS 19/ II |
| 69 | 40445962.A | Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ : 6 viz situace, zpráva : | kus | -1,00000 | 605,00 | -605,00 | SPCM | RTS 13/ II |
| 70 | 40450215 | Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300 NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ : 6 viz situace, zpráva : | kus | -1,00000 | 504,00 | -504,00 | SPCM | RTS 19/ II |
| 72 | 59217010 | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NAŠLAP 100 - 120mm : 284*1,05 viz situace, fezy, zpráva : | kus | -40,20000 | 125,00 | -5 025,00 | SPCM | RTS 19/ II |
| 74 | 59217480 | obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá PŘECHODOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 dl. 1,0m : 10*1,05 viz situace, fezy, zpráva : | kus | -2,10000 | 327,00 | -686,70 | SPCM | RTS 19/ II |
| 75 | 59217481 | obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá PŘECHODOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 dl. 1,0m : 10*1,05 viz situace, fezy, zpráva : | kus | -2,10000 | 327,00 | -686,70 | SPCM | RTS 19/ II |
| Díl: 99 | Staveništní přesun hmot | | | | | | -7 174,46 | |
| 78 | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | -149,46800 | 48,00 | -7 174,46 | | RTS 19/ II |
| Díl: M21 | Elektromontáže | | | | | | -5 296,00 | |
| 79 | 22983001-NC | Demontáž stožáru VO ODSTRANĚNÍ STOŽÁRU VĚŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (BUDE NAHRAZEN NOVÝM) : 1 vč.odpojení : viz situace, zpráva : | kus | -1,00000 | 5 296,00 | -5 296,00 | | Vlastní |
| Díl: D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | | -3 328,78 | |
| 80 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | -9,52000 | 117,00 | -1 113,84 | | RTS 19/ II |
| 81 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | -86,38000 | 9,00 | -777,42 | | RTS 19/ II |
| 82 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | -9,52000 | 151,00 | -1 437,52 | | RTS 19/ II |
| Celkem | | | | | | -390 396,78 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|------------------------------------------|
| S: | ZV0105019 | KŘÍŽOVATKA NA CHMELNICI A J.HERČÍKA, UHB |
| O: | SO 102 | CHODNÍK PRO CHODCE |
| R: | 102 | CHODNÍK PRO CHODCE r.11-2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------------|-------|--------------------------|
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | -15 992,00 | | |
| 36 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA H - PROFIL TL. 60mm, ŠEDÁ BARVA : 290 CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm, ŠEDÁ BARVA SJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA H - PROFIL TL. 60mm, ŠEDÁ BARVA : 20 VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 26 viz situace, fezy, zpráva : | m2 | -28,00000 | 260,00 | -7 280,00 | 822-1 | RTS 19/ II |
| 37 | 59245020 | dlažba betonová zámková, dvourvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA H - PROFIL TL. 60mm, ŠEDÁ BARVA : 290*1,05 SJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA H - PROFIL TL. 60mm, ŠEDÁ BARVA : 20*1,05 použili rozebrané dlažby : -250*0,7 viz situace, fezy, zpráva : | m2 | -36,30000 | 240,00 | -8 712,00 | SPCM | RTS 19/ II |
| Díl: 91 | | Doplňující práce na komunikaci | | | | -8 269,30 | | |
| 43 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - NÁŠLAP 60mm : 205 BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ : 106 viz situace, fezy, zpráva : | m | -21,00000 | 285,00 | -5 985,00 | 822-1 | RTS 19/ II |
| 45 | 59217001 | obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - NÁŠLAP 60mm : 205*1,05 BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ : 106*1,05 viz situace, fezy, zpráva : | kus | -21,55000 | 106,00 | -2 284,30 | SPCM | RTS 19/ II |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | -535,73 | | |
| 48 | 998225111R00 | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m | t | -11,16100 | 48,00 | -535,73 | 822-1 | RTS 19/ II |
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | -169 053,00 | | |
| 50 | 22983001-NC | Demontáž stožáru VO ODSTRANĚNÍ STOŽÁRU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (BUDE NAHRAZEN NOVÝM) : 2 vč. odpojení : viz situace, zpráva : | kus | -2,00000 | 4 035,00 | -8 070,00 | | Vlastní |
| 51 | 210100052RA0 | Kabelová přípojka v zemní rýze NN, ve volném terénu, 3x kabel AYKY 4x35 hloubení rýhy 50 x 70 cm v homině 3, strojně včetně přípravných, pomocných a vytyčovací prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách, s jedním výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Zřízení kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí, dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovanou vrstvou písku tloušťky 10 cm pod kabelem. Dodávka kabelu do 1000 V, položení . Zakrytí kabelu výstražnou fólií z PVC s rozvinutím a uložením, včetně dodávky fólie. Ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3 m nebo se shozením z vozidel, bez péčování zeminy. Úprava terénu, odkopání terénních nerovností až do hloubky 10 cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypných nerovností ručním pýchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2 cm od vodorovné hladiny. NOVÉ ZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - CYKY-J 4x10, V CELÉ DL. V CHRÁNIČCE : 68 výkop, kabely, folie, zához, úprava terénu, včetně připojení, viz situace, specifikace viz tech.zpráva : | m | -68,00000 | 782,00 | -53 176,00 | AP-M | RTS 19/ II |
| 52 | 210500010RAE | Venkovní osvětlení stožár přechodu pro chodce, stožár s výložníkem 1,0m, led svítidlo, základ OSVĚTLENÍ PŘECHODU - ASYMETRICKÉ LED SVÍTIDLO MEGIN II L18, VÝLOŽNÍK DL.1,0m, VÝŠKA SLOUPU 6,0m : 6 včetně výstroje, výstroje, připojení, REVIZE viz situace, specifikace viz tech.zpráva : | kus | -4,00000 | 25 218,00 | -100 872,00 | | Vlastní |
| 53 | 2105000-NC | Venkovní osvětlení - přeložka stožáru PŘELOŽKA STOŽÁRU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ : 1 viz situace, zpráva : | kus | -1,00000 | 6 935,00 | -6 935,00 | | Vlastní |
| Celkem | | | | | | -193 850,03 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|------------------------------------------|
| S: | ZV0105019 | KŘÍŽOVATKA NA CHMELNICI A J.HERČÍKA, UHB |
| O: | SO 103 | PARKOVIŠTĚ |
| R: | 103 | PARKOVIŠTĚ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | | | |
| 28 | 2105000-NC | Venkovní osvětlení - přeložka stožáru | kus | -1,00000 | 5 674,00 | -5 674,00 | | Vlastní |
| PRELOŽKA STOŽARŮ VEREJNÉHO OSVĚTLENÍ : 1 | | | | 1,00000 | | | | |
| viz situace, zpráva : | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | -5 674,00 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|------------------------------------------|
| S: | ZV0105019 | KŘÍŽOVATKA NA CHMELNICI A J.HERČÍKA, UHB |
| O: | SO 104 | PLOCHA PRO KONTEJNERY |
| R: | 104 | PLOCHA PRO KONTEJNERY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | -4 464,00 | | |
| 33 | 59248280 | Dlažba BEST-GRASO zatrav. 200x200x80 mm šedá | m2 | -6,00000 | 744,00 | -4 464,00 | SPCM | RTS 12/ I |
| | | PLOCHA PRO KONTEJNERY - BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA 200/200/80mm, ŠEDA | | 13,00000 | | | | |
| | | BARVA : 13 | | | | | | |
| | | použití rozebrané dlažby : -10*0,7 | | -7,00000 | | | | |
| | | viz situace, řezy, zpráva : | | | | | | |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | -83,52 | | |
| 36 | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | -1,74000 | 48,00 | -83,52 | | RTS 19/ II |
| Celkem | | | | | | -4 547,52 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|------------------------------------------|
| S: | ZV0105019 | KŘÍŽOVATKA NA CHMELNICI A J.HERČÍKA, UHB |
| O: | SO 401 | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ |
| R: | IO401 | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | -3 285,00 | | |
| 1 | | Zřízení kabelového lože z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 45cm, tloušťka 5cm, délka výkopů celkem | m | -45,00000 | 73,00 | -3 285,00 | | Vlastní |

| | |
|---------------|------------------|
| Celkem | -3 285,00 |
|---------------|------------------|