



Všetkým záujemcom

V Bratislave, dňa 13.03.2025

V e c : **Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky 3, doplnenie dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky a oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk a otváranie ponúk**

Obstarávateľ v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky v zadávaní nadlimitnej zákazky na predmet zákazky „**Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa, Liptovský Hrádok – Paludza**“ vyhlásenej uverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku Európskej únie č. 44282-2025 dňa 22.01.2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 16/2025 pod značkou 1537 - MSP dňa 23.01.2024 (ďalej len „oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania“) nasledovne:

Otázka(y) zo dňa 18.02.2025 11:39

#### Otázka č. 7

„Otázka č. 1: (číslovanie záujemcu)

**UČS 411 SO 32 01:** v technickej správe je uvedené, že v prechodových oblastiach majú byť použité podvaly opatrené podpodvalovými podložkami.

Vo Výkaze výmer chýba položka na podvaly s podpodvalovými podložkami.

Žiadame obstarávateľ o doplnenie položky do Výkazu výmer.“

#### Odpoveď na otázku č. 7:

Do výkazu výmer sa doplní položka č. 34 592110002830.SVR Betónový podval BP-3 vystrojený opatrený podvalovými podložkami, lxšxv 2600x300x220 mm na pružné upevnenie Skl 14, na koľajnicu UIC 60 – 160,000 ks.

Do výkazu výmer sa doplní položka č. 36 548911121R Zriadenie bezstykovej koľaje – 10 406,550 m.

#### Otázka č. 8

„Otázka č. 2:

**UČS 411 SO 32 01:** v technickej správe je uvedené: „*V oblúkoch s nedostatkom prevýšenia  $I \geq 100$  mm budú použité koľajnice z ocele 60 E2 kvality 350 LHT alebo 350 LH s hlavami so zvýšenou odolnosťou proti opotrebovaniu.*“

Vo Výkaze výmer v pol. č. 13 je uvedená koľajnica akosti ocele R320Cr.

Žiadame obstarávateľ o opravu pol. č. 13.“

#### Odpoveď na otázku č. 8

Položka č. 13 sa z výkazu výmer vypustí. Do výkazu výmer sa doplní položka č. 35 134 910000600.SVR Koľajnica UIC 60E2, akost' ocele R 350 LHT – 30,104 t.

Vo výkaze výmer SO 409-32-02 sa vypustí položka č. 10 a doplní sa položka č. 30 134910000600.SVR Koľajnica UIC 60E2, akost' ocele R 350 LHT – 350,470 t.

#### Otázka č. 9

„Otázka č. 3:

**UČS 408 SO 32 01:** Vo Výkaze výmer chýba položka na zriadenie bezstykovej koľaje.

Žiadame obstarávateľ o doplnenie predmetnej položky do Výkazu výmer.“

**Odpoveď na otázku č. 9**

Do výkazu výmer sa doplní položka č. 40 548911121R Zriadenie bezstykovej koľaje – 12 374,650 m.

**Otázka č. 10**

„Otázka č. 4:

**UČS 409 SO 32 01:** Výkaz výmer, pol. č. 21 Montáž dilatačných zariadení malých na betónových podvaloch pre koľaj sústavy 60E1, 60E2 – 6 ks . V názve položky je chyba, jedná sa o montáž dilatačných zariadení veľkých. Žiadame obstarávateľ o úpravu názov položky.“

**Odpoveď na otázku č. 10**

Položka č. 21 sa vypustí.

Doplní sa položka č. 28 931941543.S Montáž dilatačných zariadení veľkých na betónových podvaloc pre koľaj sústavy 60E1, 60E2 – 6,000 ks.

**Otázka č. 11**

„Otázka č. 5:

**UČS 409 SO 32 01:** Vo Výkaze výmer chýba položka na zriadenie bezstykovej koľaje.

Žiadame obstarávateľ o doplnenie položky do Výkazu výmer.“

**Odpoveď na otázku č. 11**

Do výkazu výmer sa doplní položka č. 29 548911121R Zriadenie bezstykovej koľaje – 14 099,390 m.

**Otázka č. 12**

„Otázka č. 6:

**UČS 410 SO 32 01:** Vo Výkaze výmer chýba položka na zriadenie bezstykovej koľaje.

Žiadame obstarávateľ o doplnenie položky do Výkazu výmer.“

**Odpoveď na otázku č. 12**

Do výkazu výmer sa doplní položka č. 54 548911121R Zriadenie bezstykovej koľaje – 10 431,317m.

**Otázka č. 13**

„Otázka č. 7:

**UČS 408 SO 32 03:** V technickej správe, str. 19 je v Tabuľke demontovaných výhybiiek uvedená výh. č. 5 na betónových podvaloch.

Z toho vyplýva, že vo Výkaze výmer chýba položka Rozobratie koľajového rozvetvenia na podvaloch betónových. Žiadame obstarávateľ o doplnenie položky do Výkazu výmer.“

**Odpoveď na otázku č. 13**

Množstvo položky č. 15 sa upraví na 1 105,227 m. Do výkazu výmer sa doplní položka č. 38 535000211.SVR Rozobratie koľajového rozvetvenia na podvaloch betónových – 49,846 m.

**Otázka č. 14**

„Otázka č. 8:

**UČS 408 SO 32 03:** Vo Výkaze výmer chýba položka na uloženie kameniva N na skládku po odstránení koľajového lôžka ako kontaminovaného odpadu. Podľa tabuľky Klasifikácia a bilancia odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z by sa malo jednať o 3645 t kameniva N.

Žiadame obstarávateľ o doplnenie položky do Výkazu výmer.“

**Odpoveď na otázku č. 14**

Do výkazu výmer sa doplní položka č. 39 171209003.S Poplatok za skládku - štrk zo železničného zvršku (17 05) nebezpečné – 3 645,000 t.

**Otázka č. 15**

„Otázka č. 9:

**UČS 408 SO 32 03:** Výkaz výmer, pol. č. 35 Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné - 5900,602 t. Podľa tabuľky Klasifikácia a bilancia odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z. je uvedené množstvo nesprávne.  
Žiadame obstarávateľ o úpravu množstvo v pol. č. 35"

#### **Odpoveď na otázku č. 15**

Položka č. 35 sa vypustí.

Množstvo položky 34 sa upraví na 12,000t.

Do výkazu výmer sa doplnia položky:

Pol. č. 41 979089012.S Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné – 4 977,000t.

Pol. č. 42 979089111.S Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02 ), nebezpečné – 163,000t.

Pol. č. 43 979089212.S Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné – 20,000 t.

#### **Otázka č. 16**

„Otázka č. 10:

**UČS 408 SO 32 03:** Vo Výkaze výmer je v pol. č. 9: Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - 23 295,960 t uvedené nesprávne množstvo. Podľa tabuľky Klasifikácia a bilancia odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z. by sa malo jednať o množstvo 33 311t.

Žiadame obstarávateľ o úpravu danej položky.“

#### **Odpoveď na otázku č. 16**

Množstvo položky č. 9 sa upraví na 776,160 t.

Do výkazu výmer sa doplní položka č. 40 171209004.S Poplatok za skládku - štrk zo železničného zvršku (17 05 ) ostatné – 33 311,000 t.

#### **Otázka č. 17**

„Otázka č. 11:

**UČS 408 SO 32 03:** Vo Výkaze výmer chýba položka Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku ohľadom pol. č. 9. Žiadame obstarávateľ o doplnenie položky do Výkazu výmer“

#### **Odpoveď na otázku č. 17**

Odvoz odpadu pre položku č. 9 sa nachádza v pol. č. 6 a 7.

#### **Otázka č. 18**

„Otázka č. 12:

**UČS 409 SO 32 03:** Výkaz výmer, pol. č. 4 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 62 945,52 t. V úseku sa predpokladá s odstránením 34 815 m<sup>3</sup> materiálu koľajového lôžka. Na základe expertného posudku je 8 % predpokladaný kontaminovaný odpad (2 843 m<sup>3</sup>). Zostávajúci materiál môže byť po recyklácii použitý v rámci stavby (31 972 m<sup>3</sup>), prípadne bude zlikvidovaný ako odpad. Uchádzač sa domnieva, že na základe tohto vyjadrenia je v pol. č. 4 uvedené nesprávne množstvo. A z toho taktiež vyplýva, že vo Výkaze výmer chýba položka ohľadom uloženia kontaminovaného odpadu na riadenú skládku.

Žiadame obstarávateľa o úpravu množstva v pol. č. 4.

Žiadame obstarávateľa o doplnenie položky na uloženie kontaminovaného odpadu (kamenivo N).“

#### **Odpoveď na otázku č. 18**

Položka č. 4 sa vypustí.

Do výkazu výmer sa doplnia položky:

Pol. č. 171209003.S Poplatok za skládku - štrk zo železničného zvršku (17 05) nebezpečné – 5 400,000t.

Pol. č. 171209004.S Poplatok za skládku - štrk zo železničného zvršku (17 05 ) ostatné – 57 806,000t.

#### **Otázka č. 19**

„Otázka č. 13:

**UČS 409 SO 32 03:** Výkaz výmer, pol. č. 20 Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné– 9906 t.

Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie, či pri danej položke má Uchádzač uvažovať s uložením bet. podvalov na riadenú skládku. V položke je uvedené nesprávne číslo druhu odpadu. Žiadame obstarávateľa o jeho opravu.“

#### **Odpoveď na otázku č. 19**

Položka č. 20 sa vypustí.

Do výkazu výmer sa doplnia položky:

Pol. č. 979089012.S Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné – 9755,000 t.

Pol. č. 979089111.S Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), nebezpečné – 21,000 t.

Pol. č. 979089211.S Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné – 120,000 t.

#### **Otázka č. 20**

„Otázka č. 14:

**UČS 409 SO 32 03:** Podľa tabuľky Klasifikácia a bilancia odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z. chýba vo Výkaze výmer položka na uloženie odpadu Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht N-120 t. Žiadame obstarávateľa o doplnenie položky do Výkazu výmer.“

#### **Odpoveď na otázku č. 20**

Do výkazu výmer sa doplní položka:

Pol. č. 979089211.S Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné – 120,000 t.

#### **Otázka č. 21**

„Otázka č. 15:

**UČS 410 SO 32 03:** Výkaz výmer, pol. č. 5 Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - 48 728,944 t. Podľa tabuľky Klasifikácia a bilancia odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z. sa má jednať o množstvo: 43 285 t. Žiadame obstarávateľa o úpravu danej položky.“

#### **Odpoveď na otázku č. 21**

Položka č. 5 sa vypustí.

Do výkazu výmer sa doplní položka:

Pol. č. 35 171209004.S Poplatok za skládku - štrk zo železničného zvršku (17 05 ) ostatné – 43 285,000t.

#### **Otázka č. 22**

„Otázka č. 16:

**UČS 410 SO 32 03:** V tabuľke Klasifikácia a bilancia odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. je uvedené, že v danom SO sa má uvažovať s uložením štrku zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky v množstve: 5168 t.

Žiadame obstarávateľa o doplnenie položky do Výkazu výmer.“

#### **Odpoveď na otázku č. 22**

Do výkazu výmer sa doplní položka:

Pol. č. 34 171209003.S Poplatok za skládku - štrk zo železničného zvršku (17 05) nebezpečné – 5 168,000t.

#### **Otázka č. 23**

„Otázka č. 17:

**UČS 410 SO 32 03:** Vo Výkaze výmer chýba položka Vodorovné premiestnenie sutiny, ktorá súvisí s pol. č. 5 Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné .

Žiadame obstarávateľa o doplnenie položky do Výkazu výmer?“

#### **Odpoveď na otázku č. 23**

Vodorovné premiestnenie KL sa nachádza v pol. č. 3 a 4.

#### **Otázka č. 24**

„Otázka č. 18:

**UČS 411 SO 32 03:** Výkaz výmer, pol. 3 - Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné – 34 894,400 t.

Uchádzač sa domnieva, že uvedené množstvo v položke je nesprávne, nakoľko podľa tabuľky Klasifikácia a bilancia odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z. sa má v objekte uvažovať s 31 750 t štrku zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 a 3300 t štrku zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky.“

#### **Odpoveď na otázku č. 24**

Položka č. 3 sa vypustí.

Do výkazu výmer sa doplnia položky:

Pol. č. 17 171209003.S Poplatok za skládku - štrk zo železničného zvršku (17 05) nebezpečné – 3 300,000t.

Pol. č. 18 171209004.S Poplatok za skládku - štrk zo železničného zvršku (17 05) ostatné – 31 750,000t.

**Otázka(y) zo dňa 18.02.2025** 11:40

#### **Otázka č. 25**

„OTÁZKA č. 1 (číslovanie záujemcu):

Obstarávateľ v čl. 6.1 Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“ alebo „ZoD“ uvádza: „ Zmluvné strany berú na vedomie, že Zmluva sa ako povinne zverejňovaná zmluva v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejní v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.“

**Vzhľadom na skutočnosť, že niektoré časti Zmluvy môžu byť predmetom obchodného tajomstva, uchádzač navrhuje do vyššie citovaného bodu doplniť nasledovné: „Zverejnenie sa netýka informácií, ktoré sú zmluvnými stranami označené za predmet obchodného tajomstva v súlade s § 17 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov“. „**

#### **Odpoveď na otázku č. 25**

Obstarávateľ nepristupuje k úprave Obchodných podmienok obstarávateľa, keďže záujemcom navrhované doplnenie vyplýva z platnej právnej úpravy, a to z § 5a ods. 4 v spojení s § 10 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií).

#### **Otázka č. 26**

„OTÁZKA č. 2

Podľa: **Podčlánok 1.1.2.8 Podzhotoviteľ**

„Podzhotoviteľ“ znamená každú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, s ktorou má Zhotoviteľ resp. niektorý z členov združenia uzatvorenú zmluvu v súvislosti s realizáciou Diela. Pre vylúčenie pochybností platí, že pod pojmom „podzhotoviteľ“ sa rozumie Podzhotoviteľ a každý ďalší nepriamy podzhotoviteľ, a to aj taký, ktorý nespĺňa definíciu Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade podľa podčlánku 1.1.2.11 (Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade).“

**Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností môže Obstarávateľ ozrejmiť rozdiel medzi „nepriamym podzhotoviteľom“ a „podzhotoviteľom v ktoromkoľvek rade““**

#### **Odpoveď na otázku č. 26**

Pojem „Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade“ je definovaný v podčlánku 1.1.2.11 Obchodných podmienok obstarávateľa nasledovne: „Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade“ znamená subdodávateľ v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“), ktorý je partnerom verejného sektora.“ Podzhotoviteľ (subdodávateľ) spadá pod pojem „Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade“ v zmysle Obchodných podmienok obstarávateľa výlučne v tom prípade, keď spĺňa definíčné znaky partnera verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pojem nepriamy podzhotoviteľ zahŕňa aj tých podzhotoviteľov (subdodávateľov), ktorí nie sú partnermi verejného sektora, t.j. Podzhotoviteľmi

v ktoromkoľvek rade (napr. z dôvodu, že nespĺňajú finančné limity v zmysle § 2 ods. 2 a 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). To znamená, že v prípade ak je v Obchodných podmienkach obstarávateľa použitý iba pojem „podzhotoviteľ“ s malým začiatčným písmenom, má sa na mysli každý podzhotoviteľ, nielen Podzhotoviteľ (teda priamy subdodávateľ) v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade (teda subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora).

#### Otázka č. 27

„OTÁZKA č. 3:

**V zmysle:** „Podčlánok 1.3 Komunikácia

*Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením:*

*„Dôležité okolnosti týkajúce sa výstavby Diela, ktoré môžu mať zásadný vplyv na vecné, finančné a časové plnenie, sa zapisujú prednostne do Stavebného denníka, ktorý je povinný viesť Zhotoviteľ. **Zápis v Stavebnom denníku nemožno však za žiadnych okolností považovať za oznámenie, požiadanie alebo akýkoľvek úkon Zhotoviteľa, ktorý by mal resp. mohol mať vplyv na práva, nároky, povinnosti či záväzky Objednávateľa.**“*

Žiadame Obstarávateľa o vysvetlenie, z akého titulu zápis v stavebnom denníku nemožno za žiadnych okolností považovať ani len za akýkoľvek úkon, ktorý by mal resp. mohol mať vplyv na práva, nároky, povinnosti či záväzky Objednávateľa resp. Zhotoviteľa? Okrem skutočnosti, že Obstarávateľ pridal do podčl. 1.3 ust., v ktorom zdôrazňuje prednostný zápis dôležitých okolností, ktoré môžu mať zásadný vplyv na vecné, finančné a časové plnenie do SD, čím vlastne vyvracia podstatu daného ustanovenia, nakoľko už z logiky veci jasne vyplýva, že ak sú niektoré okolnosti natoľko podstatné, že sa majú prednostne zapisovať do SD, ich povaha môže mať v budúcnosti akýkoľvek vplyv na práva, nároky, povinnosti či záväzky zmluvných strán, tak Objednávateľ nemôže poprieť ani fakt, že zápisy v SD disponujú istou relevanciou. Aj s ohľadom na ustanovenie podčl. 3.3 Pokyny Stavebného dozora.“

#### Odpoveď na otázku č. 27

Obstarávateľ nespochybňuje relevanciu zápisov do stavebného denníka, avšak uvedeným doplnením má za cieľ zdôrazniť, že tieto nie sú samé osebe spôsobilé viesť k vzniku akýchkoľvek nárokov Zhotoviteľa. Obchodné podmienky obstarávateľa obsahujú podrobnú úpravu uplatňovania práv a nárokov zo strany Zhotoviteľa, v súlade s ktorými je Zhotoviteľ povinný postupovať.

#### Otázka č. 28

„OTÁZKA č. 4:

**Obstarávateľ** v „Podčlánku 1.13 Súlad s Právnymi predpismi“ uvádza: **„Za pododstavec (b) sa vkladá nový odstavec s nasledujúcim znením:** *Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo bude zrealizované v súlade s Technickými špecifikáciami, Zmluvou, právoplatnými stavebnými povoleniami a najnovšími vydaniaми slovenských technických noriem, nariadení alebo iných, všeobecne záväzných predpisov. Ak je v Technických špecifikáciách odkaz na konkrétne normy alebo zákony, budú platiť ustanovenia posledného aktuálneho vydania alebo revidovaného/doplneného vydania príslušných noriem alebo zákonov.*“

Môže Obstarávateľ vysvetliť, či pri zmene alebo aktualizácií právnych predpisov a noriem počas realizácie Diela, zohľadní Objednávateľ tieto zmeny a bude postupovať podľa článku 20.1 Nároky zhotoviteľa. Uchádzač v čase prípravy ponuky nemôže predvídať, aké zmeny a v akom rozsahu tieto zmeny budú ovplyvňovať realizáciu Diela.“

#### Odpoveď na otázku č. 28

Postup podľa podčlánku 20.1 Všeobecných podmienok, ktoré sú súčasťou Obchodných podmienok obstarávateľa, prichádza do úvahy v prípade, ak sa Zhotoviteľ domnieva, že má nárok na akékoľvek predĺženie Lehoty výstavby a/alebo akúkoľvek dodatočnú platbu „podľa ktoréhokoľvek článku týchto Podmienok, alebo inak podľa Zmluvy“. Obstarávateľ bude Obchodnými podmienkami obstarávateľa viazaný rovnako ako úspešný uchádzač, a preto bude jeho povinnosťou postupovať v súlade s nimi, vrátane podčlánku 20.1 Všeobecných podmienok, ktoré sú súčasťou Obchodných podmienok obstarávateľa, ak to bude s ohľadom na okolnosti konkrétneho prípadu relevantné.

## Otázka č. 29

„OTÁZKA č. 5:

**Podčlánok 1.15** „Konflikt záujmov“ uvádza: „Zhotoviteľ a Stavebný dozor sú povinní počas trvania Zmluvy konať tak, aby nedošlo k vzniku Konfliktu záujmov medzi nimi resp. ich pracovníkmi navzájom (t.j. aby neboli vzájomne v priamom personálnom, ekonomickom, majetkovom alebo inom prepojení alebo aby nevznikla situácia, kedy z dôvodov osobného, majetkového alebo obdobného vzťahu bol narušený alebo obrozený záujem na nestrannom a objektívnom výkone ich činností). Za týmto účelom sú Zhotoviteľ a Stavebný dozor povinní mať implementované efektívne mechanizmy pre zabránenie Konfliktu záujmov vrátane účinných opatrení pre prípad porušenia Konfliktu záujmov. V prípade, ak počas trvania Zmluvy brozí alebo vznikne Konflikt záujmov, Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia, aby k takémuto Konfliktu záujmov nedošlo resp. aby takýto Konflikt záujmov odstránil.“

Podľa § 23 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.“ Žiadame preto Obstarávateľa o vysvetlenie z akého titulu predmetu dané ustanovenie do Zmluvy s prihliadnutím iba na vzťahy medzi Zhotoviteľom a Stavebným dozorom? Uchádzač má zato, že takýto konflikt záujmov môže rovnako vzniknúť aj medzi Objednávateľom a Stavebným dozorom, preto žiada o zakotvenie rovnakej právnej úpravy aj vo vzťahu medzi Objednávateľom a Stavebným dozorom.“

## Odpoveď na otázku č. 29

Úprava v Osobitných podmienkach, Článok 1 Všeobecné ustanovenia, podčlánok 1.15 nie je v rozpore so žiadnym všeobecne záväzným právnym predpisom a je legitímnou požiadavkou obstarávateľa v pozícii Objednávateľa. Obstarávateľ vníma rozdiel v právnom postavení Stavebného dozora voči Zhotoviteľovi (ktorí navzájom nie sú v priamom zmluvnom vzťahu) a v jeho právnom postavení voči Objednávateľovi. Navyše, dôvodnosť predmetnej úpravy podľa názoru obstarávateľa vyplýva aj z Článku 1 Všeobecné ustanovenia, podčlánok 1.1.2.6 Personál Objednávateľa, v zmysle ktorého Stavebný dozor patrí medzi personál Objednávateľa. Z uvedených dôvodov obstarávateľ nepristupuje k požadovanej úprave. Predmetná úprava však samozrejme nemá žiadny vplyv na povinnosti, ktoré Objednávateľovi ako obstarávateľovi vyplývajú zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## Otázka č. 30

„OTÁZKA č. 6:

**Obstarávateľ v Podčlánku „2.1 Právo prístupu na Stavenisko“** uviedol: „Objednávateľ sa zaväzuje **najneskôr do odovzdania Staveniska** predložiť Zhotoviteľovi zoznamy vlastníkov dotknutých pozemkov (dočasný záber).“

Máme za to, že vyššie uvedený termín nie je dostatočný na splnenie povinnosti Zhotoviteľa, nakoľko v prípade vzniku komplikácií počas majetkovoprávneho vyporiadania môže nastať situácia, že Zhotoviteľ na prevzatom Stavenisku nebude môcť realizovať stavebné práce a môže sa dostať do omeškania bez svojej viny. Preto navrhujeme aby Obstarávateľ upravil text tohto podčlánku nasledovne: „Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr do 5 pracovných dní pred odovzdaním Staveniska predložiť Zhotoviteľovi zoznamy vlastníkov dotknutých pozemkov (dočasný záber). V prípade neukončeného majetkovoprávneho vyporiadania do tejto doby na pozemkoch, ktoré sú dotknuté realizáciou Diela, Zhotoviteľ ne zodpovedá za prípadné predĺženie Lehoty výstavby a za tieto dôvody bude zodpovedať výlučne Objednávateľ. Týmto Zhotoviteľovi nezaniká nárok na predĺženie Lehoty výstavby alebo na náhradu vzniknutých nákladov.“

## Odpoveď na otázku č. 30

Obstarávateľ nepristupuje k úprave Obchodných podmienok obstarávateľa. V prípade výskytu takých okolností, ktoré budú Zhotoviteľovi objektívne brániť v riadnom a včasnom plnení predmetu zákazky, sa bude postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodných podmienok obstarávateľa podľa konkrétnych okolností prípadu.

## Otázka č. 31

„OTÁZKA č. 7:

V nadväznosti na predchádzajúcu otázku uchádzača Obstarávateľ ďalej v Podčlánku „2.1 Právo prístupu na Stavenisko“ uviedol: „Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od Objednávateľa Stavenisko na základe pozvánky

Objednávateľa, v ktorej Objednávateľ určí deň a hodinu, kedy Stavenisko odovzdá. Do pozvánky uvedie zoznam SO a PS, ktoré sú predmetom odovzdávky vrátane príslušných právoplatných stavebných povolení. Objednávateľ je povinný zaslať Zhotoviteľovi pozvánku na prevzatie Staveniska **v dostatočnom časovom predstihu...**“.

Mohol by Obstarávateľ bližšie špecifikovať časový údaj „v dostatočnom časovom predstihu“?“

### Odpoveď na otázku č. 31

Pojem „v dostatočnom časovom predstihu“ znamená, že pozvánka na prevzatie Staveniska bude zaslaná Zhotoviteľovi s dostatočným časovým odstupom pred plánovaným dňom odovzdania a prevzatia Staveniska, aby mal Zhotoviteľ primeraný čas na zabezpečenie svojej účasti na odovzdaní a prevzatí Staveniska.

### Otázka č. 32

„OTÁZKA č. 8:

V zmysle Podčlánku 2.4 „**Finančné zabezpečenie Objednávateľa**“ Obstarávateľ sa rozhodol predmetný text zrušiť bez náhrady. Uchádzač má za to, že v záujme zachovania princípov transparentnosti a reciprocity sú informácie ohľadom finančného zabezpečenia Objednávateľa dôležitou súčasťou znenia Zmluvy rovnako aj to je v prípade Zhotoviteľa.

Žiadame Obstarávateľa o vysvetlenie, prečo sa rozhodol daný podčlánok zrušiť bez náhrady.“

### Odpoveď na otázku č. 32

Obstarávateľ nesúhlasí s názorom záujemcu, že povinnosť predložiť primeraný dôkaz o tom, že vytvoril a udržuje dostatočné finančné zabezpečenie predstavuje dôležitú súčasť Obchodných podmienok obstarávateľa. Obstarávateľ si svoje záväzky plní riadne a včas a aj s ohľadom na to, že obstarávateľ je subjektom verejnej správy sa záujemca nemusí obávať, že by si obstarávateľ svoje záväzky neplnil.

### Otázka č. 33

„OTÁZKA č. 9:

Podčlánok 3.3 „*Pokyny Stavebného dozora*“

**„Vydanie akéhokoľvek pokynu Stavebného dozora alebo povereného asistenta musí byť písomne oznámené Objednávateľovi v súlade s podčlánkom 1.3 (Komunikácia). Za pokyn Stavebného dozora sa v štádiu realizácie prác nepovažuje jeho zápis v Stavebnom denníku, okrem prípadov, ktoré nastanú vplyvom mimoriadnych, nepredpokladaných udalostí s možnosťou vzniku ohrozenia života, zdravia a majetku a sú nevyhnutné na odvrátenie týchto rizík.“**

Žiadame Obstarávateľa o vysvetlenie, ako má Zhotoviteľ postupovať v prípade, že pokyn by bol zapísaný iba v stavebnom denníku a SD nevydá pokyn v inej forme t.j. bude absolútne nečinný, a to napriek písomným urgenciám?“

### Odpoveď na otázku č. 33

Obstarávateľ uvádza, že bez ohľadu na to, či bol Stavebný dozor zabezpečený na základe samostatného zmluvného vzťahu (externý stavebný dozor) alebo činnosť Stavebného dozoru zabezpečoval obstarávateľ vlastnými kapacitami, neviduje situáciu, kedy by Stavebný dozor bez relevantného dôvodu odmietal vydať pokyn v zmysle Obchodných podmienok obstarávateľa. V prípade, ak by mal Zhotoviteľ v budúcnosti problém, ktorý vo svojej otázke uviedol, môže sa obrátiť priamo na obstarávateľa.

### Otázka č. 34

„OTÁZKA 10:

Podľa podčl. 4.1 **Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa** sa uvádza: .... „Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že pred začatím plnenia Diela sa oboznámi so všetkými internými predpismi Objednávateľa, ktorých dodržanie je potrebné pre riadne vykonanie Diela. V prípade, ak Zhotoviteľ týmito internými predpismi Objednávateľa nedisponuje, Objednávateľ mu ich poskytne bezodkladne po jeho vyžiadaní. Interné predpisy Objednávateľa, ktoré Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi počas trvania tohto zmluvného vzťahu, Zhotoviteľ **nesmie poskytnúť tretím osobám.**“

Žiadame Obstarávateľa o vysvetlenie koho myslí pod pojmom „tretie osoby“. Myslí tým Obstarávateľ prípad, kedy Zhotoviteľ poverí vykonaním časti Diela Podzhotoviteľa, ktorého zaviazá k dodržiavaniu



všetkých právnych predpisov (vrátane Interných predpisov Objednávateľa)? V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku žiadame Obstarávateľa o vysvetlenie ako má postupovať v takomto prípade.“

### **Odpoveď na otázku č. 34**

Pod pojem „tretie osoby“ nespádajú podzhotoviteľia Zhotoviteľa.

### **Otázka č. 35**

„OTÁZKA 11:

Podľa podčl. 4.1 **Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa** sa uvádza: .... „*Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením harmonogramu prác alebo mu vzniknú náklady ako dôsledok toho, že nezaistil včas vstupy na pozemky vo vlastníctve tretích osôb, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na predĺženie Lehoty výstavby alebo na ubradenie žiadnych nákladov vrátane ušlého zisku.*“

Uvedená otázka súvisí s našou argumentáciou v otázke č. 8: Máme za to, že vyššie uvedený termín nie je dostatočný na splnenie povinnosti Zhotoviteľa, nakoľko v prípade vzniku komplikácií počas majetkovoprávneho vyporiadania môže nastať situácia, že Zhotoviteľ na prevzatom Stavenisku nebude môcť realizovať stavebné práce a môže sa dostať do omeškania bez svojej viny. Preto navrhujeme aby Obstarávateľ upravil text tohto podčlánku nasledovne: „*Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr do 5 pracovných dní pred odovzdaním Staveniska predložiť Zhotoviteľovi zoznamy vlastníkov dotknutých pozemkov (dočasný záber). V prípade neukončeného majetkovoprávneho vyporiadania do tejto doby na pozemkoch, ktoré sú dotknuté realizáciou Diela, Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné predĺženie Lehoty výstavby a za tieto dôvody bude zodpovedať výlučne Objednávateľ. Týmto Zhotoviteľovi nevzniká nárok na predĺženie Lehoty výstavby alebo na náhradu vzniknutých nákladov.*““

### **Odpoveď na otázku č. 35**

Obstarávateľ nepristupuje k úprave Obchodných podmienok obstarávateľa. V prípade výskytu takých okolností, ktoré budú Zhotoviteľovi objektívne brániť v riadnom a včasnom plnení predmetu zákazky, sa bude postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodných podmienok obstarávateľa podľa konkrétnych okolností prípadu. Obstarávateľ tiež dáva do pozornosti záujemcov tú skutočnosť, že pre predmetný investičný projekt bolo vydané osvedčenie o strategickej investícii, na ktorú sa vzťahuje zákon č. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategicke investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje aj právo vstupovať na cudzie pozemky za podmienok a v prípadoch ustanovených zákonom, čím sa zjednodušil a urýchlil postup udeľovania práva vstupu.

### **Otázka č. 36**

„OTÁZKA č. 12:

Podľa podčl. 4.1 „**Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa**“ sa uvádza: „.... *Ďalšie povinnosti týkajúce sa odborných pracovníkov sa riadia príslušnými podčlánkami tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Stavebnému dozorovi meno, priezvisko a kontaktné údaje všetkých odborných pracovníkov do siedmich dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, resp. ak v tom čase Stavebný dozor nie je známy, tak do siedmich dní od doručenia informácie kto je Stavebným dozorom zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi.*“

Máme za to, že lehota siedmich dní nie je dostačujúca, preto navrhujeme Obstarávateľovi nasledujúce znenie: „*Zhotoviteľ je povinný oznámiť Stavebnému dozorovi meno, priezvisko a kontaktné údaje všetkých odborných pracovníkov do siedmich pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, resp. ak v tom čase Stavebný dozor nie je známy, tak do siedmich dní od doručenia informácie kto je Stavebným dozorom zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi.*““

### **Odpoveď na otázku č. 36**

Obstarávateľ nepristupuje k úprave Obchodných podmienok obstarávateľa. Lehota sedem dní sa obstarávateľovi javí byť ako dostatočná, keďže ide len o formálne oznámenie kontaktných údajov na odborných pracovníkov, ktorí budú uvedení v Prílohe č. 10 – Zoznam odborných pracovníkov, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok obstarávateľa.

### **Otázka č. 37**

„OTÁZKA č. 13:

V podčl. 4.4 **Podzhotoviteľia** sa uvádza: „*Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi preukázať deň uzatvorenia zmluvy s Podzhotoviteľom alebo deň skončenia zmluvy s*

***Podzhotoviteľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.“***

Rozumie tomu uchádzač správne, že dátum podpisu Zmluvy s Podzhotoviteľom Obstarávateľ nepovažuje za dostatočný dôkaz, ak v Osobitných podmienkach uviedol formuláciu „preukázať deň uzatvorenia zmluvy“, resp. mohol by Obstarávateľ uviesť aký dôkaz by považoval za dostatočný?“

#### **Odpoveď na otázku č. 37**

Dátum podpisu zmluvy uvedený na zmluve medzi Zhotoviteľom a Podzhotoviteľom je dostatočným dôkazom o dni uzatvorenia zmluvy. Aj z tohto dôvodu má obstarávateľ právo vyžiadať si predloženie originálu zmluvy medzi Zhotoviteľom a jeho Podzhotoviteľom, aby si deň uzatvorenia zmluvy overil. Uvedené však z citovaného ustanovenia jasne vyplýva, keďže predmetná časť ustanovenia znie „**preukázať deň uzatvorenia zmluvy** s Podzhotoviteľom alebo deň skončenia zmluvy s Podzhotoviteľom, **predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy**“.

#### **Otázka č. 38**

„OTÁZKA č.14:

V podčl. 4.4 Podzhotoviteľa sa uvádza: „Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal Podzhotoviteľ, ak má tento sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.

„Ak Objednávateľ zistí, že Podzhotoviteľ porušil povinnosť podľa predchádzajúceho odstavca požiadava Zhotoviteľa o náhradu za Podzhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa tohto podčlánku výzvy o náhradu vyhovieť **najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa, inak sa má za to, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám.** Požiadavka Objednávateľa na zmenu Podzhotoviteľa podľa tohto odstavca, nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa splniť Dielo riadne a včas.“

Rozumie uchádzač požiadavke Obstarávateľa správne, že má odo dňa doručenia výzvy zo strany Investora 30 dní na to, aby rozviazal zmluvný vzťah s pôvodným Podzhotoviteľom a zazmluvnil na plnenie nového Podzhotoviteľa? V prípade kladnej odpovedi na našu otázku, máme za to, že s prihliadnutím na bežné podnikateľské a obchodné zvyklosti ako aj na štandardný priebeh zmluvných rokovaní je lehota 30 dní na náhradu nevyhovujúceho Podzhotoviteľa neprimerane krátka. Navrhujeme Obstarávateľa nahradiť aktuálne znenie týmto spôsobom: „... Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa tohto podčlánku výzvy o náhradu vyhovieť najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa, inak sa má za to, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám.“

#### **Odpoveď na otázku č. 38**

Obstarávateľ nepristupuje k úprave Obchodných podmienok obstarávateľa. Primárnou povinnosťou Zhotoviteľa je zabezpečiť, aby vôbec nenastala taká situácia, že sa na plnení predmetu zákazky bude podieľať Podzhotoviteľ, ak má tento sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Obstarávateľ preto nebude predlžovať lehotu na zabezpečenie náhrady za Podzhotoviteľa, ktorej aplikácia bude prichádzať do úvahy len v prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju primárnu povinnosť.

#### **Otázka č. 39**

„OTÁZKA č. 15:

##### **Podčlánok 4.18a „Nakladanie s odpadom“**

„Zhotoviteľ vyhlasuje, že najneskôr v momente podpísania Zápisu o odovzdaní a prevzatí prvého Staveniska predloží Objednávateľovi zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie odpadu s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu Zmluvy a ktorých pôvodcom je Objednávateľ. Zmluva (resp. zmluvy) budú uzatvorené najmenej v rozsahu určenom v § 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 344/2022 Z. z.“). **V prípade zániku takejto zmluvy (resp. zmlúv) je Zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť Objednávateľovi novú zmluvu na odobratie odpadu spĺňajúcu podmienky**

*podľa prvej a druhej vety tohto odstavca. Nepredloženie zmlúv sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s možnosťou Objednávateľa neprevziať Stavenisko a/ alebo od Zmluvy odstúpiť.“*

Mohol by Obstarávateľ bližšie špecifikovať pojem „bezodkladne“? Rozumie tomu uchádzač správne, že „bezodkladne“ podľa ustálenej súdnej praxe predstavuje lehotu 8 dní? „

#### **Odpoveď na otázku č. 39**

Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, vzniknuté pri realizácii Diela len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, s ktorou má uzatvorenú zmluvu na odobratie odpadu. Pojem „bezodkladne“ je potrebné preto vnímať aj v kontexte konkrétnych okolností. Napríklad v prípade, ak bude Zhotoviteľ odovzdávať odpady skôr ako o osem dní od zániku pôvodnej zmluvy s osobou oprávnenou nakladať s odpadmi, Zhotoviteľ bude povinný zabezpečiť takúto zmluvu včas tak, aby neprišlo k porušeniu jeho zmluvnej povinnosti.

#### **Otázka č. 40**

„OTÁZKA č. 16:

##### **Podčlánok 6.10 „Záznamy o Personáli a Zariadení Zhotoviteľa“**

*„Zhotoviteľ je povinný 28 dní pred dátumom začatia prác na konkrétnom PS/SO predložiť Stavebnému dozorovi „Zoznam všetkých jemu doteraz známych fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorí budú vykonávať práce na príslušnom PS alebo SO“, a s ktorými má uzatvorenú platnú zmluvu oprávňujúcu sa podieľať na zhotovení časti Diela“ v štruktúre podľa jednotlivých objektov vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností.“*

Mohol by Obstarávateľ vysvetliť z akého dôvodu je vyššie uvedená požiadavka v Zmluve stanovená duplicitne? Zhotoviteľ predkladá zoznam v súlade s príslušnými ustanoveniami v zmysle podčl. 4.4 Podzhotoviteľa. Rozumie tomu uchádzač správne, že Zhotoviteľ má predkladať vyššie identifikované Zoznamy Objednávateľovi duplicitne? Uvedené považujeme, za neprimeranú záťaž rovnako pre Zhotoviteľa ako aj pre Objednávateľa z hľadiska administratívy, preto žiadame o prehodnotenie, prípadne vypustenie tohto bodu Zmluvy.“

#### **Odpoveď na otázku č. 40**

Obstarávateľ nepristupuje k úprave Obchodných podmienok obstarávateľa. V tomto prípade nejde o duplicitné predkladanie totožných zoznamov. Obstarávateľ požaduje informáciu o tom, ktoré fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby budú vykonávať práce na príslušných PS / SO. Tieto subjekty nemusia pritom vôbec spadať pod pojem Podzhotoviteľ (pre úplnosť viď odpoveď na otázku č. 15).

#### **Otázka č. 41**

„OTÁZKA č. 17:

V čl. 1, bode 1.5. Zmluvy sa uvádza: „Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v súlade s právoplatnými stavebnými povoleniami, ktoré Zhotoviteľovi Objednávateľ včas odovzdá.“

Uchádzač žiada Obstarávateľa o vysvetlenie časového údaju včas – Uchádzač má zato, že sa jedná o príliš všeobecné časové vymedzenie a jednoznačne z neho nevyplýva, že úspešný uchádzač bude mať k dispozícii všetky právoplatné stavebné povolenia ku dňu prevzatia prvého, resp. príslušného staveniska. Z tohto dôvodu si uchádzač dovoľuje požiadať obstarávateľa o úpravu bodu 1.5 nasledovne: “1.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v súlade s právoplatnými stavebnými povoleniami, ktoré Zhotoviteľovi Objednávateľ odovzdá najneskôr v deň odovzdania a prevzatia Staveniska.”

#### **Odpoveď na otázku č. 41**

Obstarávateľ nepristupuje k úprave Obchodných podmienok obstarávateľa. Právoplatné stavebné povolenia budú Zhotoviteľovi odovzdané tak, aby nebola ohrozená Lehota výstavby. Obstarávateľ nepredpokladá odovzdanie Staveniska skôr ako bude vydané právoplatné stavebné povolenie pre dotknutú časť stavby.

#### **Otázka č. 42**

„OTÁZKA č. 18:

Čl. 1, bode 1.9. : „Zhotoviteľ je povinný koordinovať svoje práce so zhotoviteľom/ zhotoviteľmi:

- veľkoplošných (dočasných) pútačov, ktoré budú umiestnené na mieste stavby v čase jej realizácie. Objednávateľ bude informovať Zhotoviteľa, kto je zhotoviteľom týchto pútačov, po ukončení príslušného verejného obstarávania.
- stálych tabúl, ktoré budú umiestnené na mieste stavby po jej skončení. Objednávateľ bude informovať Zhotoviteľa, kto je zhotoviteľom týchto tabúl, po ukončení príslušného verejného obstarávania
- iných stavieb, ak to bude relevantné.“

Môže Obstarávateľ pre odstránenie akýchkoľvek pochybností prehlásiť, že k rovnakej povinnosti koordinovať svoje práce s úspešným uchádzačom predmetu VO zaviazal aj zhotoviteľov uvedených v odrážkach?“

#### **Odpoveď na otázku č. 42**

Obstarávateľ zatiaľ nemá uzatvorenú zmluvu na dodávku veľkoplošných (dočasných) pútačov a ani na dodanie stálych tabúl, preto nemôže záujemcovi v tejto chvíli potvrdiť, že zaviazal ku koordinácii týchto zhotoviteľov. Obstarávateľ nepredpokladá akékoľvek obmedzenie prác úspešného uchádzača v súvislosti s montážou pútačov a tabúl, vzhľadom na ich minimálnu časovú a vecnú náročnosť. Čo sa týka koordinácie so zhotoviteľom / zhotoviteľmi iných stavieb, ani v tomto prípade nevie potvrdiť, že rovnakú povinnosť budú mať aj zhotoviteľia iných stavieb, keďže môže ísť o stavby iných investorov.

#### **Otázka č. 43**

„OTÁZKA č. 19:

##### **Podčlánok 1.1.4.5 Záverečné prehlásenie**

„Na koniec vety sa dopĺňa text s nasledujúcim znením:

*vrátane konečných súpisov vykonaných prác, rekapitulácie a všetkých ostatných podporných dokumentov požadovaných Stavebným dozorom alebo Objednávateľom.“*

Môže Obstarávateľ aspoň príkladmo uviesť, aké iné ostatné podporné dokumenty môže od Zhotoviteľa Stavebný dozor alebo Objednávateľ v súvislosti so Záverečným prehlásením požadovať?

OTÁZKA č. 20:

##### **Podčlánok 1.1.4.12 Prehlásenie**

„Na koniec vety sa dopĺňa text s nasledujúcim znením:

*vrátane súpisov vykonaných prác, rekapitulácie a všetkých ostatných podporných dokumentov požadovaných Stavebným dozorom alebo Objednávateľom.“*

Môže Obstarávateľ aspoň príkladmo uviesť aké iné ostatné podporné dokumenty môže od Zhotoviteľa Stavebný dozor alebo Objednávateľ v súvislosti s Prehlásením požadovať?“

#### **Odpoveď na otázku č. 43**

Niektoré podporné dokumenty sú stanovené v Zmluvných podmienkach, napr. v podčlánku 12.2 Osobitných podmienok, podľa ktorého sa v prípade podľa pododstavca a) požaduje aj kópia meracieho protokolu, alebo v podčlánku 14.5 Osobitných podmienok, podľa ktorého sa v prípade podľa pododstavca (ii) požaduje aj kópia faktúry. Počas plnenia Zmluvy môžu byť požadované Stavebným dozorom alebo Objednávateľom aj ďalšie podporné dokumenty, ktorých rozsah nie je možné dopredu stanoviť.

#### **Otázka č. 44**

„OTÁZKA č. 21:

##### **Podčlánok 1.14 Spoločná a nerozdielna zodpovednosť**

„Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením:

*Pokiaľ Zhotoviteľ zmení svoje zloženie naďalej zostávajú voči Objednávateľovi spoločne a nerozdielne zaviazaní pôvodní členovia zoskupenia (združenia), ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.“*

Uchádzač žiada Obstarávateľa o vysvetlenie, či sa pod pojmom “ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak” myslí uzatvorenie dodatku k Zmluve o Dielo, predmetom ktorého bude súhlas Objednávateľa so zmenou zloženia združenia? Ak áno, uchádzač žiada o úpravu doplneného odstavca o túto skutočnosť pre jednoznačné zadefinovanie postupu v prípade, že takáto situácia nastane.

Uchádzač si zároveň dovoľuje poukázať na zákonné znenie, konkrétne na ust. § 840 Občianskeho zákonníka: “Účastník, ktorý vystúpil alebo ktorý bol vylúčený, sa nezbavuje zodpovednosti za záväzky z činnosti združenia, ktoré vznikli do dňa vystúpenia alebo vylúčenia.”

V prípade, že by vzniknutá situácia nastala, tj. že by združenie zmenilo svoje zloženie a Objednávateľ by formou písomného dodatku vyslovil súhlas s touto zmenou, nadobudnutím účinnosti tohto dodatku k Zmluve o Dielo by sa jednoznačne stanovil dátum, do ktorého vylúčený, resp. vystúpený člen združenia zodpovedá spoločne a nerozdielne za záväzky, ktoré vznikli z činnosti združenia. Od nasledujúceho dňa by spoločne a nerozdielne za záväzky združenia zodpovedali členovia združenia, ktorí v združení zotrvali.“

#### **Odpoveď na otázku č. 44**

Obstarávateľ nepovažuje za nutné doplniť do Obchodných podmienok obstarávateľa, že pod pojmom „ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak“ sa myslí uzatvorenie dodatku. Napriek tomu, že z právneho hľadiska by bolo ideálne všetky súvislosti vyriešiť v rámci zmeny v subjekte zmluvnej strany, podľa názoru obstarávateľa de facto nie je vylúčené, aby takáto dohoda bola osobitná a nemala formu dodatku. V súvislosti s otázkou záujemcu však obstarávateľ upozorňuje, že zmena Obchodných podmienok obstarávateľa je možná len v prípade, ak je zmena v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak záujemca uvažuje nad tým, že sa o zákazku bude uchádzať ako člen skupiny dodávateľov, potom si obstarávateľ dovoľuje odkázať záujemcu na metodickú činnosť Úradu pre verejné obstarávanie a tiež odbornú literatúru, ktorá sa problematikou skupiny dodávateľov a zmien po uzatvorení zmluvy zaoberá.

#### **Otázka č. 45**

„OTÁZKA č. 22:

##### **Článok 4 Podčlánok 4.1 Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa**

„Ďalšie povinnosti týkajúce sa odborných pracovníkov sa riadia príslušnými podčlánkami tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Stavebnému dozoru meno, priezvisko a kontaktné údaje všetkých odborných pracovníkov do siedmich dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, resp. ak v tom čase Stavebný dozor nie je známy, tak do siedmich dní od doručenia informácie kto je Stavebným dozorom zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi.“

Môže Obstarávateľ pre odstránenie akýchkoľvek pochybností uviesť, že úspešný uchádzač, tj. Zhotoviteľ, údaje týkajúce sa odborných pracovníkov nie je povinný v prípade, že Stavebný dozor v lehote 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy nie je známy, oznámiť priamo Objednávateľovi?“

#### **Odpoveď na otázku č. 45**

V prípade, ak nebude úspešný uchádzač vyzvaný zo strany obstarávateľa, aby oznámil kontaktné údaje odborných pracovníkov, tak ak v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy (Obchodných podmienok obstarávateľa) nebude Stavebný dozor známy, nie je úspešný uchádzač povinný oznámiť kontaktné údaje odborných pracovníkov obstarávateľovi. Záujemcovi však obstarávateľ dáva do pozornosti aj podčlánok 4.3 Obchodných podmienok obstarávateľa, ktorý vo vzťahu k niektorým odborným pracovníkom obsahuje osobitnú právnu úpravu.

#### **Otázka č. 46**

„OTÁZKA č. 23:

##### **Článok 4 Podčlánok 4.1 Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa**

„Bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy Objednávateľ zasle Zhotoviteľovi vzor Identifikačného listu, ktorý bude Zhotoviteľ predkladať v súlade s článkom 13 (Zmeny a úpravy) a článkom 20 (Nároky, spory a arbitrážne konanie).“

Môže Obstarávateľ vysvetliť pre aký účel má slúžiť vyplnenie Identifikačného listu, ktorý má v zmysle ZoD Zhotoviteľ predkladať v súlade s čl. 13 a čl. 20?

Chápe Uchádzač správne, že nevyplnenie tohto Identifikačného listu nemôže predstavovať zánik Nároku predkladaného v súlade s čl. 20?“

#### **Odpoveď na otázku č. 46**

Úlohou Identifikačného listu je zabezpečiť, aby mal obstarávateľ o zmenách a nárokoch všetky pre obstarávateľa podstatné informácie zaznamenané v jednom unifikovanom dokumente. Obchodné podmienky obstarávateľa veľmi jasne upravujú, v ktorých okamihoch má byť Identifikačný list predložený obstarávateľovi (Objednávateľovi) a záujemcovi, ktorý sa stane úspešným uchádzačom, obstarávateľ odporúča uvedené povinnosti dodržiavať.

#### Otázka č. 47

„OTÁZKA č. 24:

##### **Podčlánok 4.13 Prístupové práva a prostriedky Zhotoviteľa**

„Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim znením:

*Zhotoviteľ bude dodržiavať všetky záväzky a povinnosti vyplývajúce z majetkovoprávnej dokumentácie, ktorú Objednávateľ včas odovzdá Zhotoviteľovi.,,*

Žiadame verejného obstarávateľa u upresnenie slovného spojenie “včas odovzdá”. Kedy najneskôr môže Zhotoviteľ uvedené obdržať od Objednávateľa? Pojem „včas odovzdá“ je neurčitý a nejednoznačný. Žiadame o určenie lehoty dokedy je Objednávateľ povinný odovzdať dokumentáciu Zhotoviteľovi.

Záujemca má za to, že úprava je nutná z dôvodu, že Objednávateľ nedisponuje platným stavebným povolením a dokumentácia DSR bude poskytnutá až úspešnému uchádzačovi. Bez predloženia týchto dokumentov Zhotoviteľ nie je schopný prevziať Stavenisko a takisto je viac ako zrejmé, že bez uvedených dokumentov nie je uchádzač schopný v ponukovej cene objektívne pokryť všetky riziká, ktoré v nadväznosti na dodatočne dodané podklady môžu vzniknúť resp. z nich vyplýnuť.

Môže v tejto súvislosti Obstarávateľ uchádzačovi potvrdiť, že v prípade skutočností, ktoré vzniknú resp. vyplýnu až po odovzdaní dokumentácie po podaní ponuky a budú mať dopad na Lehotu výstavby a Akceptovanú zmluvnú hodnotu Diela, bude môcť uchádzač ako prípadný Zhotoviteľ uplatňovať postupom podľa zmluvných podmienok, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov?“

#### **Odpoveď na otázku č. 47**

Obstarávateľ neprístupuje k úprave Obchodných podmienok obstarávateľa. Obstarávateľ má za to, že aj bez poskytnutia majetkovoprávnej dokumentácie musí byť záujemca schopný vypracovať ponuku v rámci predmetného verejného obstarávania, keďže predmetná dokumentácia deklaruje len právny vzťah k pozemkom. V prípade výskytu takých okolností, ktoré budú Zhotoviteľovi objektívne brániť v riadnom a včasnom plnení predmetu zákazky, sa bude postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodných podmienok obstarávateľa podľa konkrétnych okolností prípadu.

#### Otázka č. 48

„OTÁZKA č. 25:

##### **Podčlánok 4.25 Existujúce inžinierske siete a objekty**

„... Zhotoviteľ je navyiac povinný overiť priebežne si u správcon overovať aktuálny stav inžinierskych sietí a prípadné zmeny inžinierskych sietí neuvedených v Projektovej dokumentácii (napr. existenciu nových sietí vzniknutých v priebehu realizácie diela, ich prípadné preložky, alebo zrušenie).“

Žiadame verejného obstarávateľa vysvetliť, z akého dôvodu prenáša zodpovednosť overiť si aktuálny stav existencie prípadných inžinierskych sietí na Zhotoviteľa? Záujemca má zato, že Objednávateľ zakomponovaním tejto časti ustanovenia sa zbavuje zodpovednosti, ktorá mu vyplýva z titulu, že zodpovedná v plnom rozsahu za vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá by mala korešpondovať s reálnym stavom a nie je v súlade s rovnovážnym postavením zmluvných strán, aby na Zhotoviteľa preniesol navyše ďalšiu povinnosť spočívajúcu v zisťovaní, či PD obsahuje všetky inžinierske siete. S ohľadom na vyššie uvedené ako aj na vetu v podčl. 4.26 “Prípadné odchýlky od Projektovej dokumentácie musia byť zaznamenané v Stavebnom denníku a Zhotoviteľ zabezpečí schválenie zmeny zodpovedným Autorským dozorom.”

Na základe vyššie uvedeného žiadame vypustiť, cit.: „Zhotoviteľ je navyiac povinný overiť priebežne si u správcon overovať aktuálny stav inžinierskych sietí neuvedených v Projektovej dokumentácii (napr. existenciu nových sietí vzniknutých v priebehu realizácie diela, ich prípadné preložky alebo zrušenie).“

V prípade, že Obstarávateľ objektívne zdôvodní nevyhnutnosť daného ustanovenia a nevyhnutnosť zaviazat' Zhotoviteľa nad rámec povinností (nakoľko zodpovednosť za PD znáša Objednávateľ), žiadame Obstarávateľa aspoň o gramatické zosúladenie zvyraznenej časti textu.“

#### **Odpoveď na otázku č. 48**

Obstarávateľ má ako objednávateľ Diela právo stanoviť akékoľvek požiadavky týkajúce sa zhotovovania Diela, ktoré nie sú v rozpore s platnými právnymi predpismi (čo predmetná požiadavka nie je). Obstarávateľ nie je povinný záujemcom zdôvodňovať nevyhnutnosť predmetných požiadaviek, keďže záväzkovoprávne vzťahy nie sú o nevyhnutnosti, ale sú založené na princípe zmluvnej slobody, ktorá zahŕňa aj slobodu

určovať obsah zmluvy. Konštatovanie záujemcu, že úspešného uchádzača sa snažíme zaviazat' k niečomu „nad rámec povinností“ nepovažujeme za správne, keďže povinnosti zo záväzkovoprávných vzťahov vznikajú až dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy a po tomto okamihu nie je žiadna povinnosť v zmluve dohodnutá „nad rámec povinností“. Overenie existujúcich inžinierskych sietí pred začatím stavebných prác na príslušnom PS/SO je navyše bežnou a nevyhnutnou praxou, preto obstarávateľ nepristupuje k úprave Obchodných podmienok obstarávateľa. Čo sa týka žiadosti o gramatické zosúladienie textu, obstarávateľ uvádza, že ide o zjavnú chybu v písaní, z ustanovenia Obchodných podmienok obstarávateľa však jasne vyplýva povinnosť úspešného uchádzača priebežne u správcov overovať aktuálny stav inžinierskych sietí.

#### Otázka č. 49

„OTÁZKA č. 26:

##### Podčlánok 17.1 Náhrada škody

*„..... Kedykoľvek Zmluvné podmienky vyžadujú aby Zhotoviteľ odškodnil Objednávateľa v akejkoľvek záležitosti, Zhotoviteľ je povinný odškodiť taktiež Stavebného dozora, v prípade, že tá istá záležitosť má dopad aj na Stavebného dozora.“*

Môže Obstarávateľ vysvetliť z akého dôvodu zakotvil do Zmluvy povinnosť odškodiť v tej istej záležitosti tak Objednávateľa ako aj Stavebného dozora? Aký je účel tejto právnej úpravy?

Uchádzač si tiež dovoľuje poukázať na skutočnosť, že medzi Stavebným dozorom a Objednávateľom rovnako existuje zmluvný vzťah založený zmluvou o poskytnutí služby a uchádzač predpokladá, že táto zmluva (rovnako ako aj zmluva o dielo uzatvorená medzi OBJ a ZHOT) obsahuje ustanovenia upravujúce postup v prípade náhrady škody. Medzi Stavebným dozorom a Uchádzačom neexistuje zmluvný vzťah (a tento by ani existovať nemal z dôvodu zachovania základných princípov a to nezávislosti a nezaujatosti a tiež v kontexte konfliktu záujmov), preto Uchádzač žiada o vysvetlenie povinnosti odškodiť Stavebného dozora v zmluve, ktorá bude uzatvorená medzi úspešným uchádzačom a Objednávateľom.“

#### Odpoveď na otázku č. 49

Účelom zmluvnej úpravy je zabezpečiť nahradenie škody spôsobenej Objednávateľovi a Stavebnému dozoru, za vznik ktorej zodpovedá Zhotoviteľ. Pre vznik zodpovednosti za škodu a povinnosti vzniknutú škodu nahradiť nie je nevyhnutná existencia zmluvného vzťahu.

Otázka zo dňa 18.02.2025 11:40

#### Otázka č. 50

„OTÁZKA č. 1: (číslovanie záujemcu)

Po kontrole projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) uchádzač zistil, že chyba nasledujúca PD:

- SO408-33-03 Žst. Liptovský Hrádok, podchod pre verejnosť v nžkm 242,440
- SO 408-33-07 Žst. Liptovský Hrádok, prestavba mosta v nžkm 243,830 (sžkm 246,912)
- SO 411-33-01 Liptovský Mikuláš - Paludza, cestný nadjazd na vetve kruhového objazdu v nžkm 253,476
- SO 411-33-02 Liptovský Mikuláš - Paludza, cestný nadjazd na kruhovom objazde v nžkm 253,520
- SO 411-33-03 Liptovský Mikuláš - Paludza, cestný nadjazd na kruhovom objazde v nžkm 253,710

Žiadame Obstarávateľa o doplnenie chýbajúcej PD.“

#### Odpoveď na otázku č. 50

Požadovaná projektovej dokumentácia tvorí Príloha\_9a\_k\_SP\_DVZ - projektovej dokumentácia doplnenie1.

Otázka zo dňa 18.02.2025 16:34

#### Otázka č. 51

„V súvislosti so zverejnením súťažných podkladov predmetnej stavby sa na Vás obraciame so žiadosťou o doplnenie výkresovej a textovej časti projektovej dokumentácie pre realizáciu objektov:

PS 408-22-11.1 Žst. Liptovský Hrádok, prenosové zariadenie, TRAKT 1;  
PS 408-22-11.2 Žst. Liptovský Hrádok, prenosové zariadenie, TRAKT 2;  
nakoľko vo zverejnených súťažných podkladoch daná dokumentácia absentuje.“

### **Odpoveď na otázku č. 51**

Požadovaná projektová dokumentácia tvorí Príloha\_9a\_k\_SP\_DVZ - projektová dokumentácia doplnenie 1.

Otázka(y) zo dňa 21.02.2025 11:08

### **Otázka č. 52**

„Zasíláme dotazy k verejné zakázke Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa, Liptovský Hrádok - Paludza:

1. SO409-32-01, SO411-32-01: ve vybraných oblúčoch majú byť použité kolejnice s vyšší pevností. Ve výkazech výměr jsou popsány jako R320Cr, v Technických zprávách jako R350LHT nebo R350LH. Prosíme o jednoznačné určení požadovaného typu kolejnic s vyšší pevností.
2. SO408-32-01: dle POV mají být v průběhu výstavby zřízené provizorní stavy, v rámci kterých budou vloženy provizorní výhybky č.D1, D2, D3 a provizorní propojení. Ve výkazu výměr však nejsou položky ani pro materiál ani pro zřízení a demontáž těchto provizorních stavů. Prosíme o doplnění.“

### **Odpoveď na otázku č. 52**

Obstarávateľ pre objekty SO409-32-01, SO411-32-01 upresňuje typ použitých koľajníc a pre objekt SO408-32-01 dopĺňa položky na materiál a zriadenie a demontáž týchto provizórnych stavov.

#### **Zoznam zmien:**

#### **SO 408-32-01**

Množstvo položky č. 4 sa upraví na 18 692,00 ks.

Do výkazu výmer sa doplní položka č. 40 548911121R Zriadenie bezstykovej koľaje – 12 374,650 m.

Do výkazu výmer sa doplnia nasledovné položky:

p.č. 41 134910000700.SVR Koľajnica tvaru R65 – užitý – 129,510t

p.č. 42 592110002830.SVR Betónový podval – užitý – 1 840,00ks

p.č. 48 134910001000.SVR Koľajnica prechodová 60E2/R65 – užitá – 11,243t

p.č. 49 592110002830.VR Betónový podval BP-3 vystrojený, lxšxv 2600x300x220 mm na pružné upevnenie Skl 14, na koľajnicu UIC 60 – užitý – 75,000ks.

p.č. 50 592110002930.SVR1 Betónový podval SB-8P vystrojený, lxšxv 2420x284x200 mm, pružné upevnenie Skl 24, pre koľajnicu UIC 60 – užitý – 75,000m.

p.č. 43 531111111.SVR Zhotovenie výhybky jednoduchej J65 z ocele vákuovanej na podvaloch drevených koľajníc tvaru R 65 – 181,024m

p.č. 44 437110000910.SVR Výhybka jednoduchá JR65, typ 1:9-300 na betónových podvaloch – užitá – 2,000ks.

p.č. 45 437110001100.SVR Výhybka jednoduchá JR65, typ 1:14-760, na betónových podvaloch – užitá – 1,000ks

p.č. 46 546551031.S Izolovaný styk lepený z koľajníc akosti ocele 95 s plochými spojkami tvaru R 65 dĺžky 3,50 m – 2,000ks

p.č. 47 546551031.SVRD Izolovaný styk lepený z koľajníc akosti ocele 95 s plochými spojkami tvaru R 65 dĺžky 3,50 m – demontáž – 2,000ks

Vo výkaze výmer sa upraví množstvá nasledovných položiek:

Množstvo p.č. 1 sa upraví na 32 212,410m<sup>3</sup>

Množstvo p.č. 2 sa upraví na 12 095,580m

Množstvo p.č. 5 sa upraví na 12 095,580m

Množstvo p.č. 6 sa upraví na 180,000m

Množstvo p.č. 15 sa upraví na 346,407t

Množstvo p.č. 16 sa upraví na 754,432t

Množstvo p.č. 17 sa upraví na 1 100,839t

Množstvo p.č. 18 sa upraví na 346,407t

Množstvo p.č. 19 sa upraví na 754,432t

Množstvo p.č. 20 sa upraví na 1 100,839t



Množstvo p.č. 21 sa upraví na 346,407t  
Množstvo p.č. 22 sa upraví na 754,432t  
Množstvo p.č. 28 sa upraví na 25 740,880m.  
Množstvo p.č. 37 sa upraví na 79 482,361.

#### **SO 408-32-02**

Množstvo položky č. 28 sa upraví na 120,00 ks.  
Množstvo položky č. 29 sa upraví na 600,00 ks.  
Množstvo položky č. 63 sa upraví na 6,00 ks.  
Množstvo položky č. 65 sa upraví na 6,00 ks.  
Množstvo položky č. 67 sa upraví na 6,00 ks.  
Množstvo položky č. 68 sa upraví na 6,00 ks.

Vo výkaze výmer sa upraví množstvá nasledovných položiek:

Množstvo p.č. 47 sa upraví na 53 208,600m<sup>3</sup>.  
Množstvo p.č. 2 sa upraví na 929,60m<sup>3</sup>  
Množstvo p.č. 10 sa upraví na 53 212,100m<sup>3</sup>  
Množstvo p.č. 11 sa upraví na 4 097 331,700m<sup>3</sup>  
Množstvo p.č. 17 sa upraví na 95 781,780m<sup>3</sup>  
Množstvo p.č. 103 sa upraví na 131 941,224m<sup>3</sup>.

#### **SO 408-32-03**

Množstvo položky č. 15 sa upraví na 1 105,227 m. Do výkazu výmer sa doplní položka č. 38 535000211.SVR Rozobratie koľajového rozvetvenia na podvaloch betónových – 49,846 m.

Množstvo položky č. 9 sa upraví na 776,160 t.

Do výkazu výmer sa doplní položka č. 39 171209003.S Poplatok za skládku - štrk zo železničného zvršku (17 05) nebezpečné – 3 645,000 t.

Do výkazu výmer sa doplní položka č. 40 171209004.S Poplatok za skládku - štrk zo železničného zvršku (17 05) ostatné – 33 311,000 t.

Položka č. 35 sa vypustí.

Množstvo položky 34 sa upraví na 12,000t.

Do výkazu výmer sa doplnia položky:

Pol. č. 41 979089012.S Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné – 4 977,000t.

Pol. č. 42 979089111.S Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), nebezpečné – 163,000t.

Pol. č. 43 979089212.S Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné – 20,000 t.

Vo výkaze výmer sa upraví množstvá nasledovných položiek:

Množstvo p.č. 10 sa upraví na 21 643,414m<sup>3</sup>  
Množstvo p.č. 13 sa upraví na 12 224,576m  
Množstvo p.č. 14 sa upraví na 12 224,576m  
Množstvo p.č. 38 sa upraví na 230,870m  
Množstvo p.č. 16 sa upraví na 391,982t  
Množstvo p.č. 17 sa upraví na 808,288t  
Množstvo p.č. 18 sa upraví na 391,982t  
Množstvo p.č. 19 sa upraví na 808,288t  
Množstvo p.č. 20 sa upraví na 195,991t  
Množstvo p.č. 21 sa upraví na 404,144t  
Množstvo p.č. 36 sa upraví na 7 575,110t

#### **SO 409-32-01**

Množstvo položky č. 4 sa upraví na 23 734,00 ks.

Položka č. 21 sa vypustí.

Doplní sa položka č. 28 931941543.S Montáž dilatačných zariadení veľkých na betónových podvaloc pre koľaj sústavy 60E1, 60E2 – 6,000 ks.

Do výkazu výmer sa doplní položka č. 29 548911121R Zriadenie bezstykovej koľaje – 14 099,390 m.

Vo výkaze výmer sa vypustí položka č. 10 a doplní sa položka č. 30 134910000600.SVR Koľajnica UIC 60E2, akosť ocele R 350 LHT – 350,470 t.

**SO 409-32-03**

Položka č. 4 sa vypustí.

Do výkazu výmer sa doplnia položky:

Pol. č. 171209003.S Poplatok za skládku - štrk zo železničného zvršku (17 05) nebezpečné – 5 400,000t.

Pol. č. 171209004.S Poplatok za skládku - štrk zo železničného zvršku (17 05) ostatné – 57 806,000t.

Položka č. 20 sa vypustí.

Do výkazu výmer sa doplnia položky:

Pol. č. 979089012.S Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné – 9755,000 t.

Pol. č. 979089111.S Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), nebezpečné – 21,000 t.

Pol. č. 979089211.S Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné – 120,000 t.

**SO 410-32-01**

Množstvo položky č.4 sa upraví na 12 992,00 ks.

Množstvo položky č.5 sa upraví na 202,00 ks.

Do výkazu výmer sa doplní položka č. 54 548911121R Zriadenie bezstykovej koľaje – 10 431,317m.

**SO 410-32-02.1**

Množstvo položky č.15 sa upraví na 535,00 ks.

**SO 410-32-03**

**Položka č. 5 sa vypustí.**

Do výkazu výmer sa doplní položka:

Pol. č. 35 171209004.S Poplatok za skládku - štrk zo železničného zvršku (17 05) ostatné – 43 285,000t.

Do výkazu výmer sa doplní položka:

Pol. č. 34 171209003.S Poplatok za skládku - štrk zo železničného zvršku (17 05) nebezpečné – 5 168,000t.

**SO 411-32-01**

Množstvo položky č.4 sa upraví na 15 362,00 ks.

Do výkazu výmer sa doplní položka č. 34 592110002830.SVR Betónový podval BP-3 vystrojený opatrený podvalovými podložkami, lxšxv 2600x300x220 mm na pružné upevnenie Skl 14, na koľajnicu UIC 60 – 160,000 ks.

Položka č. 13 sa z výkazu výmer vypustí. Do výkazu výmer sa doplní položka č. 35 134 910000600.SVR Koľajnica UIC 60E2, akost' ocele R 350 LHT – 30,104 t.

Do výkazu výmer sa doplní položka č. 36 548911121R Zriadenie bezstykovej koľaje – 10 406,550 m.

**SO 411-32-03**

Položka č. 3 sa vypustí.

Do výkazu výmer sa doplnia položky:

Pol. č. 17 171209003.S Poplatok za skládku - štrk zo železničného zvršku (17 05) nebezpečné – 3 300,000t.

Pol. č. 18 171209004.S Poplatok za skládku - štrk zo železničného zvršku (17 05) ostatné – 31 750,000t.

**Doplnenie č. 53 - doplnenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky**

Obstarávateľ na základe hore uvedeného a na základe vlastného podnetu preveril súbor „Príloha\_9b\_k\_SP\_Výkaz výmer“ pričom zistil, že je nevyhnutné aktualizovať a doplniť jeho obsah.

Obstarávateľ vytvoril nový súbor „Príloha\_9b\_k\_SP\_Výkaz výmer oprava1“, ktorý predstavuje Prílohu č. 9b Výkaz výmer Oprava 1 k súťažným podkladom a ktorý zverejní na Karte obstarávania predmetnej zákazky v elektronickom prostriedku JOSEPHINE, v časti „Dokumenty“.

Zoznam zmien:

**PS 408-21-02**

Množstvo položky č. 10 upravené na 14,00 ks.

**PS 408-21-03**

Položka č.211 sa vypustí.

Popis položky a merná jednotka položky č. 37 sa upraví nasledovne Celková prehliadka el.zariadenia a vyhotovenie revíznej správy - súbor.

**PS 408-21-04**

Popis položky a merná jednotka položky č. 56 sa upraví nasledovne Celková prehliadka el.zariadenia a vyhotovenie revíznej správy - súbor.

**PS 408-23-01**

V položke č. 31 sa upraví popis, merná jednotka a množstvo nasledovne:

20l kanister s ekologickou vaničkou ks 2,00

Položky č.117; č.119 a č. 120 sa vypustia.

**PS 408-24-02**

Položky č.9; č.18 a č. 19 sa vypustia.

**PS 408-27-01**

Popis nasledovných položiek sa upraví nasledovne:

č.102 Záznamové zariadenie pre 32 kamier (ako napr. NVR-NO-CH32-RAID) integrovanie + LICENCIA PRE 32 kamier

č.105 SVC-VISM Vizualizácia, vytvorenie pôdorysu

č.106 SVC-VISS Vizualizácia, vytvorenie prvku

č.107 SW-Licencia DVR/NVR

č.109 SW-CUATSA (ústredňa Advanced) Licencia

č.110 SW-ADV – SERVER

č.112 Implementácia systému, servisné práce

**PS 408-27-02**

Popis nasledovných položiek sa upraví nasledovne:

č.84 Záznamové zariadenie pre 32 kamier (ako napr. NVR-NO-CH32-RAID) integrovanie + LICENCIA PRE 32 kamier

č.87 SVC-VISM Vizualizácia, vytvorenie pôdorysu

č.88 SVC-VISS Vizualizácia, vytvorenie prvku

č.89 SW-Licencia DVR/NVR

č.112 Implementácia systému, servisné práce

**SO 408-32-05**

Množstvo položky č. 2 sa upraví na 2 962,00 ks.

Množstvo položky č. 3 sa upraví na 5 924,00 ks.

**SO 408-32-06**

Množstvo položky č. 12 sa upraví na 732,00 ks.

Množstvo položky č. 13 sa upraví na 365,00 ks.

Množstvo položky č. 14 sa upraví na 513,00 ks.

Množstvo položky č. 15 sa upraví na 1 062,00 ks.

**SO 408-33-01**

Položky č.99; č.100 a č. 101 sa vypustia.

**SO 408-33-02**

Množstvo položky č. 9 sa upraví na 5,00 ks.

**SO 408-33-03.5**

Množstvo položky č. 23 sa upraví na 14,00 ks.

**SO 408-33-08**

Položky č.135; č.136 a č. 137 sa vypustia.

**SO 408-33-09.1**

Položky č.102; č.118; č.121 a č. 124 sa vypustia.

Množstvo položky č. 96 sa upraví na 431,00 ks.

Množstvo položky č. 107 sa upraví na 239,00 ks.

Množstvo položky č. 108 sa upraví na 4,00 ks.

Množstvo položky č. 110 sa upraví na 8,00 ks.

**SO 408-33-09.4**

Množstvo položky č. 21 sa upraví na 11,00 ks.

**SO 408-33-31**

Množstvo položky č. 9 sa upraví na 741,00 ks.

Množstvo položky č. 10 sa upraví na 6,00 ks.

Množstvo položky č. 10 sa upraví na 4,00 ks.

Množstvo položky č. 12 sa upraví na 1,00 ks.

Množstvo položky č. 13 sa upraví na 1,00 ks.

**SO 408-33-32**

Množstvo položky č. 12 sa upraví na 23,00 ks.

**SO 408-34-05.2**

Množstvo položky č. 12 sa upraví na 1 043,00 ks.

**SO 408-34-05.3**

Množstvo položky č. 19 sa upraví na 251,00 ks.

**SO 408-34-05.6**

Množstvo položky č. 25 sa upraví na 13,00 ks.

**SO 408-34-11.1**

Množstvo položky č. 3 sa upraví na 1 104,00 ks.

**SO 408-34-32.1**

Množstvo položky č. 5 sa upraví na 5 514,00 ks.

**SO 408-35-01**

Položka č.329 sa vypustí.

**SO 408-35-02**

Položka č.30 sa vypustí.

**SO 408-35-04**

Položka č.124 sa vypustí.

**SO 408-35-06**

Položka č.11 sa vypustí.

**SO 408-35-08**

Položka č.45 sa vypustí.

**SO 408-35-11**

Položky č.32; č.33 a č. 34 sa vypustia.

Položka č.28 sa vypustí, doplnia sa položky č. 41; 42.

Položky č.30 a č.31 sa vypustí, doplnia sa položky č. 43; 44.

Položky č.24 a č.25 sa vypustí, doplnia sa položky č. 45; 46.

Položky č.26 a č.27 sa vypustí, doplnia sa položky č. 47; 48; 49.

**SO 408-35-14**

Položka č.10 sa vypustí.

**SO 408-37-03.1**

Položka č.128 sa vypustí.

Množstvo položky č. 140 sa upraví na 1,00 ks.

Množstvo položky č. 146 sa upraví na 2,00 ks.

Množstvo položky č. 150 sa upraví na 1,00 ks.

Množstvo položky č. 151 sa upraví na 1,00 ks.

**SO 408-37-03.3**

Množstvo položky č. 32 sa upraví na 131,00 ks.

Množstvo položky č. 54 sa upraví na 5,00 ks.

**SO 408-37-03.4**

Množstvo položky č. 32 sa upraví na 131,00 ks.

**SO 408-37-03.4**

Množstvo položky č. 42 sa upraví na 12,00 ks.

Množstvo položky č. 43 sa upraví na 20,00 ks.

**SO 408-37-04**

Množstvo položky č. 53 sa upraví na 7,00 ks.

**SO 408-37-11**

Množstvo položky č. 20 sa upraví na 91,00 ks.

**SO 408-38-02.1**

Množstvo položky č. 125 sa upraví na 8,00 ks.

**SO 408-38-04.2**

Položka č. 62 sa vypustí.

**SO 408-38-04.1**

Do výkazu výmer sa doplnia položky č. 134-346.

**PS 409-21-01**

Položka č. 118 sa vypustí

**PS 409-21-03**

Položka č. 28 sa vypustí.

**PS 409-22-11.2**

Položka č.1 sa vypustí, doplní sa položka č.75.

Položka č.2 sa vypustí, doplní sa položka č.76.

Položka č.3 sa vypustí, doplní sa položka č.77.

Položka č.4 sa vypustí, doplní sa položka č.78.

Položka č.5 sa vypustí, doplní sa položka č.79.

Položka č.6 sa vypustí, doplní sa položka č.80.

Položka č.28 sa vypustí, doplní sa položka č.81.

Položka č.29 sa vypustí, doplní sa položka č.82.

Položka č.38 sa vypustí, doplní sa položka č.83.

Položka č.7 sa vypustí, doplní sa položka č.84.

Položka č.10 sa vypustí, doplní sa položka č.85.

Položka č.11 sa vypustí, doplní sa položka č.86.

Položka č.12 sa vypustí, doplní sa položka č.87.

Položka č.13 sa vypustí, doplní sa položka č.88.

Položka č.15 sa vypustí, doplní sa položka č.89.

**PS 409-22-13**

Položka č.1 sa vypustí, doplní sa položka č.65.

Položka č.2 sa vypustí, doplní sa položka č.66.

Položka č.7 sa vypustí, doplní sa položka č.67.

Položka č.8 sa vypustí, doplní sa položka č.68.

Položka č.9 sa vypustí, doplní sa položka č.69.

Položka č.3 sa vypustí, doplní sa položka č.70.

Položka č.4 sa vypustí, doplní sa položka č.71.

Položka č.5 sa vypustí, doplní sa položka č.72.

Položka č.6 sa vypustí, doplní sa položka č.73.

Položka č.10 sa vypustí, doplní sa položka č.74.

Položka č.11 sa vypustí, doplní sa položka č.75.

**PS 409-22-14**

Položka č.1 sa vypustí, doplní sa položka č.67.

Položka č.2 sa vypustí, doplní sa položka č.68.

Položka č.7 sa vypustí, doplní sa položka č.69.

Položka č.8 sa vypustí, doplní sa položka č.70.

Položka č.9 sa vypustí, doplní sa položka č.71.

Položka č.3 sa vypustí, doplní sa položka č.72.

Položka č.4 sa vypustí, doplní sa položka č.73.

Položka č.5 sa vypustí, doplní sa položka č.74.

Položka č.6 sa vypustí, doplní sa položka č.75.

Položka č.10 sa vypustí, doplní sa položka č.76.

Položka č.13 sa vypustí, doplní sa položka č.77.

**PS 409-22-18**

Položka č.1 sa vypustí, doplní sa položka č.58.

Položka č.2 sa vypustí, doplní sa položka č.59.

Položka č.11 sa vypustí, doplní sa položka č.60.

Položka č.12 sa vypustí, doplní sa položka č.61.

Položka č.13 sa vypustí, doplní sa položka č.62.

Položka č.7 sa vypustí, doplní sa položka č.63.

Položka č.8 sa vypustí, doplní sa položka č.64.

Položka č.9 sa vypustí, doplní sa položka č.65.

Položka č.10 sa vypustí, doplní sa položka č.66.

Položka č.14 sa vypustí, doplní sa položka č.67.

Položka č.15 sa vypustí, doplní sa položka č.68.

**PS 409-24-01.1**

Položky č.71; č.74; č.75; č.82 a č. 83 sa vypustia.

**PS 409-27-01**

Popis nasledovných položiek sa upraví nasledovne:

č.92 Záznamové zariadenie pre 32 kamier (ako napr. NVR-NO-CH32-RAID) integrovanie + LICENCIA  
PRE 32 kamier

č.99 SVC-VISM Vizualizácia, vytvorenie pôdorysu

č.100 SVC-VISS Vizualizácia, vytvorenie prvku

č.101 SW-CUATSA (ústredňa Advanced) Licencia

č.102 SW-Licencia DVR/NVR

č.104 SW-ADV – SERVER

č.119 Implementácia systému, servisné práce

**PS 409-27-02**

Popis nasledovných položiek sa upraví nasledovne:

č.94 Záznamové zariadenie pre 32 kamier (ako napr. NVR-NO-CH32-RAID) integrovanie + LICENCIA  
PRE 32 kamier

č.99 SVC-VISM Vizualizácia, vytvorenie pôdorysu

č.100 SVC-VISS Vizualizácia, vytvorenie prvku

č.103 SW-CUATSA (ústredňa Advanced) Licencia

č.101 SW-Licencia DVR/NVR

č.104 SW-ADV – SERVER

č.119 Implementácia systému, servisné práce

**PS 409-27-03**

Popis nasledovných položiek sa upraví nasledovne:

č.70 Záznamové zariadenie pre 32 kamier (ako napr. NVR-NO-CH32-RAID) integrovanie + LICENCIA  
PRE 32 kamier

č.73 SVC-VISM Vizualizácia, vytvorenie pôdorysu

č.74 SVC-VISS Vizualizácia, vytvorenie prvku

č.75 SW-Licencia DVR/NVR

č.77 SW-CUATSA (ústredňa Advanced) Licencia

č.78 SW-ADV – SERVER

č.80 Implementácia systému, servisné práce

**PS 409-27-04**

Popis nasledovných položiek sa upraví nasledovne:

č.65 Záznamové zariadenie pre 32 kamier (ako napr. NVR-NO-CH32-RAID) integrovanie + LICENCIA  
PRE 32 kamier

č.68 SVC-VISM Vizualizácia, vytvorenie pôdorysu

č.69 SVC-VISS Vizualizácia, vytvorenie prvku

č.70 SW-Licencia DVR/NVR

č.72 SW-CUATSA (ústredňa Advanced) Licencia

č.73 SW-ADV – SERVER

č.75 Implementácia systému, servisné práce

**SO 409-32-02**

Množstvo položky č.26 sa upraví na 15,00 ks.

Množstvo položky č.27 sa upraví na 237,00 ks.

Množstvo položky č.28 sa upraví na 54,00 ks.

Množstvo položky č.29 sa upraví na 170,00 ks.

Množstvo položky č.30 sa upraví na 2 369,00 ks.

Množstvo položky č.49 sa upraví na 1 751,00 ks.

**SO 409-32-02.3**

Množstvo položky č. 15 sa upraví na 606,00 ks.

**SO 409-32-02.4**

Množstvo položky č. 19 sa upraví na 540,00 ks.

**SO 409-32-06**

Množstvo položky č.3 sa upraví na 7 123,00 ks.

Množstvo položky č.4 sa upraví na 14 246,00 ks.

Množstvo položky č.6 sa upraví na 1 831,00 ks.

Množstvo položky č.7 sa upraví na 3 662,00 ks.

**SO 409-32-12.3.3**

Položky č.11; č. 12 a č.28 sa vypustia.

**SO 409-33-01**

Položka č. 143 sa vypustí.

**SO 409-33-02**

Položka č. 124 sa vypustí.

**SO 409-33-04**

Položky č.122; č.123 a č. 124 sa vypustia.

**SO 409-33-05**

Množstvo položky č.52 sa upraví na 4,00 ks.

**SO 409-33-06**

Množstvo položky č.70 sa upraví na 2,00 ks.

**SO 409-33-07**

Množstvo položky č.101 sa upraví na 40,00 ks.

**SO 409-33-08**

Množstvo položky č.35 sa upraví na 148,00 ks.

**SO 409-33-10**

Položka č. 107 sa vypustí.

Množstvo položky č.66 sa upraví na 1,00 ks.

Množstvo položky č.85 sa upraví na 12,00 ks.

Množstvo položky č.112 sa upraví na 4 909,00 ks.

**SO 409-33-15**

Množstvo položky č.26 sa upraví na 606,00 ks.

**SO 409-33-31**

Množstvo položky č.133 sa upraví na 37 605,00 ks.

Množstvo položky č.134 sa upraví na 37 605,00 ks.

Množstvo položky č.136 sa upraví na 7 541,00 ks.

Množstvo položky č.139 sa upraví na 9 699,00 ks.

Množstvo položky č.140 sa upraví na 3 233,00 ks.

**SO 409-33-32**

Množstvo položky č.68 sa upraví na 170,00 ks.

Množstvo položky č.69 sa upraví na 170,00 ks.

Množstvo položky č.123 sa upraví na 5 888,00 ks.

Množstvo položky č.126 sa upraví na 7 567,00 ks.

Množstvo položky č.127 sa upraví na 2 522,00 ks.

Položka č.61 sa vypustí, doplní sa položka č.147.

**SO 409-33-33**

Množstvo položky č.28 sa upraví na 2 196,00 ks.

Množstvo položky č.133 sa upraví na 149 086,00 ks.

Množstvo položky č.134 sa upraví na 149 086,00 ks.

Množstvo položky č.136 sa upraví na 29 838,00 ks.

Množstvo položky č.139 sa upraví na 38 450,00 ks.

Množstvo položky č.140 sa upraví na 12 817,00 ks.

Položka č.69 sa vypustí, doplní sa položka č.161.

**SO 409-33-34**

Množstvo položky č.128 sa upraví na 115 482,00 ks.

Množstvo položky č.129 sa upraví na 115 482,00 ks.

Množstvo položky č.131 sa upraví na 23 117,00 ks.

Množstvo položky č.134 sa upraví na 29 783,00 ks.

Množstvo položky č.135 sa upraví na 9 928,00 ks.

Položka č.21 sa vypustí, doplní sa položka č.155.

**SO 409-33-35**

Množstvo položky č.75 sa upraví na 114,00 ks.

Množstvo položky č.76 sa upraví na 114,00 ks.  
Množstvo položky č.132 sa upraví na 3 010,00 ks.  
Položka č.64 sa vypustí, doplní sa položka č.151.

**SO 409-33-36**

Množstvo položky č.115 sa upraví na 10 318,00 ks.  
Množstvo položky č.116 sa upraví na 3 440,00 ks.

**SO 409-34-01.5**

Položka č.95 sa vypustí, doplní sa položka č.129.  
Položka č.96 sa vypustí, doplní sa položka č.130.  
Položka č.97 sa vypustí, doplní sa položka č.131.  
Položka č.98 sa vypustí, doplní sa položka č.132.  
Položka č.99 sa vypustí, doplní sa položka č.133.  
Položka č.100 sa vypustí, doplní sa položka č.134.  
Položka č.101 sa vypustí, doplní sa položka č.135.  
Položka č.102 sa vypustí, doplní sa položka č.136.  
Položka č.103 sa vypustí, doplní sa položka č.137.  
Položka č.104 sa vypustí, doplní sa položka č.138.  
Položka č.105 sa vypustí, doplní sa položka č.139.  
Položka č.105 sa vypustí, doplní sa položka č.140.

**SO 409-34-02.1B**

Položka č. 85 sa vypustí.

**SO 409-34-02.4**

Položky č.9; č.22 a č. 23 sa vypustia.

**SO 409-34-03.1**

Množstvo položky č.20 sa upraví na 327,00 ks.  
Množstvo položky č.39 sa upraví na 314,00 ks.  
Množstvo položky č.40 sa upraví na 157,00 ks.

**SO 409-34-04.1**

Množstvo položky č.84 sa upraví na 2,00 ks.  
Množstvo položky č.94 sa upraví na 131,00 ks.  
Množstvo položky č.96 sa upraví na 654,00 ks.  
Množstvo položky č.97 sa upraví na 244,00 ks.

**SO 409-34-05.4**

Množstvo položky č.19 sa upraví na 994,00 ks.

**SO 409-34-05.5**

Množstvo položky č.12 sa upraví na 931,00 ks.

**SO 409-34-08.2**

Položka č. 22 sa vypustí.

**SO 409-35-01**

Množstvo položky č.197 sa upraví na 151,00 ks

Položka č.199 sa vypustí.

**SO 409-35-02**

Položka č.28 sa vypustí.

**SO 409-35-14**

Položky č.31; č.34; č.35 a č. 36 sa vypustia.

**SO 409-35-17**

Položky č.42; č. 43 a č.44 sa vypustia.

Položka č.38 sa vypustí, doplnia sa položky č. 51; 52.

Položky č.40 a č.41 sa vypustia, doplnia sa položky č. 53; 54.

Položky č.29 a č.30 sa vypustí, doplnia sa položky č. 55; 56.

Položky č.31 a č.32 sa vypustí, doplnia sa položky č. 57; 58; 59.

**SO 409-35-18.1**

Položka č.21 sa vypustí, doplnia sa položky č. 63; 64; 65; 66.

**SO 409-35-18.2**

Položka č.22 sa vypustí, doplnia sa položky č. 85; 86; 87; 88.



**SO 409-35-18.3**

Množstvo položky č.59 sa upraví na 2,00 ks  
Položka č.22 sa vypustí, doplnia sa položky č. 93; 94; 95; 96.

**SO 409-35-19**

Položka č. 56 sa vypustí.

**SO 409-35-20**

Položka č.92 sa vypustí.

**SO 409-35-21**

Položka č.38 sa vypustí.

**SO 409-35-22**

Položka č. 36 sa vypustí.

**SO 409-37-03.3**

Množstvo položky č.28 sa upraví na 244,00 ks.

**SO 409-37-03.6**

Množstvo položky č.62 sa upraví na 10,00 ks.

**SO 409-37-03.7**

Množstvo položky č.26 sa upraví na 64,00 ks.

**SO 409-37-03.8**

Množstvo položky č.37 sa upraví na 2,00 ks.

**SO 409-37-04.3**

Množstvo položky č.33 sa upraví na 27,00 ks.

**SO 409-38-01**

Množstvo položky č.44 sa upraví na 50,00 ks.

**SO 409-38-02**

Množstvo položky č.31 sa upraví na 4,00 ks.

**SO 409-38-02.2**

Množstvo položky č.15 sa upraví na 57,00 ks.

**SO 409-38-07.1**

Položka č.10 sa vypustí, doplnia sa položky č.130; 131; 132; 133.

**SO 409-38-06**

Množstvo položky č.119 sa upraví na 91,00 ks.

**SO 409-38-07**

Množstvo položky č.75 sa upraví na 192,00 ks.

**SO 409-38-07.3**

Množstvo položky č.17 sa upraví na 129,00 ks.

**PS 410-23-01**

V položke č. 11 sa upraví popis, merná jednotka a množstvo nasledovne:

20l kanister s ekologickou vaničkou ks 2,00

Položky č.71; č.73 a č. 74 sa vypustia.

**PS 410-24-02**

Položky č.78 a č. 79 sa vypustia.

**PS 410-26-01**

Popis nasledovných položiek sa upraví nasledovne:

č.119 SVC-VISM Vizualizácia, vytvorenie pôdorysu

č.120 SVC-VISS Vizualizácia, vytvorenie prvku

č.121 SW-CULIT (Lites MHU 116SK) Licencia

č.122 Implementácia systému, servisné práce

**PS 410-27-01**

Popis nasledovných položiek sa upraví nasledovne:

č.81 Záznamové zariadenie pre 32 kamier (ako napr. NVR-NO-CH32-RAID) integrovanie + LICENCIA  
PRE 32 kamier

č.84 SVC-VISM Vizualizácia, vytvorenie pôdorysu

č.85 SVC-VISS Vizualizácia, vytvorenie prvku

č.86 SW-Licencia DVR/NVR

č.88 SW-CUATSA (ústredňa Advanced) Licencia

č.89 SW-ADV – SERVER

č.91 Implementácia systému, servisné práce

**PS 410-27-02**

Popis nasledovných položiek sa upraví nasledovne:

č.101 Záznamové zariadenie pre 32 kamier (ako napr. NVR-NO-CH32-RAID) integrovanie + LICENCIA  
PRE 32 kamier

č.104 SVC-VISM Vizualizácia, vytvorenie pôdorysu

č.105 SVC-VISS Vizualizácia, vytvorenie prvku

č.106 SW-Licencia DVR/NVR

č.108 Implementácia systému, servisné práce

**PS 410-27-04**

Popis nasledovných položiek sa upraví nasledovne:

č.77 Záznamové zariadenie pre 32 kamier (ako napr. NVR-NO-CH32-RAID) integrovanie + LICENCIA  
PRE 32 kamier

č.80 SVC-VISM Vizualizácia, vytvorenie pôdorysu

č.81 SVC-VISS Vizualizácia, vytvorenie prvku

č.82 SW-Licencia DVR/NVR

č.84 SW-CUATSA (ústredňa Advanced) Licencia

č.85 SW-ADV – SERVER

č.87 Implementácia systému, servisné práce

**PS 410-27-05**

Popis nasledovných položiek sa upraví nasledovne:

č.76 Záznamové zariadenie pre 32 kamier (ako napr. NVR-NO-CH32-RAID) integrovanie + LICENCIA  
PRE 32 kamier

č.79 SVC-VISM Vizualizácia, vytvorenie pôdorysu

č.80 SVC-VISS Vizualizácia, vytvorenie prvku

č.81 SW-Licencia DVR/NVR

č.83 SW-CUATSA (ústredňa Advanced) Licencia

č.84 SW-ADV – SERVER

č.86 Implementácia systému, servisné práce

**SO 410-32-02.1**

Množstvo položky č.15 sa upraví na 535,00 ks.

**SO 410-32-05.1**

Množstvo položky č.2 sa upraví na 439,00 ks.

Množstvo položky č.3 sa upraví na 878,00 ks.

**SO 410-32-05.2**

Množstvo položky č.2 sa upraví na 439,00 ks.

Množstvo položky č.3 sa upraví na 878,00 ks.

**SO 410-32-06**

Množstvo položky č.24 sa upraví na 134,00 ks.

**SO 410-32-07 LM**

Množstvo položky č.17 sa upraví na 31,00 ks.

**SO 410-33-01**

Množstvo položky č.67 sa upraví na 31,00 ks.

**SO 410-33-02**

Množstvo položky č.46 sa upraví na 160,00 ks.

Množstvo položky č.94 sa upraví na 120,00 ks.

**SO 410-33-04**

Množstvo položky č.47 sa upraví na 149,00 ks.

**SO 410-33-04.1**

Množstvo položky č.47 sa upraví na 1,00 ks.

**SO 410-33-04.2**

Položky č. 1-43 sa vypustia. Doplnia sa položky č. 44 - 142

**SO 410-33-31**

Množstvo položky č.34 sa upraví na 236,00 ks.

**SO 410-34-01.1**

Položka č. 320 sa vypustí.

Množstvo položky č.146 sa upraví na 2 798,00 ks.

**SO 410-34-01.4**

Položka č.1 SO41034014 Zdravotechnika podľa PD sa vypustí. Doplnia sa položky č. 2-273.

**SO 410-34-01.5**

Položka č.1 SO41034015 Vykurovanie podľa PD sa vypustí. Doplnia sa položky č. 2-390.

**SO 410-34-01.7**

Položka č.1 SO41034017 Plynoinštalácia podľa PD sa vypustí. Doplnia sa položky č. 2-67.

**SO 410-34-01.8**

Položka č.1 SO41034018 Meranie a regulácia podľa PD sa vypustí. Doplnia sa položky č. 2-139.

**SO 410-34-02.8**

Množstvo položky č.49 sa upraví na 1,00 ks.

**SO 410-34-04.6**

Položka č.1 sa vypustí.

**SO 410-34-05.1**

Množstvo položky č.6 sa upraví na 12 652,00 ks.

**SO 410-34-08.1**

Množstvo položky č.80 sa upraví na 310,00 ks.

Množstvo položky č.224 sa upraví na 1,00 ks.

**SO 410-34-08.8**

Položka č.1 SO41034088 Meranie a regulácia podľa PD sa vypustí. Doplnia sa položky č. 2-134.

**SO 410-34-12.1**

Množstvo položky č.83 sa upraví na 753,00 ks.

**SO 410-34-13.1.1**

Položka č.101 sa vypustí.

Množstvo položky č.220 sa upraví na 59,00 ks.

**SO 410-34-13.2.1**

Množstvo položky č.226 sa upraví na 59,00 ks.

**SO 410-34-13.3.1**

Množstvo položky č.221 sa upraví na 66,00 ks.

**SO 410-34-14.01**

Položky č.367; č.477; č.478; č.479; č.480 a č.481 sa vypustia.

**PS 14.2.02**

V položkách č.23 a č.49 sa merná jednotka upraví na „m“.

**PS 14.2.03**

Položky č.2; č.3; č.4 č.5 a č.6 sa vypustia.

**SO 410-34-14.07.01**

V položke č.22 sa merná jednotka upraví na „súbor“.

**SO 410-34-14.07.02**

V položkách č.14 a č.15 sa merná jednotka upraví na „ks“.

V položkách č.24; č.25; č.26 a č.27 sa merná jednotka upraví na „súbor“.

**SO 410-34-14.08**

Položky č.2; č.3; č.4 č.5 a č.6 sa vypustia.

**SO 410-35-01**

Množstvo položky č.68 sa upraví na 89,00 ks.

Položka č.267 sa vypustí.

**SO 410-35-02**

Položka č.22 sa vypustí.

**SO 410-35-04**

Položka č.24 sa vypustí.

**SO 410-35-06**

Položky č.11; č. 12 a č.27 sa vypustia.

**SO 410-35-11**

Položky č.36; č. 37 a č.38 sa vypustia.

Položka č.32 sa vypustí, doplnia sa položky č. 45; 46.

Položky č.34 a č.35 sa vypustia, doplnia sa položky č. 47; 48.

Položky č.28 a č.29 sa vypustia, doplnia sa položky č. 49; 50.

Položky č.30 a č.31 sa vypustia, doplnia sa položky č. 51; 52; 53.

**SO 410-35-14 LM**

Položky č.57; č.59 a č. 60 sa vypustia.

**SO 410-35-15 LM**

Položky č.14, č. 15 a č.16 sa vypustia.

Množstvo položky č.9 sa upraví na 96,00 ks.

**SO 410-37-04**

Položka č.10 sa vypustí, doplnia sa položky č.178; 179; 180; 181.

**SO 409-37-06**

Položka č.63 sa vypustí, doplnia sa položky č.198; 199; 200; 201.

**SO 410-37-07**

Položky č.249; č.250; č.251 a č.263 sa vypustia.

Položka č.10 sa vypustí, doplnia sa položky č.264; 265; 266; 267.

**SO 410-37-10**

Položky č.201; č.202; č.203 a č.217 sa vypustia.

Položka č.12 sa vypustí, doplnia sa položky č.218; 219; 220; 221.

**SO 410-37-11**

Položka č.10 sa vypustí, doplnia sa položky č. 185; 186; 187; 188.

**SO 410-38-01**

Množstvo položky č.86 sa upraví na 1,00 ks.

Množstvo položky č.87 sa upraví na 1,00 ks.

Množstvo položky č.140 sa upraví na 3,00 ks.

Množstvo položky č.142 sa upraví na 1,00 ks.

Množstvo položky č.149 sa upraví na 1,00 ks.

Množstvo položky č.190 sa upraví na 2,00 ks.

Množstvo položky č.191 sa upraví na 2,00 ks.

**SO 410-38-05**

Množstvo položky č.99 sa upraví na 42,00 ks.

**SO 410-38-06 LM**

Množstvo položky č.83 sa upraví na 86,00 ks.

**SO 410-38-07 LM**

Množstvo položky č.68 sa upraví na 17,00 ks.

**SO 411-23-01**

V položke č. 11 sa upraví popis, merná jednotka a množstvo nasledovne:

20l kanister s ekologickou vaničkou ks 2,00

Položky č.71; č.73 a č. 74 sa vypustia.

**SO 411-24-01**

Položky č.10 a č. 64 sa vypustia.

**PS 411-26-01**

Popis nasledovných položiek sa upraví nasledovne:

č.80 SVC-VISM Vizualizácia, vytvorenie pôdorysu

č.81 SVC-VISS Vizualizácia, vytvorenie prvku

č.82 SW-CULIT (Lites MHU 116SK) Licencia

č.83 Implementácia systému, servisné práce

**PS 411-27-01**

Popis nasledovných položiek sa upraví nasledovne:

č.75 Záznamové zariadenie pre 32 kamier (ako napr. NVR-NO-CH32-RAID) integrovanie + LICENCIA  
PRE 32 kamier

č.78 SVC-VISM Vizualizácia, vytvorenie pôdorysu

č.79 SVC-VISS Vizualizácia, vytvorenie prvku

č.80 SW-Licencia DVR/NVR

č.82 SW-CUATSA (ústredňa Advanced) Licencia

č.83 SW-ADV – SERVER

č.85 Implementácia systému, servisné práce

**PS 411-27-02**

Popis nasledovných položiek sa upraví nasledovne:

č.87 Záznamové zariadenie pre 32 kamier (ako napr. NVR-NO-CH32-RAID) integrovane + LICENCIA  
PRE 32 kamier

č.90 SVC-VISM Vizualizácia, vytvorenie pôdorysu

č.91 SVC-VISS Vizualizácia, vytvorenie prvku

č.92 SW-Licencia DVR/NVR

č.101 Implementácia systému, servisné práce

**PS 411-27-04**

Popis nasledovných položiek sa upraví nasledovne:

č.68 Záznamové zariadenie pre 32 kamier (ako napr. NVR-NO-CH32-RAID) integrovane + LICENCIA  
PRE 32 kamier

č.71 SVC-VISM Vizualizácia, vytvorenie pôdorysu

č.72 SVC-VISS Vizualizácia, vytvorenie prvku

č.73 SW-Licencia DVR/NVR

č.74 SW-CUATSA (ústredňa Advanced) Licencia

č.76 SW-ADV – SERVER

č.78 Implementácia systému, servisné práce

**SO 411-32-02**

Množstvo položky č.36 sa upraví na 219,00 ks.

**SO 411-32-04**

Množstvo položky č.2 sa upraví na 4 465,00 ks.

Množstvo položky č.3 sa upraví na 8 930,00 ks.

Množstvo položky č.5 sa upraví na 4 044,00 ks.

Množstvo položky č.6 sa upraví na 8 088,00 ks.

**SO 411-33-01**

Množstvo položky č.153 sa upraví na 17,00 ks.

Množstvo položky č.172 sa upraví na 15,00 ks.

**SO 411-33-04**

Množstvo položky č.48 sa upraví na 4,00 ks.

**SO 411-33-05**

Množstvo položky č.33 sa upraví na 4,00 ks.

**SO 411-33-05.1**

Množstvo položky č.22 sa upraví na 7,00 ks.

**SO 411-33-21.5**

Množstvo položky č.49 sa upraví na 80,00 ks.

**SO 411-33-21.6**

Množstvo položky č.49 sa upraví na 113,00 ks.

**SO 411-33-23**

Množstvo položky č.58 sa upraví na 71,00 ks.

**SO 411-33-36**

Položka č.19 sa vypustí.

**SO 411-34-031.**

Množstvo položky č.84 sa upraví na 297,00 ks.

Množstvo položky č.85 sa upraví na 111,00 ks.

**SO 411-34-04.1**

Množstvo položky č.103 sa upraví na 2,00 ks.

Množstvo položky č.104 sa upraví na 5,00 ks.

Množstvo položky č.114 sa upraví na 386,00 ks.

Množstvo položky č.115 sa upraví na 144,00 ks.

**SO 411-34-04.3**

Položka č.51 sa vypustí.

**SO 411-35-01**

Množstvo položky č.51 sa upraví na 128,00 ks.

Položka č.217 sa vypustí.

**SO 411-35-02**

Položka č.28 sa vypustí.

**SO 411-35-03**

Položka č.24 sa vypustí.

**SO 411-35-05**

Položky č.9 a č.10 sa vypustia.

**SO 411-35-06**

Položky č.14 a č.15 sa vypustia.

**SO 411-35-07**

Položky č.36 a č.37 sa vypustia.

**SO 411-35-09**

Položka č.44 sa vypustí.

**SO 411-35-11**

Položky č.12, č.13 a č.14 sa vypustia.

Položka č.8 sa vypustí, doplnia sa položky č. 20; 21.

Položky č.10 a č.11 sa vypustí, doplnia sa položky č. 22; 23.

**SO 411-35-12**

Položka č.71 sa vypustí.

**SO 411-35-13**

Množstvo položky č.55 sa upraví na 68,00 ks.

Položka č.65 sa vypustí.

**SO 411-35-14**

Množstvo položky č.32 sa upraví na 2,00 ks.

Položka č.33 sa vypustí.

**SO 411-35-15**

Položka č.36 sa vypustí.

**SO 411-35-16**

Položka č.27 sa vypustí.

**SO 411-37-04**

Množstvo položky č.18 sa upraví na 7,00 ks.

**SO 410-37-10**

Položky č.59; č.60; č.67; č.68; č.84; č.85 a č.96 sa vypustia.

**SO 411-38-01.1**

Množstvo položky č.83 sa upraví na 96,00 ks.

**SO 411-38-01.6**

Položka č.10 sa vypustí, doplnia sa položky č. 94; 95; 96; 97.

**SO 411-38-02**

Množstvo položky č.53 sa upraví na 45,00 ks.

**SO 411-38-03**

Množstvo položky č.42 sa upraví na 3,00 ks.

**SO 411-38-04**

Množstvo položky č.57 sa upraví na 11,00 ks.

**SO 411-38-05**

Množstvo položky č.63 sa upraví na 11,00 ks.

Otázka zo dňa 25.02.2025 06:13

**Otázka č. 54**

„Po kontrole projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) uchádzač zistil, že chýba nasledujúca PD:

- SO 408-34-03.1 Žst. Liptovský Hrádok, zastrešenie výstupov z podchodu pre cestujúcich (v správe ŽSR)
- SO 408-34-03.1.1 Stavebná časť
- SO 408-34-03.2 Žst. Liptovský Hrádok, zastrešenie výstupov z podchodu pre cestujúcich (v správe mesta Liptovský Hrádok)
- SO 408-34-03.2.1 Stavebná časť
- SO 408-38-04.3 VEREX REALITY s.r.o.“

Žiadame Obstarávateľa o doplnenie chýbajúcej PD.“

### Odpoveď na otázku 54

Požadovaná projektová dokumentácia tvorí Príloha\_9a\_k\_SP\_DVZ - projektová dokumentácia doplnenie 1.

Otázka zo dňa 26.02.2025 13:26

### Otázka č. 55

„Pri rozbaľovaní stiahnutých pokladov predmetného tendra so systému Josephine sme zistili, že Zadávatel' nenahral projektovú dokumentáciu objektov:

UČS 408 - SO 408-33-03.3 Žst. Liptovský Hrádok, podchod pre verejnosť v nžkm 242,440, prípojka NN

UČS 409 - PS 409-24-01.1 Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš, spínacia stanica Závažná Poruba, kompenzačné zariadenie

UČS 410 - PS 14.2.03 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

UČS 411 - SO 411-33-02.1 cestný nadjazd na kruhovom objazde v nžkm 253,520, úprava jestvujúceho verejného osvetlenia

UČS 411 - SO 411-33-03.1 cestný nadjazd na kruhovom objazde v nžkm 253,710, úprava jestvujúceho osvetlenia

UČS 411 - SO 411-35-09 Liptovský Mikuláš - Paludza, preložky rozvodov 6 kV ŽSR

UČS 411 - SO 411-35-12 Liptovský Mikuláš - Paludza, prevozná TM Paludza, prípojka 22 kV

Prosím o doplnenie projektovej dokumentácie týchto menovaných SO a PS.“

### Odpoveď na otázku 55

Nasledujúce objekty budú opätovne nahrané:

UČS 409 - PS 409-24-01.1 Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš, spínacia stanica Závažná Poruba, kompenzačné zariadenie

UČS 411 - SO 411-35-09 Liptovský Mikuláš - Paludza, preložky rozvodov 6 kV ŽSR

UČS 411 - SO 411-35-12 Liptovský Mikuláš - Paludza, prevozná TM Paludza, prípojka 22 kV

Nasledujúce objekty boli opätovne nahrané pri otázke č. 9:

UČS 408 - SO 408-33-03.3 Žst. Liptovský Hrádok, podchod pre verejnosť v nžkm 242,440, prípojka NN

UČS 411 - SO 411-33-02.1 cestný nadjazd na kruhovom objazde v nžkm 253,520, úprava jestvujúceho verejného osvetlenia

UČS 411 - SO 411-33-03.1 cestný nadjazd na kruhovom objazde v nžkm 253,710, úprava jestvujúceho osvetlenia

Nasledujúci objekt nevieme identifikovať:

UČS 410 - PS 14.2.03 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

Prekladáme dokumentáciu k požadovaným objektom: Príloha\_9a\_k\_SP\_DVZ - projektová dokumentácia doplnenie 1.

Otázka(y) zo dňa 26.02.2025 14:52

### Otázka č. 56

„V súlade so súťažnými podkladmi žiadame vysvetlenie nasledovných otázok:

#### SO 408-32-02 Žst. Liptovský Hrádok, železničný spodok

V predloženom súpise prác sú uvedené tieto položky:

p.č

50	286120012220.S	Rúra plnostenná drenážna tunelového tvaru DN 150, perforovaná	m	5 499,976
51	286120012230.S	Rúra plnostenná drenážna tunelového tvaru DN 200, perforovaná	m	1 311,600

Pri týchto položkách na oceňovanie drenážnych rúr tunelového tvaru nie je uvedená v súpise prác ani v priloženej dokumentácii požadovaná hodnota kruhovej tuhosti potrubia SN. Môže obstarávateľ hodnotu kruhovej tuhosti potrubia SN doplniť?

**Odpoveď na otázku 56**

Potrubic v položke č. 50 286120012220.S min. kruhová tuhosť SN8

Potrubic v položke č. 51 286120012230.S min. kruhová tuhosť SN8

**Otázka č. 57**

„SO 409-32-02 Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš, železničný spodok

V predložennom súpise prác sú uvedené nižšie položky p.č.

54	286110015200.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná	m	4 898,826
----	----------------	--	---	-----------

Pri tejto položke na oceňovanie drenážnych rúr tunelového tvaru nie je uvedená v súpise prác ani v priloženej dokumentácii požadovaná hodnota kruhovej tuhosti potrubia SN. Môže obstarávateľ hodnotu kruhovej tuhosti potrubia SN doplniť?“

**Odpoveď na otázku 57**

Potrubic v položke č. 54 286110015200.S je kruhového prierezu DN160 s kruhovou tuhosťou min. SN4. V oblastiach so zvýšenou hladinou podzemnej vody je potrebné zriadiť pri hranách zemnej pláne dočasný odvodňovací systém, ktorý zabezpečí odvedenie vody, ktorá bude následne odčerpávaná zo staveniska. Pre tieto účely bude využitá práve táto položka.

**Otázka č. 58**

„SO 410-32-02 Žst. Liptovský Mikuláš, železničný spodok

V predložennom súpise prác sú uvedené nižšie položky p.č.

36	286120012220	Rúra plnostenná drenážna tunelového tvaru RAUDRIL I DN 150, výsek perforácie 220°, REHAU	m	3 125,980
48	286120012240.S	Rúra plnostenná drenážna tunelového tvaru DN 250, perforovaná	m	413,154
50	286120012240.SVR	Rúra plnostenná drenážna tunelového tvaru DN 350, perforovaná	m	1 383,738

Pri týchto položkách na oceňovanie drenážnych rúr tunelového tvaru nie je uvedená v súpise prác ani v priloženej dokumentácii požadovaná hodnota kruhovej tuhosti potrubia SN. Môže obstarávateľ hodnotu kruhovej tuhosti potrubia SN doplniť?“

**Odpoveď na otázku 58**

Potrubic v položke č. 36 286120012220 min. kruhová tuhosť SN8

Potrubic v položke č. 36 286120012240.S min. kruhová tuhosť SN8

Potrubic v položke č. 36 286120012240.SVR min. kruhová tuhosť SN8

Požadovaná projektová dokumentácia tvorí Príloha\_9a\_k\_SP\_DVZ - projektová dokumentácia doplnenie 1.

Otázka(y) zo dňa 28.02.2025 08:34

**„Otázka č. 59**

Po kontrole projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) uchádzač zistil, že chýba nasledujúca PD:

- SO 408-35-08 Žst. Liptovský Hrádok, preložky rozvodov 6 kV ŽSR SO 408-34-03.1.1 Stavebná časť
- SO 409-35-19 Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš, prevozná TM Z. Poruba, prípojka 22 kV
- SO 411-35-09 Liptovský Mikuláš - Paludza, preložky rozvodov 6 kV ŽSR
- SO 411-35-12 Liptovský Mikuláš - Paludza, prevozná TM Paludza, prípojka 22 kV

**Odpoveď na otázku 59:**



Nasledujúce objekty budú doplnené:

- SO 408-35-08 Žst. Liptovský Hrádok, preložky rozvodov 6 kV ŽSR
- SO 409-35-19 Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš, prevozná TM Z. Poruba, prípojka 22 kV
- SO 411-35-09 Liptovský Mikuláš - Paludza, preložky rozvodov 6 kV ŽSR

Nasledujúci objekt bol doplnený v otázke č. 54:

- SO 408-34-03.1.1 Stavebná časť

Nasledujúci objekt bol doplnený v otázke č. 55:

- SO 411-35-12 Liptovský Mikuláš - Paludza, prevozná TM Paludza, prípojka 22 kV

Otázka(y) zo dňa 04.03.2025 13:08

#### „Otázka č. 60

Žiadosť o vysvetlenie v zadávaní nadlimitnej zákazky na predmet zákazky „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa, Liptovský Hrádok – Paludza“

- V poskytnutých podkladoch chýba projektová dokumentácia niektorých stavebných objektov, napríklad SO 408-33-03, SO 408-33-07, SO 408-33-09.2, SO 410-31-01, SO 411-33-01, SO 411-33-03, SO 411-33-03. Môže obstarávateľ skontrolovať podklady a doplniť chýbajúcu dokumentáciu v celej stavbe?
- V projektovej dokumentácii, UČS 409 Traťový úsek Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš, sa nachádza objekt SO 409-33-20, ktorý nie je uvedený v súpise prác. Môže obstarávateľ doplniť súpis prác?

#### Odpoveď na otázku 60:

SO 408-33-09.2, SO 410-31-01

Nasledujúce objekty už boli doplnené v otázke č. 50:

SO 408-33-03, SO 408-33-07, SO 411-33-01, SO 411-33-02, SO 411-33-03

Objekt SO 409-33-20 bol v objektovej skladbe presunutý pod objekt SO 409-37-03.9 .

#### „Otázka č. 61

OTÁZKA č. 1: (číslovanie záujemcu)

Vo výkaze výmer a v súťažných podkladoch sa uvádza požiadavka/položka ocenenia monitoringu zložiek životného prostredia.

Žiadame Obstarávateľa o presnú špecifikáciu tejto položky, vrátane predmetu prieskumu, frekvencie meraní a s uvedením počtu lokalít (botanika, zoológia, biotopy, invázne druhy a pod.). Zároveň žiadame o poskytnutie podkladov pre ocenenie, ako sú napr. Projekt monitoringu bioty a Projekt monitoringu povrchových a podzemných vôd.“

#### Odpoveď na otázku 61:

Obstarávateľ na predmetnú otázku pripravuje odpoveď.

#### „Otázka č. 62

OTÁZKA č. 2:

V súťažných podkladoch Technické špecifikácie osobitné – UČS 408, v SO 408-33-33 sa uvádza „povrchový protihlukový absorpčný obklad. Na pohľadové plochy betónu konštrukcie múru sa osadia uchytenia absorpčných panelov a následne samotné panely. Tie budú tvoriť aj pohľadovú plochu múru.“ Vo výkaze výmer sa neuvádza položka pre dodávku a montáž pre túto požiadavku. Žiadame Obstarávateľa o doplnenie položky s výmerou.“

#### Odpoveď na otázku 62:

V položke č. 37 319101211-1P sa názov položky upraví:

Osadenie panelov protihlukových stien na múry a tunely, vrátane dodávky panelov a pripevňovacích konštrukcií a prvkov – špecifikácia je v PD.

**„Otázka č. 63**

OTÁZKA č. 3:

V súťažných podkladoch Technické špecifikácie osobitné – UČS 408, v SO 408-33-32, v časti pohľadové plochy, sa uvádza, že „Pohľadová plocha sa vytvorí z pohľadových protihlukových obkladov FORSTER typu F2/1,5.“ Vo výkaze výmer sa neuvádza položka pre dodávku a montáž pre túto požiadavku.

Žiadame Obstarávateľa o doplnenie položky s výmerou a presné špecifikácie.“

**Odpoveď na otázku 63:**

Jedná sa o pozostatok z pôvodnej DRS dokumentácie, pohľadové panely boli nahradené ŽB stenou s pohľadovou úpravou lícnej strany.

**„Otázka č. 64**

OTÁZKA č. 4:

V súťažných podkladoch Technické špecifikácie osobitné – UČS 408, v SO 408-33-32, v časti chodník sa uvádza, že „Pohľadová plocha chodníkovej konzoly je opatrená dezénom pomocou štrukturovaných matíc NOE plast, vzor BASEL 565000.“ Vo výkaze výmer sa neuvádza položka pre dodávku a montáž pre túto požiadavku.

Žiadame Obstarávateľa o doplnenie položky s výmerou.“

**Odpoveď na otázku 64:**

Matrice budú uložené z lícnej strany. Celková plocha matric je 243,984m<sup>2</sup>.

Do rozpočtu SO408-33-32 bola doplnená nasledovná položka:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo
	D	HSV	Práce a dodávky HSV		
	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie		
108	K	317353321.S	Vloženie matrice do debnenia mostných ríms	m <sup>2</sup>	243.984
	VV		DC1+DC2+DC3+DC4+DC5+DC6+DC7		
	VV		24,493+40,423+47,592+13,069+47,598+42,582+28,227		243.984

**„Otázka č. 65**

OTÁZKA č. 5:

V súťažných podkladoch, v nižšie uvedených položkách stavebných objektov výkazu výmer sa uvádza, pri skladbe podvalového podlažia, použitie tuhej trojosovej geomreže. Navrhovanú tuhú trojosú geomrežu vyrába len jeden výrobca. Použitie odporúčaného typu geomreže sa uvádza v Technických špecifikáciách stavebných objektov a vo výkaze výmer. Z technologického hľadiska je možné trojosú geomrežu nahradiť aj dvojosou alebo štvorosou s tým, že je možné zachovať technické riešenie navrhované verejným obstarávateľom.

Bude Obstarávateľ akceptovať zabudovanie aj vyššie uvedených typov geomreží ako je trojosá? Ak áno, žiadame o uvedenie minimálnych technických parametrov pre jednotlivé typy geomreží.

28997131P - Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z trojosovej geomreže (1) - 6 600,000 m<sup>2</sup>,

28289971443.R - Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá trojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 40 kN/m sklon do 1 : 5 (1) - 13 544,140 m<sup>2</sup>,

9971321 - Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z tuhej trojosovej PP geomreže minimálnej priemernej sečnicovej tuhosti 400kN/m na upravenom povrchu (10) - 11 982,254 m<sup>2</sup>,

289971444 - Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá trojosá z polypropylénu sklon do 1 : 5 (2) - 3 877,481 m<sup>2</sup>,

289971453.R - Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá trojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 50 kN/m sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5 (2) - 4 552,000 m<sup>2</sup>,

289971464.SR - Tuhá monolitická trojosá PP geomreža (2) - 1 240,000 m<sup>2</sup>,

2899714PC - Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá trojosá z polypropylénu sklon do 1 : 5; materiál, uloženie (2) - 4 270,000 m<sup>2</sup>,

693210000100.S - Geomreža polypropylenová, šxl 4x75 m, hr. uzla 3,0 mm, monolitická trojosá (1) - 515,100 m<sup>2</sup>,

693210000200.S - Geomreža polypropylenová, šxl 4x75 m, hr. uzla 3,1 mm, monolitická trojosá (8) - 92 595,120 m<sup>2</sup>,  
693210000300.S - Geomreža polypropylenová, šxl 4x50 m, hr. uzla 4,1 mm, monolitická trojosá (5) - 32 544,062 m<sup>2</sup>,  
693210000300.SVR - Geomreža polypropylenová, šxl 3,8x50 m, hr. uzla 5,0 mm, monolitická trojosá (3) - 11 815,000 m<sup>2</sup>.

**Odpoveď na otázku 65:**

Železničný spodok je navrhovaný pre rýchlostné pásmo RP4. Podľa predpisu ŽSR TS 4 príloha č.10 sa na hlavných modernizovaných tratiach pre RP1 až RP4 navrhujú stabilizované konštrukčné vrstvy typ geodoska. Podľa daného predpisu má stabilizačnú funkciu len tuhá nevýstužná šesťuholníková monolitická trojosová PP geomreža. KV PP s použitím tuhej trojosovej geomreže je navrhnutá ako geodoska v kombinácii s vhodným zrnitým materiálom. Návrh sa robí s pomocou výpočtu, dimenzácie. Nie je preto možné vybrať iba jeden materiál a nahradiť ho iným, čiastočne podobným. Princíp geodosky spočíva v spolupôsobení geosyntetického materiálu (typ geomreže) a vhodného zrnitého materiálu (s vhodnou krivkou zrnitosti). Iba vtedy príde k požadovanému zazubeniu a statickému spolupôsobeniu. Akákoľvek zmena musí byť vykonaná iba spracovateľom PD a iba s aktualizovaným prepočtom. Odporúčame postupovať v zmysle schválenej PD s použitím navrhnutých materiálov. Projektant má zato, že v súčasnosti je na trhu už viacero výrobcov trojosových geomreží.

**„Otázka č. 66**

OTÁZKA č. 6:

Vo výkaze výmer nižšie uvedených položiek a v súťažných podkladoch sa uvádza použite poplastovaného gabiónu z dvojzákrutovej siete. Máme za to, že zváraný pozinkovaný gabión má porovnateľné technické parametre, ako dvojzákrutový poplastovaný gabión, ktorý sa uvádza v projektovej dokumentácii.

Žiadame Obstarávateľa o vyjadrenie, či je možné použiť zváraný pozinkovaný gabión namiesto dvojzákrutového poplastovaného gabiónu a určenie technických špecifikácií pre použitie zváraného gabiónu.

313920003600.S - Obklad z drôtokamenných košov - pletené typ siete 6x8, priemer drôtu 2,7 mm, povrchová ochrana PVC (5) - 520,200 m<sup>3</sup>,

327210130.S - Montáž obkladov z drôtokamenných košov z dvojzákrutovej šesťuholníkovej oceľovej siete - pletenej, povrchová ochrana (5) - 510,000 m<sup>3</sup>,

461511111.S - Drôtokamenné opevnenie akéhokoľvek tvaru, z lomového kameňa neupraveného, triedeného spracovaného na mieste (2) - 369,000 m<sup>3</sup>.

**Odpoveď na otázku 66:**

V otázke nie je uvedené číslo objektu ku ktorému je otázka smerovaná. Z toho dôvodu že ho nevieme identifikovať, nevieme na otázku odpovedať.

Otázka(y) zo dňa 05.03.2025 09:21

**„Otázka č. 67**

Žiadame Obstarávateľa o uverejnenie výkresov v otvorenej forme - napr. formát .dwg, hlavne koordinačné situácie.“

**Odpoveď na otázku č. 67:**

Obstarávateľ výkresy v otvorenej forme - napr. formát .dwg nezverejní, keďže predmetnú požiadavku záujemcu nepovažuje sa dôvodnú.

Otázka(y) zo dňa 05.03.2025 06:29

**„Otázka č. 68**

Po kontrole projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) uchádzač zistil, že chýba nasledujúca PD:

- SO 409-35-18.1 Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš, preložky rozvodov VVN "SEPS", prekládka 220kV č.V273
- SO 409-35-18.2 Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš, preložky rozvodov VVN "SEPS", prekládka 400kV č.V045
- SO 409-35-18.3 Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš, preložky rozvodov VVN "SEPS", prekládka 400kV č.V407
- SO 408-33-03.4 Žst. Liptovský Hrádok, podchod pre verejnosť v nžkm 242,440, osvetlenie podchodu
- SO 408-33-05.3 Žst. Liptovský Hrádok, rekonštrukcia cestného nadjazdu na ceste I/18 v nžkm 243,161 (sžkm 246,240) - úprava VO“

**Odpoveď na otázku č. 68:**

Chýbajúca projektová dokumentácia je doplnená v otázke č. 50 a v Prílohe\_9a\_k\_SP\_DVZ projektová dokumentácia doplnenie 2 (Projektová dokumentácia k otázke č. 68)

Otázka(y) zo dňa 10.03.2025 13:02

**„Otázka č. 69**

Vo zverejnených dokumentoch „Príloha\_9a\_k\_SP\_DVZ-projektová dokumentácia“ chýbajú niektoré podklady potrebné k oceneniu zákazky. Po našej kontrole chýba projektová dokumentácia napr. v UČS 408, SO 408-33-03; SO 408-33-07; SO 408-33-09.2... UČS 411 a to SO 411-33-01 až SO 411-33-03. Prosíme o kontrolu zverejnených podkladov a doplnenie chýbajúcich časti projektovej dokumentácie.“

**Odpoveď na otázku č. 69:**

Chýbajúca projektová dokumentácia je doplnená v otázke č. 50 a 60.

**Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk a otváranie ponúk**

Vzhľadom na poskytnuté doplnenie dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky obstarávateľ primerane predlžuje lehotu na predkladanie ponúk. Na základe uvedeného mení pôvodne stanovené lehoty uvedené v predmetnom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania takto:

namiesto:

**Lehota I**

Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 23.04.2025

Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00

**Informácie o otváraní ponúk**

Dátum otvárania ponúk: 23.04.2025

Čas otvárania ponúk: 10:00

sa menia nasledovne:

**Lehota I**

Lehota na predkladanie ponúk (dátum): **13.06.2025**

Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00

**Informácie o otváraní ponúk**

Dátum otvárania ponúk: **13.06.2025**

Čas otvárania ponúk: 10:00

Uvedené zmeny budú predmetom korigenda oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bude zverejnené v príslušných vestníkoch bezodkladne.

V zmysle uvedeného sa menia procesné lehoty aj na Karte obstarávania predmetnej zákazky v elektronickom prostriedku JOSEPHINE v časti „Termíny“:

namiesto:

Lehota na predkladanie ponúk: 23.04.2025 10:00

Plánované otváranie ponúk: 23.04.2025 10:00

sa menia nasledovne:

Lehota na predkladanie ponúk: **13.06.2025** 10:00

Plánované otváranie ponúk: **13.06.2025** 10:00

Prílohy:

Príloha\_9b\_k\_SP\_Výkaz výmer\_oprava1

Príloha\_9a\_k\_SP\_DVZ projektová dokumentácia doplnenie 1:

Projektová dokumentácia k otázke 50

Projektová dokumentácia k otázke 51

Projektová dokumentácia k otázke 54

Projektová dokumentácia k otázke 55

Projektová dokumentácia k otázkam 56-58

Projektová dokumentácia k otázke 59

Projektová dokumentácia k otázke 60

Projektová dokumentácia k otázke 68

Prílohy sú zverejnené na Karte obstarávania predmetnej zákazky v elektronickom prostredku JOSEPHINE, v časti „Dokumenty“.