



DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 141 / 2,4

832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Olejkárska 1

814 52 Bratislava

Váš list značky /zo dňa

Naša značka  
8358/2022-2210/7859-00

Vybavuje / klapka/ E-mail  
Ing. Kodajová/ tel. 0915843122  
kodajova@dopravoprojekt.sk

Bratislava  
25.07.2022

**Vec: Trolejbusové trate v Bratislave – projekčné práce – 1.časť :  
Nová trolejbusová trať Patrónka–Riviéra“ – oznámenie a žiadosť.**

Na základe záverov zo vzájomných pracovných rokovaní, ktoré sa uskutočnili dňa 07.07.2022 a 08.07.2022 je pre plnenie Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy Trolejbusové trate v Bratislave – projekčné práce – 1.časť: Nová trolejbusová trať Patrónka – Riviéra – projekčné práce, uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 09.11.2021 (ďalej len zmluva), ako aj pre plnenie harmonogramu postupného zhotovenia diela nevyhnutná spolupráca, súčinnosť a rozhodnutie objednávateľa.

Podľa ustanovení čl. 3 bod 3.8 zmluvy objednávateľ je povinný spolupracovať so zhotoviteľom v záujme zabezpečenia plynulého priebehu realizácie diela za účelom riadnej realizácie diela podľa ustanovení zmluvy a poskytnúť zhotoviteľovi všetku opodstatnene požadovanú súčinnosť.

Predmetom vzájomných rokovaní bola požiadavka Hlavného mesta SR Bratislava, oddelenie cyklopravy, týkajúca sa zakomponovania výhľadovej cyklotrasy (vedenie cyklotrasy po existujúcom chodníku na ulici Mlynská Dolina na strane ZOO a následný prechod cyklistov cez štvorpruh na komunikáciu ul. Na Habánskom Mlyne). Zhotoviteľ dňa 18.07.2022 obdržal mail objednávateľa ohľadom požiadavky Hlavného mesta SR Bratislava s tým, že objednávateľ požaduje dodržať pôvodný rozsah a zhotoviteľ nemá uvažovať s dodatočnou úpravou križovatky a rozširovaním nárožia z dôvodu zakomponovania výhľadovej cyklotrasy.

Zhotoviteľ na vyššie uvedených vzájomných rokovaniach tiež žiadal objednávateľa o poskytnutie technického podkladu, ktorý bude definovať zásady pri návrhu verejného osvetlenia, systému smart technológiou. Zhotoviteľ do dnešného dňa neobdržal uvedený podklad ani vyjadrenie objednávateľa v tejto veci.

**Na základe vyššie uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o neodkladné poskytnutie podkladov pre verejné osvetlenie nevyhnutné pre plnenie diela.**

Podľa ustanovení čl. 3 bod 3.1 zmluvy zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch podľa schváleného harmonogramu. Pri neposkytnutí včasnej súčinnosti zo strany objednávateľa nie je možné zo strany zhotoviteľa dodržať termíny uvedené v harmonograme postupného zhotovenia diela.

Zhotoviteľ nezodpovedá za omeškanie alebo nesplnenie svojej zmluvnej povinnosti, pokiaľ dôjde k nepredvídateľnej udalosti, ktorú zhotoviteľ nemôže ovplyvniť.

Zhotoviteľ v súlade so zmluvnými ustanoveniami, ako aj všeobecnými obchodnými zvykosťami si Vám ako objednávateľovi dovoľuje oznámiť, že čas plnenia jednotlivých častí dokumentácie dotknutých nedodaním podkladu od objednávateľa ohľadom verejného osvetlenia bude predĺžený o čas od 08.07.2022 až do doby dodania podkladu.

Harmonogram postupného zhotovenia diela ako súčasť zmluvy bude na základe dohody zmluvných strán upravený podľa vzniknutého omeškania po odstránení tejto udalosti nezavinenej zhotoviteľom.

S pozdravom

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

Kominárska 2, 4

832 03 Bratislava

Divízia Bratislava I.



**Ing. Stanislav Bukovinský**  
riaditeľ divízie Bratislava I

Co: 2210 - ZL1, ZL2 - Ing. Kodajová