

Dodatok č. 3  
k Zmluve o dielo zo dňa 20.5.2020  
v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 16.11.2020 a dodatku č. 2 zo  
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný z  
predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov v znení neskorších predpisov  
(ďalej len "Dodatok č. 3")

číslo objednávateľa: 172 (Zmluva 466/2020/ODDVP) číslo zhotoviteľa: 1/4/2020/VK-01

na zhotovenie diela s názvom: Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK -  
vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom

medzi týmito zmluvnými stranami:

**OBJEDNÁVATEĽ:**

Názov: Banskobystrický samosprávny kraj  
Sídlo: Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica  
Štatutárny orgán: Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja  
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený  
zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon  
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov  
IČO: 37828100  
DIČ: 2021627333  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: SK92 8180 0000 0070 0038 9679  
Telefón/ fax: 048/4325111, 048/4325523  
Email:  
Osoba oprávnená jednať  
v zmluvných veciach: Mgr. Martin Daniš, vedúci oddelenia verejného obstarávania a investícií  
Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (ODDVOI)  
Osoby oprávnené jednať  
v realizačných veciach: Ing. Miroslav Bobák – odborný referent ODDVOI, Ing. Alena Martincová -  
odborná referentka ODDVOI  
Telefón/ fax: 048/4325111, 048/4325523  
Email:  
(ďalej iba „objednávateľ“ na strane jednej)

a

**ZHOTOVITEĽ:**

Obchodné meno: VIAKORP, s.r.o.  
Sídlo: Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen  
Štatutárny orgán: konatelia: Ján Bohovic, Stanislav Dado, Ing. Michal Šimko  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.:  
29450/S  
IČO: 50228455  
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:

Telefón/fax:  
Email:  
Oprávnení konať  
vo veciach zmluvy:

(ďalej iba „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)

## PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.05.2020 **Zmluvu o dielo na zhotovenie diela s názvom „Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK – vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom“**, č. objednávateľa: **466/2020/ODDIPVP**, č. zhotoviteľa: **1/4/2020/VK**, ktorá bola neskôr upravená dodatkom č. 1 zo dňa 16.11.2020 a dodatkom č. 2 zo dňa 01.06.2021 z dôvodu zmeny rozsahu prác na diele – potreba realizácie menej a navyše prác na diele (ďalej len "Zmluva").
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. VII. ods. 13 Zmluvy "Platobné podmienky", v súlade s čl. XVIII. ods. 1 Zmluvy „Zmena záväzkov zmluvných strán“ a v súlade s čl. XXIII. ods. 2 Zmluvy „Záverčné ustanovenia“ dohodli na uzavretí Dodatku č. 3. K uzavretiu Dodatku č. 3 dochádza z dôvodu zmeny rozsahu prác na diele, nakoľko pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia menej a navyše prác.
3. Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje rozšírenie jeho členenia a rozsahu o realizáciu nových prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela a s tým spojenú zmenu celkovej ceny za realizáciu diela a ceny jednotlivých častí tvoriacich dielo podľa Zmluvy. Potreba uskutočnenia navyše a menej prác bola spôsobená nesúlalom údajov cestnej siete, čo zapríčinilo absenciu niektorých prác a dodávok vo Výkaze výmere, resp. niektoré práce nebolo potrebné vôbec realizovať.
4. V priamej súvislosti s uvedenými skutočnosťami dochádza k zmene, resp. doplneniu čl. VI. **Cena za dielo ods. 2 Zmluvy a prílohy č. 1 Zmluvy - Ocenený výkaz výmer zhotoviteľa.**
5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## Čl. 1

### PREDMET DODATKU Č. 3

1. Predmetom tohto Dodatku č. 3 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:

#### 1.1 Týmto Dodatkom č. 3 sa Zmluva mení a dopĺňa v čl. VI. **Cena za dielo ods. 2 nasledovne:**

*„2. Celková cena za dielo podľa pôvodného znenia Zmluvy (bez Dodatku č. 1, 2 a 3) predstavovala sumu:*

*Cena Diela bez DPH v EUR:                    1 937 500,00,- Eur*

*Sadzba DPH 20% v EUR:                    387 500,00,- Eur*

*Cena vrátane DPH v EUR:                    2 325 000,00,- Eur*

*(slovom: dva milióny tristo dvadsaťpäťtisíc eur)*

*Zníženie ceny za dielo na základe Dodatku č. 1 k Zmluve predstavovala sumu:*

*Zníženie ceny Diela bez DPH v EUR:       - 25 080,50 Eur*

*Sadzba DPH 20% v EUR:                    - 5 016,10 Eur*

*Zníženie ceny Diela vrátane DPH v EUR:   - 30 096,60 Eur*

*(slovom: - tridsaťtisícdeväťdesiatšesť eur šesťdesiat centov)*

*Zníženie ceny za dielo na základe Dodatku č. 2 k Zmluve predstavovala sumu:*

*Zníženie ceny Diela bez DPH v EUR:       - 19 846,57 Eur*

*Sadzba DPH 20% v EUR:                    - 3 969,31 Eur*

*Zníženie ceny Diela vrátane DPH v EUR:   - 23 815,88 Eur*

(slovom: - dvadsaťtritisícosemstopätnásť eur osemdesiatosem centov)

Zvýšenie ceny za dielo na základe Dodatku č. 3 k Zmluve predstavuje sumu:

Zvýšenie ceny Diela bez DPH v EUR: 21 903,49 Eur

Sadzba DPH 20% v EUR: 4 380,70 Eur

Zvýšenie ceny Diela vrátane DPH v EUR: 26 284,19 Eur

(slovom: dvadsaťšesťtisícdeväťosemdesiatštyri eur devätnásť centov)

**Celková cena za dielo podľa Zmluvy v znení Dodatku č. 3 predstavuje sumu:**

Cena Diela bez DPH v EUR: 1 914 476,42 Eur

Sadzba DPH 20% v EUR: 382 895,29 Eur

**Cena Diela vrátane DPH v EUR: 2 297 371,71 Eur**

(slovom: dva milióny dvestodevät'desiatšesťtisícosemdesiatjeden eur sedemdesiatjeden centov)"

- 1.2 Týmto Dodatkom č. 3 sa mení neoddeliteľná súčasť Zmluvy tak, že sa pôvodná súčasť jej **prílohy č. 1 - Ocenený výkaz výmer zhotoviteľa**, a to Celková rekapitulácia ceny Diela nahrádza jej novým znením a zároveň sa upresňujú Výkazy výmer.

## Čl. 2

### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom č. 3 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 3. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 3 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku č. 3, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku č. 3 odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku č. 3 doručené druhej zmluvnej strane.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 3, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku č. 3. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 3 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 3 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 3 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 je:

Príloha č. 1 Zmluvy - Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa

V Banskej Bystrici dňa: 10.7.2021

**Za objednávateľa:**  
Banskobystrický samosprávny kraj



.....  
**Ing. Ján Lunter,**  
predseda  
Banskobystrického samosprávneho kraja



V o Zvolene dňa: 25.8.2021

**Za zhotoviteľa:**  
VIAKORP, s.r.o.



.....  
**Ján Bohovic**  
konateľ  
VIAKORP, s.r.o.



Príloha č. 1 Zmluvy o diele dodatok č.3 - Celková rekapitulácia

Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom

hárrok VV	okres	Miestopis	stančenie od	stančenie do	dĺžka opravy v km	ZOD	Dodatok č. 1	Dodatok č. 2	Dodatok č. 3	Spolu ZoD + Dodatok
						Náklady v € s DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € s DPH
III/2413	BB	Vlkanová - Hronsek	0,000	5,468	3,943	503 616,02 €	-	43 046,84 €		460 569,18
<b>spolu BB</b>					<b>3,943</b>	<b>503 616,02 €</b>	<b>- €</b>	<b>43 046,84 €</b>		<b>460 569,18</b>
III/2643	DT	Madačka	7,355	9,317	1,962	110 662,17 €				110 662,17
III/2710	DT	Detvianska Huta - Čechánky	10,03	10,515	0,485	36 755,71 €				36 755,71
III/2693	DT	Hradná - Viný	5,915	7,086	1,171	173 418,94 €				173 418,94
<b>spolu DT</b>					<b>3,618</b>	<b>320 836,83 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>320 836,83</b>
III/2465	ZV	Bzovská Lehôtka	0,000	2,872	2,872	383 419,16 €	31 955,86 €			351 463,30
III/2440	ZV	Budča -Ostrá Lúka	0,000	5,998	0,887	134 194,64 €	16 680,00 €	10 270,85 €		161 145,49
III/2457	ZV	Michalková	2,200	3,6	1,400	203 498,73 €				203 498,73
III/2452	ZV	Zvolen - ul.Jesenského + PD DDZ	1,625	1,945	0,320	45 324,97 €	7 440,00 €	6 753,68 €		59 518,55
III/2460	ZV	Zvolen, kríž. Hypernova-Sliáč + PD DDZ	0,000	0,126	0,126	12 228,38 €	5 580,00 €	9 259,77 €		27 068,15
<b>Spolu ZV</b>					<b>5,605</b>	<b>778 665,88 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>26 284,19 €</b>	<b>802 694,22</b>
III/2522	ZC	Malá Lehota	4,514	5,778	1,264	118 843,92 €	46,80 €			118 890,72
III/2512	ZC	Nová Baňa + PD DDZ	1,075	2,365	1,290	81 678,88 €		19 230,96 €		100 909,84
<b>spolu ZC</b>					<b>2,554</b>	<b>200 522,80 €</b>	<b>46,80 €</b>	<b>19 230,96 €</b>		<b>219 800,56</b>
III/2489	ZH	Horná Trnavá Hora spojka	0,000	1,843	1,843	200 948,03 €	31 710,74 €			169 237,29
III/2488	ZH	Jastrabá - Bartošova Lehôtka	0,000	4,850	4,850	320 410,44 €	3 823,20 €			324 233,64
<b>spolu ZH</b>					<b>6,693</b>	<b>521 358,47 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>493 470,92</b>
		<b>Celkom</b>			<b>22,413</b>	<b>2 325 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>23 815,88 €</b>	<b>26 284,19 €</b>	<b>2 297 371,71 €</b>

Vo Zvolene, dňa

Ján Bohd

IC: 481342424

Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo Vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žarnovica a žiar nad Hronom

p.č.	cesta	okres	Miestopis	staničenie od	staničenie do	dĺžka opravy v km	ZoD		Dodatok č.1		Dodatok č.2		Dodatok č.3		Spolu ZoD + Dodatok Náklady v € s DPH
							Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	
1	III/2465	ZV	Bzovská Lehôtka	0,000	2,872	2,872	319 515,96	383 419,16	-	31 955,86	-	-	-	-	351 463,30
2	III/2440	ZV	Budča -Ostrá Lúka	0,000	5,998	0,887	111 828,87	134 194,64	13 900,00	16 680,00	-	8 559,04	10 270,85	161 145,49	
3	III/2457	ZV	Mihaliková	2,200	3,6	1,400	169 582,27	203 498,73	-	-	-	-	-	203 498,73	
4	III/2452	ZV	Zvolen - ul.Jesenského + PD DDZ	1,625	1,945	0,320	37 770,81	45 324,97	6 200,00	7 440,00	-	5 627,98	6 753,58	59 518,55	
5	III/2460	ZV	Zvolen, križ. Hypernova-Silač + PD DDZ	0,000	0,126	0,126	10 190,32	12 228,38	4 650,00	5 580,00	-	7 716,47	9 259,77	27 068,15	
			<b>Celkom</b>			<b>5,605</b>	<b>648 888,24</b>	<b>778 665,88</b>	<b>- 1 879,88</b>	<b>2 255,86</b>	<b>-</b>	<b>21 903,49</b>	<b>26 284,19</b>	<b>802 694,22</b>	



.....  
s.r.o.

Príloha č. 2 SP k výzve č. 4

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:  
 Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom  
 Výkaz výmer

Uchádzač:  
 Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby  
 III/2440 Budča - Ostrá Lúka

Číslo cesty/ Názov stavby  
 III/2440 Budča - Ostrá Lúka  
 staničenie v km: 0,000 - 12,524  
 vybrané úseky v ckm: 0,000 - 0,600; 5,711 - 5,998

dĺžka úseku	887,00 m
šírka voz.m	9,00 m
plocha úseku	7985,00 m <sup>2</sup>
korrekcie	300,00 m <sup>2</sup>

pol.	m.j.	specif.	ZoD			Dodatok č.1			Dodatok č.3		
			jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
Zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	0,820	23,00	18,86						0,00
Čistenie vozovky-zametanie	m <sup>2</sup>		0,120	6 117,50	734,10			0,120	1 613,35	193,60	193,60
Postrek spojovaci	m <sup>2</sup>	0,5 kg/m <sup>2</sup>	0,320	8 283,00	2 650,56			0,320	1 113,35	356,27	356,27
Postrek infiltračný	m <sup>2</sup>	1,0 kg/m <sup>2</sup>	0,410	1 865,50	764,86			0,410	-200,00	-82,00	-82,00
Frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce)	m <sup>2</sup>	50 mm	0,450	6 117,50	2 752,88			0,450	1 613,35	726,01	726,01
Recykliacia za studena s kombinovaným spojivom(cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)	m <sup>2</sup>	do 400 mm	8,150	1 865,50	15 203,83			8,150	-200,00	-1 630,00	-1 630,00
ACL 11-II s dozvozm rozprestrením a zhutnením	m <sup>2</sup>	50 mm	6,840	8 283,00	56 655,72			6,840	1 113,35	7 615,31	7 615,31
ACL 16-II s dozvozm rozprestrením a zhutnením	m <sup>2</sup>	50 mm	6,530	1 865,50	12 181,72			6,530	-200,00	-1 306,00	-1 306,00
ACL 16-II vyspravky nerovnosti krytu	m <sup>2</sup>	50 mm	6,520	3 058,00	19 938,16			6,520	411,94	2 685,85	2 685,85
Asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,020	910,00	928,20			1,020		0,00	0,00
Vodorovné dopravné značenie, V13 - Šikmé rovnobežné čiarly; Značka šikmé rovnobežné čiarly (č. V 13)											
V1a - Pozdĺžna súvislá čiara											
V3 - Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou											
V9a - Smerové šípky											
V6a - Priečiod pre chodcov											
V4 - Vodliaca čiara											
Projekt dočasného dopravného značenia, odsúhlasený ODI ZV											
			spolu			111 828,87	spolu			13 900,00	0,00
							spolu			13 900,00	8 559,04
							spolu			26 857,88	161 145,49
							CELKOM:			€	

.....  
 Ján Bohovič  
 Vo Zvolene, dňa .....



S

Príloha č. 2 SP k výzve č. 4

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:  
 Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom  
 Výkaz výmer

Uchádzač:  
 Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby  
 III/2452 Zvolen - Jesenského ul.

Číslo cesty/ Názov stavby  
 III/2452 Zvolen - Jesenského ul.  
 staničenie v km: 0,000 - 7,684  
 vybraté úseky v ckm: 1,625 - 1,945

dĺžka úseku	320,00 m
šírka voz.m	15,00 m
plocha úseku	4800,00 m <sup>2</sup>
korokcie	0,00 m <sup>2</sup>

pol.	m.j.	špecif.	ZoD		Dodatok č.1		Dodatok č.3	
			jednotk.cena €	výmera	jednotk.cena €	výmera	jednotk.cena €	výmera
Zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	0,820	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Čistenie vozovky-zametanie	m <sup>2</sup>		0,120	4 800,00	576,00	0,00	0,120	728,07
Postrek spojovaci	m <sup>2</sup>	0,5 kg/m <sup>2</sup>	0,320	4 800,00	1 536,00	0,00	0,320	728,07
Prérovnanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce)	m <sup>2</sup>	50 mm	0,450	4 800,00	2 160,00	0,00	0,450	728,07
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m <sup>2</sup>	50 mm	6,840	4 800,00	32 832,00	0,00	6,840	4 980,00
Asfaltová zaliievka pracovných spojov	m		1,020	350,00	357,00	0,00	1,020	0,00
Projekt dočasného dopravného značenia + prenájom DDZ	kompl.		285,210	1,00	285,21	0,00		0,00
Vodorovné dopravné značenie, V13 - šikmé rovnobežné čiary; Značka šikmé rovnobežné čiary (č. V 13)								
V1a - Pozdĺžna súvislá čiara								
V3 - Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou								
V9a - Smerové šípky								
V6a - Priechod pre chodcov								
V4 - Vodiaca čiara								
		1			6 200,00	1,00	6 200,00	0,00
<b>spolu</b>				<b>37 770,81</b>		<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>5 627,98</b>
								<b>Spolu s DPH</b>
								<b>9 919,76</b>
								<b>59 518,55</b>
								<b>CELKOM: €</b>

Vo Zvolene, dňa

Ján Bohovič

RP, s.r.o.

ST/



Príloha č. 2 SP k výzve č. 4

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:  
 Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastnictve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom  
 Výkaz výmer

Uchádzač:  
 Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby  
 III/2460 Zvolen - Tesco

Číslo cesty/ Názov stavby  
 III/2460 Zvolen - Tesco  
 staničenie v km: 0,000 - 4,124  
 vybraté úseky v ckm: 0,000 - 0,126

dĺžka úseku	126,00	m
šírka voz. m	10,00	m
plocha úseku	1260,00	m <sup>2</sup>
korekcie	0,00	m <sup>2</sup>

pol.	m. j.	špecif.	ZoS			Dodatok č.1			Dodatok č.3			
			Jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €	Jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €	Jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €	
Zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	0,820	20,00	16,40			0,00		0,00		
Čistenie vozovky-zametanie	m <sup>2</sup>		0,120	1 260,00	151,20			0,00		119,79		
Postrek spojovací	m <sup>2</sup>	0,5 kg/m <sup>2</sup>	0,320	1 260,00	403,20			0,00		319,44		
Frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce)	m <sup>2</sup>	50 mm	0,450	1 260,00	567,00			0,00		449,21		
ACO 11-II s dozovom rozprestrením a zhutnením	m <sup>2</sup>	50 mm	6,840	1 260,00	8 618,40			0,00		6 828,03		
Asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,020	146,00	148,92			0,00		0,00		
Projekt dočasného dopravného značenia + prenájom DDZ	kompl.		285,200	1,00	285,20			0,00		0,00		
Vodorovné dopravné značenie, V13 - Šikmé rovnobežné čiarly. Značka šikmé rovnobežné čiarly (č. V 13)												
V1a - Pozdĺžna súvislá čiara												
V3 - Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerusovanou čiarou												
V9a - Smerové šípky	kpl	1				4 650,000	1,00	4 650,00				
V6a - Priechod pre chodcov												
V4 - Vodiaca čiara												
			spolu			10 190,32	spolu			4 650,00	7 716,47	
<b>CELKOM:</b>												
										€	4 611,36	27 068,15

Ján B...  
 .....  
 KORP, s.r.o.  
 Ján B...  
 .....  
 KORP, s.r.o.

Vo Zvolene, dňa