


OSOBNĚ DORUČENÉ



Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 20.5.2020

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákon
predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zme
zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len "Dodatok č. 1")

číslo objednávateľa: 467/2020/ODDIPVP 170 (Zmluva 467/2020/ODDIPVP)	číslo zhotoviteľa: 1/8/2020/VK
------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

**na zhotovenie diela s názvom: Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v pôsobnosti BBSK -
vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zvolen**

medzi týmito zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo :
Štatutárny orgán:
Právna forma:

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený
zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

IČO : 37828100
DIČ: 2021627333

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Telefón/ fax :

Email:

Osoba oprávnená jednať
v zmluvných veciach:

Ing. Peter Muránsky, riaditeľ Odboru cestnej infraštruktúry a investícií

Osoby oprávnené jednať
v realizačných veciach:

Ing. Miroslav Bobák – odborný referent, Ing. Alena Martincová,
odborná referentka

Telefón/ fax :

048/4325111, 048/4325523

Email:

(ďalej iba „objednávateľ“ na strane jednej)

a

ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:

VIAKORP, s.r.o.
Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen
Ján Bohovic, Stanislav Dado, Ing. Michal Šimko - konatelia
spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaný:

Okresný súd Banská Bystrica., oddiel: Sro, vložka č.: 29450/S

IČO:

50228455

DIČ:

2120221499

IČ DPH:

SK2120221499

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/fax:

Email:

Oprávnení konať
vo veciach zmluvy:

Ing. Michal Šimko, konateľ

(ďalej iba „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávatelom ďalej len „zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.05.2020 **Zmluvu o dielo na zhotovenie diela s názvom „Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v pôsobnosti BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zvolen“**, č. objednávateľa: 467/2020/ODDIPVP, č. zhotoviteľa: 1/8/2020/VK (ďalej len "Zmluva").
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. VII. ods. 14 Zmluvy "Platobné podmienky", v súlade s čl. XVIII. ods. 1 Zmluvy „Zmena záväzkov zmluvných strán“ a v súlade s čl. XXIII. ods. 2 Zmluvy „Záverečné ustanovenia“ dohodli na uzavretí Dodatku č. 1. K uzavretiu Dodatku č. 1 dochádza z dôvodu zmeny rozsahu prác na diele, nakoľko pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia menej a navyše prác.
3. Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje rozšírenie jeho členenia a rozsahu o realizáciu nových prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela a s tým spojenú zmenu celkovej ceny za realizáciu diela a ceny jednotlivých častí tvoriacich dielo podľa Zmluvy. Potreba uskutočnenia navyše a menej prác bola spôsobená nesúlalom údajov cestnej siete, čo zapríčinilo absenciu niektorých prác a dodávok v prílohe č. 1 Zmluvy – v Ocenenom Výkaze výmer, resp. niektoré práce nebolo potrebné vôbec realizovať.
4. V priamej súvislosti s uvedenými skutočnosťami dochádza k zmene, resp. doplneniu **čl. VI. Cena za dielo ods. 2 Zmluvy**.
5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 1

PREDMET DODATKU Č. 1

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:

1.1 Týmto Dodatkom č. 1 sa v čl. VI. (Cena za dielo) mení ods. 1 a zároveň sa mení a dopĺňa ods. 2 nasledovne:

1. *Cena za dielo je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.*

2. *Celková cena za dielo podľa pôvodného znenia Zmluvy (bez Dodatku č. 1) predstavovala sumu:*

Cena Diela bez DPH v EUR: 4 507 500,00,- Eur

Sadzba DPH 20% v EUR: 901 500,00,- Eur

Cena vrátane DPH v EUR: 5 409 000,00,- Eur

(slovom: päť miliónov štyristodevätisíc eur)

Navýšenie ceny za dielo na základe Dodatku č. 1 k Zmluve predstavuje sumu:

Navýšenie ceny Diela bez DPH v EUR: 220 104,46 Eur

Sadzba DPH 20% v EUR: 44 020,89 Eur

Navýšenie ceny Diela vrátane DPH v EUR: 264 125,35 Eur

(slovom: dvestošesťdesiatštyritisícjednostodvadsaťpäť eur tridsaťpäť centov)

Celková cena za dielo podľa Zmluvy v znení Dodatku č. 1 predstavuje sumu:

Cena Diela bez DPH v EUR: 4 727 104,45 Eur

Sadzba DPH 20% v EUR: 945 520,89 Eur

Cena Diela vrátane DPH v EUR: 5 673 125,34 Eur

(slovom: päť miliónov šesťstosedemdesiattritisícjednostodvadsaťpäť eur tridsaťštyri centov).

1.2 Týmto Dodatkom č. 1 sa v čl. VI. Cena za dielo ruší pôvodný ods. 3 Zmluvy, pričom nasledujúci pôvodný ods. 4 článku VI. Zmluvy sa náležite prečísluje na ods. 3.

1.3 Týmto Dodatkom č. 1 sa mení neoddeliteľná súčasť Zmluvy tak, že sa jej pôvodná **príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer zhotoviteľa** nahrádza jej novým znením, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1.

Čl. 2 Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom č. 1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku č. 1 odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku č. 1 doručené druhej zmluvnej strane.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 1, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku č. 1. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 1 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 1 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je:
Príloha č. 1 - Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa

V Banskej Bystrici dňa: 10. 12. 2020

Vo Zvolene dňa: 27. 11. 2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Ján Lunter,
predseda
Banskobystrického samosprávneho kraja

Ing. Michal Šimko,
konateľ
VIAKORP, s.r.o.

Príloha č. 1 Zmluvy o dielo

Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v pôsobnosti BBKS – vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zvolen (Výzva č. 8)

hárok	VV	okres	Miestopis	staničenie od	staničenie do	dĺžka opravy v km	ZOD	Dodatok č. 1	Spolu ZoD + Dodatok	Poznámky
							Náklady v € s DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € s DPH	
III/2414	BB	Rakytovce		0,000	0,865	0,865	98 793,28		98 793,28	
III/2415a	BB	Badin - Kremnička		0,980	4,980	4,000	358 990,74	30 600,00	389 590,74	PDZ, vodorovné dopravné značenie
III/2415b	BB	BB-Sládkovičova ul.		4,980	6,840	1,860	236 729,33	44 160,00	280 889,33	PDZ, vodorovné dopravné značenie
III/2422	BB	Ponická Lehôtka		0,000	1,839	1,569	124 366,15	-44 702,86	79 663,29	Intravilan obce, frezovanie, nerealizácia ložnej vrstvy, 4 x vysokova uprava supaka
III/2423	BB	Oravce		0,000	1,020	1,020	101 888,98		101 888,98	
III/2424	BB	Hrochoť		0,000	5,077	3,444	340 692,67		340 692,67	
spolu BB					12,758		1 261 461,14	30 057,14	1 291 518,29	
III/2373	BR	Dolná Lehota - Krpáčovo		5,566	8,235	2,669	252 352,55	20 759,98	273 112,53	Recykliacia realizovaná v celom rozsahu staničenia
III/2378	BR	Brezno - Mýto pod Ďumbierom		4,463	6,314	1,851	252 872,46	-3 435,60	249 436,86	kratenie recykliacie o 70 m na začiatku úseku
III/2384	BR	Polomka príjazdová		0,000	0,746	0,746	33 547,79		33 547,79	odfrezovanie s odvozom 2x-1400 m ² *50mm
III/2391	BR	Vaľaska spojovacia		0,000	3,552	2,077	169 478,83	132 479,36	301 958,19	Zmena staničenia, úprava ložných vrstiev, frezovanie v intraviláne obce
III/2394	BR	Sihla spojka		0,000	0,747	0,747	94 820,71	-1 879,20	92 941,51	Odpocet recykliacie, frezovanie úseku
III/2393	BR	Drábsko spojka		0,000	0,331	0,331	18 051,89		18 051,89	
III/2385	BR	Hámor príjazdová		0,000	0,292	0,292	14 776,69		14 776,69	
III/2370	BR	Ráztoka spojka		0,000	0,200	0,200	13 789,27		13 789,27	
III/2371	BR	Dubová príjazdová		0,000	0,137	0,137	13 605,22		13 605,22	
III/2380	BR	Vaľaska - Hronec		0,057	1,060	1,003	42 167,88	16 352,54	58 520,42	Zmena staničenia, predĺženie úseku o 231m
III/2375	BR	Hronec		2,089	2,414	0,325	17 154,73	17 154,73	34 309,46	nový úsek
spolu BR					10,378		905 463,28	181 431,81	1 086 895,10	
III/2691	DT	Klokoč - spojka		1,070	1,120	0,050	2 906,16		2 906,16	
II/526-1	DT	Hriňová		47,700	48,300	0,600	43 709,54	-4 683,00	39 026,54	Odpocet ložnej vrstvy, frezovanie v intraviláne
II/526-2	DT	Korytárky - Krivec		45,950	46,912	0,962	61 913,96	-8 449,63	53 464,33	Predĺženie úseku, nerealizácia ložnej vrstvy
II/526-3	DT	Stará Huta		29,700	30,700	1,000	126 924,89		126 924,89	
II/526-4	DT	Hriňová - Detvianska Huta		51,450	55,150	3,700	505 438,46		505 438,46	
spolu DT					6,312		740 893,02	-13 132,63	727 760,38	
III/2512	ZC	Veľká Lehota		9,606	14,185	4,579	307 972,65	22 363,61	330 336,26	Neunosné podložie, výmena, samostatný rozpočet
III/2513	ZC	Nová Baňa - Kajlovka		7,349	9,972	2,623	278 874,19		278 874,19	
spolu ZC					7,202		586 846,85	22 363,61	609 210,45	
III/2498	ZH	Hliník - Skl.Teplice-Podhorie		4,975	11,065	4,445	630 514,59	2 964,00	633 478,59	Osadenie UV 13x atypická
III/2501	ZH	Kremnica - Kobernica		1,196	4,020	2,824	336 148,51	16 525,74	352 674,25	1 x vysokova uprava UV
III/2491	ZH	Hronská Dúbrava - H. Dúbrava		0,000	0,761	0,761	44 538,25	437,90	44 976,15	Predĺženie úseku o 100m na začiatku, výmena podložia
spolu ZH					8,030		1 011 201,35	19 927,64	1 031 128,99	4x výšková úprava ventilového poklopu
III/2441	ZV	Budča - Turová - Hron. Brezník		0,000	13,500	4,955	354 914,05		354 914,05	
III/2463	ZV	Plešovice - Zaježová - Víglašsk		0,525	10,464	5,775	503 263,09		503 263,09	
III/2444	ZV	Zvolenská Slatina - Očová		0,031	3,949	0,663	44 957,21		44 957,21	
II/591	ZV	Zvolenska Slatina		24,200	25,706	0,430	23 477,78	23 477,78	46 955,56	nový úsek
spolu ZV					11,823		903 134,35	23 477,78	926 612,13	
		Celkom				56,503	5 409 000,00	264 125,35	5 673 125,34	

Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese Banská Bystrica - RI 2020

p.č.	cesta	okres	Miestopis	staničenie od	staničenie do	dĺžka opravy v km	ZoD		Dodatok č.1		Spolu ZoD + Dodatok
							Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	
1	III/2414	BB	Rakytovce	0,000	0,865	0,865	82 327,74	98 793,28			98 793,28
2	III/2415a	BB	Badín - Kremnička	0,980	4,980	4,000	299 158,95	358 990,74	25 500,00	30 600,00	389 590,74
3	III/2415b	BB	BB-Sládkovičova ul.	4,980	6,840	1,860	197 274,44	236 729,33	36 800,00	44 160,00	280 889,33
4	III/2422	BB	Ponická Lehôtka	0,000	1,839	1,569	103 638,46	124 366,15	-37 252,38	-44 702,86	79 663,29
5	III/2423	BB	Oravce	0,000	1,020	1,020	84 907,48	101 888,98			101 888,98
6	III/2424	BB	Hrochof	0,000	5,077	3,444	283 910,56	340 692,67			340 692,67
			spolu			12,758	1 051 217,62	1 261 461,14	25 047,62	30 057,14	1 291 518,29

Príloha č. 1

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese BB

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

III/2414 Rakytovce spojka

Číslo cesty/ Názov stavby

staničenie v km: 0,000 - 0,865
 frezovanie 165*6,5=1072,5 m2

dĺžka úseku	865,00	m
šírka voz.m	6,25	m
plocha úseku	5447,50	m2
korekcie	50,00	m2

pop.	m.j.	špecif.	ZoD		Dodatok č.1	
			jednotk.cena €	výmera	jednotk.cena €	výmera
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,46	25,00	36,50	
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,06	1 072,50	64,35	
Postrek spojovaci	m ²	0,5 kg/m ²	0,27	5 497,50	1 484,33	
Postrek infiltračný	m ²	1,0 kg/m	0,33	4 375,00	1 443,75	
frezovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce + most)	m ²	50 mm	1,34	1 072,50	1 437,15	
rečykliacia za striedania s kombinovaným spojivom (cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)	m2	do 400 mm	4,98	4 375,00	21 787,50	
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	5,70	5 497,50	31 335,75	
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	4,89	4 375,00	21 393,75	
ACL 16-II vysprávký nerovnosti krytu	m2	50 mm	4,89	537,00	2 625,93	
výškova úprava poklopotv kanalizačných šacht	ks		49,71	3,00	149,13	
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		0,64	890,00	569,60	
spolu					82 327,74	0,00

0,000 - 0,700

DPH 20%
 € 16 465,55
 Spolu s DPH 98 793,28

CELKOM:

*pri pokládke všetky spoje opatrít asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

.....
 podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

dňa

V

Príloha č. 2

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese BB

Výkaz výmer

Uchádzač:
Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby
III/2415D - BB - Sládkovičova ul.

staničenie v km: 0,980-4,980
recykliáž 830*6,5 a 630*7,5=5395+4725=10120m2
frezovanie 1200*1220=2420*7=16940m2
asfalty 120*6,5=780

Číslo cesty/ Názov stavby
III/2415 Badin - Rakytovce - Kremnička

dĺžka úseku	4000,00 m
šírka voz. m	6,96 m
plocha úseku	27940,00 m2
korekcie	200,00 m2

pol.	m.j.	špecif.	ZaD		Dodatok č.1	
			jednotk.cena €	výmera	jednotk.cena €	výmera
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,46	69,00	100,74	
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,06	17 720,00	1 063,20	
Postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,27	28 040,00	7 570,60	
Postrek infiltračný	m ²	1,0 kg/m	0,33	10 120,00	3 339,60	
frezovanie s naložením a odvozom do 10 lín (začiatky a konce + most)	m ²	50 mm	1,34	16 940,00	22 669,60	1,930-3,130; 3,760-4,980
Recyklácia za studena s kombinovaným spojivom(cement a asfaltová emúlia alebo cement a asfaltová pena)	m ²	do 400 mm	4,88	10 120,00	50 397,60	1,100-1,890; 3,130-3,760
ACo 11-II s dozvozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	5,70	28 040,00	159 828,00	
ACL 16-II s dozvozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	4,89	10 120,00	49 466,80	
ACL 16-II výsypky nerovnosti krytu	m ²	50 mm	4,89	780,00	3 814,20	
výšková úprava poklopov kanalizačných sáčht	ks		22,33	25,00	558,25	
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		0,64	469,00	300,16	
projekt dočasného dopravného značenia + prenájom DDZ						
Vodorovné dopravné značenie: dl. 4000m, prechody pre chodcov						
Vodorovné dopravné značenie, V13 - Šikmé rovnobežné čiary						
Značka šikmé rovnobežné čiary (č. V 13)						
V1a - Pozdĺžna súvislá čiara						
V3 - Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou						
V9a - Šmerové šípky						
V6a - Príechod pre chodcov						
V4 - Vodiaca čiara						
			spolu		299 158,95	
					25 500,00	1,00
					25 500,00	
			CELKOM:			
					€	389 590,74
						DPH 20%
						€

* pri pokládke všetky spoje opatrit asfaltovou zálievkou!
* do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzavierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)
* objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlasenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

.....
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

dňa

V

Príloha č. 3

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:
Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese BB

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

III/2415 Badin - Rakytovce - Kremeníčka

Číslo cesty/ Názov stavby

III/2415 Banská Bystrica , Siadkovičová ul.

staničenie v km: 4,980 - 6,840

dĺžka úseku	1860,00	m
šírka voz.m	15,50	m
plocha úseku	28830,00	m ²
korrekcie	200,00	m ²

pol.	m.j.	špecif.	ZoSD		Dodatok č.1	
			jednotk.cena €	výmera	jednotk.cena €	výmera
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,34	62,00	83,08	
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,01	29 030,00	290,30	
Postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,27	29 030,00	7 838,10	
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce + most)	m ²	50 mm	0,62	29 030,00	17 998,60	
ACO 11-11 s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	5,70	29 030,00	165 471,00	
výšková úprava poklopov kanalizačných šacht	ks		49,71	35,00	1 739,85	
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		0,64	5 673,00	3 630,72	
projekt dočasného dopravného značenia + prenájom DDZ	kompl.		222,79	1,00	222,79	
Vodorovne dopravné značenie: dl. 1860m, prechody pre chodcov						
Vodorovné dopravné značenie, V13 - Šikmé rovnobežné čiary						
Značka šikmé rovnobežné čiary (č. V.13)						
V1a - Pozdĺžna súvislá čiara						
V3 - Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou						
V9a - Smerové šípky						
V6a - Priechod pre chodcov						
V4 - Vodiaca čiara						
	kpj			spolu	197 274,44	
					36 800,00	1,00
						36 800,00
				CELKOM:		€
				DPH 20%		46 814,89
				Spolu s DPH		280 889,33

*pri pokladke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných d

*zhotoviteľ si zabezpečí, v zmysle projektu DDZ, určenie DZ a povolenie čiastočnej uzávierk

V dňa

podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Príloha č.4

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:
Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese BB

Výkaz výmer

Uchádzač:
 Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby
III/2422 Ponicá Lehôtka

staničenie v km: 0,270 - 1,839

Číslo cesty/ Názov stavby
III/2422 Ponicá Lehôtka

dlžka úseku	1569,00	m
šírka voz.m	6,15	m
plocha úseku	9644,50	m ²
korrekcie	400,00	m ²

9649,35

pol.	m.j.	špecif.	Zod		Dodatok č.1	
			jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPJ €	výmera
Zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m ²	50 mm	1,340	22,00	29,48	
čistenie vozovky/zamietanie	m ²		0,010	10 044,50	100,45	
Postrek spojovaci	m ²	0,7 kg/m ²	0,270	10 044,50	2 712,02	
triezovanie s nałożením a odvozom do 10 km (začiatky a konca + most)	m ²	50 mm	1,170	1 246,50	1 458,41	1 000,00
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	5,700	10 044,50	57 253,65	
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	4,890	8 398,00	41 066,22	
Výšková úprava ventilového poklopu	ks		48 710	0,00	0,00	-7 898,00
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		0,640	1 591,00	1 018,24	4,00
spolu					103 638,48	

DPH 20%
 € 13 277,22

CELKOM:

Spolu s DPH
 € 79 663,29

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!
 *do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)
 *objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čistočnej uzávierky cesty

V _____ dňa

.....
 podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Príloha č. 5

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese BB

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

III/2423 Oravce

Číslo cesty/ Názov stavby

staničenie v km:0,000-1,020
 0,000-0,800 = 800*5,5 = 4400 m² - recyklácia
 0,800-1,000 = 200*5,5 = 1100 m² - asfalt
 1,000-1,020 = 20*5,5 = 110 m² - frézovanie (most)

dĺžka úseku	1020,00 m
šírka voz.m	5,50 m
plocha úseku	5610,00 m ²
korekcie	50,00 m ²

pol.	m.j.	špecif.	ZoD		Dodatok č.1	
			jednotk.cena €	výmera	jednotk.cena €	výmera
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,34	11,00	14,74	
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,03	1 210,00	36,30	
postrek infiltračný	m ²	1,0 kg/m ²	0,33	4 400,00	1 452,00	
Postrek spojovací	m ²	0,7 kg/m ²	0,27	5 660,00	1 528,20	
frézovanie s naložením a ovozom do 10 km (začiatky a konce)	m ²	50 mm	1,34	110,00	147,40	1,000-1,020
Recyklácia za studena s kombinovaným spojivom(cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)	m ²	do 400 mm	4,98	4 400,00	21 912,00	0,000-0,800
ACo 11-II s dovozom rozpreštením a zhutnením	m ²	50 mm	5,70	5 660,00	32 262,00	
ACL 16-II s dovozom rozpreštením a zhutnením	m ²	50 mm	4,89	4 400,00	21 516,00	
ACL 16-II vysprávkou nerovnosti krytu	m ²	50 mm	4,89	1 100,00	5 379,00	
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		0,64	1 031,00	659,84	
				spolu	84 907,48	0,00

CELKOM:

DPH 20%
 € 16 981,50
 Spolu s DPH
 101 888,98

*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania stavebníka ohľadom DZ a povolenie čistočnej uzávierky cesty

V dňa

.....
 podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Príloha č. 6

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese BB

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

III/2424 Hrochoť

Číslo cesty/ Názov stavby staničenie v km: 0,244-3,150=2906 *5,5=15983
 III/2424 Hrochoť 4,539-5,077=0,538*5,0=2690

dĺžka úseku	3444,00	m
šírka voz.m	5,50	m
plocha úseku	18673,00	m ²
korekcie	200,00	m ²

pol.	m.j.	špecif.	ZnD		Dodatok č.1	
			jednotk.cena €	výmera	jednotk.cena €	výmera
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,34	22,00	29,48	
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,03	2 690,00	80,70	
Postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,27	18 673,00	5 041,71	
Postrek infiltračný	m ²	1,0 kg/m	0,29	15 983,00	4 635,07	
Recyklácia za studena s kombinovaným spojivom(cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)	m ²	do 400 mm	4,98	15 983,00	79 595,34	
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	5,70	18 873,00	107 576,10	
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	4,89	15 983,00	78 156,87	
ACL 16-II vysprávký nerovnosti krytu	m ²	50 mm	4,89	1 345,00	6 577,05	
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		0,64	3 466,00	2 218,24	
spolu				283 910,56		
						0,00

0,224 - 3,150

DPH 20%
 € 56 782,11 Spolu s DPH
 340 692,67

CELKOM:

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!
 *do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)
 *objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V _____
 dňa _____
 podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese Brezno - RI 2020

p.č.	cesta	okres	Miestopis	stančenie od	stančenie do	dĺžka opravy v km	ZoD		Dodatok č.1		Spolu ZoD + Dodatok
							Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	
1	III/2373	BR	Dolná Lehota - Krpáčovo	5,566	8,235	2,669	210 293,80	252 352,55	17 299,98	20 759,98	273 112,53
2	III/2378	BR	Brezno - Nýto pod Ďumbierom	4,463	6,314	1,851	210 727,05	252 872,46	-2 863,00	-3 435,60	249 436,86
3	III/2384	BR	Polomka prijazdňá	0,000	0,746	0,746	27 956,49	33 547,79			33 547,79
4	III/2391	BR	Valaska spojovacia	0,000	3,552	2,077	141 232,36	169 478,83	110 399,46	132 479,36	301 958,19
5	III/2394	BR	Sihla spojka	0,000	0,747	0,747	79 017,26	94 820,71	-1 566,00	-1 879,20	92 941,51
6	III/2393	BR	Drábsko spojka	0,000	0,331	0,331	15 043,24	18 051,89			18 051,89
7	III/2385	BR	Hámor prijazdňá	0,000	0,292	0,292	12 313,91	14 776,69			14 776,69
8	III/2370	BR	Ráztoka spojka	0,000	0,200	0,200	11 491,06	13 789,27			13 789,27
9	III/2371	BR	Dubová prijazdňá	0,000	0,137	0,137	11 337,68	13 605,22			13 605,22
10	III/2380	BR	Valaska - Hronec	0,057	1,060	1,003	35 139,90	42 167,88	13 627,12	16 352,54	58 520,42
11	III/2375	BR	Hronec	2,089	2,414	0,325			14 295,61	17 154,73	17 154,73
	spolu					10,378	754 552,74	905 463,28	151 193,17	181 431,81	1 086 895,09

Recyklačia realizovaná v celom rozsahu stančenia

čiatkové nové stančenie, úprava výmer

Zmena stančenia nový úsek

Príloha č. 1

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia číast II. a III. triedy v okrese BR stančenie od stančenie do

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

III/2373 Dolná Lehota - Krpáčovo

Číslo cesty/ Názov stavby

stančenie v km: 5,566-8,235
5,566-6,290=724*4,5=3258m2
6,290-8,235=1945*5,5=10697,5m2

dĺžka úseku	2669,00	m
šírka voz.m	5,00	m
plocha úseku	13955,50	m2
korekcie	0,00	m2

pol.	m.j.	špecif.	jedinotk.cena		Zod		Dodatok č.1	
			€	specif.	vymera	spolu bez DPH	jedinotk.cena	vymera
zapalenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,34	15,00	20,10			
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,06	3 258,00	195,48			
Postrek infiltračný	m ²	1,0 kg/m ²	0,33	10 697,50	3 530,18	3 258,00	1 075,14	
Postrek spojovací	m ²	0,9 kg/m ²	0,27	13 955,50	3 767,99			
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	5,70	13 955,50	79 546,35			
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	4,89	13 955,50	68 242,40			
Recyklácia za studena s kombinovaným spojivom(cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)	m ²	do 400 mm	4,98	10 697,50	53 273,55	3 258,00	16 224,84	
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		0,64	2 684,00	1 717,76		0,00	
spolu					210 293,80			17 299,98
CELKOM:								
					DPH 20%	45 518,76	Spolu s DPH	273 112,53
					€			

*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V

dňa

.....
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Príloha č. 2

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese BR

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

III/2378 Brezno - Mýto pod Ďumbierom

Číslo cesty/ Názov stavby

III/2378 Brezno - Mýto pod Ďumbierom

staničenie v km: 4,463-6,314

dĺžka úseku	1851,00	m
šírka voz.m	7,00	m
plodňa úseku	12957,00	m ²
korekcie	0,00	m ²

pol.	m.j.	špecif.	jednotk.cena		Zod		Dodatok č.1		spolu bez DPH	€
			€	spolu bez DPH	výmera	€	výmera	€		
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m ²	50 mm	1,340	14,00	18,76					
čistenie vozovky-zametanie	m ²	1,0 kg/m ²	0,330	12 957,00	4 275,81	0,06	490,00	29,40		
Postrek infiltračný	m ²	0,5 kg/m ²	0,270	12 957,00	3 498,39		-490,00	-161,70		
Postrek spojovací	m ²	50 mm						0,00		
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce +mesty)	m ²	50 mm				0,64	3 290,00	2 105,60		staničenie 5,113 - 5,313 km - zachovanie nivelety v časti zvodidiel na opomom mure + začiatok úseku dĺžka 70 m
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	5,700	12 957,00	73 854,90					
ACL 16-II s dovozom: rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	4,890	12 957,00	63 359,73		-490,00	-2 396,10		
Recyklácia za studena s kombinovaným spojivom(cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)	m ²	do 400 mm	4,980	12 957,00	64 525,86		-490,00	-2 440,20		
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		0,640	1 865,00	1 193,60					
spolu					210 727,05					-2 863,00

CELKOM:

DPH 20%

Spolu s DPH

€ 41 572,81

249 436,86

*prí pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie bliastočnej uzávierky cesty

V

dňa
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác: **Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese BR** stančenie od stančenie do

Výkaz výmer

Uchádzač:
Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby
III/2384 Polomka príjazdná

Číslo cesty/ Názov stavby
III/2384 Polomka príjazdná
stančenie v km:0,000-0,746
0,000-0,455=455*4=1820
0,455-0,746=291*7=2037

dĺžka úseku	746,00 m
šírka voz.m	5,50 m
plocha úseku	3857,00 m ²
korekcie	0,00 m ²

pol.	m.j.	špecif.	Zod		Dodatok č.1	
			jednotk.cena €	výmera	jednotk.cena €	výmera
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,34	18,00	24,12	
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,06	3 857,00	231,42	
Postrek spojovaci	m ²	0,7 kg/m ²	0,27	3 857,00	1 041,39	
trérovanie s naložením a odvozom do 10 km (zadatiy a konce +mosty)	m ²	50 mm	0,64	3 857,00	2 468,48	
výšková úprava pokloпов kanalizačných šacht	m ²	50 mm	5,70	3 857,00	21 984,90	
asfaltová zálievka pracovných spojov	ks		45,19	38,00	1 717,22	
	m		0,64	764,00	488,98	
spolu				27 956,49		0,00

DPH 20% € **5 591,30** Spolu s DPH **33 547,79**

CELKOM:

* pri pokládke všetky spoje opatrit asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenia dotasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V _____ dňa _____

podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Príloha č. 10

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese BR

staničenie od staničenie do

Výkaz výmer

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Adresa: Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen

Názov stavby

III/2391 Valaská - Naviac práce

Číslo cesty/ Názov stavby
III/2391 Valaská - Naviac práce

staničenie v km: 0,000 - 3,552 pôvodné úseky

0,000-1,251=1251*7,0=8757

2,376-2,592=216*5,0=1080

2,988-3,504=516*4,5=2322

pôvodná plocha:8757+1080+517+2322=12676m²nova plocha:2502+6750+1661+288= 11201 m²spolu: 12676-11201= 23877 m²0,00 -1,251=1251*2=2502 m² pri záv.-po kr.66
1,251-2,376=1125*6=6750 m² nám.-križ Ples
2,592-2,894=302*5,5=1661 m²
3,504-3,552=48*6=288 m²

pol.	m.j.	špecif.	Zod		Dodatok č.1	
			jednotk.cena €	výmera	jednotk.cena €	výmera
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,34	34,00	45,56	16,00
čistenie vozovky-zametanie	m ²	0,06	0,06	12 876,00	772,56	12 724,00
Postrek spojovací	m ²	1,0 kg/m ²	0,27	12 876,00	3 476,52	12 724,00
Postrek infiltračný	m ²	1,0 kg/m ²				660,00
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce-imosty)	m ²	50 mm	4,92	300,00	1 476,00	10 844,00
ACO 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	5,70	12 876,00	73 393,20	12 724,00
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	4,89	12 376,00	60 518,64	-5 836,00
Recyklácia za studena s kombinovaným spojivom (cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)	m ²	do 400 mm			0,00	660,00
výšková úprava poklopop kanalizačných šacht	ks		49,71	4,00	198,84	15,00
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		0,64	2 111,00	1 351,04	2 700,96
Dodávka a montáž cestného obrubníka 100x25x20	m					60,00
spolu					141 232,36	110 399,46

DPH 20%
€ 50 326,36Spolu s DPH
301 958,19

CELKOM:

* pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

* do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

* objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V

dňa

.....
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Príloha č. 5

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese BR

staničenie od staničenie do

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

III/2394 Slnia spojka

staničenie v km: 0,000-0,747

Čisto cesty/ Názov stavby

III/2394 Slnia spojka

dĺžka úseku	747,00 m
šírka voz. m	6,50 m
plocha úseku	4855,50 m ²
korekcie	0,00 m ²

pol.	m.j.	špecif.	ZoD		Dodatok č.1	
			jednotk.cena €	výmera	jednotk.cena €	výmera
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,34	13,00	17,42	
čistenie vozovky-zametanie	m ²				0,00	300,00
Postrek infiltračný	m ²	1,0 kg/m ²	0,33	4 855,50	1602,32	-300,00
Postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,27	4 855,50	1310,99	
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce +mosty)	m ²	50 mm	4,92	0,00	0,00	300,00
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	5,70	4 855,50	27676,35	
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	4,89	4 855,50	23743,40	
Recyklácia za studena s kombinovaným spojivom(cement a asfaltová zálievka pracovných spojov	m ²	do 400 mm	4,98	4 855,50	24180,39	
	m		0,64	760,00	486,40	
			spolu		79 017,26	-1 666,00

DPH 20%

Spolu s DPH

€ 15 490,25 92 941,51

CELKOM:

* pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

* do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlasenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V _____ dňa

podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Príloha č. 6

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia číest II. a III. triedy v okrese BR

staničenie od staničenie do

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

III/2393 Drábsko spojka

staničenie v km: 0,000-0,331

Číslo cesty/ Názov stavby

III/2393 Drábsko spojka

dĺžka úseku	331,00	m
šírka voz.m	4,00	m
plocha úseku	1324,00	m ²
korekcie	0,00	m ²

pol.	špecif.	m.j.	ZoD		Dodatok č.1	
			€/	výmera	€/	výmera
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	50 mm	m	1,34	8,00	10,72	
čistenie vozovky-zametanie		m ²	0,33	1 324,00	436,92	
Postrek spojovací	0,5 kg/m ²	m ²	0,27	1 324,00	357,48	
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	50 mm	m ²	5,70	1 324,00	7 546,80	
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	50 mm	m ²	4,89	1 324,00	6 474,36	
asfaltová zálievka pracovných spojov		m	0,64	339,00	216,96	
spolu					15 043,24	

DPH 20% Spolu s DPH
€ 3 008,65 18 051,89

CELKOM:

*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V

dňa

.....
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Príloha č. 7

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese BR

staničnenie od staničnenie do

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

III/2385 Hámor príjazdová

Číslo cesty/ Názov stavby

III/2385 Hámor príjazdová

staničnenie v km: 0,000-0,292

dĺžka úseku	292,00 m
šírka voz.m	3,50 m
plocha úseku	1022,00 m ²
korekcie	0,00 m ²

pol.	m.j.	špecif.	jedinotk.cena		ZoD		jedinotk.cena		Dodatok č.1	
			€	výmera	€	výmera	€	výmera	€	
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m ²	50 mm	1,34	14,00	18,76					
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,06	1 022,00	61,32					
Postrek spojovaci	m ²	0,5 kg/m ²	0,27	1 022,00	275,94					
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce+mosty	m ²	50 mm	32,17	35,00	1 125,95					
ACO 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	5,70	1 022,00	5 825,40					
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	4,89	1 022,00	4 987,58					
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		0,64	14,00	8,96					
spolu					12 313,91					0,00

DPH 20% € 2 462,78 Spolu s DPH € 14 776,69

CELKOM:

*pri pokladke všetky spoje opatrť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávatel poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V

dňa

.....
 podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Príloha č. 8

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:
Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese BR
 Výkaz výmer

staničenie od staničenie do

Uchádzač:
 Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby
III/2370 Ráztoka spojka

Číslo cesty/ Názov stavby
III/2370 Ráztoka spojka

staničenie v km: 0,000-0,200

dĺžka úseku	200,00	m
šírka voz.m	7,00	m
plocha úseku	1400,00	m ²
korekcie	0,00	m ²

pol.	m.j.	špecif.	jednotk.cena		ZoD		Dodatok č.1	
			€	m.j.	výmera	spolu bez DPH	€	výmera
zaplavenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,34	31,00	41,54			
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,06	845,00	50,70			
Postrek spojovaci	m ²	0,5 kg/m ²	0,27	1 400,00	378,00			
trževanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce-mosty)	m ²	50 mm	1,49	555,00	826,95			
ACO 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	5,70	1 400,00	7 980,00			
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	4,89	422,50	2 086,03			
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		0,64	231,00	147,84			
spolu					11 491,06			0,00

DPH 20% Spolu s DPH
 € **2 298,21** **13 789,27**

CELKOM:

*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!
 *do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)
 *objednávatel' poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V _____ dňa

.....
 podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Príloha č. 9

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese BR

Výkaz výmer

staničenie od staničenie do

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

III/2371 Dubová príjazdová

staničenie v km: 0,000-0,137

**Číslo cesty/ Názov stavby
III/2371 Dubová príjazdová**

dĺžka úseku	137,00 m
šírka voz.m	7,50 m
plocha úseku	1027,50 m ²
korekcie	5,00 m ²

pol.	m.j.	špecif.	ZoD		Dodatok č.1			
			Jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,34	15,00	20,10			
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,06	1 027,50	61,65			
Postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ³	0,27	1 027,50	277,43			
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	5,70	1 027,50	5 856,75			
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	4,89	1 027,50	5 024,48			
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		0,64	152,00	97,28			
spolu					11 337,68			0,00

DPH 20% Spolu s DPH
€ **2 267,54** **13 605,22**

CELKOM:

*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlasenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V

dňa

.....
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Príloha č. 10

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese BR

staničenie od staničenie do

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

III/2380 Valaská - Hronec

Číslo cesty/ Názov stavby

III/2380 Valaská - Hronec

staničenie v km: 0,057-0,829=772 m

staničenie v km: 0,829-1,060=231m

dĺžka úseku 1003,00 m 772+231

šírka voz. m 5,00 m

plocha úseku 5015,00 m²

korekcie 150,00 m²

pol.	m.j.	specif.	ZaD		Dodatok č.1	
			jednotk.cena €	spolu bez DPH €	jednotk.cena €	spolu bez DPH €
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,34	13,40		0,00
čistenie vozovky-zamietanie	m ²		0,06	3 860,00	1 296,00	77,76
Postrek spojovaci	m ²	0,5 kg/m ²	0,27	3 860,00	1 296,00	349,92
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce+mosty)	m ²	50 mm	26,32	50,00	4,92	1 150,00
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	5,70	3 860,00		22 002,00
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	4,89	1 930,00		9 437,70
výšková úprava poklopov kanalizačných šacht	ks		49,71	12,00		586,52
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		0,64	782,00		241,00
spolu				35 139,90		13 627,12

200 m + napojenia MK, úprava j.ceny, zľava

DPH 20%
€ 9 753,40 Spolu s DPH 58 520,42

CELKOM:

*pri pokladke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V

dňa

.....
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Príloha č. 11

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese BR

staničenie od

staničenie do

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

III/2375 Hronec -úsek pri OU mimo kanalizácie

Číslo cesty/ Názov stavby

staničenie v km: 2,089-2,314 a 2,314 -2,414

dĺžka na šírku krytu: 100*6=600m²

dĺžka na 1/2 š. krytu: 225*3=675m²

dĺžka úseku	325,00	m
šírka voz. m	4,500	m
plocha úse	1275,00	m ²
korekcie	20,00	m ²

600+675=1275

pol.	jednotk.cena			výmera	spolu bez DPH €
	m.j.	špecif.	€		
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm zač. a kon.úseku	m	50 mm	1,340	12,00	16,08
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,060	1 295,00	77,70
Postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,270	1 295,00	349,65
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (1/2 š.	m ²	50 mm	4,920	675,00	3 321,00
ACo 11-II s dovozom rozpreštením a zhutnením	m ²	50 mm	5,700	1 295,00	7 381,50
ACL 16-II vysprávky nerovnosti krytu	m ²	50 mm	4,890	600,00	2 934,00
doprava asfaltovej zmesi			0,640	337,00	215,68
spolu					14 295,61

DPH 20% Spolu s DPH

€ **2 859,12** **17 154,73**

CELKOM:

*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V dňa

.....
 podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese Detva - RI 2020

p.č.	cesta	okres	Miestopis	stančenie od	stančenie do	dĺžka opravy v km	ZoD		Dodatok č.1		Spolu ZoD + Dodatok	
							Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € s DPH
1	III/2691	DT	Klokoč - spojka	1,070	1,120	0,050	2 421,80	2 906,16				2 906,16
2	II/526-1	DT	Hriňová	47,700	48,300	0,600	36 424,52	43 709,54	-3 902,50	-4 683,00		39 026,54
3	II/526-2	DT	Korytárky - Krivec	45,950	46,912	0,962	51 594,97	61 913,96	-7 041,36	-8 449,63		53 464,33
4	II/526-3	DT	Stará Huta	29,700	30,700	1,000	105 770,74	126 924,89				126 924,89
5	II/526-4	DT	Hriňová - Detvianska Huta	51,450	55,150	3,700	421 198,72	505 438,46				505 438,46
	Spolu					6,312	617 410,85	740 893,02	-10 943,86	-13 132,63		727 760,38

Odpočet loznej vrstvy, frezovanie v intraviláne
Predčlenenie úseku, nerealizácia loznej vrstvy

Príloha č. 1

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese Detva

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

III/2691 Klokoč spojka

Číslo cesty/ Názov stavby

staničenie v km: 1,070 - 1,120

III/2691 Klokoč spojka

vybraté úseky v ckm: 1,070 -1,120

dĺžka úseku	50,00	m
šírka voz.m	5,00	m
plocha úseku	250,00	m ²
korekcie	0,00	m ²

pol.	m.j.	špecif.	ZoSD		Dodatok č.1	
			jednotk.cena €	výmera	jednotk.cena €	výmera
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,34	10,00	13,40	
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,29	250,00	72,50	
Postrek spojovaci	m ²	0,5 kg/m ²	0,27	250,00	67,50	
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km	m ²	50 mm	3,22	250,00	805,00	
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	5,70	250,00	1 425,00	
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		0,64	60,00	38,40	
spolu					2 421,80	

CELKOM:

DPH 20%
€ 484,36

Spolu s DPH
2 906,16

*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V

dňa

.....

podpis

.....

Uchádzača

Príloha č. 2

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese Detva

Výkaz výmer

Uchádzač:
Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby
III/526 Hriňová

Číslo cesty/ Názov stavby
III/526 Hriňová

staničenie v km: 47,700 - 48,300
vybraté úseky v ckm: 47,700 - 48,300

dĺžka úseku	600,00 m
šírka voz.m	7,00 m
plocha úseku	4200,00 m ²
korokcie	70,00 m ²

pol.	m.j.	špecif.	ZoD		Dodatok č.1	
			jednotk.cena €	spolu bez DPH €	jednotk.cena €	spolu bez DPH €
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,34	18,76		
ústenie vozovky-zamietanie	m ²		0,08	252,00		4,20
Postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,27	1 152,90	70,00	
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce +mosty)	m ²	50 mm ²	3,220		1,49	6 362,30
ACO 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	5,70	24 339,00		0,00
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	4,89	10 269,00		-10 269,00
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		0,64	392,96	-2 100,00	0,00
			spolu	36 424,62	4 270,00	-3 902,50

Frézovanie v intraviláne
Odpocet loznej vrstvy

DPH 20%
€ 6 504,42
Spolu s DPH
39 026,54

CELKOM:

*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a doplnenie čiastočnej uzávierky cesty

V _____ dňa _____

.....
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Príloha č. 3

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese Detva

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

III/526 Korytárky - Krivec

Číslo cesty/ Názov stavby

III/526 Korytárky - Krivec

staničenie v km: 45,950 - 46,800

Nové staničenie: 45,950-46,912

vybraté úseky v ckm: 45,950 - 46,800

vybrané úseky: 45,950-46,912

dĺžka úseku	850,00	m
šírka voz.m	7,00	m
plocha úseku	5950,00	m ²
korekcie	100,00	m ²

850+112m dl. 962m

6734m²

100+25m²

pol.	m.j.	špecif.	ZoD		Dodatok č.1	
			Jednotk.cena €	výmera	spolu bez DP €	spolu bez DPH €
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,34	14,00	18,76	
čistenie vozovky-zamietanie	m ²		0,06	5 950,00	357	
Postrek spojovaci	m ²	0,5 kg/m ²	0,27	6 050,00	1633,5	809,00
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce +mosty)	m ²	50 mm	3,220	0,00	0	809,00
ACO 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	5,70	6 050,00	34485	809,00
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	4,89	2 975,00	14547,75	-2975,00
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		0,64	864,00	552,96	112,00
			spolu		51 594,97	2 604,98
						4 611,30
						-14 547,75
						71,68
						-7 041,36
						809,00
						2 604,98
						predĺženie úseku o 112m

Spolu s DPH

DPH 20%

CELKOM: € **8 910,72**

CELKOM: € **53 464,33**

* pri pokladke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzáverky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzáverky cesty

V

dňa

.....
 podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Príloha č. 1

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese Detva – II. etapa

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

II/526 Stará Huta

Číslo cesty/ Názov stavby
II/526 Stará Huta

staničenie v km: 29,700 - 30,700 obchádzková trasa pri rekonštrukcii II/591

dĺžka úseku	1000,00	m
šírka voz. m	6,50	m
plocha úseku	6500,00	m ²
korekcie	0,00	m ²

pol.	m.j.	špecif.	ZoD		Dodatok č.1	
			jednotk.cena €	výmera	jednotk.cena €	výmera
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,34	13,00	17,42	
Postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,27	6 500,00	1 755,00	
Postrek filtračný	m ²	1,0 kg/m ²	0,33	6 500,00	2 145,00	
Recyklácia za studena s kombinovaným spojivom(cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)	m ²	do 400 mm	4,98	6 500,00	32 370,00	
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	5,70	6 500,00	37 050,00	
ACL 16-II. s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	4,89	6 500,00	31 785,00	
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		0,64	1 013,00	648,32	
spolu				105 770,74		0,00

DPH 20%


€ 21 154,15 Spolu s DPH 126 924,89

CELKOM:

* pri pokladke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlasenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty



Príloha č. 5

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia čiast II. a III. triedy v okrese Detva

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

II/528 Hriňová - Detv.Huta

Číslo cesty/ Názov stavby staničenie v km: 51,450 - 55,150
 II/528 Hriňová - Detv.Huta vybrané úseky v ckm: 51,450 -55,150

dĺžka úseku	3700,00	m
šírka voz.m	7,00	m
plocha úseku	25900,00	m ²
korekcie	0,00	m ²

pol.	m.j.	špecif.	ZoD		Dodatok č.1	
			Jednotk.cena €	výmera	Jednotk.cena €	výmera
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,34	14,00	18,76	
Postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,27	25 900,00	6 993,00	
Postrek infiltračný	m ²	1,0 kg/m ²	0,33	25 900,00	8 547,00	
Recykliacia za studena s kombinovaným spojivom(cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)	m ²	do 400 mm	4,98	25 900,00	128 982,00	
ACo 11-II s dozvozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	5,70	25 900,00	147 630,00	
ACL 16-II s dozvozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	4,89	25 900,00	128 651,00	
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		0,64	3 714,00	2 376,96	
spolu				421 198,72		0,00

DPH 20%
 € **84 239,74** Spolu s DPH
505 438,46

CELKOM:

*pri pokladke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlasenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V

dňa

.....
 podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Rekonštrukcie ciest II. a III. tried v okrese Žarnovica - RI 2020

p.č.	cesta	okres	Miestopis	staničenie do	staničenie od	dĺžka opravy v km	ZoD		Dodatok č.1		Spolu ZoD + Dodatok	
							Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € s DPH
1	III/2512	ZC	Veľká Lehota	9,606	14,185	4,579	256 643,88	307 972,65	18 636,34	22 363,61	330 336,26	
2	III/2513	ZC	Nová Baňa - Kajlovka	7,349	9,972	2,623	232 395,16	278 874,19			278 874,19	
	Spolu					7,202	489 039,04	586 846,85	18 636,34	22 363,61	609 210,45	

Neunosné podložie, výmena, samostatný rozpočet



Príloha č. 1

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. tried v okrese Žarnovica

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

III/2512 Nová Baňa - Veľká Lehota

staničenie v km: 9,606-14,185
(Chotár - Veľká Lehota - Brod)

Číslo cesty/ Názov stavby
III/2512 Nová Baňa - Veľká Lehota II.

dĺžka úseku	4579,00 m
šírka voz.m	6,19 m
plocha úseku	28344,01 m ²
korokcie	540,00 m ²

pop.	m.j.	špecif.	ZoD		Dodatok č.1	
			jednotk.cena €	výmera	jednotk.cena €	výmera
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,34	12,38	16,59	
čistenie vozovky-zamietanie	m ²		0,01	23 638,01	236,38	
Postrek infiltračný	m ²	1,0 kg/m ²	0,33	5 246,00	1 731,18	
Recyklácia za studena s kombinovaným spojivom(cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)	m ²	do 400 mm	4,98	5 246,00	26 125,08	
Postrek spojivací	m ²	0,7 kg/m ²	0,27	28 884,01	7 798,68	
frézovanie s naložením a odvozom do 20 km (začiatky a konce, napojenie MK, MO, úsek recykliáže intravilán (2*50mm)	m ²	50 mm		16 467,40		
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	5,70	28 884,01	164 638,86	
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	4,89	8 889,90	43 471,61	
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		0,64	4 803,76	3 074,41	
Výmena podlažia, samostatný rozpočet	kpl		18 636,34		18 636,34	1,00
spolu				256 643,88		18 636,34

km 11,524-12,371 intravilán obce

DPH 20%
55 056,04

Spolu s DPH
330 336,26

CELKOM:

* pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

* do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

* objednávatel poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V _____ dňa

popis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Velká lebota - naviac práce BBRSC	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	VIAKORP, s.r.o.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		08.09.2020	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	9 819,94	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	8 816,40	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		18 636,34	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 18 636,34
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		22 363,61
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Velká lebota - naviac práce BBRSC

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 9. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

18 636,34

1 Zemné práce

6 882,00

2	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m ²	50,000	3,02	151,00
3	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m ³	m ³	250,000	5,60	1 400,00
				250*1		250,000
4	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	250,000	1,03	257,50
5	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	250,000	2,87	717,50
6	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	5 800,000	0,30	1 740,00
				200,000*29		5 800,000
11	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	400,000	6,54	2 616,00
				250*1,6		400,000

5 Komunikácie

11 417,50

7	564661111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	500,000	6,83	3 415,00
				2*250		500,000
8	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m ²	500,000	9,58	4 790,00
9	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m ²	250,000	12,85	3 212,50

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

336,84

1	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	50,000	2,91	145,50
12	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	4,900	4,26	20,87
13	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	142,100	0,51	72,47
				4,900*29		142,100
10	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	4,900	20,00	98,00

Celkom

18 636,34

Príloha č.2

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. tried v okrese Žarnovica

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

III/2513 Nová Baňa - Kajlovka

staničenie v km: 7,349-9,972

Číslo cesty/ Názov stavby

III/2513 Nová Baňa - Kajlovka

dlžka úseku	2623,00 m
šírka voz.m	5,41 m
plocha úseku	14190,43 m ²
korekcie	110,00 m ²

pol.	m.j.	špecif.	ZoD		Dodatok č.1	
			jednotk.cena €	výmera	jednotk.cena €	výmera
zaplavenie asfaltu na hr. 50 mm začiarku a konca úseku	m	50 mm	1,34	10,82	14,50	
čistenie vozovky:zamietanie	m ²		0,01	110,00	1,10	
Postrek infiltračný	m ²	1,0 kg/m ²	0,33	14 190,43	4 682,84	
Recykliácia za studena s kombinovaným spojivom(cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)	m ²	do 400 mm	4,98	14 190,43	70 668,34	bez MO
Postrek spojovaci	m ²	0,7 kg/m ²	0,27	14 300,43	3 861,12	
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km	m ²	50 mm	0,88	614,00	540,32	
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	5,70	14 300,43	81 512,45	
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	4,89	14 190,43	69 391,20	
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		0,64	2 692,64	1 723,29	
			spolu		232 395,16	0,00

z toho 110m² MO, 384m² predmostia 0.-10cm, 180m² výšk napojenia II/512, miestnej a účel. komunik.

DPH 20%
€ **46 479,03** Spolu s DPH
278 874,19

CELKOM:

*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávatel poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohľadenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V _____ dňa

.....
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Rekonštrukcie ciest II. a III. tried v okrese Žiar nad Hronom - RI 2020

P.č.	cesta	okres	Miestopis	stančenie od	stančenie do	dĺžka opravy v km	ZoD		Dodatok č.1		Spolu ZoD + Dodatok
							Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	
1	III/2498	ZH	Hlímk - Skl.Teplice-Podhorie	4,975	11,065	4,445	525 428,83	630 514,59	2 470,00	2 964,00	633 478,59
2	III/2501	ZH	Kremnica - Kojernica	1,196	4,020	2,824	280 123,76	336 148,51	13 771,45	16 525,74	352 674,25
5	III/2491	ZH	Hronska Dúbrava -H. Dúbrava	0,000	0,761	0,761	37 115,71	44 538,25	364,92	437,90	44 976,15
				celkom		8,030	842 667,79	1 011 201,35	16 606,37	19 927,64	1 031 128,99

Osedenie nových atypických UV Dodávka a montáž
Zmena stančenia, predĺženie useku, výmena podložia
Výšková úprava ventilačného poklopu

Príloha č. 1

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. tried v okrese Žiar nad Hronom

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

III/2498 Hliník nad Hronom - Sklené Teplice - Podhorie

Číslo cesty/ Názov stavby

III/2498 Hliník nad Hr. - Sklené Teplice - Podhorie

stančenie v km: 4,975-6,551; 8,196-11,065

dĺžka úseku	4445,00 m
šírka voz.m	6,64 m
plocha úseku	29514,80 m ²
korekcie	310,00 m ²

pol.	m.j.	špecif.	ZoD		Dodatok č.1	
			jednotk.cena €	wýmera	jednotk.cena €	wýmera
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,34	26,56	35,59	
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,01	310,00	3,10	
Postrek infiltračný	m ²	1,0 kg/m ²	0,33	29 824,80	9 842,18	
Recyklácia za studena s kombinovaným spojivom (cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)	m ²	do 400 mm	6,14	29 824,80	183 124,27	
Postrek spojovací	m ²	0,7 kg/m ²	0,27	29 824,80	8 052,70	
Prezovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	m ²	50 mm	0,64	8 655,20	5 539,33	
ACo I-I-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	5,70	29 824,80	170 001,36	
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	4,89	29 824,80	145 843,27	
Osadenie nových atypických UV Dodávka a montáž	ks		0,00	0,00	0,00	13,00
výšková úprava pokloпов kanalizačných šácht, vprustí	ks		91,23	1,00	91,23	
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		0,64	4 524,68	2 895,80	
			spolu		525 428,83	2 470,00

obrubníková úprava v intavilane 2*50mm

DPH 20%
€ 105 579,77 Spolu s DPH
633 478,59

CELKOM:

*pri pokladke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzáverky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzáverky cesty

V
dňa

podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Príloha č.2

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. tried v okrese Žiar nad Hronom

Výkaz výmer

Uchádzač:
Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby
III/2501 Kremnica - Kopernica 1a

Číslo cesty/ Názov stavby
III/2501 Kremnica - Kopernica

staničenie v km: 1,296-4,020
Nové staničenie: 1,196-4,020

Galandov Mejer - Lúčky - križ

dĺžka úseku	2724,00 m
šírka voz.m	6,25 m
plocha úseku	17025,00 m ²
korekcie	340,00 m ²

pol.	m.j.	špecif.	ZaD		Dodatok č.1	
			jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €	spolu bez DPH €
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,340	12,50	16,75	
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,700	340,00	238,00	
Postrek infiltračný	m ²	1,0 kg/m ²	0,330	17 025,00	5618,25	206,25
Recyklácia za studena s kombinovaným spojivom (cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)	m ²	do 400 mm	4,980	17 025,00	84784,50	9 112,50
Postrek spojivací	m ²	0,7 kg/m ²	0,270	17 365,00	4688,55	
Tréžovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce. MO, intravilán)	m ²	50 mm	1,460	480,00	700,80	
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	5,700	17 365,00	98980,50	3 562,50
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	4,890	17 025,00	83252,25	3 056,25
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		0,640	2 881,50	1844,16	
Výmena podložia, samostatný rozpočet	kpl				3 833,95	1,00
			spolu		280 123,76	

DPH 20%
Spolu s DPH
€ 58 779,04 352 674,25

CELKOM:

*pri pokládke všetky spoje opraviť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dotasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávať poskytnúť zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, urbenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V dňa

.....
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

ROZPOČET

Stavba: **Kopernica výmena podlažia**

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: **VIAKORP, s.r.o.**

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 9. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				3 833,95	59,241
1	Zemné práce					1 542,84	0,000
2	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	40,000	3,20	128,00	0,000
17	122302201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	40,000	13,57	542,80	0,000
18	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	40,000	1,54	61,60	0,000
5	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	40,000	3,04	121,60	0,000
6	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	680,000	0,32	217,60	0,000
11	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	68,000	6,93	471,24	0,000
5	Komunikácie					1 449,20	59,241
7	564661111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	40,000	7,24	289,60	15,450
8	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	40,000	10,15	406,00	19,430
9	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	40,000	13,62	544,80	19,154
16	573211108.S	Postrek asfaltový infiltračný	m2	40,000	0,33	13,20	0,020
15	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	40,000	4,89	195,60	5,186
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					272,24	0,000
1	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	46,000	1,34	61,64	0,000
12	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	5,000	4,52	22,60	0,000
13	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	200,000	0,54	108,00	0,000
10	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	5,000	16,00	80,00	0,000
99	Presun hmôt HSV					569,67	0,000
14	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	59,241	2,02	119,67	0,000
19	A	Presun stavebnej mechanizácie	kpl	1,000	450,00	450,00	0,000

Celkom

3 833,95

59,241

Príloha č. 5

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:
 Rekonštrukcie ciest II. a III. tried v okrese Žiar nad Hronom
 Výkaz výmer

Uchádzač:
 Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby
 III/2491 Hronská Dúbrava - Horná Dúbrava

Číslo cesty/ Názov stavby staničenie v km: 0,000 - 0,761
 III/2491 Hronská Dúbrava - Horná Dúbrava vybraté úseky

dlžka úseku	761,00 m
šírka voz.m	4,95 m
plocha úseku	3766,95 m ²
korrekcie	240,00 m ²

pop.	m.j.	špecif.	ZoD		Dodatok č.1	
			jednotk.cena €	výmera	jednotk.cena €	výmera
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,340	9,90	13,27	
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,060	4 006,95	240,42	
Postrek spojovaci	m ²	0,7 kg/m ²	0,270	4 006,95	1081,88	
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce)	m ²	50 mm	1,260	214,00	273,92	
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	5,700	4 006,95	22839,62	
ACL 11-II vyrovnávka	t	0-50 mm	38,020	320,00	12.166,40	
Výšková úprava ventílového poklopu	ks				0,00	91,23
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		0,640	780,80	499,71	4,00
				spolu	37 115,21	
						spolu bez DPH
						€

DPH 20%
 € 7 496,03 Spolu s DPH 44 976,15

CELKOM:

*pri pokiaľde všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!
 *do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)
 *objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V dňa podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese ZV - RI 2020

p.č.	cesta	okres	Miestopis	stanízenie od	stanízenie do	dĺžka opravy v km	ZoD			Dodatok č.1		Spolu ZoD + Dodatok
							Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € s DPH	
4	III/2441	ZV	Budča - Turová - Hron. Breznica	0,000	13,500	4,955	295 761,71	354 914,05			354 914,05	
1	III/2463	ZV	Priešovce - Zaježová - Vigľašská Huta	0,525	10,464	5,775	419 385,91	503 263,09			503 263,09	
2	III/2444	ZV	Zvolenská Slatina - Očová	0,031	3,949	0,663	37 464,34	44 957,21			44 957,21	
4	II/591	ZV	Zvolenská Slatina	24,200	25.706	0,430			19 564,82	23 477,78	23 477,78	
	Spolu					11,823	752 611,96	903 134,35	19 564,82	23 477,78	926 612,14	

nový úsek

Príloha č. 1

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese ZV

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

III/2441 Budča - Hron. Breznica

Číslo cesty/ Názov stavby staničenie v km: 0,000 - 13,500
 III/2441 Budča - Hron. Breznica vybraté úseky v ckm: 0,853 - 1,486; 9,178 - 9,700; 9,700 - 10,800; 10,800 - 13,500

dĺžka úseku	4955,00 m
šírka voz.m	5,40 m
plocha úseku	26757,00 m ²
korekcie	200,00 m ²

pol.	m.j.	špecif.	ZoD		Dodatok č.1	
			jednotk.cena €	výmera	jednotk.cena €	výmera
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,34	54,00	72,36	
čistenie vozovky-zamietanie	m ²		0,01	26 957,00	269,57	
Postrek spojovaci	m ²	0,5 kg/m ²	0,27	26 957,00	7 278,99	
trézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce)	m ²	50 mm	8,78	50,00	439,00	
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	5,70	26 957,00	153 654,90	
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	4,89	26 757,00	130 844,73	
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		0,64	5 009,00	3 205,76	
			spolu		295 761,71	spolu
						0,00

DPH 20% € 59 152,34 Spolu s DPH 354 914,05

CELKOM:

*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávatel' poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určené dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V

dňa

.....
 podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Príloha č. 2

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese ZV

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

III/2463 Pliešovce - Zaježová - Viglašská Huta/Kalinika

Číslo cesty/ Názov stavby

staničenie v km: 0,525 - 10,464

III/2463 Pliešovce - Zaježová - Viglašská Huta/Kalinika

vybraté úseky v ckm: 0,525 - 1,030; 2,015 - 2,155; 3,220 - 4,020; 5,421 - 7,471; 8,184 - 10,464

dĺžka úseku	5775,00 m
šírka voz.m	5,50 m
plocha úseku	30885,00 m ²
korekcie	150,00 m ²

pol.	m.j.	špecif.	ZoD		Dodatok č.1		
			jednotk.cena €	výmera	jednotk.cena €	výmera	
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,34	11,00	14,74		
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,01	31 035,00	310,35		
Postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,27	31 035,00	8 379,45		
Postrek infiltračný	m ²	0,7 kg/m ²	0,33	20 255,00	6 684,15		
Recyklácia za studena s homolínovaným spojivom(cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)	m ²	do 400 mm	4,86	20 255,00	98 439,30		
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	5,70	31 035,00	176 839,50		
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	4,89	20 255,00	99 046,95		
ACL 16-II vysprávky nerovnosti krytu	m ²	50 mm	4,89	5 315,00	25 990,35		
asfaltová zalievka pracovných spojov	m		0,64	5 658,00	3 621,12		
				spolu	419 385,91	spolu	0,00

2,015-2,155; 5,421-6,421;6,971-7,471; 8,184-8,644; 8,894-10,464

DPH 20%
€ 83 877,18
Spolu s DPH
503 263,09

CELKOM:

*pri pokladke všetky spoje opatrít asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V

.....
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

dňa

Príloha č. 3

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese ZV

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

III/2444 Zvolenská Slatina - Očová

Číslo cesty/ Názov stavby

III/2444 Zvolenská Slatina - Očová

staničenie v km: 0,031 - 3,949

vybraté úseky v ckm: 0,031 - 0,289; 0,589 - 0,774; 3,729 - 3,949

dĺžka úseku	663,00 m
šírka voz.m	6,00 m
plocha úseku	3978,00 m ²
korrekcie	15,00 m ²

pol.	m.j.	špecif.	ZoD			Dodatok č.1		
			jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,34	36,00	48,24			
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,01	2 868,00	28,68			
postrek infiltračný	m ²	1,0 kg/m ²	0,33	1 110,00	366,30			
Postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,27	3 993,00	1 078,11			
trézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce)	m ²	50 mm	0,64	2 868,00	1 835,52			0,031-0,289; 3,729-3,949
Recyklácia za studena s kombinovaným spojivom(cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)	m ²	do 400 mm	4,98	1 110,00	5 527,80			0,589-0,774
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	5,70	3 993,00	22 760,10			
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	4,89	1 110,00	5 427,90			
výšková úprava pokloпов kanalizačných šacht	ks		83,85	2,00	167,69			
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		0,64	350,00	224,00			
			spolu		37 464,34			

CELKOM:

DPH 20% Spolu s DPH
€ 7 492,87 44 957,21

*pri pokladke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlasenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V dňa

.....
 podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Príloha č. 3

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese ZV

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

II/591 Zvolenská Slatina

Číslo cesty/ Názov stavby staničenie v km: 24,200-25,706
 II/591 Zvolenská Slatina vybraté úseky v ckm: 150+230=430m

dĺžka úseku	430,00 m
šírka voz.m	6,00
0	
plocha úseku	2580,00 m ²
korekcie	200,00 m ²

pol.	m.j.	špecif.	Jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,340	24,00	32,16
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,010	2 780,00	27,80
postrek infiltratívny	m ²	1,0 kg/m ²	0,330	0,00	0,00
Postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,270	2 780,00	750,60
frezovanie s načezením a odvozom do 10 km (začiatky a konce)	m ²	50 mm	0,640	2 780,00	1 779,20
Recykliácia za studena s kombinovaným spojivom (cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)	m ²	do 400 mm	4,980	0,00	0,00
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	5,700	2 780,00	15 846,00
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	4,890	0,00	0,00
výšková úprava poklopop kanalizačných šacht	ks		83,850	10,00	838,50
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		0,640	454,00	290,56
				spolu	19 564,82

€ 3 912,96

CELKOM:

23 477,78

*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

dňa

V

.....
 podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača