

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo zo dňa 24.8.2020

uzavretej podľa § 536, § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej ako „**Dodatok č. 2**“)

číslo objednávateľa: 902/2020/ODDIPVP

číslo zhotoviteľa: 9138-00

na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt s názvom:
„**Vybudovanie cyklotrasy BB-Vlkanová-Sliach, II. etapa.**“ (ďalej iba „**Stavba**“)

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo:	Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma:	vyšší územný celok ako samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Osoba oprávnená rokovať v zmluvných veciach:	Ing. Peter Muránsky, riaditeľ odboru investícií ÚBBSK (ODI ÚBBSK)
Osoby oprávnené rokovať v technických veciach:	Ing. Janka Hrčková odborná referentka pre investície ODI ÚBBSK Ing. Stanislav Marko odborný referent pre investície ODI ÚBBSK
IČO:	37828100
DIČ:	XXXXXXXX
IČ DPH:	
Bankové spojenie:	XXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXX
Telefón/ fax:	048/4325 111, 048/4325 512, 048/4325 164
E mail:	peter.muransky@bbsk.sk , janka.hrckova@bbsk.sk stanislav.marko@bbsk.sk

(ďalej ako „**objednávateľ**“ na strane jednej)

Zhotoviteľ	DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sídlo :	Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava-mestská časť Nové Mesto
Právna forma :	akciová spoločnosť
Štatutárny orgán :	predstavenstvo
V zastúpení	Ing. Igor Jakubík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Martin Šutka, podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ Ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ
Zapísaný v Obchodnom registri	Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:378/B
Osoba oprávnená rokovať v zmluvných veciach:	Ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva výrobný riaditeľ
Osoby oprávnené rokovať v realizačných veciach:	Ing. Jaroslav Guoth, riaditeľ divízie Zvolen Ing. Jozef Sklenka, hlavný inžinier projektu
IČO:	31 322 000

DIČ: XXXXXXXX
IČ DPH: XXXXXXXX
Bankové spojenie: XXXXXXXX
Číslo účtu v tvare IBAN: XXXXXXXX
Telefón/ fax: XXXXXXXX
E -mail: dppzv@dopravoprojekt.sk

(ďalej ako „**zhotoviteľ**“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávatelom ďalej ako „**zmluvné strany**“ v príslušnom gramatickom tvare)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.8.2020 **Zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt s názvom: „Vybudovanie cyklotrasy BB-Vlkanová-Sliač, II. etapa“**, číslo objednávateľa: 902/2020/ODDIPVP a číslo zhotoviteľa: 9138-00, ku ktorej neskôr uzatvorili aj jej Dodatok č. 1 zo dňa 23.2.2021 (ďalej spolu len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. V. ods. 4 Zmluvy „Cena Diela a platobné podmienky“, čl. VIII. ods. 1 Zmluvy „Ostatné zmluvné dojednania“ a v súlade s čl. XI. ods. 2 Zmluvy „Záverečné ustanovenia“ dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 2 k Zmluve, a to z dôvodu zmeny rozsahu prác na diele.
3. Zmena rozsahu prác na diele vyplynula z potreby vypracovať priebeh povodňových hladín na rieke Hron s adekvátnym rozsahom zamerania územia a návrhom protipovodňovej hrádze v úseku v blízkosti obce Hronsek, ktorý vyšiel zo záverov z pracovných rokovaní, ktoré sa konali dňa 22.1.2021 a 27.1.2021, za účasti zástupcu spoločnosti Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik.
4. V priamej súvislosti s uvedenými skutočnosťami dochádza k zmene, resp. doplneniu **čl. III. Dielo (členenie a rozsah Diela, Všeobecné požiadavky na Dielo) ods. 2 písm. b) a čl. V. Cena Diela a platobné podmienky ods. 1.**
5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), nakoľko *ide o doplňujúce služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ, zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov a zmena spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov* ako aj z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, nakoľko *potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.*

2

I.

Predmet Dodatku č. 2

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:
 - 1.1. Týmto Dodatkom č. 2 sa **čl. III Dielo (členenie a rozsah Diela, Všeobecné požiadavky na Dielo) dopĺňa ods. 2 písm. b) nasledovne:**
 - b) Dokumentácia pre územné konanie v podrobnosti dokumentácie na stavebné povolenie** (ďalej aj ako „**DUR s DSP**“). Zhotoviteľ je povinný navrhnuť logickú skladbu DUR s DSP v zmysle Technických podmienok MDPaT SR 019 (03/2006). DUR s DSP sa bude skladať z dvoch stavebných objektov, a to z cyklistickej komunikácie a chodníka. Súčasťou DUR s DSP musí byť aj dokumentácia na majetkoprávne usporiadanie a dokumentácia na trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF (v zmysle Technických podmienok MDPaT SR 019 (03/2006), obsah projektovej dokumentácie časť G. a H.).

Súčasťou DUR a DSP musí byť aj výpočet hladiny storočného prietoku s aktuálnou topografiou koryta Hrona a okolitého terénu a návrhom protipovodňovej hrádze v úseku obce Hronsek.

Počet vyhotovení DUR s DSP: 10 ks vyhotovení v tlačenej podobe,
3 ks rozpočet a výkaz výmer v tlačenej podobe,
1 ks USB vo formáte PDF/DGN/DXF/DWG/DOC/XLS;

príčom zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa STN a STN EN platných v čase zhotovenia Diela, dotknutých zákonov platných v čase zhotovovania Diela, platných technicko-kvalitatívnych podmienok Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Dielo zhotoviť v zmysle Technických podmienok MDaV SR „Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry“ č. 085 účinných od 10.06.2019, Dielo zhotoviť v zmysle Technických podmienok MDPaT SR 019 (03/2006) Dokumentácia stavieb ciest (www.ssc.sk), ako aj v zmysle všetkých ostatných príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je ďalej povinný Dielo zhotoviť podľa Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov ÚGKK SR č. S 74.20.73.43.00/1997.

1.2. Týmto Dodatkom č. 2 sa v čl. V Cena Diela a platobné podmienky mení ods. 1 nasledovne:

1. Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je dohodnutá na základe **Špecifikácie ceny z Ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní zo dňa 14.04.2020 (Príloha č. 1 k Zmluve) a na základe špecifikácie ceny uvedenej v prílohe č. 1A (ďalej iba „cena Diela“)**. Cena Diela sa považuje za **cenu maximálnu** a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé Dielo vrátane nákladov na vyhotovenie Diela v tlačenej i elektronickej podobe, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene Diela na základe pokynov príslušného stavebného úradu v stavebnom alebo kolaudačnom konaní alebo za práce na Diele vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa.

3

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

Cena Diela v rozsahu Prílohy č. 1 predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH	62 330,- Eur
DPH 20%	12 466,- Eur
Cena s DPH	74 796,- Eur

Cena Diela v rozsahu Prílohy č. 1A predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH	13 660,- Eur
DPH 20%	2 732,- Eur
Cena s DPH	16 392,- Eur

Cena Diela v rozsahu Prílohy č. 1 a Prílohy č. 1A predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH	75 990,- Eur
DPH 20%	15 198,- Eur
Cena s DPH	91 188,- Eur

(slovom: deväťdesiatjedentisícstoosemdesiatosem Eur, 0/100 s DPH).

Čl.2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom č. 2 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku č. 2, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku č. 2 odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku č. 2 doručené druhej zmluvnej strane.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 2, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku č. 2. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 2 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 2 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 2 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je:
Príloha č. 1 - Záznam z pracovného rokovania zo dňa 22.1.2021
Príloha č. 1A - Špecifikácia ceny zo dňa 12.3.2021
Príloha č. 2 - Záznam z pracovného rokovania zo dňa 27.1.2021

V Banskej Bystrici dňa:

V Bratislave , dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

.....
Ing. Ján Lunter, v. r. predseda BBSK

.....
Ing. Igor Jakubík, v. r. predseda
predstavenstva a generálny riaditeľ

.....
Ing. Martin Šutka, v. r. podpredseda
predstavenstva a ekonomický riaditeľ

Cyklotrasa BB – Vlkanová - Sliač

ZÁZNAM

z pracovného rokovania , ktoré sa uskutočnilo dňa 20.01.2021
v priestoroch Banskobystrického samosprávneho kraja

Prítomní: za BBSK - Ing. Peter Muránsky

za Dopravoprojekt a.s - Ing. Jaroslav Guoth, Ing. Radovan Červienka

Priebeh rokovania

Rokovanie bolo zvolané telefonicky.

Zástupca projektanta v prvej časti upozornil na problémy so získavaním stanovísk od správcov sietí k ich existencii, resp. s ich následným vytýčením, vzhľadom na pandemickú situáciu, a tým nemožnosť dokončiť meračský podklad s dopadom na termín ukončenia prác na PD.

Následne bol prediskutovaný úsek vedenia cyklotrasy po povodňovej hrádzi rieky Hron. Na základe telefonickú konzultácie so zástupcom SVP š.p. momentálne neexistuje dokumentácia v ktorej by bola táto hrádza navrhnutá.

Pre jej návrh je potrebné vypracovať priebeh povodňových hladín na rieke Hron s adekvátnym rozsahom zamerania územia, čo predstavuje značný rozsah prác nad rámec prác podľa ZOD.

Vzhľadom na to že návrh povodňovej hrádze by mal byť v kompetencii SVP š.p. zúčastnení navrhli zavolať k tejto téme špeciálne rokovanie za účasti SVP š.p. v priebehu nasledujúceho týždňa.

Záver z rokovania:

- 1., Projektant zvolá rokovanie k návrhu povodňovej hrádze rieky Hron za účasti SVP š.p., BBSK a DPP.

22.1..2021

Zapísal: Ing. Jaroslav Guoth

Príloha č. 1A k Dodatku č. 2 k ZOD č. objednávateľa 902/2020/ODDIPVP/ č. zhotoviteľa 9138-00

na Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt s názvom:

„Vybudovanie cyklotrasy BB-Vlkanová-Sliač, II. etapa“

Tabuľka č. 1

Špecifikácia diela podľa Dodatku č. 2

Činnosť podľa Dodatku č.2	Cena bez DPH
Vypracovanie DUR s DSP - Výpočet hladiny 100 ročného prietoku s aktuálnou topografiou koryta Hrona a okolitého terénu s návrhom protipovodňovej hrádze v úseku obce Hronsek	13 660,00 €

Tabuľka č. 2

Špecifikácia diela podľa Zmluvy a Dodatku č. 2

Činnosti podľa Zmluvy a Dodatku č.2	Cena
Vypracovanie vyhľadávacej štúdie	13 200,00 €
Vypracovanie dokumentácie pre územné konanie v podrobnosti dokumentácie pre stavebné povolenie (DUR s DSP)	49 130,00 €
Vypracovanie DUR s DSP - výpočet hladiny 100 ročného prietoku s aktuálnou topografiou koryta Hrona a okolitého terénu s návrhom protipovodňovej hrádze v úseku obce Hronsek	13 660,00 €
Cena bez DPH	75 990,00 €
DPH (20%)	15 198,00 €
Cena s DPH	91 188,00 €

Objednávateľ:

V Banskej Bystrici, dňa 8.4.2021

[Redacted signature]

Ing. Ján Lunter
predseda BBSK

[Redacted signature]

Za zhotoviteľa: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

V Bratislave, dňa 25.3.2021

[Redacted signature]

Ing. Martin Šutka
podpredseda predstavenstva
a ekonomický riaditeľ
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Ing. Jozef Hrvančík
člen predstavenstva
a výrobný riaditeľ
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Cyklotrasa BB – Vlkanová - Sliač

ZÁZNAM

z pracovného rokovania , ktoré sa uskutočnilo dňa 27.01.2021
v priestoroch Banskobystrického samosprávneho kraja


Prítomní: za BBSK - podľa prezenčnej listiny

Priebeh rokovania

Rokovanie bolo elektronickou pozvánkou

Na úvod Ing. Červienka privítal zúčastnených a následne začal prezentovať jednotlivé úseky dotýkajúce sa povodia Hrona

Úsek 1:



Úsek začína pred obcou Hronsek. Následne prechádza cez obec Hronsek a končí v obci Vlkanová pri železničnej vlečke. V rámci štúdie je na danom úseku navrhnuté vedenie cyklistov po Hrádzi, ktorú bude nutné naprojektovať a zrealizovať. Hrádza je požadovaná v zmysle protizáplavového plánu SVP.

V prípade realizovania tohto variantu je nutné naprojektovať celú hrádzu. Pre jej naprojektovanie je nutné poznať povodňové hladiny na rieke Hron, s namodelovaním samotnej hrádze a posúdením zátopových vplyvov v území.

Na rokovaní sa predstavil aj druhý variant a to možnosť vedenia cyklistickej cestičky po spodku hrádze.

Z diskusie vyplynulo nasledovné:

- SVP nemá projekčnú zložku teda nerealizuje žiadne projekčné práce a všetko si objednáva externe.
- SVP má určité údaje o Hrone (rezy Hrona) a vie ich poskytnúť.
- SVP nevylučuje ani jeden možný variant.
- BBSK upozornila že pri druhom variante môžu byť problémové šírkové pomery na určitých úsekoch trasy.

Na základe diskusie sa dohodlo že objednávateľ vyžiada od SVP všetky dostupné dáta ktoré by mohli prispieť k návrhu hrádze a po ich preverení sa stretne objednávateľ s projektantom a stanovia sa ďalší postup.

Úsek 2



Úsek začína pri moste na ceste III. triedy a následne ide provou hrádze až k prevádzke Geronimo.

Z diskusie vyplynulo nasledovné:

- Komunikáciu bude udržiavať BBSK
- Je nutné navrhnuť nejaké PDZ pre prípad zatopenia trasy
- SVP súhlasí s riešením trasy.

27.1..2021

Zapísal: Ing. Radovan Červienka