

Ciasna, dnia 21 lipca 2025 r.

WÓJT GMINY CIASNA
ul. NOWA 1A, 42-793 CIASNA
RGK.ID.271.4.2025

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO POSTĘPOWANIA

Dotyczy zadania pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ciasnej”

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego pytania następującej treści:

Prosimy o zmianę w SWZ i treści umowy

„Zamawiający przedłuży termin wykonania umowy o czas opóźnienia wynikającego z oczekiwania na wydanie decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia lub kontynuacji robót, pod warunkiem że Wykonawca w terminie złożył komplet wymaganych dokumentów.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z umową **§ 17 Zmiany postanowień Umowy ust.6** Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu zakończenia prac oraz rozliczenia końcowego przedmiotu Umowy w przypadku:

pkt.5 Wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność

pkt.9. W przypadku konieczności zmian terminów wskazanych w Umowie Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu

pkt.10. Zmiana terminów wskazanych w Umowie możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i okresu rękojmi.