

MESTO KOŠICE
Magistrát mesta Košice
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Spis č.: MK/A/2026/12777

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3
Oprava č. 1 súťažných podkladov

Verejný obstarávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice

Názov zákazky: „MOST Č. M5850 NA CESTE II/547 A LÁVKA, HLINKOVA UL., KOŠICE“

Na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, ktoré nám bolo doručené v systéme JOSEPHINE dňa 30.03.2026, poskytujeme nasledovné odpovede:

Otázka č. 1:

SO 201-00; p.č.23-Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 850 mm stenovou pílou -0,06000t. Bude možné zo statického hľadiska narezat' pozdĺžne škáry na viacerých nosníkoch a až tak realizovať ich postupnú demontáž?

Odpoveď:

Áno, je to možné, avšak len v mostných poliach mimo miestnych ciest a železničnej trate.

Otázka č.2:

SO 201-00; p.č.23-Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 850 mm stenovou pílou -0,06000t. Je možné si nad traťou ŽSR nadrezať škáry do určitej dĺžky, ktorú určí statik? Následné dorezanie škár a demontáž nosníkov bude prebiehať už len v čase výluky.

Odpoveď:

Búracie a montážne práce nad železničnou traťou je potrebné realizovať v zmysle vyjadrenia ŽSR k projektovej dokumentácii, ktoré je súčasťou súťažných podkladov a priloženej projektovej dokumentácie. Špecifické práce nad železničnou traťou bude potrebné odsúhlasiť oprávneným zástupcom ŽSR.

Otázka č.3:

Je možné v čase demontáže nosníkov predĺžiť čas výluky napr. od 22:00 hod? Podstatne by sa by sa skrátila samotná doba demontáže nosníkov nad traťou ŽSR?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ po preverení informácie u ŽSR potvrdzuje, že pri výlukách oboch koľají naraz platí čas od 00:10 do 03:30 hod., pri výluke len jednej koľaje je možné to upraviť, čo je ale potrebné odsúhlasiť oprávneným zástupcom ŽSR.

Otázka č.4:

SO 201-00, p.č. 98-Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 200 mm; merná jednotka m2. Prosíme o prepočet množstva, alebo zmenu mernej jednotky.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ opravuje chybný vzorec pre výpočet množstva. Správne množstvo položky č. 98 je 181,164 m2. Verejný obstarávateľ zverejnil opravu č. 1 Prílohy č. 7b súťažných podkladov – Výkaz výmer – rozpočet (príloha č. 2 k zmluve).

Otázka č.5:

SO 201-00; p.č. 215-Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 150 mm a položka p.č.130-Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové potrubie svetlosť DN 150, vonkajší priemer D 160 mm. Nejedná sa o duplicitu pri výmere 38m-odvodnenie za oporným múrom?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ preveril predmet otázky. Z výkazu výmer SO 201-00 položku č. 215 odstraňuje. Verejný obstarávateľ zverejnil opravu č. 1 Prílohy č. 7b súťažných podkladov – Výkaz výmer – rozpočet (príloha č. 2 k zmluve).

Otázka č.6:

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch vyžaduje vyplniť prílohu č. 7d Harmonogram – Záväzný časový návrh realizácie diela, prílohu č. 7e Harmonogram – Záväzný návrh realizácie diela – Pracovníci, prílohu č. 7f Harmonogram - Záväzný návrh realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia, pričom v bodoch 20.1.3 -20.6 súťažných podkladov uvádza podmienky vypracovania príloh. Zároveň verejný obstarávateľ uvádza a odvodňuje v bode 20.3, súťažných podkladov, že tieto záväzné návrhy realizácie diela musia umožniť verejnému obstarávateľovi v procese vyhodnocovania zákazky objektívne posúdiť najmä finančnú, vecnú a časovú reálnosť ponuky.

Uchádzač poukazuje na neštandardnú požiadavku podrobnosti údajov, ktorých prípadné vypracovanie samo o sebe nie je objektívne možné využiť na verejnom obstarávateľom zamýšľaný zámer, a to v procese vyhodnocovania zákazky objektívne posúdiť najmä finančnú, vecnú a časovú reálnosť ponuky. Samotné údaje nepreukazujú dispozíciu uchádzača personálnym ani strojným vybavením, ani schopnosť realizovať dielo riadne a včas.

Otázka: Upraví verejný obstarávateľ požiadavky na vypracovanie príloh č. 7d Harmonogram – Záväzný časový návrh realizácie diela, prílohu č. 7e Harmonogram – Záväzný návrh realizácie diela – Pracovníci, prílohu č. 7f Harmonogram - Záväzný návrh realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ trvá na požiadavkách na vypracovanie uvedených príloh súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ všetky potrebné informácie uviedol v súťažných podkladoch.

Otázka č.7:

V prípade, že verejný obstarávateľ na predchádzajúcu otázku zodpovedal negatívne. Uchádzač poukazuje na nedostatočný časový priestor pre spracovanie vyžadovaných údajov a žiada o poskytnutie primeranej lehoty na spracovanie a posun lehoty na predkladanie ponúk.

Otázka: Upraví verejný obstarávateľ lehotu na predkladanie ponúk s ohľadom na rozsah a požiadavky spracovania príloh č. 7d Harmonogram – Záväzný časový návrh realizácie diela, prílohu č. 7e Harmonogram – Záväzný návrh realizácie diela – Pracovníci, prílohu č. 7f Harmonogram - Záväzný návrh realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia o 15 dní?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ pôvodnú lehotu na predkladanie ponúk primerane predĺžil a zmenil termín na otváranie ponúk.

Otázka č.8:

Verejný obstarávateľ v Zmluve o dielo v čl. XIII bod 9 uvádza:

„Zodpovednosť zhotoviteľa v prípade korekcie. V prípade, ak (najmä v dôsledku vykonanej kontroly/auditu u objednávateľa alebo u zhotoviteľa podľa predchádzajúceho odseku) dôjde zo strany financujúceho subjektu ku korekcii rozsahu financovania zo zmluvy o financovaní z dôvodu, že financujúci subjekt neuzná financovanie diela alebo akejkolvek práce na diele za tzv. oprávnený výdavok na financovanie, a zodpovednosť za vznik príčiny, pre ktorú došlo k takej korekcii, možno priznať zhotoviteľovi, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške sumy

zodpovedajúcej sume neoprávneného výdavku za tie práce, ktorých sa neuznanie oprávnenosti výdavku týka.

Uchádzač poukazuje na neprimeranú požiadavku verejného obstarávateľa, kedy má zhotoviteľ niesť zodpovednosť za korekciu objednávateľa, v prípade neuznania financovania diela alebo akejkoľvek práce na diele. Uchádzač má za to, že sa jedná o riziko objednávateľa, ktoré nie je možné preniesť na zhotoviteľa diela. Zhotoviteľ realizuje dielo na základe podkladov, požiadaviek a pokynov objednávateľa. Podmienky financovania diela zo strany financujúceho subjektu mu nie sú známe, nie je ich zmluvnou stranou a nemá ich možnosť nijako ovplyvniť.

Otázka: Upraví verejný obstarávateľ čl. XIII bod 9 Zmluvy o dielo, tak aby nedochádzalo k neprimeranému prenášaní rizík a zodpovedností objednávateľa na zhotoviteľa?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ uvedenú zmluvnú klauzulu aplikuje v zásade vo všetkých zmluvách o dielo, ktoré sú financované z externých zdrojov (najmä z prostriedkov EÚ). Verejný obstarávateľ nepovažuje uvedené ustanovenie za neprimerané prísne voči zhotoviteľovi, keďže sa týka výlučne pochybenia zhotoviteľa, nie pochybení verejného obstarávateľa (objedávateľa), projektanta, či iných osôb ani prípadov vyššej moci. Preto verejný obstarávateľ trvá na ponechaní predmetného ustanovenia čl. XIII ods. 9 zmluvy.

Oprava č. 1 súťažných podkladov

Verejný obstarávateľ vykonal opravu č. 1 súťažných podkladov, ktorou doplnil do návrhu zmluvy o dielo indexáciu zmluvnej ceny a zverejnil v dokumentoch zákazky **opravu č. 1 súťažných podkladov, opravu č. 1 Prílohy č. 7 – Návrhu zmluvy o dielo (zmluva)** a doplnil **Prílohu č. 7h – Indexácia zmluvnej ceny (Príloha č. 8 k zmluve)**.

V Košiciach, dňa 10.04.2026

Spracoval: JUDr. Martin Šustrík na základe podkladov Referátu správy a údržby ciest