

**Dodatok č. 1 ako Zmluva č. 145/2022 ku Zmluve o dielo č. 58-2709/S/2021
zo dňa 21.10.2021**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ

Názov	Mesto Partizánske
Sídlo	Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Osoba oprávnená konať	doc. PaedDr. Jozef Božík PhD., primátor
IČO	00310905
DIČ	202 127 8028
Bankové spojenie:	
Bankové spojenie č. 1:	ČSOB Partizánske
Bankové spojenie č. 2:	Slovenská sporiteľňa a. s.
IBAN č. 1:	SK14 7500 0000 0040 0251 6420
IBAN č. 2:	SK23090000000005052469241,
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

Zhotoviteľ

Názov	ViOn, a. s.
Sídlo	Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
Osoba oprávnená konať	Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva
IČO	36 526 185
DIČ	2020146084
IČ DPH:	SK2020146084
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., Levice
IBAN:	SK59 0200 0000 0012 6017 2057
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu , odd. Sa, vložka číslo 10044/N (ďalej len „zhotoviteľ“)	

Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle článku IV. bodu 4.6 Zmluvy o dielo č. 2709/S/2021 (526/2021) zo dňa 21.10.2021 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa posúva termín začatia realizácie diela. Dôvodom posunu začiatku realizácie diela je skutočnosť, že objednávateľ nebol v pôvodne dohodnutom termíne začatia výlučným vlastníkom pozemkov, na ktorých sa má stavať: „Kompostáreň na biologicky rozložiteľný komunálny odpad v meste Partizánske“ realizovať. V budúcej kúpnej zmluve medzi vlastníkom pozemkov a objednávateľom bola kúpa pozemkov viazaná na schválenie verejného obstarávania na stavbu riadiacim orgánom. Uzatvorenie tohto dodatku k Zmluve o dielo je vykonané v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko potreba zmeny Zmluvy o dielo vyplynula z okolností, ktoré zmluvné strany nemohli predvídať a zároveň sa týmto dodatkom nemení charakter Zmluvy o dielo. Na základe uvedeného sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

**Čl. 1
Zmeny a doplnenia**

V Článku III. Čas plnenia sa znenie bodu 3.1 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:
„3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo v týchto termínoch:

Termín začatia realizácie diela: dňom odovzdania a prevzatia staveniska Zhotoviteľom na základe písomnej výzvy objednávateľa, najneskôr do 31.03.2022.


Termín ukončenia realizácie diela: do 15 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska Zhotoviteľom“

Čl. II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpísali.

V Partizánskom dňa: 30.03.2022


Za objednávateľa:



doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD.
primátor

V Zlatých Moravciach dňa: 30.3.2022

Za zhotoviteľa:



Ing. Martin Ondrejka
predseda predstavenstva

