

ROZPOČET zo ZoD predložený v čase predloženia ponuky							KROK 1		KROK 2		KROK 3		
Stavba: Kompostárenie Partizánske							Zodpovedajúca cenová úroveň ku dňu predloženia cenovej ponuky		Aktuálna cenová úroveň ku dňu úpravy rozpočtu		Nová (aktuálna) jednotková cena ku dňu úpravy rozpočtu	Cena celkom (aktuálna, t. j. ku dňu úpravy rozpočtu)	Kontrola správnosti výpočtu
Objekt: SO 102 Kompostovacie boxy													
Objednávateľ: Mesto Partizánske													
Zhotoviteľ: ViOn, a.s.							Spracoval:						
Miesto: Partizánske							Dátum: 28.11.2022						
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom (ponuková v ZoD)	Jednotková cena CENEKON ku dňu predloženia cenovej ponuky	Percentuálny pomer jednotkovej ceny predloženej dodávateľom ku dňu predloženia cenovej ponuky voči jednotkovej cene CENEKON ku dňu predloženia cenovej ponuky	Aktuálna jednotková cena CENEKON (ku dňu úpravy rozpočtu)	Percentuálna zmena jednotkovej ceny CENEKON ku dňu úpravy rozpočtu oproti jednotkovej cene CENEKON ku dňu predloženia ponuky	Nová jednotková cena vypočítaná vynásobením jednotkovej ceny predloženej dodávateľom v ponuke a percentuálnou zmenou jednotkovej ceny CENEKON ku dňu úpravy rozpočtu (získané v kroku 2)	Cena celkom (prepočítať novú aktuálnu jednotkovú cenu s memnou jednotkou)	Percentuálny pomer vypočítanej aktuálnej jednotkovej ceny predloženej dodávateľom (ku dňu úpravy rozpočtu) k aktuálnej jednotkovej cene CENEKON (ku dňu úpravy rozpočtu)
HSV 1 Práce a dodávky HSV 107 630,27 Zemné práce 3 593,45													
2	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	277,420	6,00	1 664,52	5,99	100,17%	6,53	109,02%	6,54	1 814,58	100,17%
3	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	277,420	0,50	138,71	0,86	58,14%	0,94	109,30%	0,55	151,61	58,14%
4	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	50,620	7,00	354,34	18,36	38,13%	20,01	108,99%	7,63	386,18	38,13%
5	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	50,620	0,50	25,31	1,02	49,02%	1,11	108,82%	0,54	27,54	49,02%
6	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	328,040	1,00	328,04	1,57	63,69%	1,71	108,92%	1,09	357,29	63,69%
7	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	328,040	3,00	984,12	3,13	95,85%	3,41	108,95%	3,27	1 072,16	95,85%
8	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	328,040	0,30	98,41	0,65	46,15%	0,71	109,23%	0,33	107,50	46,15%
2 Zakladanie 38 432,52													
9	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	183,000	28,00	5 124,00	42,47	65,93%	46,29	108,99%	30,52	5 584,88	65,93%
10	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	8,100	75,00	607,50	84,39	88,87%	91,99	109,01%	81,75	662,21	88,87%
11	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	36,450	80,00	2 916,00	91,89	87,06%	100,16	109,00%	87,20	3 178,44	87,06%
12	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	91,125	88,00	8 019,00	107,15	82,13%	116,79	109,00%	95,92	8 740,45	82,13%
13	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	19,000	25,00	475,00	12,93	193,35%	14,09	108,97%	27,24	517,61	193,35%
14	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	19,000	5,00	95,00	2,76	181,16%	3,01	109,06%	5,45	103,61	181,16%
15	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	8,201	1 250,00	10 251,25	1709,07	73,14%	1862,89	109,00%	1 362,50	11 173,88	73,14%
16	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	1,823	950,00	1 731,85	1371,36	69,27%	1494,78	109,00%	1 035,50	1 887,71	69,27%
17	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	50,620	82,00	4 150,84	97,36	84,22%	106,12	109,00%	89,38	4 524,31	84,22%
18	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	126,555	12,00	1 518,66	12,93	92,81%	14,09	108,97%	13,08	1 654,90	92,81%
19	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	126,555	3,00	379,67	2,76	108,70%	3,01	109,06%	3,27	414,05	108,70%
20	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	2,531	1 250,00	3 163,75	1572,93	79,47%	1714,49	109,00%	1 362,50	3 448,48	79,47%
3 Zvislé a kompletne konštrukcie 51 778,88													

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov á	Cena celkom (ponuková v ZoD)	Jednotková cena CENEKON ku dňu predloženia cenovej ponuky	Percentuálny pomer jednotkovej ceny predloženej dodávateľom ku dňu predloženia cenovej ponuky voči jednotkovej cene CENEKON ku dňu predloženia cenovej ponuky	Aktuálna jednotková cena CENEKON (ku dňu úpravy rozpočtu)	Percentuálna zmena jehdnotkovej ceny CENEKON ku dňu úpravy rozpočtu oproti jednotkovej cene CENEKON ku dňu predloženia ponuky	Nová jednotková cena vypočítaná vynásobením jednotkovej ceny predloženej dodávateľom v ponuke a percentuálnou zmenou jednotkovej ceny CENEKON ku dňu úpravy rozpočtu (získané v kroku 2)	Cena celkom (prepočítať novú aktuálnu jednotkovú cenu s memou jednotkou)	Percentuálny pomer vypočítanej aktuálnej jednotkovej ceny predloženej dodávateľom (ku dňu úpravy rozpočtu) k aktuálnej jednotkovej cene CENEKON (ku dňu úpravy rozpočtu)
21	341321610	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	116,575	85,00	9 908,88	111,37	76,32%	121,39	109,00%	92,65	10 800,38	76,32%
22	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	930,000	21,00	19 530,00	17,13	122,59%	18,67	108,99%	22,89	21 285,76	122,59%
23	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	930,000	6,00	5 580,00	5,31	112,99%	5,79	109,04%	6,54	6 084,41	112,99%
24	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	13,408	1 250,00	16 760,00	1901,41	65,74%	2072,54	109,00%	1 362,50	18 268,43	65,74%
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						6 120,00							
25	631316193-PC	Povrchová úprava vspovou zmesou betónových podláh Sika Chapdur Extra	m2	360,000	12,00	4 320,00	13,67	87,78%	15,38	112,51%	13,50	4 860,40	87,78%
26	631316194-PC	Leštenie betónu	m2	360,000	5,00	1 800,00	4,67	107,07%	5,24	112,21%	5,61	2 019,70	107,07%
99 Presun hmôt HSV						7 705,42							
27	998012021	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	1 100,774	7,00	7 705,42	18,01	38,87%	21,1	117,16%	8,20	9 027,45	38,87%
PSV Práce a dodávky PSV						22 407,98							
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						3 768,84							
28	711491171	Zhotovenie vrstvy izolácie z PE na plocheodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	389,500	4,50	1 752,75	1,75	257,14%	2,08	118,86%	5,35	2 083,27	257,14%
29	283230000100	Hydroizolačná fólia PE, izolácia proti vlhkosti, radónu a úniku ropných produktov	m2	447,925	4,50	2 015,66	4,16	108,17%	4,09	98,32%	4,42	1 981,75	108,17%
30	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,430	1,00	0,43	30,06	3,33%	34,68	115,37%	1,15	0,50	3,33%
764 Konštrukcie klampiarske						546,06							
31	764352427	Žraby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhov é r.š. 330 mm	m	16,000	22,00	352,00	28,38	77,52%	33,82	119,17%	26,22	419,47	77,52%
32	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000	25,00	50,00	23,67	105,62%	29,15	123,15%	30,79	61,58	105,62%
33	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	8,000	18,00	144,00	34,74	51,81%	39,25	112,98%	20,34	162,69	51,81%
34	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,062	1,00	0,06	62,36	1,60%	73,3	117,54%	1,18	0,07	1,60%
767 Konštrukcie doplnkové kovové						2 205,08							
88	767340070	Montáž prestrešenia kotveného do steny, rovná strecha z plechu do plochy 10 m2	m2	7,000	95,00	665,00	102,05	93,09%	121,71	119,27%	113,30	793,11	93,09%
89	553580005200	Dodávka prestrešenia, konzoly, plech a kotvenie	m2	7,000	220,00	1 540,00	402,84	54,61%	524,04	130,09%	286,19	2 003,33	54,61%
90	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,077	1,00	0,08	42,14	2,37%	50,18	119,08%	1,19	0,09	2,37%
769 Montáže vzduchotechnických zariadení						9 930,00							
92	Pol291	Spiro potrubie d315 + tvarovky d315	m	49,500	22,00	1 089,00	20,42	107,74%	22,33	109,35%	24,06	1 190,86	107,74%
93	Pol292	Spiro potrubie d630 + tvarovky d630	m	4,500	32,00	144,00	29,71	107,71%	29,27	98,52%	31,53	141,87	107,71%
94	Pol293	Spiro potrubie d1000	m	84,000	44,00	3 696,00	40,91	107,55%	41,33	101,03%	44,45	3 733,94	107,55%
95	Pol294	Redukcia d630/315	ks	3,000	150,00	450,00	139,4	107,60%	149,67	107,37%	161,05	483,15	107,60%
96	Pol295	Regulátory prietoku TUNE-R-315-3-M6	ks	3,000	350,00	1 050,00	324,99	107,70%	341,67	105,13%	367,96	1 103,89	107,70%
97	Pol296	Servopohon 24V	ks	3,000	250,00	750,00	233,02	107,29%	308,33	132,32%	330,80	992,39	107,29%
98	Pol297	Montážny materiál	kpl	3,000	250,00	750,00	231,43	108,02%	226,67	97,94%	244,86	734,57	108,02%
99	Pol298	Kotviaci materiál, objímky, hmoždinky, závitové tyče	kpl	3,000	250,00	750,00	229,49	108,94%	249,33	108,65%	271,61	814,84	108,94%
100	Pol299	Prestupy cez stavebné konštrukcie d350	ks	3,000	250,00	750,00	232,16	107,68%	231,67	99,79%	249,47	748,42	107,68%
101	Pol300	komplexné skúšky systému	kpl	1,000	500,00	500,00	463,72	107,82%	453,33	97,76%	488,80	488,80	107,82%
102	Pol301	Presun hmôt	kpl	1,000	1,00	1,00	0,93	107,53%	0,9	96,77%	0,97	0,97	107,53%
783 Nátery						5 958,00							
35	783890320	Epoxidový náter-systém SIKA PERMACOR 3326 EGH betónových konštrukcií	m2	496,500	12,00	5 958,00	23,52	51,02%	31,83	135,33%	16,24	8 063,06	51,02%
M Práce a dodávky M						336 055,00							

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov á	Cena celkom (ponuková v ZoD)	Jednotková cena CENEKON ku dňu predloženia cenovej ponuky	Percentuálny pomer jednotkovej ceny predloženej dodávateľom ku dňu predloženia cenovej ponuky voči jednotkovej cene CENEKON ku dňu predloženia cenovej ponuky	Aktuálna jednotková cena CENEKON (ku dňu úpravy rozpočtu)	Percentuálna zmena jednotkovej ceny CENEKON ku dňu úpravy rozpočtu oproti jednotkovej cene CENEKON ku dňu predloženia ponuky	Nová jednotková cena vypočítaná vynásobením jednotkovej ceny predloženej dodávateľom v ponuke a percentuálnou zmenou jednotkovej ceny CENEKON ku dňu úpravy rozpočtu (získané v kroku 2)	Cena celkom (prepočítať novú aktuálnu jednotkovú cenu s memou jednotkou)	Percentuálny pomer vypočítanej aktuálnej jednotkovej ceny predloženej dodávateľom (ku dňu úpravy rozpočtu) k aktuálnej jednotkovej cene CENEKON (ku dňu úpravy rozpočtu)
21-M Elektromontáže							1 205,00						
68	Pol17ELI	Pásovina FeZn 30x4	m	135,000	3,00	405,00	2,71	110,70%	3,03	111,81%	3,35	452,82	110,70%
69	Pol31ELI	Svorky k uzemneniu	kpl	1,000	100,00	100,00	89,53	111,69%	99,47	111,10%	111,10	111,10	111,69%
70	Pol32ELI	Komplexné skúšky	kpl	1,000	100,00	100,00	89,53	111,69%	99,47	111,10%	111,10	111,10	111,69%
71	Pol33ELI	Prvá odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie, Prvá odborná prehliadka a skúška bleskozvodu a uzemnenia, Protokol o meraní intenzity osvetlenia	kpl	1,000	100,00	100,00	89,53	111,69%	99,47	111,10%	111,10	111,10	111,69%
72	Pol34ELI	Realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	100,00	100,00	89,53	111,69%	99,47	111,10%	111,10	111,10	111,69%
73	Pol35ELI	Inžinierska činnosť a technický dozor	kpl	1,000	100,00	100,00	89,53	111,69%	99,47	111,10%	111,10	111,10	111,69%
74	Pol36ELI	Zriadenie staveniska podľa požiadaviek dodávateľa, v zmysle platného stavebného zákona SR 396/2006 vrátane všetkých zabezpečení a opatrení BOZP	kpl	1,000	100,00	100,00	89,53	111,69%	99,47	111,10%	111,10	111,10	111,69%
75	Pol37ELI	Všekeré stavebné prípomocné práce (drážky, otvory, vŕtanie do skeletu, niky, prestupy stenami a pod.)	kpl	1,000	100,00	100,00	89,53	111,69%	99,47	111,10%	111,10	111,10	111,69%
76	Pol38ELI	Drobný inštalačný a bližšie nešpecifikovaný materiál a práce (každý potrebný pomocný a inštalačný materiál a práce pre dobrú inštaláciu predchádzajúcich položiek, napríklad skrutky, spony, príchytky, farby, malé oceľové konštrukcie, štítky, vodiče, ...)	kpl	1,000	100,00	100,00	89,53	111,69%	99,47	111,10%	111,10	111,10	111,69%
35-M Montáž a dodávka technológi e							334 850,00						
84	Pol133	Zavlažovací systém	ks	3,000	13 250,00	39 750,00	12975	102,12%	14921,25	115,00%	15 237,50	45 712,50	102,12%
85	Pol134	Strecha s PVC fóliou - špecifikácia podľa TS	ks	3,000	31 360,00	94 080,00	30720	102,08%	35362,5	115,11%	36 099,22	108 297,66	102,08%
86	Pol135	hydraulické poklopové dv e	ks	3,000	20 050,00	60 150,00	19650	102,04%	22597,5	115,00%	23 057,50	69 172,50	102,04%
87	Pol136	Riadiaci systém	ks	1,000	40 370,00	40 370,00	39580	102,00%	45517	115,00%	46 425,50	46 425,50	102,00%
91	Pol201	Čerpadlo s výkonom min. 1,5 bar, 8 m3/hod, filter max 2 mm častice + prepojovacie potrubie od čerpadla ku distribučnému panelu	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	1386,52	108,18%	1386,58	100,00%	1 500,06	1 500,06	108,18%
103	Pol202	Čerpadlo odstredivé medzi práčkou vzduchu a filtračnou podzemnou nádržou	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	1428,77	104,99%	1429,82	100,07%	1 501,10	1 501,10	104,99%
77	Pol43	Prevzdušňovanie a odvodňovanie základok	m	171,000	280,00	47 880,00	275	101,82%	316,25	115,00%	322,00	55 062,00	101,82%
78	Pol44	Sifónová nádoba s poklopom	ks	1,000	4 650,00	4 650,00	4550	102,20%	5232,5	115,00%	5 347,50	5 347,50	102,20%
79	Pol45	Dúchadlá - aktívne prevzdušňovanie	ks	3,000	4 130,00	12 390,00	4050	101,98%	4657,5	115,00%	4 749,50	14 248,50	101,98%
80	Pol46	Dúchadlá - sací režim	ks	1,000	6 100,00	6 100,00	5980	102,01%	6877	115,00%	7 015,00	7 015,00	102,01%
81	Pol47	Dúchadlá - sací režim	ks	1,000	12 700,00	12 700,00	12450	102,01%	14317,5	115,00%	14 605,00	14 605,00	102,01%
82	Pol48	Bzdrôtové teplotné sondy s 3 meracími bodmi	ks	3,000	4 260,00	12 780,00	4180	101,91%	4807	115,00%	4 899,00	14 697,00	101,91%
83	Pol49	Diaľkový prijímač	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	980	102,04%	1127	115,00%	1 150,00	1 150,00	102,04%
VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							2 210,00						
59	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vŕtyčovacej siete, vŕtyčenie staveniska, staveb, objektu	eur	1,000	10,00	10,00	44,67	22,39%	84,47	189,10%	18,91	18,91	22,39%
60	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	100,00	100,00	101,67	98,36%	114,3	112,42%	112,42	112,42	98,36%
61	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	1 500,00	1 500,00	1433,33	104,65%	1604	111,91%	1 678,61	1 678,61	104,65%
62	000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	100,00	100,00	101,67	98,36%	114,3	112,42%	112,42	112,42	98,36%
63	000600021	Zariadenie staveniska - prevádzkové optotenie staveniska	eur	1,000	100,00	100,00	101,67	98,36%	114,3	112,42%	112,42	112,42	98,36%
64	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	100,00	100,00	101,67	98,36%	114,3	112,42%	112,42	112,42	98,36%
65	001000025	Inžinierska činnosť - posudky plán BOZP na stavenisku	eur	1,000	100,00	100,00	101,67	98,36%	114,3	112,42%	112,42	112,42	98,36%
66	001000031	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlačové skúšky	eur	1,000	100,00	100,00	101,67	98,36%	114,3	112,42%	112,42	112,42	98,36%

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom (ponuková v ZoD)	Jednotková cena CENEKON ku dňu predloženia cenovej ponuky	Percentuálny pomer jednotkovej ceny predloženej dodávateľom ku dňu predloženia cenovej ponuky voči jednotkovej cene CENEKON ku dňu predloženia cenovej ponuky	Aktuálna jednotková cena CENEKON (ku dňu úpravy rozpočtu)	Percentuálna zmena jednotkovej ceny CENEKON ku dňu úpravy rozpočtu oproti jednotkovej cene CENEKON ku dňu predloženia ponuky	Nová jednotková cena vypočítaná vynásobením jednotkovej ceny predloženej dodávateľom v ponuke a percentuálnou zmenou jednotkovej ceny CENEKON ku dňu úpravy rozpočtu (získané v kroku 2)	Cena celkom (prepočítať novú aktuálnu jednotkovú cenu s mernou jednotkou)	Percentuálny pomer vypočítanej aktuálnej jednotkovej ceny predloženej dodávateľom (ku dňu úpravy rozpočtu) k aktuálnej jednotkovej cene CENEKON (ku dňu úpravy rozpočtu)
67	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	100,00	100,00	101,67	98,36%	114,3	112,42%	112,42	112,42	98,36%