

**Dodatok č. 3 ako Zmluva č. 27/2023-12317 ku Zmluve o dielo č. 58-  
2709/S/2021 zo dňa 21.10.2021**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení  
medzi zmluvnými stranami:

**Objednávateľ**

Názov  
Sídlo  
Osoba oprávnená konať  
IČO  
DIČ  
Bankové spojenie:  
Bankové spojenie č. 1:  
Bankové spojenie č. 2:  
IBAN č. 1:  
IBAN č. 2:  
(ďalej len „objednávateľ“)

**Mesto Partizánske**

Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske  
doc. PaedDr. Jozef Božik PhD., primátor  
00310905  
202 127 8028

**ČSOB Partizánske**

Slovenská sporiteľňa a. s.  
SK14 7500 0000 0040 0251 6420  
SK23 0900 0000 0050 5246 9241,

a

**Zhotoviteľ**

Názov  
Sídlo  
Osoba oprávnená konať  
IČO  
DIČ  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, odd. Sa, vložka číslo 10044/N  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

**ViOn, a. s.**

Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce  
Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva  
36 526 185  
2020146084  
SK2020146084  
VÚB, a.s., Levice  
SK59 0200 0000 0012 6017 2057

**Preambula**

Zmluvné strany sa v zmysle článku IV. bodu 4.6 Zmluvy o dielo č. 2709/S/2021 (526/2021) zo dňa 21.10.2021, v znení dodatku č. 1 a č. 2 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 3. Predmetom tohto dodatku je úprava celkovej ceny diela z dôvodu nepredvídaného navýšenia cien stavebných materiálov, energií a pohonných hmôt. Uzatvorenie tohto dodatku je vykonané v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko potreba zmeny Zmluvy o dielo vyplynula z okolností, ktoré zmluvné strany nemohli predvídať a zároveň sa týmto dodatkom nemení charakter Zmluvy o dielo. Na základe uvedených skutočností sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

**Čl. 1**

**Zmeny a doplnenia**

1. V Článku IV. Cena diela sa znenie bodu 4.1 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:

Celková cena za kompletne zrealizované dielo podľa Zmluvy o dielo je :



Cena bez DPH :	1 396 565,73 €
DPH 20%	279 313,15 €
Cena celkom vrátane DPH	1 675 878,88 €

Celková cena za kompletne zrealizované dielo po zohľadnení navýšenia cien je:

Cena bez DPH :	1 601 278,43 €
DPH 20%	320 255,69 €
Cena celkom vrátane DPH	1 921 534,12 €

Cena za zmeny v znení dodatku č. 1 a č. 2:

Cena za zmeny v objekte SO 401 Kanalizácia:

Cena navyac prác bez DPH	53 493,38 €
Cena menej prác bez DPH	- 30 454,60 €
Spolu bez DPH	23 038,78 €

Cena za navyac práce pri príprave územia:

Cena bez DPH	16 590,71 €
--------------	-------------

Celková cena diela bez DPH	1 640 907,92 €
DPH 20%	328 181,58 €
Cena diela s DPH	1 969 089,50 €

Slovom: jeden milión deväťstošesťdesiatdeväť tisíc osemdesiatdeväť euro päťdesiat centov.

## Čl. II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne až po splnení nasledovných podmienok:
  - a) dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky,
  - b) schválením súladu predmetu tohto dodatku so zákonom o verejnom obstarávaní zo strany Poskytovateľa NFP. Za deň schválenia sa považuje doručenie správy z kontroly verejného obstarávania s kladným výsledkom objednávateľovi. Objednávateľ má povinnosť informovať Zhotoviteľa o doručení správy do 3 dní od jej obržania a
  - c) nadobudnutím účinnosti dodatku k Zmluve o NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2019-56/21 medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP, predmetom ktorého bude zabezpečenie financovania navýšenia cien diela vyplývajúce z tohto dodatku k Zmluve o dielo.
3. V prípade, ak podmienka podľa bodu 2. písm. c) tohto článku nebude splnená a zmluvné strany sa nedohodnú inak, platnosť tohto dodatku v celom rozsahu zaniká, a to ku dňu doručenia informácie o tejto skutočnosti Zhotoviteľovi.
4. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.

5. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpísali.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 Výpočet navýšenia cien

V Partizánskom dňa: 27.1.2023

V Zlatých Moravciach dňa: 27.1.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD.  
primátor



⑰ **ViOn, a. s.**

Továrenská 64

953 01 ZLATÉ MORAVCE

IČO: 36 526 185

.....  
Ing. Martin Ondrejka  
predseda predstavenstva

### Rekapitulácia výpočtu

			ZMLUVA	NOVÁ CENA	NAVÝŠENIE
SO 101	PRIJÍMACIA HALA		169 245,72	176 300,87	104%
SO 102	KOMPOSTOVACIE BOXY		468 303,25	532 716,99	114%
SO 103	BIOFILTER		158 717,28	186 815,40	118%
SO 104	KOMPOSTOVACIA PLOCHA		177 497,94	217 527,96	123%
SO 105	OPLOTENIE		16 308,22	18 651,13	114%
SO 106	PREVÁDZKOVO-SOCIÁLNY KONTAJNER		14 617,26	17 539,79	120%
SO 107	CESTNÁ VÁHA		17 451,89	21 060,93	121%
SO 201	SPEVNENÉ PLOCHY		125 834,57	160 016,85	127%
SO 301	AREÁLOVÝ ROZVOD A POŽIARNA NÁDRŽ		33 278,50	39 222,94	118%
SO 401	KANALIZÁCIA		169 892,00	183 121,61	108%
SO 601	AREÁLOVÝ ROZVOD NN		13 421,60	12 718,79	95%
SO 602	AREÁLOVÉ VONKAJŠIE OSVETLENIE		5 560,00	6 181,31	111%
PS 01	PREVÁDZKOVÉ ROZVODY SILNOPRÚDU		17 401,00	19 352,43	111%
PS 02	MERANIE A REGULÁCIA		9 036,50	10 051,41	111%
			<b>SPOLU</b>	<b>1 396 565,73</b>	<b>1 601 278,43</b>
					<b>204 712,70</b>

Dátum : 28.11.2022