

**Dodatok č. 5 ako Zmluva č. 653/2023-12946 ku Zmluve o dielo
č. 58-2709/S/2021 zo dňa 21.10.2021**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ

Názov
Sídlo
Osoba oprávnená konať
IČO
DIČ
Bankové spojenie č. 1:
Bankové spojenie č. 2:
IBAN č. 1:
IBAN č. 2:
(ďalej len „objednávateľ“)

Mesto Partizánske
Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
doc. PaedDr. Jozef Božík PhD., primátor
00310905
202 127 8028
ČSOB Partizánske
Slovenská sporiteľňa a. s.
SK14 7500 0000 0040 0251 6420
SK23 0900 0000 0050 5246 9241,

a

Zhotoviteľ

Názov
Sídlo
Osoba oprávnená konať
IČO
DIČ
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, odd. Sa, vložka číslo 10044/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)

ViOn, a. s.

Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva
36 526 185
2020146084
SK2020146084
VÚB, a.s., Levice
SK59 0200 0000 0012 6017 2057

Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle článku IV. bodu 4.6 Zmluvy o dielo č. 2709/S/2021 (526/2021) zo dňa 21.10.2021, v znení dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 5. Predmetom tohto dodatku je úprava ceny diela z dôvodu vykonania navyše prác a nevykonania menej prác v zmysle článku IV. Bodu 4.4 a článku XI. bodu 11.4 Zmluvy o dielo. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko potreba zmeny Zmluvy o dielo vyplynula z okolností, ktoré zmluvné strany nemohli predvídať a ide o zmenu, ktorej hodnota je nižšia ako 15 % z hodnoty pôvodnej zmluvy a ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác

Na základe uvedených skutočností sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 1

Zmeny a doplnenia

V Článku IV. Cena diela sa znenie bodu 4.1 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:

Cena diela v znení dodatku č.4 :

Cena diela bez DPH	1 637 209,71 €
DPH 20 %	327 441,94 €
Cena diela s DPH	1 964 651,65 €



Cena za zmeny (naviac a menej práce):

Menej práce	- 16 947,72 € bez DPH
Naviac práce	88 222,25 € bez DPH
V súčte	71 274,53 € bez DPH

Celková cena diela v znení dodatku č. 5

Cena diela bez DPH	1 708 484,24 €
DPH 20%	341 696,85 €
Cena diela s DPH	2 050 181,09 €

Slovom: jeden milión sedemsto osem tisíc štyristoosemdesiatštyri eur dvadsaťštyri centov bez DPH.

**Čl. II.
Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo v znení dodatku č. 1-4 zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu kontroly verejného obstarávania tohto dodatku zo strany Poskytovateľa NFP, pričom za deň schválenia sa považuje doručenie správy z kontroly verejného obstarávania tohto dodatku s kladným výsledkom. Objednávateľ má povinnosť informovať Zhotoviteľa o doručení kladnej hodnotiacej správy z kontroly verejného obstarávania bezodkladne a preukázateľne.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpísali.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1: rozpočet naviac prác a menej prác

V Partizánskom dňa: 11. 10. 2023

V Zlatých Moravciach dňa: 12. 10. 2023

Za objednávateľa:

doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD.
primátor



Za zhotoviteľa:

Ing. Martin Ondrejka
predseda predstavenstva



Dr.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Dodatok č. 5 ku stavbe Kompostáreň na biologicky rozložiteľný komunálny odpad v meste Partizánske

JKSO

EČO

Miesto

Partizánske parc.č.: 3958/

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Partizánske

Projektant

Hescon, s.r.o.

Zhotoviteľ

ViOn, a.s., Zlaté Moravce

Spracoval

Hescon, s.r.o.

Rozpočet číslo

Dňa

19. 6. 2023

Položiek

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	53 377,15	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	1 472 124,54	9	Bez pevnej podl.			14	VRN 2		0,00
3	PSV	Dodávky	40 844,48	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	43 468,03	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	42 153,20					17	VRN 5		0,00
6		Montáž	49 526,15					18	VRN z rozpočtu		6 990,69
7	ZRN (r. 1-6)		1 701 493,55	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		6 990,69
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
								23	Súčet 7, 12, 19-22		1 708 484,24
								24	DPH 20,00 % z 1 708 484,24		341 696,85
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		2 050 181,09
Objednávateľ								E Prípochy a odpočty			
								26	Dodávky objednávateľa		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				27	Klízáva doložka		0,00
Zhotoviteľ								28	Zvýhodnenie		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka							

Handwritten signature

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Dodatok č. 5 ku stavbe Kompostáren na biologicky rozložiteľný komunálny odpad v meste Partizánske**

Objednávateľ: Mesto Partizánske
Zhotoviteľ: ViOn, a.s., Zlaté Moravce
Miesto: Partizánske parc.č.: 3958/171

Spracoval: Hescon, s.r.o.
Dátum: 19. 6. 2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
D5	Dodatok č. 5 ku stavbe Kompostáren na biologicky rozložiteľný komunálny odpad v meste Partizánske	1 708 484,24	341 696,85	2 050 181,09	0,00	1 701 493,55	0,00	6 990,69	0,00
SO 101	PRÍJMACIA HALA	176 235,32	35 247,06	211 482,38	0,00	173 752,65	0,00	2 482,67	0,00
SO 102	KOMPOSTOVACIE BOXY	532 716,38	106 543,28	639 259,66	0,00	530 231,92	0,00	2 484,46	0,00
SO 103	BIOFIL TER	186 812,15	37 362,43	224 174,58	0,00	186 812,15	0,00	0,00	0,00
SO 104	KOMPOSTOVACIA PLOCHA	217 535,72	43 507,14	261 042,86	0,00	216 523,94	0,00	1 011,78	0,00
SO 105	OPLOTENIE	18 645,53	3 729,11	22 374,64	0,00	18 645,53	0,00	0,00	0,00
SO 106	PREVÁDZKOVÝ-SOCIÁLNY KONTAJNER	17 539,65	3 507,93	21 047,58	0,00	17 539,65	0,00	0,00	0,00
SO 107	CESTNÁ VÁHA	21 061,53	4 212,31	25 273,84	0,00	21 061,53	0,00	0,00	0,00
SO 201	SPEVNENÉ PLOCHY	160 002,65	32 000,53	192 003,18	0,00	158 990,87	0,00	1 011,78	0,00
SO 301	AREÁLOVÝ ROZVOD A POŽIARNA NÁDRŽ	39 221,15	7 844,23	47 065,38	0,00	39 221,15	0,00	0,00	0,00
SO 401	KANALIZÁCIA	202 544,16	40 508,83	243 052,99	0,00	202 544,16	0,00	0,00	0,00
SO 601	AREÁLOVÝ ROZVOD NN	12 718,25	2 543,65	15 261,90	0,00	12 718,25	0,00	0,00	0,00
SO 602	AREÁLOVÉ VONKAJŠIE OSVETLENIE	6 182,07	1 236,41	7 418,48	0,00	6 182,07	0,00	0,00	0,00
PS 01	PREVÁDZKOVÉ ROZVODY SILNOPRÚDU	19 352,40	3 870,48	23 222,88	0,00	19 352,40	0,00	0,00	0,00
PS 02	MERANIE A REGULÁCIA	10 052,04	2 010,41	12 062,45	0,00	10 052,04	0,00	0,00	0,00
SO	PRÍPRAVA ÚZEMIA	16 590,71	3 318,14	19 908,85	0,00	16 590,71	0,00	0,00	0,00
D5.1	Výkop rýhy pre elektro, zmena trasovania z dôvodu zmeny vlastníctva susedných pozemkov	5 463,18	1 092,64	6 555,82	0,00	5 463,18	0,00	0,00	0,00
D5.2	Vysoká hladina spodnej vody, čerpanie vody, čerpanie studne, dodatočné debnenia	18 355,08	3 671,02	22 026,10	0,00	18 355,08	0,00	0,00	0,00
D5.3	Doplnenie elektroinštalácie pre prečerpávanie technologickej a dažďovej vody	28 183,88	5 636,78	33 820,66	0,00	28 183,88	0,00	0,00	0,00
D5.4	Zvýšenie nadprahia brán, debnenie, betónáž a dodatočná výstuž	15 663,75	3 132,75	18 796,50	0,00	15 663,75	0,00	0,00	0,00
D5.5	Zábradlia, rebríky a opásanie nádrží umiestnených nad terénom	20 556,36	4 111,27	24 667,63	0,00	20 556,36	0,00	0,00	0,00
D5.6 SO 401	KANALIZÁCIA, nerealizované položky	-16 947,72	-3 389,54	-20 337,26	0,00	-16 947,72	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Dodatok č. 5 ku stavbe Kompostárení na biologicky rozložiteľný komunálny odpad v meste Partizánske

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Zhotoviteľ: ViOn, a.s., Zlaté Moravce

Miesto: Partizánske parc.č.: 3958/171

Spracoval: Hescon, s.r.o.

Dátum: 19. 6. 2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
Celkom		1708484,24	341696,85	2 050 181,09	0,00	1 701 493,55	0,00	6 990,69	0,00

