

PŘÍLOHA Č.3 HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

- Harmonogram stavebních prací bude zpracován po předání a převzetí staveniště zadavatelem stavby (investorem) generálnímu zhotoviteli stavby.
- Detailní koordinace postupu stavebních prací bude předmětem jednání na pravidelných kontrolních dnech.
- Přesný harmonogram postupu stavebních prací je závislý od nabídky dodavatele a investorem požadovaném termínu zahájení stavby a bude zpracován dodavatelem stavebních prací v závislosti dle nabídky ve výběrovém řízení
- Likvidace zařízení staveniště musí proběhnout do jednoho týdne od ukončení stavebního díla.