

Dodatok č.1

k ZoD, centrálne číslo zmluvy 1135/2021, stavby - „Prepojovací cyklochodník Pri Kalvárii“
uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) technický dozor investora

v priebehu realizácie

d) prevzatia Diela

e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,

ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

e-mail

: MESTO TRNAVA

Hlavná 1

917 71 Trnava

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: Ing. Dušan Béreš

: Miroslav Horník

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku

: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

: SK23 1111 0000 0066 0347 4034

: 00 313 114

: 2021175728

: 033/3236134

: dusan.beres@trnava.sk

2. ZHOTOVITEĽ

Zastúpený

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) výkonu funkcie stavbyvedúceho

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

IČ DPH

číslo telefónu

E-mail

: COLAS Slovakia, a.s.

Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava

: Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva

: Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva

: Ing. Tomáš Žiaček

: Ing. Michal Pavlík

:

:

: 31 651 402

: 2020492111

: SK2020492111

: +421 904 701 262

: colas@colas-sk.sk

Zmluvné strany sa dohodli podľa Čl. 9 Zmeny zmluvy a v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. na uzatvorení Dodatku č.1, ktorým sa mení a dopĺňa ZoD cčz 1135/2021 zo dňa 4.8.2021 nasledovne :

Čl. 2 PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že rozsah naviac prác (+) a pod prác (-) je ustálený v zmysle Zmenových listov č.01 a 02 k dielu a predstavuje sumu **naviac prác (+) a pod prác (-)** nasledovne :
 - Cena bez DPH : 19 048,15 €
 - DPH 20% : 3 809,63 €
 - Cena celkom s DPH : 22 857,78 €
2. V zmysle bodu 1/ tohto článku zmluvy sa v Článku 4. „Cena diela“ , v bode 4.1. sa

vypúšťa pôvodné znenie

„Cena diela je vo výške 301 816,74 eur vrátane DPH, slovom tristojedentisíc osemstošestnásť eur a sedemdesiatštyri centov“

a nahrádza sa znením :

„Cena diela bez DPH :	270 638,59 €
z toho suma nepodliehajúca zdaneniu :	458,92 €
DPH 20% :	54 035,93 €
Cena diela celkom s DPH :	324 674,52 €

(slovom tristodvadsaťštyritisíc šesťstosedemdesiatštyri eur a päťdesiatdva centov)“

Odôvodnenie zmeny ZoD :

Po zhodnotení skutkového stavu počas realizácie stavby boli zmluvnými stranami i za účasti projektanta zistené skutočnosti, ktoré bolo potrebné počas realizácie prác bezodkladne riešiť. Jednalo sa hlavne o podtláčky pre rozvody verejného osvetlenia pod jednotlivými vjazdmi do areálov a prevádzok na dotknutej ulici Pri Kalvárii. Veľký výskyt podzemných inžinierskych sietí v priestore projektovaných podtláčok neumožňoval ich realizáciu bez rizika poškodenia a preto bolo nutné pristúpiť k prekopávkam s vybúraním betónov v trase rozvodov verejného osvetlenia. Stav betónových plôch na ktorých mal byť cyklochodník vyznačený iba vodorovným dopravným značením neumožnil realizáciu tohto značenia a preto boli dotknuté úseky cyklochodníka vyfrézované a zrealizovaný červený asfalt. Do zmluvného rozpočtu boli zahrnuté náklady na zrealizovanie dlažby pre nevidiacich a slabozrakých. Rozpočtované náklady na realizáciu podtláčok boli odpočítané. Všetky naviac práce a pod práce sú presne špecifikované v zmenových listoch č. 01 a 02, ktoré tvoria nedeliteľnú časť tohto Dodatku č.1

Čl. 3 ČAS PLNENIA

Na základe vznesenej požiadavky zhotoviteľa z dôvodu dodržania technologických predpisov pre pokládku farebného asfaltu (zodpovedajúca teplota), meškajúcu dodávku svietidiel a nevhodné poveternostné podmienky pre dokončenie sadových úprav (úprava terénu a vysiatie trávy) sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom :

Článok 5. bod 5.1. pôvodnej ZoD sa mení a dopĺňa :

- Vypúšťa sa znenie : zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo najneskôr do 126 dní od odovzdania staveniska
- a nahrádza sa znením : zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo **najneskôr do 25.1.2022**

Čl. 4
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo cčz 1135/2021 uzatvorenej dňa 4.8.2021 ostávajú nezmenené.
2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.
3. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z toho 5 dostane objednávateľ a 1 rovnopis dostane zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č.1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ho podpisujú.
5. Dodatok č.1 bol zverejnený dňa :

V Trnave, dňa

V Trnave, dňa

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M. v.r.
Objednávateľ

.....
Ing. Martin Papala v.r.
Zhotoviteľ

.....
Ing. Jaroslav Mikuš v.r.
Zhotoviteľ