

DODATOK Č. 8
K ZMLUVE O DIELO Č. EU22GAREK4 ZO DŇA 13.04.2022
v znení neskorších dodatkov
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 8“)

Dodávateľ

Obchodné meno:

So sídlom:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:

Skanska SK a.s.

Krajná 29, 821 04 Bratislava

Ing. Vladimír Tomáš, Riaditeľ závodu

Ing. Marek Valko, Výrobný – technický manažér

Obaja na základe poverenia č. P/5504/2023

31 611 788

2020478955

SK2020478955

ING BANK N.V. pobočka zahraničnej banky

SK29 7300 0000 0090 0004 2658

v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, Odd.: Sa,
vložka č. 5012/B

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno:

So sídlom:

Konajúci prostredníctvom:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.

Hodská 373/38, 924 22 Galanta

MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH, predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Valaška, FCCA, MPH, podpredseda predstavenstva

44 452 519

2022728796

SK7020000669

Tatra banka, a.s.

SK49 1100 0000 0029 4004 2947

v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Odd.: Sa,
vložka č. 10509/T

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 8, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Článok I
Predmet Dodatku č. 8

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. EU22GAREK4 zo dňa 13.04.2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16. 06. 2022, Dodatku č. 2 zo dňa 12. 12. 2022, Dodatku č. 3 zo dňa 21. 12. 2022, Dodatku č. 4 zo dňa 01. 03. 2023, Dodatku č. 5 zo dňa 02. 03. 2023, Dodatku č. 6 zo dňa 04. 09. 2023 a Dodatku č.7 zo dňa 07.09.2023 (ďalej len ako „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je zhotovenie nasledujúceho diela: „Rekonštrukcia nemocnice Galanta – Urgentný príjem – zmena dokončenej stavby“ (ďalej len ako „dielo“) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 23.03.2022, ako aj v súlade s ďalšími podmienkami dohodnutými v Zmluve o dielo vrátane jej príloh.
2. Z dôvodu dodatočného upresnenia projektu stavby v dôsledku skutočnosti, že dodávateľ pri realizácii diela nevyčerpal všetky položky pôvodne zakotvené v Prílohe č. 1 Zmluvy o dielo – Cenová ponuka, sa zmluvné strany v zmysle ust. § 18, ods. 3, písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 8, ktorým sa rozsah diela podľa Článku 3 Predmet zmluvy, bod 3.4 Zmluvy o dielo znižuje o menej práce. Bližší výpočet a špecifikácia uvedených menej prác je obsiahnutá v Prílohe č. 1 ako neoddeliteľnej súčasť tohto Dodatku č. 8, ktorá zároveň tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo. Celková cena predmetných menej prác predstavuje sumu **8 044,17 EUR bez DPH, t.j. 9 653 EUR s DPH.**
3. Cena diela sa po odpočítaní hodnoty nevykonaných menej prác znižuje o sumu:

8 044,17 EUR bez DPH

/Slovom: osemtisíc štyridsaťštyri eur a sedemnášť centov/.

Celková cena diela po znížení predstavuje:

1 197 070,49 EUR bez DPH, t.j. 1 436 484,59 EUR s DPH.

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa v celom rozsahu ruší pôvodné znenie Článku 5 bod 5.1 Zmluvy o dielo a nahrádza sa nasledujúcim znením:

„Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena bez DPH: **1 197 070,49 EUR bez DPH**

DPH: **239 414,10 EUR**

Cena celkom vrátane DPH: **1 436 484,59 EUR s DPH**

slovom: jeden milión štyristotridsaťšesťtisíc štyristo osemdesiatštyri eur päťdesiatdeväť centov vrátane DPH.“

4. Tento Dodatok č. 8 zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o verejnom obstarávaní“), keďže celková hodnota nevykonaných prác, a teda celková hodnota takto uskutočnených zmien je nižšia ako finančné limity uvedené vo vyššie uvedenom ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 8 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
3. Dodatok č. 8 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Dodatok č. 8 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre dodávateľa.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 8 je nasledujúca príloha:

- Príloha č. 1 – Zmenový list č. 25 zo dňa 23.01.2023

V BRATISLAVE dňa 07-09-2023

V BRATISLAVE dňa 07-09-2023

Za objednávateľa:
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.

Za dodávateľa:
Skanska SK a.s.



.....
MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH
predseda predstavenstva

.....
Ing. Vladimír Tomáš
Riaditeľ závodu
na základe poverenia

.....
Ing. Tomáš Valaška, FCCA, MPH
podpredseda predstavenstva

.....
Ing. M. G. ...
Výrobný – technický manažér
na základe poverenia

SKANSKA

ZMENOVÝ LIST						Číslo zmenového listu:	25
STAVBA : "Rekonštrukcia nemocnice Galanta - Urgentný príjem - zmena dokončenej stavby"							
STAVEBNÝ OBJEKT		Číslo SO: 02	Názov SO: URGENT			Číslo výkresu:	
ZL predkladá:	Norbert Klein	Funkcia:	Hlavný stavbyvedúci	Dátum predloženia ZL:	23.1.2023	Dôvod zmenového listu:	Odpočet nerealizovaných konštrukcií
Názov zmeny: Odpočet nerealizovaných konštrukcií							
Popis: Odpočet mycí žľab nerezový (Pol č. 448) Odpočet D+M Dubové prahy (Pol č. 411 - 417) Odpočet D+M Plastové okno (Pol č. 420) v počte 3 ks							
Stanovisko Projektanta:		Stanovisko zhotoviteľa: SKANSKA		Stanovisko zástupcu objednávateľa / TDI:			
							
☒ Množstvo		Cenový návrh:		-8 044,17 €			
Zmena ovplyvňuje:		Schválená cena Zmeny:		-8.044,17 €			
☒ Projektové riešenie ☒ Zmluvnú cenu ☐ Technologický postup ☐ Časový plán				Dátum, Stanovisko a Rozhodnutie objednávateľa:			

Zoznam príloh: Príloha č. 1

Rozpočet

SKANSKA

Stavba:	"Rekonštrukcia nemocnice Galanta - Urgentný príjem - zmena dokončenej stavby"
---------	---

Objednávateľ: **Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta a.s.**

Sídlo: Hodská 373/38, 924 22 Galanta

IČO: 44 452 519

Zhotoviteľ: **Skanska SK a.s.**

Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava

IČO: 31 611 788

Zmenový list č. 25

Odpočet nerealizovaných konštrukcií

P.Č.	Názov položky	M.J.	Množstvo			J.C.	Celkom bez DPH
			Zmluvná PD	Zmena PD	Rozdiel	(€)	(€)
	SO 02 - Urgent						
766	Konštrukcie stolárske						
411	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	4,000		-4,000	9,54 €	-38,16 €
412	Prah dubový L=82 B=10 cm	ks	1,000		-1,000	10,48 €	-10,48 €
413	Prah dubový L=92 B=10 cm	ks	1,000		-1,000	10,48 €	-10,48 €
414	Prah dubový L=102 B=10 cm	ks	2,000		-2,000	10,48 €	-20,96 €
415	Montáž prahu dverí, dvojkřídlových	ks	4,000		-4,000	13,69 €	-54,76 €
416	Prah dubový L=162 B=10 cm	ks	1,000		-1,000	20,97 €	-20,97 €
417	Prah dubový L=182 B=10 cm	ks	3,000		-3,000	20,97 €	-62,91 €
767	Konštrukcie doplnkové kovové						
420	Montáž a dodávka Okno plastové sklopné +5xpevná časť 3350 / 1800 mm ,zaskl. termoiz. nepriehľ. trojsklom , koef. prestupu tepla U=0,6W/m2K,mikrovetr. far. biela , sieťka proti hmyzu, bezp. fólia - ozn. o3/pl	ks	5,000	2,000	-3,000	2 342,77 €	-7 028,31 €
448	Montáž a dodávka Mycí žľab nerezový dl. 1500 mm - bez batérii - ozn. 9/z	ks	1,000		-1,000	797,14 €	-797,14 €
	Celkom						-8 044,17 €

Vplyv riešených zmien na termín výstavby:

nie

V Bratislave, dňa: 23.1.2023

V Galante, dňa:

Za zhotoviteľa odovzdal:

Za objednávateľa odsúhlasené:

meno a priezvisko:

meno a priezvisko RASTISLAV ŠTOFAČEK

Podpis:

Podpis

SKANSKA Skanska SK

0500

Krajná 29
821 04 Bratislava

23-01-2023

NSKA