

DODATOK Č. 2

k zmluve o dielo centrálne č. zmluvy 214/2022 uzatvorenej dňa 08.03.2022 v znení Dodatku č. 1 centrálne č. zmluvy 569/2022 uzatvoreného dňa 13.07.2022 podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Dodatok č. 1“)

ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1.	Názov :	Mesto Trnava
	Sídlo:	Hlavná č. 1 917 71 Trnava
	IČO:	00 313 114
	DIČ:	202 1175 728
	štatutárny zástupca:	JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor
	zást. pre veci zmluvné:	JUDr. Peter Bročka, LL.M.
	zást. pre veci technické:	Ing. Dušan Béreš
	gestor PD:	Ing. Andrea Hudcovičová
	bankové spojenie:	
	č. účtu:	
	telefón:	033/32 36 129
	e-mail:	andrea.hudcovicova@trnava.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

1.2.	Obchodné meno:	Alfa 04 a.s.
	Sídlo:	Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
	IČO:	35 889 853
	DIČ:	2021835013
	štatutárny zástupca:	Ing. Juraj Fürst, predseda predstavenstva PhDr. Mária Kocianová, člen predstavenstva Ing. Igor Masaryk, člen predstavenstva
	zást. pre veci zmluvné:	Ing. Juraj Fürst
	zást. pre veci technické:	Ing. Gabriel Petřvalský, Ing. Jakub Mráz Ing. Katarína Tábořská, Ing. Roman König
	bankové spojenie:	
	č. účtu:	
	telefón:	0917 519 701
	e-mail:	alfa04@alfa04.sk

(d'alej len **Zhotovitel'**)

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a „Objednávateľ“ spolu len „Zmluvné strany“)

ČI. 2 ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany uzatvárajú po vzájomnej dohode tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na predmet zákazky „**Dopravné prepojenie I/61, II/504, a MK Rekreačná, PD**“ uzatvorenej dňa 08.03.2022, centrálne č. 214/2022 v znení Dodatku č. 1 centrálne č. zmluvy 569/2022 uzatvoreného dňa 13.07.2022 (ďalej iba „Zmluva o dielo“). Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 2 je zmena rozsahu a obsahu diela, a s tým súvisiaca zmena ceny diela a zmeny termínov odovzdania diela. Dôvodom uvedených zmien je vyjadrenie štátneho podniku Hydromeliorácie zo dňa 9.6.2022, že v rámci stavby neevidujú žiadne melioračné zariadenia. Z uvedeného dôvodu sa zmluvné strany dohodli, že časť 2.3.5 diela „Projekt melioračných závlah“ sa nebude vypracovávať.

K zmene zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 odst. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, nakoľko potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ani zhotoviteľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Zmluva o dielo sa mení za podmienok uvedených v Článku 3 tohto Dodatku č. 2.

ČL. 3 POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA

1. Z bodu 2.3 Článku 2 PREDMET ZMLUVY sa vypúšťa bod 2.3.5. „Vypracovanie projektu melioračných závlah“
2. V bode 4.1. Článku 4 ČAS PLNENIA A SPÔSOB ODOVZDANIA DIELA sa v poslednom bode vypúšťa časť vety : ... **a projektu melioračných závlah** a menia sa termíny dodania nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu dohodnutom v bode 2.3. tejto zmluvy v dohodnutých lehotách nasledovne:

Spracovanie zámeru navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v štádiu rozpracovanosti:

- začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
- koniec: najneskôr do 28.7.2022

vypracovanie geodetického zamerania územia

- začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
- koniec: najneskôr do 20 kalendárnych týždňov od začatia

vypracovanie projektu pre územné rozhodnutie pre miestnu komunikáciu:

- začiatok: od ukončenia procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a zároveň od vyzvania na začatie spracovávania tejto dokumentácie objednávateľom
- koniec: najneskôr do 32 kalendárnych týždňov od začatia

vypracovanie projektu bilancie skrývky humusového horizontu:

- začiatok: od ukončenia procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a zároveň od vyzvania na začatie spracovávania tejto dokumentácie objednávateľom
- ukončenie: najneskôr do 24 kalendárnych týždňov od začatia

3. V bode 4.4. Článku 4 ČAS PLNENIA A SPÔSOB ODOVZDANIA DIELA sa vypúšťa posledný odstavec: **Projekt melioračných závlah** v plnom rozsahu
4. Bod 5.1. Článku 5 CENA DIELA sa mení nasledovne:

Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov je konečná a predstavuje sumu:

Celková zmluvná cena: 90 516 eur s DPH,

slovom deväťdesiatštyri tisíc päťstošesť eur.

5. Bod 5.1.1. Článku 5 CENA DIELA sa vzhľadom na ukončenie začatých prác mení nasledovne:

5.1.1. Spracovanie zámeru navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v štádiu rozpracovanosti		
Cena bez DPH	1 560,00	€
DPH 20%	312,00	€
5.1.1. Cena celkom s DPH	1 872,00	€

5.1.2. Geodetické zameranie územia (GZ) vrátane vyjadrení dotknutých správcov inžinierskych sietí		
Cena GZ bez DPH	5 650,00	€
DPH 20%	1 130,00	€
5.1.2. Cena GZ celkom s DPH	6 780,00	€

5.1.3. Inžinierskogeologický prieskum (IGP)		
Inžinierskogeologický prieskum bez DPH	8 120,00	€
DPH 20%	1 624,00	€
5.1.3. Cena IGP celkom s DPH	9 744,00	€

5.1.4. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR)		
Cena DÚR bez DPH	58 860,00	€
DPH 20%	11 772,00	€
5.1.4. Cena DÚR celkom s DPH	70 632,00	€

5.1.5. Projekt bilancie humusového horizontu		
Cena projektu bilancie humusového horizontu bez DPH	1 240,00	€
DPH 20%	248,00	€
5.1.5. Cena projektu bilancie humusového horizontu celkom s DPH	1 488,00	€

CELKOVÁ CENA ZA DIELO		
Cena bez DPH	75 430,00	€
DPH 20%	15 086,00	€
Cena celkom s DPH	90 516,00	€

6. V bode 6.2 Článku 6 PLATOBNÉ PODMIENKY sa vypúšťajú posledné dva riadky.

ČL. 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.

2. Vzťahy týmto dodatkom priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že dodatok bol uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojím podpisom potvrdzujú.
4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ.
5. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v súlade s platnou legislatívou v SR.
6. Dodatok č. 2 bol zverejnený dňa.....

V Trnave, dňa 19.12.2022

V Bratislave, dňa 7.12.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v .r.
primátor mesta Trnava

.....
Ing. Juraj Füst, v. r.
predseda predstavenstva

.....
PhDr. Mária Kocianová
člen predstavenstva