

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 4.11.2022**

518/23

*uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom  
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

---

**Zmluvné strany:**

**Objednávateľ:**

**Fakultná nemocnica Trenčín**

sídlo: Legionárska 28, 911 71 Trenčín

IČO: 00 610 470

DIČ: 2021254631

IČ DPH: SK2021254631

registrácia: Zriaďovacia listina vydaná MZ SR č. 1970/1991-A/VIII-1 zo dňa 14.06.1991

zastúpený: Ing. Tomáš Janík, MBA, riaditeľ

bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava

číslo účtu/IBAN: SK23 8180 0000 0070 0028 0438

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

**a**

**Zhotoviteľ:**

**Devis.sk s.r.o.**

sídlo: Hollého 359/3, 010 01 Žilina

IČO: 43893678

DIČ: 2022528145

IČ DPH : SK2022528145

Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č.  
77748/L

štatutárny orgán: Pavol Záh, konateľ

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

číslo účtu/IBAN: SK89 0900 0000 0051 8075 5015

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

**Objednávateľ ako verejný obstarávateľ a Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní v postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „*Zmluvné strany*“ ) uzatvorili dňa 4.11.2022 po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností v súlade s § 536 a nasledujúcimi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo (ďalej aj len ako „*Zmluva*“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „Prístavba výtahu k budove infekčného oddelenia FN Trenčín“, v rozsahu a za podmienok dohodnutých touto Zmluvou (ďalej aj len ako „*Dielo*“).**

**Z dôvodu výskytu udalostí, ktoré nebolo možné pri začiatku realizácie Diela predvídať, sa Zmluvné strany po vzájomných rokovaníach podľa čl. XV. Záverečné ustanovenia odsek 2. Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli, že prijímajú tento Dodatok č. 1 (ďalej aj len ako „Dodatok“) k Zmluve, čím sa doterajšia Zmluva mení nasledovne:**

**1. Mení sa Článok IV. ods. 1 Zmluvy s názvom „Čas plnenia a miesto plnenia“, ktorý po zmene znie:**

*„1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo a odovzdať ho objednávateľovi najneskôr do 29 týždňov od odovzdania staveniska objednávateľom a jeho prevzatia zhotoviteľom v súlade s harmonogramom prác. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 10 dní od platnosti a účinnosti tejto zmluvy.“*

**2. Mení sa Článok V. ods. 1 Zmluvy s názvom „Cena Diela“, ktorý po zmene znie:**

*„1. Cena za zhotovenie diela uvedeného v článku III. tejto zmluvy je zmluvnými stranami dojednaná vo výške:*

*249 056,85 Eur*

*(slovom: dvestoštyridsaťdeväť tisíc päťdesiatšesť eur osemdesiatpäť centov) bez DPH*

*sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu: 49 811,37 Eur*

*298 868,22 Eur*

*(slovom: dvestodevät'desiatosem tisíc osemstošesťdesiatosem eur dvadsaťdva centov) s DPH, (ďalej aj len ako „cena diela“).*

*Cena Diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, oceneným výkazom výmer (prehľadom rozpočtových nákladov – položkový rozpočet), ktorý ako Príloha č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy a v súlade s Položkovým rozpočtom za naviacpráce a materiál, ktorý ako Príloha č. 6 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.“*

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zvýšenie ceny za zhotovenie diela podľa tohto Dodatku je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a teda nepresiahne 15 % hodnoty pôvodnej Zmluvy.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú podpísom tohto Dodatku nezmenené.
5. Tento Dodatok tvorí od okamihu jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami nedeliteľnú súčasť Zmluvy a bude podľa vôle Zmluvných strán pripojený ku všetkým vyhotoveniam Zmluvy.
6. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
7. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, v súlade s § 47a zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

9. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č.6: Položkový rozpočet za naviacpráce a materiál.

**[Podpisy Zmluvných strán sa nachádzajú na nasledujúcej strane tohto Dodatku]**

V Trenčíne, dňa .....

V Žiline, dňa .....

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

---

**Ing. Tomáš Janík, MBA**  
riaditeľ  
**Fakultná nemocnica Trenčín**

---

**Pavol Záh**  
konateľ  
**Devis.sk s.r.o.**