

**Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 13.02.2023**  
uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
č. 513/1991 Zb. v platnom znení  
(ďalej len „**dodatok**“)

**Článok 1**  
**Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ:**

Názov organizácie:	Obec Hrubá Borša
Adresa organizácie:	Obecný úrad, Maloboršanská ulica 37, 900 50 Hrubá Borša
IČO:	00305979
DIČ:	2021006647
Zastúpený:	Mgr. Ján Klačko – starosta obce
Bankové spojenie:	VUB
IBAN:	SK5302000000001200177956
Krajina:	Slovenská republika
Internetová adresa organizácie:	<a href="http://www.hrubaborsa.eu">http://www.hrubaborsa.eu</a>
E-mail:	<a href="mailto:starosta@hrubaborsa.eu">starosta@hrubaborsa.eu</a>
Číslo telefónu:	+421 917 125 837
Kontaktná osoba vo veciach technických:	Mgr. Ján Klačko – starosta obce

(ďalej len „**objednávateľ**“)

**2. Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:	Pramos Centrum s.r.o.
Sídlo:	Hviezdoslavova 2211/86 953 01 Zlaté Moravce
Zastúpený:	JUDr. Martin Raček
Oprávnený rokovať vo veciach:	
a) zmluvných:	JUDr. Martin Raček
b) technických:	JUDr. Martin Raček
IČO:	47572221
DIČ/IČ DPH:	2023981047/SK2023981047
Bankové spojenie:	SLSP
IBAN:	SK23 0900 0000 0051 1955 8127
Číslo telefónu:	+421 907 562 888
E-mail:	<a href="mailto:martin.racek@pramos.sk">martin.racek@pramos.sk</a>
Registrácia:	OR OS Nitra, odd. Sro, vložka 36420/N

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

**Článok 2**  
**Preambula**

1. Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili dňa 13.02.2023 Zmluvu o dielo, a to na základe výsledku verejného obstarávania, realizovaného v súlade s § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, na predmet zákazky „**Obnova Materskej školy Hrubá Borša**“, zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania č. 263/2022 - 13.12.2022, pod značkou 50017 - WYP (ďalej len zmluva).
2. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením čl. 20 bod 3 zmluvy a § 18 ods. 1 písm. c) v nadväznosti na písm. e) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

### Článok 3 Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je potreba zmeny zmluvy ohľadom technického riešenia spevnených plôch, a to z dôvodu: počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba nevyhnutnej zmeny technického riešenia Diela - Požadovaná zmena projektu vychádza z potreby aktualizácie projektovej dokumentácie a navrhnutie riešenia, ktoré by bolo z funkčného a bezpečnostného hľadiska vhodné pre pohyb detí na hracej ploche pri prvkoch č. 10 a č. 11. Pôvodné riešenie je z realizačného a užívateľného hľadiska komplikované a neprinesie pri užívaní danej plochy požadovaný efekt pre pohyb detí. Navrhované riešenie predpokladá jednoduchšiu realizáciu danej plochy, ktorá pri užívaní prinesie bezpečnejšie a funkčnejšie prostredie. Táto zmena napomôže k zvýšeniu bezpečnosti pohybu detí po danej ploche zmenou oblúkov predmetnej plochy tak, aby bol nástup z trávniku na liatu gumu jednoduchší a neprišlo k zbytočným úrazom. Vyjadrenie projektanta tvorí prílohu tohto dodatku.
2. Zmluvné strany sa preto dohodli na niektorých zmenách vykonania diela v zmysle náčrtu novo navrhovaného tvaru spevnených plôch, ktoré tvorí prílohu tohto dodatku.
3. Zmluvné strany berú na vedomie a podpisom tohto dodatku odsúhlasujú ako súčasť Diela podľa Zmluvy zmeny týkajúce sa rozsahu Diela tak, ako je uvedené v prílohách tohto dodatku.

### Článok 4 Záverečné ustanovenia

1. Zmeny uvedené v tomto dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní na predmet diela. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.
2. Tento dodatok k Zmluve je vypracovaný v 3 vyhotoveniach, objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami poslednej zo zmluvných strán a účinnosť až po splnení nasledovných odkladacích podmienok: a) po schválení dodatku poskytovateľom NFP; b) zverejnením dodatku, a teda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
5. Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy o dielo.
6. Neoddeliteľnou prílohou dodatku sú:
  - Vyjadrenie projektanta
  - Náčrt novo navrhovaného tvaru spevnených plôch

V Hrubej Borši, dňa: 04.07.2023


V ZLATÝCH MORAVCIACH, dňa: 04. 07. 2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Obec Hrubá Borša



zhotoviteľ, konateľ

### **Vyjadrenie k čiastočnej zmene projektu – ZJEDNODUŠENIE TVARU SPEVNENEJ PLOCHY**

Názov projektu: ÚPRAVA AREÁLU MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI HRUBÁ BORŠA

Požadovaná zmena projektu vychádza z potreby aktualizácie projektovej dokumentácie a navrhnutie riešenia, ktoré by bolo z funkčného a bezpečnostného hľadiska vhodné pre pohyb detí na hracej ploche pri prvkoch č. 10 a č. 11.

Pôvodné riešenie je z realizačného a užívateľného hľadiska komplikované a neprinesie pri užívaní danej plochy požadovaný efekt pre pohyb detí. Navrhované riešenie predkladá jednoduchšiu realizáciu danej plochy, ktorá pri užívaní prinesie bezpečnejšie a funkčnejšie prostredie. Táto zmena napomôže k zvýšeniu bezpečnosti pohybu detí po danej ploche zmenou oblúkov predmetnej plochy, tak aby bol nástup z trávniku na liatu gumu jednoduchší a neprišlo k zbytočným úrazom. Z pohľadu funkčného bude plocha jednoduchšie lepšie užívateľná.

Navrhovaná zmena však musí dodržať finančné a objemové parametre stanové v rozpočte.

PRÍLOHA: - Náčrt novonavrhovaného tvaru spevnených plôch.

Ing. arch. Katarína Stajančová

V Nových Zámkoch, 22.6.2023









