

DODATOK Č. 1

ku ZMLUVE o dielo uzavretej dňa 31.07.2019

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ:

Mesto Senica

Sídlo: Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
Krajina: Slovenská republika
zastúpený : Ing. Mgr. Martin Džáčovský – primátor mesta
IČO: 00309974
DIČ: 2021039845
IBAN: SK29 5600 0000 0026 0109 8022
SWIFT: KOMASK2X
Telefón: +421 34 651 5004
Č. faxu: +421 34 657 4058
E-mail: spravca@senica.sk
Internetová stránka: www.senica.sk
(ďalej len "Objednávateľ")

a

2. ZHOTOVITEĽ:

EUROFRAME, a.s.

Sídlo: Sasinkova 2575/4, 909 01 Skalica
IČO: 36257362
DIČ: 2021762699
IBAN: SK09 0900 0000 0002 5212 1562
Štatutárny zástupca: Ing. Jaromír Ožóg – predseda predstavenstva

Ručiteľ

Meno a priezvisko: Ing. Jaromír Ožóg
Trvalý pobyt: Tř. Osvobození 1687/19, 735 06 Karviná, ČR
Rodné číslo: 590330/1206
(ďalej len "Zhotoviteľ")

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“ sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo uzavretej medzi nimi dňa 31.07.2019, ktorej predmetom je vykonanie diela - „SOKOLOVNÁ Senica – rekonštrukcia objektu“ (ďalej len „Zmluva“).

Článok II. ZMENA ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že Zmluva sa dňom účinnosti tohto Dodatku č. 1 mení a dopĺňa z dôvodu opatrení, ktoré boli vyvolané stanoviskami Krajského pamiatkového úradu v Trnave, poveternostnými podmienkami v priebehu realizácie prác a ostatne aj z dôvodov obmedzení vyvolaných pandémiou ochorenia COVID-19 tak, že v čl. VI. ČAS PLNENIA ods. 6.1 Zmluvy sa slová „8 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska“ nahrádzajú slovami „31.05.2020.“

2.2. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že ak po nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku č. 1 bude prinajmenšom k 15.04.2020 trvať mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády SR č. 111 z 11.03.2020 a dôjde k vyhláseniu ďalších obmedzujúcich opatrení alebo v prípade, že bude po nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku č. 1 vyhlásený núdzový stav obmedzujúci nákladnú cestnú dopravu alebo výkon stavebných činností (za také sa považujú aj súvisiace remeselné práce (tesárstvo, klampiárstvo, pokrývačstvo a pod.), reštaurovanie v skupine S, inštalovanie a montáž vodovodných, kanalizačných, elektrických, plynových a VZT rozvodov a zariadení) objednávateľ bez zbytočného odkladu požiada riadiaci orgán pre program, z ktorého je financovaný Projekt o predĺženie lehoty na vykonanie diela a predĺženie realizácie Projektu a na základe výsledkov týchto rokovaní uzavru Zmluvné strany dodatok ku Zmluve, predmetom ktorého bude predĺženie lehoty na vykonanie diela.

2.3. Príloha č. 3 Zmluvy sa nahrádza prílohou č. 3 tohto Dodatku č. 1.

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v siedmich rovnopisoch, z toho päť dostane Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

3.2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s právnymi predpismi.

3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Senici dňa 27.3.2020

Objednávateľ
Ing. Mgr. Martin Džačovský
primátor mesta Senica



V Skalici dňa 27.3.2020

Zhotoviteľ
Ing. Jaromír Ožóg – predseda predstavenstva
EUROFRAME, a.s.



Prílohy Dodatku č. 1 :

Príloha č. 3 – Harmonogram prác

Stavba : Sokolovňa Senica - rekonštrukcia objektu
Dodávateľ : EUROFRAME a.s. Skalica

[illegible]