

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo – časť 3. zo dňa 14.7.2020 na uskutočnenie stavebných prác s názvom:

Prístavba a obnova cukrárenskej dielne SOŠOaS Krupina

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón/fax:
Email:
Oprávnení konať
vo veciach zmluvy:
Oprávnení konať
vo veciach technických:

Stredná odborná škola obchodu a služieb
M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina
Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka SOŠOaS Krupina
Príspevková organizácia
00159352
2021152287
nie sme platcami DPH
Štátna pokladnica
IBAN SK09 8180 0000 0070 0059 3127
045/5512403 / xx
soupka@mail.t-com.sk

Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka SOŠOaS Krupina

Ing. Peter Lazár , zástupca riaditeľky školy

za účasti zriaďovateľa

OBJEDNÁVATEĽA:

Sídlo :
Štatutárny orgán:
Právna forma:

IČO :
DIČ:
Bankové spojenie :
Číslo účtu :

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica
Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený
zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov
37828100
2021627333
Štátna pokladnica
SK92 8180 0000 0070 0038 9679

a

ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón/fax:
Email:
Oprávnení konať
vo veciach zmluvy:

VERÓNY OaS s.r.o.
Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina
Judr. Tomáš Veróny, konateľ
Spoločnosť s ručením obmedzeným
47210621
2023810382
SK2023810382
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK56 0900 0000 0051 6381 0000
+421455511571
veronyoas@veronyoas.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávatelom ďalej len „zmluvné strany“)

I. Úvodné ustanovenia

Na základe skutočností zistených v priebehu realizácie stavebných prác a následnej dohody zmluvných strán sa v rozsahu dohodnutom v tomto dodatku č. 1 (ďalej len „**dodatok č. 1**“) mení zmluva o dielo (ďalej len „**zmluva**“) uzatvorená dňa 14.07.2020 medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa podľa podmienok dohodnutých v zmluve o dielo - **na uskutočnenie stavebných prác s názvom: „Prístavba a obnova cukrárenskej dielne SOŠOaS Krupina“** a záväzok objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi za riadne vykonané dielo cenu diela. Dôvodom potreby uzatvorenia dodatku č.1 k zmluve o dielo sú skutočnosti zistené v priebehu realizácie – nutnosť vykonať niektoré stavebné práce odlišne od spôsobu a rozsahu stanovaného v rozpočte/výkaze výmer a projektovej dokumentácii.

II. Predmet dodatku č. 1

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodne dohodnutý rozsah prác na diele sa mení – znižuje o odpočet a navyšuje sa o prípočet (práce navyšiac), ktoré sú špecifikované v položkovitom rozpočte, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku č. 1. Položkovitý rozpočet odpočtu a prípočtu (práce navyšiac) sa dňom nadobudnutia účinnosti dodatku č. 1 stáva súčasťou pôvodnej prílohy č. 1 zmluvy nazvanej ako *Rozpočet/výkaz výmer* uvedená v článku III odseku 1 zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že s ohľadom na skutočnosti zistené v priebehu realizácie stavebných prác (nutnosť vykonať niektoré stavebné práce odlišne od spôsobu a rozsahu stanovaného v rozpočte/výkaze-výmer a projektovej dokumentácii), a tiež s ohľadom na nepriaznivé počasie, znemožňujúce vykonávanie stavebných prác v exteriéry ako aj prekážok na strane zhotoviteľa (dlhé dodacie lehoty niektorých stavebných komponentov) sa predlžuje termín realizácie Diela o 40 dní. Vzhľadom na uvedené sa článok IV. odsek 3 zmluvy mení a bude znieť nasledovne:

2

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že konečný termín ukončenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela objednávateľovi je najneskôr **do 130 dní odo dňa písomného prevzatia Staveniska** zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia Diela podľa tohto ods. 3 čl. IV Zmluvy toto Dielo riadne vykonať a odovzdať ho objednávateľovi.

3. Z dôvodu zmeny pôvodne v zmluve dohodnutého rozsahu prác diela (odpočet a prípočet (práce navyšiac)) sa mení - navyšuje sa cena diela o sumu 3 881,68 Eur bez DPH, čo predstavuje sumu 4658,02 Eur s DPH. Vzhľadom na uvedené sa článok V. odsek 2 odstavec dva zmluvy mení a bude znieť nasledovne:

Celková cena za kompletne zrealizovanie diela podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve je:

Cena bez DPH	254 869,77 Eur
DPH 20 %	50 973,95 Eur
Cena s DPH	305 843,72 Eur

(slovom: tristopäťtisícosemstoštyridsaťtri Eur, 72/100) s DPH.

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené a v platnosti v pôvodnom znení.

III Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom č. 1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku č. 1 odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku č. 1 doručené druhej zmluvnej strane.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 1, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku č. 1. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 1 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 1 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
7. Prílohy:
 1. Položkový rozpočet odpočtu a prípočtu (prác navyš).
 2. Upravený harmonogram prác

V KRUPINE dňa: 21.10.2020

V KRUPINE dňa: 21.10.2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Štredná odborná škola
Jocinda a stážieb
M. R. Štefánika 8
963 01 KRUPINA

VERONY
Priemyselná 966/3
963 01 Krupina

IČO: 47 210 621 DIČ: 2023810

Riaditeľka školy

JUDr. Tomáš Veróny
konateľ