



Bratislava, 30.05.2024

Všetkým uchádzačom

Oznámenie o zrušení zákazky

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (ďalej ako „verejný obstarávateľ“) Vám vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Činnosť Stavebného dozoru pre projekt Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka II**“ vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania pod značkou 17112 - MSS Vestník č. 90/2023 - 09.05.2023, oznamuje, že

r u š í

predmetnú zákazku vyhlásenú formou verejnej súťaže z dôvodu, že sa zmenili okolnosti, za ktorých sa predmetná zákazka vyhlásila.

Odôvodnenie:

Podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní môže verejný obstarávateľ zrušiť verejné obstarávanie, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.

Projekt Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka, na ktorý bola určená činnosť stavebného dozoru bol súčasťou partnerského projektu so Železnicami Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“) a ich investičného zámeru výstavby terminálu integrovanej osobnej prepravy (ďalej len „TIOP“) v danej lokalite.

ŽSR pri projektovaní svojej dokumentácie na stavebné povolenie nerešpektovali vydané právoplatné stavebné povolenie projektu verejného obstarávateľa - Predĺženia Saratovskej. Z predmetného vznikol problém pri povoľovaní stavby TIOP z dôvodu konfliktných stavebných objektov, ktorý verejnému obstarávateľovi a ŽSR odprezentoval vysúťažný a zazmluvnený zhotoviteľ ŽSR ešte v máji 2023. V zmysle uvedeného sme boli nútení v našom projekte riešiť zmenu projektovej dokumentácie a tiež zmenu v stavebnom povolení, po schválení ktorej následne odovzdáme práva a povinnosti na konfliktné stavebné objekty ŽSR. Na základe uvedeného by nebolo možné realizovať projekt výstavby v takom rozsahu ako bol pôvodne plánovaný.

Zároveň by sme chceli s poľutovaním uviesť, že sa verejnému obstarávateľovi nepodarilo zabezpečiť externé finančné zdroje z Operačného programu integrovaná infraštruktúra na



spolufinancovanie realizácie tohto projektu a z toho dôvodu sa nezačala ani realizácia predmetného projektu.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti sa verejný obstarávateľ rozhodol zrušiť verejné obstarávanie a súčasne s tým by Vám chcel vysloviť poďakovanie za Vašu účasť vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ zároveň záujemcom oznamuje, že predmetnú zákazku v najbližšom čase neplánuje znova vyhlásiť.

S pozdravom

Mgr. Marian Szakáll, v. r.
vedúci referátu č. 2
oddelenie verejného obstarávania