

DODATOK č. 1 ZMLUVY O DIELO

zo dňa 30.9.2019

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
štatutárny zástupca:
Osoba oprávnená na jednanie:
- vo veciach zmluvy:
- v technických veciach:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internetová stránka:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT (BIC):
(ďalej len „objednávateľ“)
a

Obec Žakovce
OcÚ, Žakovce 55, 059 73 Žakovce, okr. Kežmarok
Mgr. Katarína Krullová, starostka obce

Mgr. Katarína Krullová, starostka obce
Mgr. Katarína Krullová, starostka obce
00 326 771
2020697393
neplatca DPH
+ 421 52 459 2722
+ 421 52 459 2108
obec.zakovce@stonline.sk
www.obeczakovce.sk
VÚB a.s., pobočka Poprad
SK29 0200 0000 0000 2942 1562
SUBASKBX

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **INTERBAU s.r.o.**
Sídlo: Brezovica 520, 082 74 Brezovica
IČO: 44 688 997
DIČ: 2022792728
IČ pre daň: SK2022792728
Zapísaný: OR OS Prešov, odd. Sro, vl.č. 21419/P
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Hroš – konateľ spoločnosti
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Ing. Peter Hroš – konateľ spoločnosti
Oprávnený jednať vo veciach technických: Ing. Peter Hroš – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT /BIC/:
Tel.: + 421 915 869 368
Fax: -
E-mail: interbau1@gmail.com
Internetová stránka: -
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo (ďalej len ako „Dodatok č. 1 ZoD“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.9.2019 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je realizácia stavebného diela s názvom „**Rekonštrukcia kultúrneho domu Žakovce**“ (ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“). V súlade s článkom **XX Zmena zmluvy** zmluvy o dielo a v súlade s §18 ods. 3) písm. a)

Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy prostredníctvom tohto dodatku č. 1, ktorým sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Článok I Predmet dodatku

1. Z dôvodu potreby zmien objemového alebo/a konštrukčného charakteru niektorých súčastí diela, navyiac a menej prác oproti projektovej dokumentácii stavby alebo ocenenému výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľné a priamo súvisiace s dielom a ich realizácia je nevyhnutná pre riadne vykonanie diela, sa zmluvné strany dohodli na množstevných navýšeniach a poníženiach položiek rozpočtu a prácach navyiac a menej, ktorých rozsah je daný položkovitým rozpočtom tvoriacim prílohu č. 1 tohto dodatku č. 1.

2. Zmluvné strany sa z dôvodu potreby realizovania navyiac a menej prác **dohodli na zmene článku III Predmet Zmluvy o dielo, bod 3., ktorý sa mení** nasledovne:

„3. Podrobná špecifikácia dodávky stavebných materiálov a prác pre realizáciu stavebného diela je uvedená vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer - Rozpočte, ktorý je súčasťou ponuky do verejného obstarávania, t.j. podľa položkovitého rozpočtu úspešného uchádzača a rozpočtu menej a navyiac prác, ktorý je súčasťou Prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 1 zmluvy o dielo.

3. Zmluvné strany sa z dôvodu potreby realizovania menej a navyiac prác **dohodli na zmene článku VII Cena predmetu zmluvy, bodu 1 a 6, ktorý sa mení** nasledovne:

„1. Cena za zhotovenie diela je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom a rozpočtu menej a navyiac prác, ktorý je súčasťou Prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 1 zmluvy o dielo.

6. Cena za celý predmet Zmluvy o dielo vrátane Dodatku č. 1 sa mení a činí:

Pôvodná Cena Diela bez DPH	273 499,69 €
----------------------------	--------------

Cena Diela po zmene celkom bez DPH:	297 989,38 €
-------------------------------------	--------------

Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20%	59 597,88 €
---	-------------

Cena Diela celkom spolu s DPH:	357 587,26 €
---------------------------------------	---------------------

(Slovom: Tristopäťdesiatsedemtisícpäťstoosemdesiatsedem 26/100 EUR) spolu s DPH. “

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo formálne a/alebo obsahovo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

2. Dodatok bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a jeden zhotoviteľ.

3. Dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.

4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť nadobudne v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Objednávateľom.
5. Prílohy k dodatku:
 - Položkový rozpočet menej a navyš prác

V Brezovici, dňa 23.6.2020

V Žakovciach, dňa 23. 6.2020

.....
INTERBAU s.r.o. Brezovica
Ing. Peter Hroš
konateľ

.....
Obec Žakovce
Mgr. Katarína Krullová
starostka obce