

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 901/2018/ODDIPVP

podľa § 536, § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa:

číslo zhotoviteľa: 2018/0486

na aktualizáciu a dopracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti, bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu stavby s názvom:

„Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno - Č. Balog a III/2724 (52612) Kokava nad Rimavicou-Utekáč “ (ďalej iba „stavba“)
(ďalej iba „Dodatok“)

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená jednať
v zmluvných veciach:

Osoby oprávnené jednať
v realizačných veciach:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/ fax:

E mail:

Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica

samosprávny kraj

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

Tomáš Mišovič, MBA, riaditeľ odboru regionálneho rozvoja, dopravy a investícií

Ing. Miroslav Bobák – odborný referent

Ing. Alena Martincová – odborná referentka

37828100

2021627333

Štátna pokladnica

SK92 8180 0000 0070 0038 9679

048/4325111, 048/4355527, 048/4325609

alena.martincova@bbsk.sk; miroslav.bobak@bbsk.sk

za účasti Stavebníka:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená jednať
v zmluvných veciach:

Osoby oprávnené jednať
v realizačných veciach:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/ fax:

Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.

Majerská cesta č. 94, 974 69 Banská Bystrica

akciová spoločnosť

Ing. Ján Butkovský, predseda predstavenstva, JUDr. Drahomír Ivan,
podpredseda predstavenstva

Mgr. Nikoleta Oktavcová

Ing. Igor Čierny

36836567

2022451189

SK2022451189

VÚB, a. s. pobočka Banská Bystrica

SK82 0200 0000 0021 8394 4256

E mail: sekretariat@bbrsc.sk, predstavenstvo@bbrsc.sk

(ďalej iba „objednávateľ“ a „stavebník“ v príslušnom gramatickom tvare)

Zhotoviteľ: **HBH Projekt spol. s r.o.**
Sídlo: Kabátnikova 216/5, 602 00 Brno, Česká republika
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 3996
Štatutárny orgán: Ing. Radovan Hrnčíř, konateľ spoločnosti
Ing. Ivan Budík, konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená jednať v zmluvných veciach: Ing. Radovan Hrnčíř, riaditeľ a konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené jednať v realizačných veciach: Ing. Otakar Hornoch, technický riaditeľ
Ing. Vojtech Lukáč, HIP
IČO: 449 61 944
ktorá podniká v Slovenskej republike prostredníctvom:
HBH Projekt spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko
Sídlo: Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
Právna forma: organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo 1131/B
Vedúci organizačnej zložky: Ing. Viliam Piták
IČO: 31 815 332
DIČ: 2021760334
IČ DPH : SK2021760334
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: SK77 1111 0000 0010 9566 3003
Telefón/ fax: 048/4716 035, 048/4716 039
E mail: v.pitak@hbhprojekt.sk, v.lukac@hbhprojekt.sk

2

(ďalej iba „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávatelom ďalej iba „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

I.

PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.08.2018 zmluvu o dielo č. objednávateľa 901/2018/ODDIPVP a č. zhotoviteľa 2018/0486, obsahom ktorej je Aktualizácia a dopracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti, bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu stavby „Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno – Č. Balog a III/2724 (52612) Kokava nad Rimavicou – Utekáč“.
2. Zmluvné strany sa na rokovaní dňa 14.11.2018 dohodli na zmene označenia a číslovania objektov v objektovej skladbe dokumentácie DSP a DRS.
3. V súlade s ustanovením čl. X bod 5 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na rozšírení predmetu zmluvy o dokumentáciu prieskumných podkladov za účelom spracovania podkladov v súlade s metodickým usmernením – Odporúčané zadávacie podmienky na vypracovanie Plánu udržiateľnej mobility (PUM) – prieskum intenzity dopravy ASD (automatické sčítanie dopravy) a smerový dopravný prieskum. V zmysle s ustanovením článku X, ods. 5 Zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom znení Dodatku č. 1 k Zmluve, ktorým upravujú objektovú skladbu, dohodnutý čas plnenia a cenu diela.

II. OBSAH DODATKU

1. Ustanovenie článku II. DIELO, členenie a rozsah Diela, Všeobecné požiadavky na dielo ods. 1. b) sa ruší a nahrádza novým znením nasledovne:

Dielom sa na účely Zmluvy rozumie zmluvné činnosti a vypracovanie:

b/ Dokumentácie na stavebné povolenie s náležitostami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP s DRS) –

V rámci stupňa dokumentácie DSP v DRS zhotoviteľ v nevyhnutnej miere aktualizuje a vypracuje dokumentáciu pre územné rozhodnutie (DUR) na stavebné objekty, ktoré podľa stavebného zákona (č. 50/1976) podliehajú územnému rozhodnutiu.

Skladba DSP s DRS je nasledovná:

A. Sprievodná správa

B. Celková situácia stavby

C.1 Koordináčny výkres stavby pre II/529

C.2 Koordináčny výkres stavby pre III/2724

D. Písomnosti a výkresy objektov

SO 101-01 II/529 Hranica okresov DT/BR – Sihla, km 13,659 – km 17,727

SO 101-02 II/529 Sihla – Čierny Balog, km 17,727 – km 28,776

SO 101-03 II/529 Intravilán Čierny Balog, km 28,951 – km 31,465

SO 101-04 II/529 Čierny Balog – Brezno, km 32,380 – km 34,800

SO 102-01 Cesta III/2724 Kokava nad Rimavicou – Utekáč, km 1,487 – km 4,718

SO 102-02 Cesta III/2724 Utekáč – Sihla, km 8,800 – km 19,784

SO 201-00 Most ev. č. 529-008 v km 27,973

SO 202-00 Most ev.č. 529-009 v km 28,995

SO 203-00 Most ev.č. 529-010 v km 31,447

SO 204-00 Most ev.č. 529-011 v km 31,500

SO 205-00 Most ev.č. 529-013 v km 34,074

SO 206-00 Most ev.č. 529-014 v km 36,291

SO 207-00 Most ev.č. 529-015 v km 37,606

SO 208-00 Most ev.č. 2724-01 v km 0,859

SO 209-00 Most ev.č. 2724-02 v km 5,593

SO 210-00 Most ev.č. 2724-03 v km 6,484

SO 211-00 Most ev.č. 2724-04 v km 9,018

SO 212-00 Most ev. č. 2724-05 v km 10,626

SO 213-00 Most ev.č. 2724-06 v km 15,193

SO 214-00 Most ev.č. 2724-07 v km 17,182

SO 301-00 Sanácia zosuvného územia na ceste III/2724 v km 15,537 – 15,599

SO 601-00 Prekládka elektrického vedenia VN pre most 529-009 (SO 202-00)

E. Doklady

F. Dokumentácia meračských prác

G. Dokumentácia na majetkové právne vysporiadanie

G.1 Geometrický plán dočasný a trvalý

G.2 Podklady na uzatváranie nájomných zmlúv

G.3 Výkupné elaboráty

G.4 Prehľad záberov pozemkov podľa vlastníkov

G.5 Register vlastníkov

G.6 Listy vlastníctva z katastra nehnuteľností

G.7 Znalecké posudky na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov TZ, DZ, vyňatí

- H. Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF
 - H.1 Dokumentácia pre vyňatia z lesného fondu
 - H. 2 Dokumentácia pre vyňatie z poľnohospodárskeho fondu
- I. Inžiniersko-geologický prieskum
- J. Rozpočet a Výkaz výmer
- K. Plán organizácie výstavby
- L. Dokumentácia prieskumných podkladov pre PUM

2. Ustanovenie článku IV. Miesto, čas a spôsob plnenia, odovzdávacie a preberacie konanie ods. 1 sa ruší a nahrádza novým znením nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) **Dielo v rozsahu podľa článku II. ods. 1 písm. a/ až písm. e/ Zmluvy** (tzn. s výnimkou odborného autorského dohľadu) odovzdá objednávateľovi v sídle objednávateľa nasledovne:

Dokumentáciu stavebného zámeru DSZ:

- **do 14. 12. 2018.**

Ostatná dokumentácia:

- **do 5 (piatich) mesiacov odo dňa uzavretia Zmluvy**

Inžinierska činnosť:

k vydaniu UR s vydaním UR (v prípade potreby)

- **do 4 (štyroch) mesiacov odo dňa uzavretia Zmluvy**

k aktualizácii platných Stavebných povolení s vydaním nových Stavebných povolení

- **do 7 (siedmich) mesiacov odo dňa uzavretia Zmluvy**

ohlásenia stavebných prác

- **do 6 (šiestich) mesiacov odo dňa uzavretia Zmluvy**

Dokumentáciu prieskumných podkladov pre PUM:

- **do 30.06.2019.**

3. Ustanovenie článku V. Cena a platobné podmienky ods. 1, 2 a 3 sa mení a nahrádza novým znením nasledovne:

1. Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je dohodnutá na základe **Špecifikácie ceny, ktorá tvorí Prílohu č. 2 k dodatku č.1 (ďalej iba „cena Diela“)**. Cena Diela sa považuje za **cenu maximálnu** a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé Dielo vrátane nákladov na vyhotovenie Diela v tlačenej i elektronickej podobe, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene Diela na základe pokynov príslušného stavebného úradu v stavebnom alebo kolaudačnom konaní alebo za práce na Diele vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa.

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

Cena za Zmluvu bez DPH	83 696,50 Eur
Cena za Dodatok č. 1	41 666,65 Eur
Cena celkom za Zmluvu a Dodatok č.1 bez DPH	125 363,15 Eur
DPH 20 %	25 072,63 Eur
Cena celkom za Zmluvu a Dodatok č. 1 s DPH	150 435,78 Eur

(slovom: Jednostopäťdesiattisícštyristotridsaťpäť Eur, 78/100) s DPH.

2. **Podkladom pre úhradu ceny Diela budú tri samostatné faktúry** (prvá faktúra za výkony podľa ods. 3 A/, druhá faktúra za výkony podľa ods. 3 B/, tretia faktúra za výkony podľa ods. 3 C/ tohto článku Zmluvy), vystavené zhotoviteľom až po riadnom prevzatí jednotlivých častí Diela objednávatelom. Na účely fakturácie sa za deň dodania Diela (jeho časti) považuje deň podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí časti Diela oprávnenou osobou objednávatel'a (osobou oprávnenou rokovať vo veciach technických). **Zhotoviteľovi bude uhradená cena iba v rozsahu za skutočne vykonané a odovzdané časti Diela (skutočne vyhotovenú dokumentáciu, zmluvnú činnosť) a reálny a objednávatel'om odsúhlasený počet hodín výkonu odborného autorského dohľadu.**

3. I. Faktúra za výkony podľa A/ :

Dokumentácia (DSZ, DSP s DRS) vrátane dokladovej časti, náklady za tlačnú aj elektronickú podobu **celkom, Bezpečnostný audit, CBA analýza, dokumentácia prieskumných podkladov PUM:**

Cena za Zmluvu bez DPH	74 136,50 Eur
Cena za Dodatok č. 1 bez DPH	41 666,65 Eur
Cena celkom bez DPH	115 803,15 Eur
DPH 20 %	23 160,63 Eur
Cena s DPH	138 963,78 Eur

- II. Faktúra za výkony podľa B/ :

Inžinierska činnosť:

Cena bez DPH	4 760,00 Eur
DPH 20 %	952,00 Eur
Cena s DPH	5 712,00 Eur

- III. Faktúra za výkony podľa C/ :

Odborný autorský dohľad:

Cena bez DPH	4 800,00 Eur
DPH 20 %	960,00 Eur
Cena s DPH	5 760,00 Eur

III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok má 6 strán a je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, pre objednávatel'a v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch), pre zhotovitel'a v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch) a pre stavebníka v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch).
2. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ho prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobili na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy, neriešené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je :
Príloha č. 1 - Objektová skladba DSP v DRS (prevodná tabuľka označenia jednotlivých objektov)
Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny

V Banskej Bystrici dňa:

V Brne dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ján Lunter v.r.
predseda BBSK

.....
Ing. Radovan Hrnčír v.r.
riaditeľ a konateľ spoločnosti
HBH Projekt spol. s r.o.

.....
Ing. Petr Damek v.r.
riaditeľ a konateľ spoločnosti
Link projekt SK s.r.o.
(v zmysle čl.X.ods.1 Zmluvy)

.....
Ing. Rozália Gergelyová v.r.
predseda predstavenstva CAD-ECO a.s.
(v zmysle čl.X.ods.1 Zmluvy)