

**Príloha A.1 Súťažných podkladov:
Úvodný list ponuky**

Identifikácia uchádzača:

Obchodné meno: CAMASE a.s.
Sídlo: Pražská 11, 811 04, Bratislava
Štatutárny zástupca: Boris Lorenc
IČO: 46 692 291
Zápis v Obch. registri: Okresného súdu BA I. Oddiel: Sa Vložka číslo: 5551/B

Identifikácia súťaže:

Verejná súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky „**Rekonštrukcia vybraných budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava – Balík 04**“ vyhlásená verejným obstarávateľom **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava**, uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným vo Vestníku verejného obstarávania 235/2019 zo dňa 18.11.2019 pod číslom 33701 - MSP a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie [2019/S 221-541189] zo dňa [12.11.2019] (ďalej len „verejná súťaž“).

Označenie časti predmetu zákazky, na ktorú uchádzač predkladá ponuku:

Časť predmetu zákazky:	Budova
Časť I.	ZUŠ Istrijská
Časť VII.	Archív mesta Bratislavy
Časť VIII.	Domov jesene života DJZ
Časť IX.	Mestské lesy
Časť X.	ZUŠ J. Albrechta

Kontaktná osoba / splnomocnená osoba uchádzača:

Meno a priezvisko: Tomáš Lorenc
Tel. číslo: +421 901 771 851
email: tomas.lorenc@camase.eu

Zoznam dokumentov tvoriacich ponuku:

[uchádzač uvedie označenie všetkých dokumentov predložených v rámci ponuky]

- Príloha č. A.1 Úvodný list ponuky (vzor)
- Príloha č. A.2 Čestné vyhlásenie o podmienkach Verejnej súťaže (vzor)
- Príloha č. A.3 Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov (vzor)
- Čestné vyhlásenie k splneniu podmienok účasti
- Návrh na plnenie kritérií ZUŠ Istrijská
- Opis ponúkaného predmetu zákazky a Návrh opatrení ZUŠ Istrijská
- Grafický harmonogram plnenia ZUŠ Istrijská
- Návrh na plnenie kritérií Archív mesta Bratislavy
- Opis ponúkaného predmetu zákazky a Návrh opatrení Archív mesta Bratislavy

**Príloha A.1 Súťažných podkladov:
Úvodný list ponuky**

Grafický harmonogram plnenia Archív mesta Bratislavy

Návrh na plnenie kritérií Domov jesene života

Opis ponúkaného predmetu zákazky a Návrh opatrení Domov jesene života

Grafický harmonogram plnenia Domov jesene života

Návrh na plnenie kritérií Mestské lesy

Opis ponúkaného predmetu zákazky a Návrh opatrení Mestské lesy


Grafický harmonogram plnenia Mestské lesy

Návrh na plnenie kritérií ZUŠ J. Albrechta

Opis ponúkaného predmetu zákazky a Návrh opatrení ZUŠ J. Albrechta

Grafický harmonogram plnenia ZUŠ J. Albrechta

Miesto: Bratislave
Dátum: 30.03.2020



Boris Lorenc
Predseda predstavenstva

**Príloha A.2 Súťažných podkladov:
Čestné vyhlásenie o podmienkach verejnej súťaže**

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Identifikácia uchádzača:

Obchodné meno/ názov: CAMASE a.s.
Sídlo: Pražská 11, 811 04, Bratislava
IČO: 46 692 291
Konajúci prostredníctvom: Boris Lorenc, Predseda predstavenstva

ako uchádzač predkladajúci ponuku do verejnej súťaže na obstaranie nadlimitnej zákazky **“Rekonštrukcia vybraných budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava – Balík 04 “** vyhlásenej verejným obstarávateľom **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava**, uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania **235/2019** zo dňa **18.11.2019** pod číslom **33701 - MSP** a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie [2019/S 221-541189] zo dňa **[12.11.2019]** (ďalej len „**verejná súťaž**“), týmto

čestne vyhlasujem, že

- (i) v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasím so všetkými podmienkami verejnej súťaže uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch pre vypracovanie ponúk a ich prílohách, vrátane obchodných podmienok (návrh zmluvy), ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov pre vypracovanie ponuky, a
- (ii) všetky mnou predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.

Zároveň týmto vyhlasujem, že v prípade uzavretia záväzkového vzťahu s verejným obstarávateľom na vyššie uvedený predmet obstarávania:

- nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov,
- informácie o subdodávateľoch uvediem verejnému obstarávateľovi najneskôr v čase uzavretia zmluvy (napr. z dôvodu, že v čase predkladania ponuky mi informácie o subdodávateľoch nie sú známe),
- budem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov v nasledovnom rozsahu:

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Informácie o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa			Podiel subdodávky v %	Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 € s DPH
			meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia		
						<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie	
						<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie	
						<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie	

Ponuku v rámci tejto verejnej súťaže predkladám:

- samostatne,
 ako skupina dodávateľov*, ktorú tvoria nasledovné subjekty:

Príloha A.2 Súťažných podkladov:
Čestné vyhlásenie o podmienkach verejnej súťaže

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Zástupca skupiny dodávateľov áno/nie

**Ak je ponuka predkladaná skupinou dodávateľov vyplňte aj nasledujúce vyhlásenie:*

Vyhlasujeme, že pre účely elektronickej komunikácie vo verejnej súťaži, budeme využívať naše konto s užívateľským menom *lorenc@camase.eu* (ďalej len "**Konto**") na portáli *JOSEPHINE*. Berieme na vedomie, že dokumenty sa považujú za doručené ich odoslaním do nášho Konta s užívateľským na portáli *JOSEPHINE*, pričom kontrola Konta je na našej zodpovednosti.

V zmysle ustanovenia § 49 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem, že sme ako uchádzač / uchádzača, ktorým je skupina dodávateľov vypracovali túto ponuku*

- samostatne,
 s využitím služieb alebo podkladov nasledovných osôb (pozn.: osôb odlišných od zamestnancov uchádzača / členov skupiny dodávateľov)*:

Obchodné meno / názov	Sídlo / adresa pobytu	IČO (ak bolo pridelené)

**Pri vyplňaní berte, prosím, do úvahy metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 14.02.2019, východiskom ktorého je dôvodová správa k novele zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá v súvislosti s uvedením údajov osoby, ktorej služby uchádzač využil uvádza, že v praxi sa vyskytujú prípady, keď sa v tom istom verejnom obstarávaní objavia ponuky obsahujúce rovnaké chyby, formulácie, prípadne iné znaky, ktoré sa javia ako indície protisúťažného správania. V rámci prešetrovania možného protisúťažného konania sa následne zistí, že podklady pre uchádzačov pripravoval ten istý externý subjekt, a tak sa pristúpilo k zavedeniu povinnosti uviesť údaje o takomto subjekte v ponuke. Vzhľadom na uvedené je možné vyjadriť názor, že v prípade ak sa na vypracovaní ponuky podieľal iný subjekt (napr. subdodávateľ) túto skutočnosť uchádzač uvedie.*

Zároveň vyhlasujem a potvrdzujem, že v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**ZoOÚ**“), a v rozsahu, v akom to predpisuje ZoOÚ, som si od všetkých dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú obsiahnuté v mojej ponuke, zabezpečil všetky potrebné súhlasy so spracovaním osobných údajov za účelom podania tejto ponuky a poučil všetky dotknuté osoby o spôsobe a rozsahu spracovania ich osobných údajov na účel podania tejto ponuky. Zároveň vyhlasujem a potvrdzujem, že všetky dotknuté osoby mi udelili svoj súhlas na to, aby tieto osobné údaje boli poskytnuté, a aby ich ďalej za deklarovaným účelom spracovával verejný obstarávateľ.

Zároveň vyhlasujeme a zaväzujeme sa, že v prípade, ak bude naša ponuka v ktorejkoľvek časti predmetu zákazky, na ktorú ponuku predkladáme, vyhodnotená ako úspešná, uzatvoríme s Verejným obstarávateľom v súlade s podmienkami podľa súťažných podkladov zmluvu v súlade s obchodnými podmienkami uvedenými v Prílohe č. D.1 resp. D.2 týchto súťažných podkladov, a to v závislosti od toho, či bude naša ponuka úspešná v jedinej alebo vo viacerých častiach predmetu záka

Miesto: Bratislava
Dátum: 30.03.2020

Boris Lorenc
Predseda predstavenstva

**Príloha A.3 Súťažných podkladov:
Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov**

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Identifikácia uchádzača:

Obchodné meno/ názov: CAMASE a.s.
Sídlo: Pražská 11, 811 04, Bratislava
IČO: 46 692 291
Konajúci prostredníctvom: Boris Lorenc, Predseda predstavenstva


ako uchádzač predkladajúci ponuku do verejnej súťaže na obstaranie nadlimitnej zákazky „**Rekonštrukcia vybraných budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava - Balík 04**“ vyhlásenej verejným obstarávateľom **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava**, uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania 235/2019 zo dňa 18.11.2019 pod číslom 33701 - MSP a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie [2019/S 221-541189] zo dňa [12.11.2019] (ďalej len „verejná súťaž“), týmto

čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („**zainteresovaná osoba**“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnej súťaži,
- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

Miesto: Bratislave
Dátum: 30.03.2020



Boris Lorenc
Predseda predstavenstva


Čestné prehlásenie

na predmet zákazky „Rekonštrukcia vybraných budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava – Balík 04“ vyhlásená verejným obstarávateľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava (pre časť I, VII, VIII, IX, X)

Ja, dolu podpísaný – Boris Lorenc – predseda predstavenstva spoločnosti CAMASE a.s., so sídlom: Pražská 11, 811 04, Bratislava, IČO: 46 692 291, týmto čestne prehlasujem, že spoločnosť:

- spĺňa podmienky účasti osobného postavenia stanovené verejným obstarávateľom v zmysle § 32 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u nej dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní;
- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní;
- spĺňa podmienky účasti požadované verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladoch podľa § 33 ekonomické a finančné postavenie a § 34 technická alebo odborná spôsobilosť, zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní stanovené verejným obstarávateľom;
- je zapísaná v zozname hospodárskych subjektov pod reg. č. 2017/11-PO-E6654;
- je zapísaná v registri partnerov verejného sektora pod č. Vložky 12621;
- spoločnosť spĺňa všetky podmienky stanovené verejným obstarávateľom určené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch;
- súhlasí s podmienkami uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch bez výhrad.

V Bratislave dňa 30.03.2020



Boris Lorenc
Predseda predstavenstva

**Príloha C.1 Súťažných podkladov:
Návrh na plnenie kritérií (vzor)**

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ


Predmet zákazky: **Rekonštrukcia vybraných budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava - Balík 04**

Časť predmetu zákazky: Časť I. ZUŠ Istrijská

Obchodné meno a sídlo uchádzača:	CAMASE a.s., Pražská 11, 811 04, Bratislava	
Uchádzač je registrovaným platiteľom DPH v SR:	Áno <input checked="" type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:	Najnižšia cena	

p. č.	Názov položky	Merná jednotka	Návrh		
1.	Celková cena za opatrenia (vypočítaná ako súčet hodnôt ceny za realizáciu všetkých opatrení budovy v zmysle formuláru B.2 súťažných podkladov)	euro	206 000 bez DPH	41 200 DPH 20%	247 200 s DPH

Miesto: Bratislava
Dátum: 30.03.2020


Boris Lorenc
Predseda predstavenstva

**Príloha B.2 Súťažných podkladov:
Návrh opatrení (vzorový formulár)**

NÁVRH OPATRENÍ

Obchodné meno/ názov: CAMASE a.s.
Sídlo: Pražská 11, 811 04, Bratislava
IČO: 46 692 291
Konajúci prostredníctvom: Predseda predstavenstva, Boris Lorenc,

ako uchádzač predkladajúci ponuku do verejnej súťaže na obstaranie nadlimitnej zákazky **“Rekonštrukcia vybraných budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava - Balík 04”** vyhlásenej verejným obstarávateľom **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava**, uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania 235/2019 zo dňa 18.11.2019 pod číslom 33701 - MSP a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie [2019/S 221-541189] zo dňa [12.11.2019] (ďalej len „verejná súťaž“), týmto

navrhujem realizovať a v prípade úspešnosti mojej ponuky sa zaväzujem vykonať nasledovné opatrenia (ktorých podrobnejšia špecifikácia je priložená k tomuto dokumentu v súlade s požiadavkou podľa bodu 8.2b) časti A. súťažných podkladov):

Návrh opatrení pre [doplniť označenie časti predmetu zákazky] - budovu¹:

Budova	ZUŠ Istrijská
ID	81
Adresa	Istrijská 22

*Predložením tohto zoznamu opatrení nie je dotknutá povinnosť uchádzača predložiť aj podrobný opis predmetu plnenia podľa ostatných ustanovení súťažných podkladov

Opatrenia, ktoré sa zaväzujem vykonať v rámci Zmluvy o Dielo				
	<i>Názov opatrenia</i>	<i>Cena za realizáciu opatrenia v EUR (bez DPH)</i>	<i>DPH 20% v EUR</i>	<i>Cena za realizáciu opatrenia v EUR (s DPH)</i>
1	Zateplenie obvodových stien	51 900	10 380	62 280
2	Zateplenie plochej strechy	46 500	9 300	55 800
3	Výmena otvorových konštrukcií	99 900	19 980	119 880
4	Hydraulické vyregulovanie	2 500	500	3 000
5	Modernizácia osvetľovacej sústavy	3 300	660	3 960
6	Inštalácia meracích a komunikačných zariadení	1 900	380	2 280
cena spolu (súčet všetkých riadkov vyššie):		206 000	41 200	247 200

*Predložením tohto zoznamu opatrení nie je dotknutá povinnosť uchádzača predložiť aj podrobný opis predmetu plnenia podľa ostatných ustanovení súťažných podkladov

¹ V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku na viacero častí predmetu zákazky, predloží formulár samostatne pre každú časť predmetu zákazky.

**Príloha B.2 Súťažných podkladov:
Návrh opatrení (vzorový formulár)**

[obsah tabuliek uchádzač primerane upraví]

Miesto: Bratislava
Dátum: 30.03.2020



Boris Lorenc
Predseda predstavenstva

A handwritten signature in blue ink, written over the printed name and title.

**Príloha B.2 Súťažných podkladov:
Návrh opatrení (vzorový formulár)**

Podrobný opis ponúkaného predmetu zákazky (v súlade s požiadavkou podľa bodu 8.2b) časti A. súťažných podkladov):

Budova	ZUŠ Istrijská
ID	81
Adresa	Istrijská 22

Doba realizácie platná pre všetky časti predmetu zákazky bude nasledovná:

- Vyprojektovanie a dokončenie projektovej a ostatnej dokumentácie do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy; a
- Vykonanie diela (všetkých opatrení) max do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Záruka za obnovené zariadenia, stavebné prvky a ostatné opatrenia, sú nasledovné:

- pre technologické zariadenia a časti diela, ktoré nemajú povahu stavebných prác trvá po dobu 24 mesiacov; a
- pre časti diela, ktoré majú povahu stavebných prác resp. stavby trvá po dobu 60 mesiacov


Opis ponúkaného predmetu zákazky ZUŠ Istrijská			
	<i>Základný opis opatrenia</i>	<i>Realizácia / Technológie / výrobcovia</i>	<i>Časová náročnosť opatrení</i>
1	Zateplenie obvodových stien 1. NP objektu „A“, „B“, „HP“ a 2. NP objektu „A“ a „B“.	System etics - Baunit Použitá minerálna vlna 150mm Povrchová úprava vonkajšej omietky: silikónová omietka, hrúbka zrna 2 mm, šúchaná (škrabaná) štruktúra.	70 dní
2	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	System fatrafol (hydroizolačná PVC Fólia) Použitý spadová minerálna vlna 250mm	50 dní
3	Výmena otvorových konštrukcií. Požaduje sa minimálne výmena tých otvorových konštrukcií, ktoré nespĺňajú normatívne požiadavky UW, max=1,7.	Salamander streamline 76 - izolačné 3 sklo Ug= 0,7Wm2K <ul style="list-style-type: none"> • Materiál plast, farba biela • Zachovanie funkčnosti a rastra, kovové kovanie • min. 6- komorový profil • Izolačné trojsklo • Splnenie minimálnej Normalizovanej hodnoty U = 1,0 • Parapet - eloxovaný hliník vo farbe okna, s koncovkami • Parapetná drevotrieska vo farbe okna, s koncovkami 	10 dní

**Príloha B.2 Súťažných podkladov:
Návrh opatrení (vzorový formulár)**

4	Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a termostaticizácia.	Nainštalovanie a nastavenie termostatických ventilov, dosiahne sa správne prerozdelenie prietoku vykurovacej vody medzi jednotlivé vykurovacie telesá v objekte tak, aby všetky radiátory pracovali s optimálnym prietokom	10 dní
5	Modernizácia osvetľovacej sústavy v rozsahu výmeny svietidiel pri zabezpečení splnenia parametrov podľa STN EN 12464-1.	Výmena osvetlenia a použitie led technológie = žiarovky energetická trieda A, farba svetla do 3000K (teplá biela)	10 dní
6	Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, prenos a zaznamenávanie údajov.	Inštalácia meracích zariadení a podružného merania umožňujúce bezdrôtové meranie so záznamom na prenos údajov z väčších vzdialeností vybavené s M-BUS komunikačným protokolom	10 dní

Pri realizácii uvedených opatrení vykoná zhotoviteľ realizáciu prác (ako zateplenie atík, soklov, suterénu, balkónov, ostení a ďalších nevykurovaných priestorov objektu), ich realizácia je nevyhnutná ku komplexnému riešeniu zlepšenia tepelno-technických vlastností stavebnej obálky budovy.

Miesto: Bratislava
Dátum: 30.03.2020



Boris Lorénc
Predseda predstavenstva

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

Názov stavby:		ZUŠ Istrijská	
Miesto realizácie:		Istrijská 22	
Súhrn prác - odpracovaných za deň			
1	deň	Výmena otvorových konštrukcií.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.
2	deň	Výmena otvorových konštrukcií.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.
3	deň	Výmena otvorových konštrukcií.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.
4	deň	Výmena otvorových konštrukcií.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.
5	deň	Výmena otvorových konštrukcií.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.
6	deň	Výmena otvorových konštrukcií.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.
7	deň	Výmena otvorových konštrukcií.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.
8	deň	Výmena otvorových konštrukcií.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.
9	deň	Výmena otvorových konštrukcií.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.
10	deň	Výmena otvorových konštrukcií.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.
11	deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.

Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a termostaticizácia.
 Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a termostaticizácia.
 Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a termostaticizácia.
 Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a termostaticizácia.
 Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a termostaticizácia.

12 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a termostaticizácia.
13 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a termostaticizácia.
14 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a termostaticizácia.
15 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a termostaticizácia.
16 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a termostaticizácia.
17 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	
18 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	
19 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	
20 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	
21 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	Modernizácia osvetľovacej sústavy
22 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	Modernizácia osvetľovacej sústavy
23 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	Modernizácia osvetľovacej sústavy
24 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	Modernizácia osvetľovacej sústavy
25 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	Modernizácia osvetľovacej sústavy

43 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.
44 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.
45 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.
46 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.
47 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.
48 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.
49 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.
50 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.
51 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie nevykurovaného podstrešného priestoru objektu - povaly medzi krokvy bez vnútornej povrchovej úpravy.
52 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie nevykurovaného podstrešného priestoru objektu - povaly medzi krokvy bez vnútornej povrchovej úpravy.
53 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie nevykurovaného podstrešného priestoru objektu - povaly medzi krokvy bez vnútornej povrchovej úpravy.
54 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie nevykurovaného podstrešného priestoru objektu - povaly medzi krokvy bez vnútornej povrchovej úpravy.
55 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie nevykurovaného podstrešného priestoru objektu - povaly medzi krokvy bez vnútornej povrchovej úpravy.
56 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie nevykurovaného podstrešného priestoru objektu - povaly medzi krokvy bez vnútornej povrchovej úpravy.
57 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie nevykurovaného podstrešného priestoru objektu - povaly medzi krokvy bez vnútornej povrchovej úpravy.
58 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie nevykurovaného podstrešného priestoru objektu - povaly medzi krokvy bez vnútornej povrchovej úpravy.
59 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie nevykurovaného podstrešného priestoru objektu - povaly medzi krokvy bez vnútornej povrchovej úpravy.

60 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie nevykurovaného podstrešného priestoru objektu - povaly medzi krokvy bez vnútornej povrchovej úpravy.	
61 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
62 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
63 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
64 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
65 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
66 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
67 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
68 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
69 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
70 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
71 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
72 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
73 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
74 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
75 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
76 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	

77 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
78 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
79 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
80 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY


Názov stavby:		ZUŠ Istrijská	
Miesto realizácie:		Istrijská 22	
Súhrn prác - odpracovaných za deň			
1	deň	Výmena otvorových konštrukcií.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.
2	deň	Výmena otvorových konštrukcií.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.
3	deň	Výmena otvorových konštrukcií.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.
4	deň	Výmena otvorových konštrukcií.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.
5	deň	Výmena otvorových konštrukcií.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.
6	deň	Výmena otvorových konštrukcií.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.
7	deň	Výmena otvorových konštrukcií.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.
8	deň	Výmena otvorových konštrukcií.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.
9	deň	Výmena otvorových konštrukcií.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.
10	deň	Výmena otvorových konštrukcií.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.
11	deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.
			Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a termostatizácia.
			Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a termostatizácia.
			Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a termostatizácia.
			Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a termostatizácia.

12 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a termostaticizácia.
13 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a termostaticizácia.
14 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a termostaticizácia.
15 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a termostaticizácia.
16 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a termostaticizácia.
17 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a termostaticizácia.
18 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	
19 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	
20 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	
21 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	Modernizácia osvetľovacej sústavy
22 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	Modernizácia osvetľovacej sústavy
23 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	Modernizácia osvetľovacej sústavy
24 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	Modernizácia osvetľovacej sústavy
25 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	Modernizácia osvetľovacej sústavy

43 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	
44 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	
45 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	
46 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	
47 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	
48 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	
49 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	
50 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie plochej strechy objektu „HP“ a zateplenie podlahy nevykurovaného podstrešného priestoru objektu „B“.	
51 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie nevykurovaného podstrešného priestoru objektu - povaly medzi krokvy bez vnútornej povrchovej úpravy.	
52 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie nevykurovaného podstrešného priestoru objektu - povaly medzi krokvy bez vnútornej povrchovej úpravy.	
53 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie nevykurovaného podstrešného priestoru objektu - povaly medzi krokvy bez vnútornej povrchovej úpravy.	
54 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie nevykurovaného podstrešného priestoru objektu - povaly medzi krokvy bez vnútornej povrchovej úpravy.	
55 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie nevykurovaného podstrešného priestoru objektu - povaly medzi krokvy bez vnútornej povrchovej úpravy.	
56 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie nevykurovaného podstrešného priestoru objektu - povaly medzi krokvy bez vnútornej povrchovej úpravy.	
57 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie nevykurovaného podstrešného priestoru objektu - povaly medzi krokvy bez vnútornej povrchovej úpravy.	
58 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie nevykurovaného podstrešného priestoru objektu - povaly medzi krokvy bez vnútornej povrchovej úpravy.	
59 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie nevykurovaného podstrešného priestoru objektu - povaly medzi krokvy bez vnútornej povrchovej úpravy.	

60 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie nevykurovaného podstrešného priestoru objektu - povaly medzi krokvy bez vnútornej povrchovej úpravy.	
61 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
62 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
63 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
64 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
65 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
66 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
67 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
68 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
69 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
70 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
71 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
72 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
73 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
74 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
75 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
76 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	

77 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
78 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
79 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	
80 deň	Zateplenie obvodových stien.	Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.	



**Príloha C.1 Súťažných podkladov:
Návrh na plnenie kritérií (vzor)**

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ


Predmet zákazky: **Rekonštrukcia vybraných budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava – Balík 04**

Časť predmetu zákazky: Časť VII. Archív mesta Bratislavy

Obchodné meno a sídlo uchádzača:	CAMASE a.s., Pražská 11, 811 04, Bratislava	
Uchádzač je registrovaným platiteľom DPH v SR:	Áno <input checked="" type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:	Najnižšia cena	

p. č.	Názov položky	Merná jednotka	Návrh		
1.	Celková cena za opatrenia (vypočítaná ako súčet hodnôt ceny za realizáciu všetkých opatrení budovy v zmysle formuláru B.2 súťažných podkladov)	euro	85 600 bez DPH	17 120 DPH 20%	102 720 s DPH

Miesto: Bratislave
Dátum: 30.03.2020


Boris Lorenč
Predseda predstavenstva

**Príloha B.2 Súťažných podkladov:
Návrh opatrení (vzorový formulár)**

NÁVRH OPATRENÍ

Obchodné meno/ názov: CAMASE a.s.
Sídlo: Pražská 11, 811 04, Bratislava
IČO: 46 692 291
Konajúci prostredníctvom: Predseda predstavenstva, Boris Lorenc,

ako uchádzač predkladajúci ponuku do verejnej súťaže na obstaranie nadlimitnej zákazky **“Rekonštrukcia vybraných budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava - Balík 04”** vyhlásenej verejným obstarávateľom **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava**, uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania 235/2019 zo dňa 18.11.2019 pod číslom 33701 - MSP a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie [2019/S 221-541189] zo dňa [12.11.2019] (ďalej len „verejná súťaž“), týmto

navrhujem realizovať a v prípade úspešnosti mojej ponuky sa zaväzujem vykonať nasledovné opatrenia (ktorých podrobnejšia špecifikácia je priložená k tomuto dokumentu v súlade s požiadavkou podľa bodu 8.2b) časti A. súťažných podkladov):

Návrh opatrení pre [doplňte označenie časti predmetu zákazky] - budovu¹:

Budova	Archív mesta Bratislava
ID	94
Adresa	Markova 1

*Predložením tohto zoznamu opatrení nie je dotknutá povinnosť uchádzača predložiť aj podrobný opis predmetu plnenia podľa ostatných ustanovení súťažných podkladov

Opatrenia, ktoré sa zaväzujem vykonať v rámci Zmluvy o Dielo				
	<i>Názov opatrenia</i>	<i>Cena za realizáciu opatrenia v EUR (bez DPH)</i>	<i>DPH 20% v EUR</i>	<i>Cena za realizáciu opatrenia v EUR (s DPH)</i>
1	Zateplenie obvodových stien	63 000	10 380	62 280
2	Hydraulické vyregulovanie	2 500	500	3 000
3	Inštalácia solárnych kolektorov s výkonom 2,4kW	18 600	660	3 960
4	Inštalácia meracích a komunikačných zariadení	1 500	380	2 280
cena spolu (súčet všetkých riadkov vyššie):		85 600	17 120	102 720


*Predložením tohto zoznamu opatrení nie je dotknutá povinnosť uchádzača predložiť aj podrobný opis predmetu plnenia podľa ostatných ustanovení súťažných podkladov

[obsah tabuliek uchádzač primerane upraví]

¹ V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku na viacero častí predmetu zákazky, predloží formulár samostatne pre každú časť predmetu zákazky.

**Príloha B.2 Súťažných podkladov:
Návrh opatrení (vzorový formulár)**

Miesto: Bratislava
Dátum: 30.04.2020



Boris Lorenc
Predseda predstavenstva

**Príloha B.2 Súťažných podkladov:
Návrh opatrení (vzorový formulár)**

Podrobný opis ponúkaného predmetu zákazky (v súlade s požiadavkou podľa bodu 8.2b) časti A. súťažných podkladov):

Budova	Archív mesta Bratislava
ID	94
Adresa	Markova 1

Doba realizácie platná pre všetky časti predmetu zákazky bude nasledovná:

- Vyprojektovanie a dokončenie projektovej a ostatnej dokumentácie do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy; a
- Vykonanie diela (všetkých opatrení) max do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Záruka za obnovené zariadenia, stavebné prvky a ostatné opatrenia, sú nasledovné:


- pre technologické zariadenia a časti diela, ktoré nemajú povahu stavebných prác trvá po dobu 24 mesiacov; a
- pre časti diela, ktoré majú povahu stavebných prác resp. stavby trvá po dobu 60 mesiacov

Opis ponúkaného predmetu zákazky Archív mesta Bratislava			
	<i>Základný opis opatrenia</i>	<i>Realizácia / Technológie / výrobcovia</i>	<i>Časová náročnosť opatrení</i>
1	Zateplenie obvodových stien.	Systém etics - Baumit Použitá minerálna vlna 150mm Povrchová úprava vonkajšej omietky: silikónová omietka, hrúbka zrna 2 mm, šúchaná (škrabaná) štruktúra.	90 dní
2	Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy.	Nainštalovanie a nastavenie termostatických ventilov, dosiahne sa správne prerozdelenie prietoku vykurovacej vody medzi jednotlivé vykurovacie telesá v objekte tak, aby všetky radiátory pracovali s optimálnym prietokom.	10 dní
3	Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, prenos a zaznamenávanie údajov.	Inštalácia meracích zariadení a podružného merania umožňujúce bezdrôtové meranie so záznamom na prenos údajov z väčších vzdialeností vybavené s M-BUS komunikačným protokolom	10 dní
4	Inštalácia solárnych kolektorov na prípravu TV s celkovým inštalovaným solárnym výkonom 2,4 kW.	Kolektor vákuový 30-trubicový ONOSI	15 dní

**Príloha B.2 Súťažných podkladov:
Návrh opatrení (vzorový formulár)**

Pri realizácii uvedených opatrení vykoná zhotoviteľ realizáciu prác (ako zateplenie atík, soklov, suterénu, balkónov, ostení a ďalších nevykurovaných priestorov objektu), ich realizácia je nevyhnutná ku komplexnému riešeniu zlepšenia tepelno-technických vlastností stavebnej obálky budovy.

Miesto: Bratislava
Dátum: 30.03.2020



Boris Lorenc
Predseda predstavenstva