

**Dodatok č. 1**  
k Zmluve o dielo č. 2/ZoD/2020/D

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Článok I.  
Zmluvné strany

1. Názov organizácie: **Nemocnica s poliklinikou Prievidza**  
Sídlo organizácie: Nemocničná 2, 972 01 Bojnice  
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Vido, riaditeľ  
IČO: 17335795  
DIČ: 2021163276  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK32 8180 0000 0070 0051 0360  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž  
b) a technických: Ing. Peter Kosec  
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Názov: **IMAO electric, s.r.o.**  
Sídlo: Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica  
Štatutárny orgán: Miloš Samul, konateľ spoločnosti  
Zapísaná v: OR SR Trenčín, odd.: Sro, vložka č. 19842/R  
IČO: 44007841  
DIČ: 2022543787  
IČ DPH: SK70200009888  
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.  
IBAN: SK20 7500 0000 0040 0643 0456  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach  
a) zmluvných: Samul Miloš  
b) technických: Samul Miloš  
Číslo telefónu: 0907173538  
Číslo faxu: 0424431880  
Email: [samul@osmont.sk](mailto:samul@osmont.sk)  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

## PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „*Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj – etapa č. 1*“ (ďalej len „dielo“).

### Článok II. Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/ZoD/2020/D zo dňa 14. 04. 2020 na zhotovenia diela „*Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj – etapa č. 1*“

2.2 Dôvody uzavretia dodatku:

Počas realizácie diela došlo k zisteniu, že Káb AYKY 3x240+120, ktorý mal byť pripojený v rozvádzači HR1 je zaizolovaný na káblovom rošte v rozvodni,  
Z toho dôvodu je potrebné preveriť nové technické riešenie zapojenia kábla, prepracovať projektovú dokumentáciu, a opätovne ju dať na posúdenie na technickú inšpekciu.  
Z toho dôvodu dochádza k predĺženiu termínu ukončenia diela o 40dní.

...

2.3 Predmetom dodatku je úprava času plnenia z dôvodu uvedených v bode 2.2 tohto dodatku. Podľa bodu 6.1 pôvodnej zmluvy bol zhotoviteľ povinný dokončiť dielo najneskôr do uplynutia 56 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy v súlade s časovým harmonogramom tvoriacim prílohu č. 3 uzavretej Zmluvy o dielo.

Čas plnenia sa **predlžuje o 40 dní**, pričom táto doba zahŕňa prepracovanie projektovej dokumentácie, ako i jej opätovné posúdenie Technickou inšpekciou.

2.4 Ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

### Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami. Účinnosť dodatku nadobudne, keď dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Objedávateľ oznámi Zhotoviteľovi nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy písomne.

3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objedávateľ a dva Zhotoviteľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

Objednávateľ:

V Bojniciach, dňa 5.6. 2020

.....  
Ing. Vladimír Vido  
riaditeľ

Zhotoviteľ:

V Považskej Bystrici, dňa 5.6. 2020

.....  
Miloš Samul  
konateľ