

51085/2024

Rozdeľovník

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo  
9477/10301/2024

Vybavuje  
JUDr. Mária Kokindová

Dátum  
07.06.2024

### VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 3

Názov zákazky:

**D3 Oščadnica-Čadca, Bukov, II. polprofil**

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. S 106/2024 pod č. 325832-2024 dňa 03.06.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 107/2024 pod č. 14043-MSP dňa 04.06.2024 (ďalej len „Oznámenie“).

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona poskytuje na základe otázky záujemcu nasledovné vysvetlenie (ďalej len „Vysvetlenie“):

(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu)

I.

#### 3. Otázka záujemcu:

„Všeobecné položky celkom“, je v pol. č. 24 Banská záchranná služba uvedené množstvo tejto položky 51 mesiacov.

Vo Zväzku 5 Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom, časť DSP2 KNMO, časť P\_Nav\_proj\_org\_vys, výkres P\_03\_HMG\_VYST. je uvedená doba realizácie objektu 401-00 Tunel Horelica (pravá tunelová rúra) 899 dní, t.j. 30 mesiacov (stavebná + technologická časť).

Činnosť banskej záchrannej služby sa vykonáva počas doby, kedy organizácia realizuje činnosť vykonávanú banským spôsobom. Na základe usmernenia Hlavného banského úradu listom č. 986-1349/2020 zo dňa 27.8.2020 „Ukončenie vystužovania tunela definitívnou výstužou sa považuje aj za ukončenie vykonávania činnosti vykonávanej banským spôsobom a ukončenie výkonu hlavného dozoru banskými úradmi v tuneli“. T.j. vrátane činnosti banskej záchrannej služby.

Podľa našich odhadov, by v daných geologických podmienkach mali byť práce na razení a následnej realizácii sekundárneho ostenia tunela ukončené do 18 mesiacov.

V tejto súvislosti, by sme chceli požiadať Obstarávateľa, či by bolo možné vzhľadom na skutočnosť, že uvedená pol. č. 24 Banská záchranná služba, nebude budúcim Zhotoviteľom uplatňovaná z vyššie uvedených dôvodov viac ako 18 mesiacov upraviť výmer tejto položky z množstva 51 mesiacov na množstvo 18 mesiacov.

Uvedenou úpravou výmery sa predídne neodôvodnenému navýšeniu Akceptovanej zmluvnej hodnoty Diela, k transparentneniu vyhodnotenia ponukovej ceny medzi Uchádzačmi a vo fáze realizácie Diela k optimalizácii nákladov za výkon banskej záchrannej služby.

#### Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ uvádza, že za účelom odstránenia nezrovnalostí upravuje položku č. 24 Banská záchranná služba, Časť 2 FORMULÁR PLATIEB ZVÄZKU 4 súťažných podkladov na 18 mesiacov a poskytuje upravené znenie v prílohe tohto Vysvetlenia.

**II.**

1. Verejný obstarávateľ požaduje do ponuky predložiť upravenú Cenovú časť v zmysle tohto vysvetlenia označenú ako „ZV 4 Časť 2 FORMULÁR PLATIEB\_revizia 1“
2. Verejný obstarávateľ zároveň zverejňuje upravené znenie súťažných podkladov na adrese <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/56727/summary>.

S pozdravom,

**Mgr. Zuzana Malček**  
vedúca odboru verejného obstarávania

Príloha:

1/ ZV 4 Časť 2 FORMULÁR PLATIEB\_revizia 1