



č. 21170/2018/SCDPK-63495

Stupeň dôveryhodnosti: VJ

Bratislava 14.08.2018

Číslo rozhodnutia:	21170/2018/SCDPK-63495
Podpis/Pečiatka:	Výkonný riaditeľ

ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „ministerstvo“), ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v spojení s § 120 zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest a o doplnení zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z.z.“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie, ktorým

p o v o ľ u j e

podľa § 68 stavebného zákona zmenu stavby pred jej dokončením na stavebný objekt :

na stavbu : Dial'nica D1 Lietavská Lúčka – Višňové (ďalej len „stavba“)

stavebníkovi : Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, zastúpená na základe splnomocnenia spoločnosťou Salini Impregilo S.p.A, Via dei Missaglia 97, 20142 Milano a následne splnomocnenou spoločnosťou Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava. (ďalej len „stavebník“).

Stavba sa nachádza :

v katastrálnom území: Bytčica, Lietavská Lúčka, Turie, Rosina, Višňové
v okrese: Žilina
kraj: Žilinský,

Stavba bola povolená rozhodnutím č. 117893/2008/SCDPK-1909 zo dňa 20.01.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.02.2009 a rozhodnutím č. 21338/2012/SCDPK-63370 zo dňa 08.11.2012 bol predĺžený termín dokončenia stavby. Zmena stavby spočíva v zmene termínu jej dokončenia do 12/2022.

Ostatné podmienky stavebného povolenia č. 117893/2008/SCDPK-1909 zo dňa 20.01.2009 ostávajú v platnosti.

Špeciálny stavebný úrad o námietkach účastníka konania rozhodol takto:

Žilinský samosprávny kraj :

Nesúhlasí s navrhovaným predĺžením lehoty realizácie stavby, naopak požaduje realizovať všetky kroky a opatrenia k urýchleniu dostavby predmetného úseku – zamieta sa

Stavebník je za vydanie rozhodnutia na zmenu stavby pred jej dokončením oslobodený od zaplatenia správneho poplatku podľa bodu 3. Oslobodenia v položke č. 60 Sadzobníka správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie

Stavebník podal dňa 28.06.2018 listom č. 2810/2018-2910/8582-00 zo dňa 24.04.2018 žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením.

Ministerstvo oznámilo začatie konania listom č. 21170/2018/SCDPK-54481 zo dňa 11.07.2018 a stanovilo termín, do ktorého môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť námietky a stanoviská v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 669/2007 Z.z. Zároveň bolo začatie konania oznámené účastníkom konania verejnou vyhláškou v dotknutých obciach a na úradnej tabuli ministerstva, na internetovej stránke ministerstva a na centrálnej ústrednej elektronickej tabuli.

Zmena stavby pred jej dokončením spočíva v zmene termínu jej dokončenia do 12/2022. V stavebnom povolení bol uvedený termín ukončenia 11/2012. Na výstavbu diaľnice D1 Višňové - Lietavská Lúčka bola v 12/2010 ukončená zmluva s koncesionárom a následne došlo k pozastaveniu výstavby. V roku 2012 bola predĺžená lehota výstavby do 6/2018. Dôvodom terajšieho predĺženia lehoty výstavby je neskorší začiatok realizácie stavby, dopĺňujúci inžiniersko-geologický prieskum, požiadavky navyše záberov oproti pôvodným záberom, dodatočná hluková štúdia z januára 2015 a jej aktualizácia z júna 2015, dopracovanie technického riešenia stavby a jeho prispôbenie zmenenej legislatíve, ako aj dopracovanie podkladov, predovšetkým vyhotovenie dopravného modelu z roku 2011.

V stanovenej lehote bolo ministerstvu doručené stanovisko Žilinského samosprávneho kraja pod č. 05213/2018/ODaÚP-2 zo dňa 18.07.2018, v ktorom nesúhlasí s navrhovaným predĺžením lehoty realizácie stavby. Požaduje realizovať všetky kroky a opatrenia k urýchleniu dostavby predmetného úseku. Svoje stanovisko zdôvodňuje tým, že dôvody uvedené v oznámení o začatí konania o zmene termínu ukončenia stavby nie sú tak závažného charakteru, aby došlo k predĺženiu realizácie stavby. Uvádza, že navrhovaný výrazný posun ďalšieho termínu ukončenia stavby bude mať výrazný kumulovaný negatívny vplyv na kvalitu života, kvalitu a stabilitu podnikateľského prostredia, socio-ekonomický rozvoj územia, ale aj na postoje a mienku obyvateľov v regióne. Mesto Žilina je oblasťou s riadenou kvalitou ovzdušia, pričom jedným z negatívnym faktorom je aj veľký rozsah tranzitnej dopravy prechádzajúcim územím mesta. Odsúvanie termínu ukončenia stavby sa môže negatívne prejaviť na zdraví obyvateľov, ale aj na kvalite mestskej infraštruktúry z nepriaznivým dopadom na verejné financie. Ďalej upozorňuje na zhoršujúcu sa dopravnú a bezpečnostnú situáciu na kritickom, preťaženom úseku cesty I/18 v úseku Strečnianskej úžiny, na ktorom akákoľvek mimoriadna udalosť spôsobuje neúmerne dopravné komplikácie aj so značným nepriaznivým ekonomickým dopadom, nakoľko neexistuje na území kraja reálna dopravná vyhovujúca obchádzková trasa. Na záver uvádza, že dobudovanie diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové je potrebné chápať nielen ako lokálne riešenie technického problému – ako obchvat Žiliny, ale v širších súvislostiach ďalšieho socio-ekonomického rozvoja Slovenskej republiky a Katovicko – Ostravsko - Žilinskej aglomerácie pre zabezpečenie ich napojenia na medzinárodné hlavné európske dopravné ťahy.

K námietke účastníka konania, ktorú špeciálny stavebný úrad zamietol vo výroku rozhodnutia uvádzame :

Dôvodmi neskoršieho ukončenia stavby D1 Lietavská Lúčka – Višňové sú hlavne neskorší začiatok výstavby, ktorý bol posunutý z roku 2009 na 06/2014, dopracovanie technického riešenia a jeho prispôbenie zmenenej legislatíve a normám okrem iného aj preprojektovanie križovatky Lietavská Lúčka. So zmenami noriem súvisia aj zmeny technológie tunela Višňové, ktorý síce nepatrí do úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové, ale úzko s ním súvisí sprevádzkovanie tohto úseku. Zároveň bol doprojektovaný v súvislosti so zmenou noriem pruh pre pomalé vozidlá v smere na Matín. Po uskutočnení dodatočnej hlukovej štúdie z januára 2015 a jej aktualizácie z júna 2015 vyplynuli nové úseky protihlukových stien. Ďalej bolo potrebné vykonať nové zamerania stávajúceho terénu po predchádzajúcej realizácii zobrať ornice v trase diaľnice a po dopĺňujúcom inžiniersko-geologickom prieskume (IGHP), vyplynuli nepredvídateľné geologické podmienky a zosuvné územia, na základe ktorého bolo nevyhnutné realizovať dodatočné opatrenia v trase diaľnice a mostných objektov predovšetkým v ich zakladaní, aby bola zaistená stabilita stavby.

Úsek D1 Lietavská Lúčka – Višňové začína križovatkou Lietavská Lúčka a končí pred tunelom Višňové. Ďalej trasa diaľnice D1 pokračuje tunelom Višňové ako úsek D1 Višňové – Dubná Skala. Tieto dva úseky nie sú schopné samostatného užívania a odovzdania jednotlivo motoristickej verejnosti. Vzhľadom na to, že tunel Višňové bude ukončený až 12/2022, stavba D1 Lietavská Lúčka – Višňové bude môcť byť povolená a uvedená do prevádzky v tom istom čase. Samostatné spustenie premávky na úseku Lietavská Lúčka – Višňové nie je možné z dôvodu, že pred tunelom Višňové koniec úseku nie je možné pripojiť na žiadnu pozemnú komunikáciu. Špeciálny stavebný úrad preto vyhovuje požiadavke stavebníka na predĺženie lehoty stavby.

Špeciálny stavebný úrad berie na vedomie všetky argumenty, ktoré sú uvedené v stanovisku, hlavne kritickú situáciu na ceste I/18, avšak v tomto prípade nie je v jeho právomoci ovplyvniť urýchlenie dostavby predmetného úseku a naväzujúceho úseku. Aj výber zhotoviteľa ovplyvňuje rýchlosť výstavby a tým aj ukončenia a sprevádzkovanie celého úseku od križovatky Lietavská Lúčka až po Dubnú Skalu.

V stanovenej lehote bolo ministerstvu doručené stanovisko Obvodného Banského úradu ako príslušného orgánu štátnej banskej správy podľa § 41 ods. 2 písm. l) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov č. 787-1770/2018 zo dňa 19.07.2018, v ktorom nemá námietky k zmene termínu dokončenia stavby pričom naďalej platia stanoviská, ktoré v minulosti boli vydané tunajším úradom k stavebnému povoleniu tejto stavby.

Nakoľko sú špeciálnemu stavebnému úradu dostatočne známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad, upustil od miestneho zisťovania a ústneho konania. Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z.z. stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť.

V uskutočnenom konaní o zmene stavby pred jej dokončením stavebný úrad posúdil žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a zistil, že zmenou stavby pred jej dokončením nebudú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavebník pred vydaním povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením doložil špeciálnemu stavebnému úradu vlastnícke a iné právo k pozemkom na ktorých sa zmena stavby bude realizovať. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby pred jej dokončením, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.


Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu, má právo podať rozklad aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu. Lehota na podanie rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podľa § 140c ods. 10) stavebného zákona podaním rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona sa ten, kto ho podal, stáva účastníkom konania.

Rozklad je možné podať na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, na sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom.



N. R.
Peter Varga, MBA, MSc.
generálny riaditeľ sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy a výstavby SR www.mindop.sk v časti „Verejné vyhlášky“, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“.

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:

1. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť oznámením priamo dotknuté.
2. Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24 – 27 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle záverečného stanoviska č. 292/2011-3.4/ml zo dňa 07.02.2012 v znení rozhodnutia č. 2775/2016-3.6/ml zo dňa 04.01.2016.
3. Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
4. DOPRAVOPROJEKT, a.s., so sídlom Kominárska 2,4 Bratislava 832 03, Slovenská republika, IČO 31322000.
5. TERRAPROJEKT, a.s., Podunajská 24, 821 06 Bratislava

Na vedomie :

1. Mesto Žilina, Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, so žiadosťou o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené
2. Obec Lietavská Lúčka, Obecný úrad, 013 11 Lietavská Lúčka, so žiadosťou o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené
3. Obec Turie, Obecný úrad, 013 12 Turie, so žiadosťou o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené
4. Obec Rosina, Obecný úrad, 013 22 Rosina, so žiadosťou o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené
5. Obec Višňové, Obecný úrad, 013 23 Višňové, so žiadosťou o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené
6. MŽP SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava + príloha podklady podľa § 140c ods. 2 stavebného zákona
7. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru, Račianska 45, 812 72 Bratislava
8. KR PZ SR, Krajský dopravný inšpektorát v Žiline, Kuzmányho 26, 010 01 Žilina
9. OR PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát v Žiline, Kuzmányho 26, 010 75 Žilina
10. MO SR, Kutuzovova 8, 831 01 Bratislava
11. OÚ Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
12. OÚ Žilina, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
13. OÚ Žilina, Odbor starostlivosti o ŽP, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
 - orgán štátnej vodnej správy
 - orgán ochrany krajiny a prírody
 - orgán odpadového hospodárstva
 - orgán ochrany ovzdušia
14. OÚ Žilina, Odbor pozemkový a lesný, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
15. OÚ v Žiline, odbor krízového riadenia, Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
16. Združenie SALINI IMPREGILO – DÚHA, P.O.Box A 52, 010 01 Žilina
17. Žilinský samosprávny kraj, Odbor dopravy, Komenského 48, 011 09 Žilina
18. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina

19. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M.Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
20. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 1
21. MV SR, Prezídium HaZZ, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
22. KR HaZZ v Žiline, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
23. OR HaZZ v Žiline, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
24. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
25. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
26. Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 01 Nitra
27. Dopravný úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
28. Obvodný banský úrad Prievidza, Matice Slovenskej 10, 971 22 Prievidza
29. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Nábřežie I. Krasku 3/843, 921 80 Piešťany
30. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., správa povodia stredného Váhu, Budova I/97, 020 71 Nimnica
31. Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava, Vodné elektrárne Trenčín OZ, Soblahovská 2, 911 69 Trenčín
32. Energotel a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
33. Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
34. SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
35. Lesy SR, š.p., OZ Žilina, Nám. M.R.Štefánika č.1, 011 45 Žilina
36. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
37. HYDROMELIORÁCIE š.p., Vrakuňská 29, 825 63 Bratislava
38. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
39. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
40. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
41. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
42. Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
43. Družstvo Brezová, 010 09 Žilina – Bytčica
44. ROLSPOL, s.r.o., Turie 525, 013 12 Turie
45. Roľnícke družstvo Višňové, 013 23 Višňové
46. Združenie SALINI IMPREGILO – DÚHA, P.O.Box A 52, 010 01 Žilina
47. SALINI IMPREGILO S.p.A, Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
48. Dúha a.s., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
49. Ing. Flavián Balucha, Infraprojekt s.r.o., Kominárska 4, 832 03 Bratislava
50. NDS a.s., Investičný odbor Žilina, Radlinského 13/373, 010 01 Žilina
51. MDV SR, odbor cestnej infraštruktúry (C 230)
52. MDV SR – sekcia OPD

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia oznámenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia:

.....
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Dátum zvesenia:

.....
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

