

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

DIČ: CZ00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D. – starostou

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: 188491461/0300

ID DS: hk9bq2f

(dále také jen „objednatel“)

a

KONTEJNERY CETKOVSKÝ s.r.o.

se sídlem Za Brněnskou ulicí 4292, 796 01 Prostějov

IČ: 07596651

DIČ: CZ07596651

zastoupený: Ing. Antonínem Cetkovským, jednatel, tel: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu: 5523107379/0800

(dále také jen „zhotovitel“),

tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na demolici objektů skladů na ul. Olomoucká, p. č. 3090 Zábřeh

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, uzavřené dne 06.03.2020.

1.

Znění odstavce 1 článku V. Cena za dílo a platební podmínky se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

V. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za kompletní provedení díla činí:

611.085 Kč bez DPH, DPH 21%, výše DPH 128.327,90 Kč, cena celkem 739.412,90 Kč

Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, objednatel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani.


2.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

3.

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti podpisem smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní strany postoupit třetí straně tuto smlouvu, ani právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je oceněný rozpočet víceprací – likvidace azbestocementu nad rámec původně předpokládaného rozsahu díla.
Příloha č. 1 – oceněný položkový rozpočet
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Zábřeh na 29. schůzi dne 14.04.2020 pod číslem usnesení 20/RM/29/OTS/1577.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve třech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určité a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Prostějově dne 22.04.2020



Ing. Antonín Cetkovský, jednatel

V Zábřehu dne 16.4.2020



objednatel

Město Zábřeh
RNDr. Mgr. František John, Ph.D., starosta

za správnost: Ing. Petr Košťál



Příloha č. 1

Při realizaci demolice objektů skladů na ul. Olomoucká p.č. 3090 k.ú. Zábřeh na Moravě pro město Zábřeh bylo zjištěno, že množství azbestové krytiny a obkladů stěn skladů obsahujících azbest bylo oproti zadávací PD a rozpočtu vyšší o 112 m2.

	MJ	Množství	Cena za MJ	Celkem bez DPH
sejmutí, odvoz a likvidace azbestu	m2	112,0	300,00 Kč	33 600,00 Kč