

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. ŠI BB01 zo dňa 6.7.2020

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

na uskutočnenie stavebných prác s názvom:
„Stavebné úpravy sociálnych zariadení a výmena zvislých rozvodov“

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:	Školský internát
Sídlo:	Internátna ul. č. 4, 974 04 Banská Bystrica
Štatutárny orgán:	PhDr. Igor Presperín, CSc. riaditeľ internátu
IČO:	00163741
DIČ:	2021115569
IČ DPH:	nie sme platiteľia DPH
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK0281800000007000395470
Telefón/fax:	048/4132692
Email:	sibb@mail.telekom.sk
Oprávnený konať vo veciach zmluvných:	PhDr. Igor Presperín, CSc. riaditeľ internátu
Osoby oprávnené konať v realizačných veciach:	PhDr. Igor Presperín, CSc. riaditeľ internátu

(ďalej „**objednávateľ**“ na strane jednej)

za účasti zriaďovateľa

OBJEDNÁVATEĽA:	Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo :	Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Právna forma	samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
IČO :	37828100
DIČ:	2021627333
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	SK92 8180 0000 0070 0038 9679

(ďalej **Objednávateľ**, **zriaďovateľ** **Objednávateľa** a samostatne aj spolu iba „**objednávateľ**“ na strane jednej)

a

ZHOTOVITEĽ:	MM TRADE SK, s.r.o.
Sídlo:	Angyalová 423/13, 967 01 Kremnica
Štatutárny orgán:	Marek Králik – konateľ spoločnosti
Právna forma:	s.r.o.
IČO:	46931694
DIČ:	2023659451
IČ DPH:	SK2023659451
Bankové spojenie:	Tatra Banka

Číslo účtu: SK60 1100 0000 0029 2188 6386

Telefón/fax:

Email:

Oprávnený konateľ

vo veciach zmluvy:

Marek Králik - konateľ

(ďalej len „**zhotoviteľ**“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „**zmluvné strany**“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 6.7.2020 Zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác s názvom: „**Stavebné úpravy sociálnych zariadení a výmena zvislých rozvodov**“, (ďalej spoločne ako „Zmluva“).
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. IV ods. 6 „Čas a termíny realizácie Diela“, s čl. VI písm. C ods. 1 Zmluvy „Zmena záväzkov zmluvných strán“ a v súlade s čl. XI. ods. 4 Zmluvy „Záverečné ustanovenia“ dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve.
3. K uzavretiu Dodatku č. 1 dochádza z dôvodu neskoršieho uzavretia Zmluvy po termíne ukončenia procesu verejného obstarávania, nakoľko bol objednávateľ príkazom prednostu Okresného úradu Banská Bystrica zo dňa 17.04.2020 určený ako subjekt hospodárskej mobilizácie na účel zriadenia karanténneho zariadenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Z uvedeného dôvodu nemohlo dôjsť k uzavretiu Zmluvy a následnému začatiu stavebných prác v pôvodne plánovanom termíne.
4. V priamej súvislosti s uvedenými skutočnosťami dochádza k zmene, resp. doplneniu čl. IV Čas a termíny realizácie Diela ods. 3, čl. V Cena diela, platobné podmienky a fakturácia, čl. VI písm. D Odovzdanie a prevzatie diela ods. 3 a 4 ako aj k náležitej zmene prílohy č. 1 Zmluvy „Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa“ a prílohy č. 3 Zmluvy „Vecný a časový harmonogram postupu prác“. Týmto Dodatkom č. 1 sa zároveň mení, dopĺňa alebo ruší čl. II. Predmet Zmluvy ods. 4, čl. VI písm. A Zhotovovanie Diela a Súčinnosť zmluvných strán ods. 10, čl. VI písm. B Prerušenie prác ods. 4.
5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Čl. I

Predmet Dodatku č. 1

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:

1.1 Týmto Dodatkom č. 1 sa ruší čl. II Predmet zmluvy ods. 4.

1.2 Týmto Dodatkom č. 1 sa mení čl. IV Čas a termíny realizácie Diela ods. 3 nasledovne:

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) Dielo v zmysle Zmluvy odovzdá objednávateľovi nasledovne:
 - I. etapa v rozsahu podľa špecifikácie vo výkaze výmer (príloha č. 1): **najneskôr do 24.08.2020**
 - II. etapa v rozsahu podľa špecifikácie vo výkaze výmer (príloha č. 1): **najneskôr do 23.08.2021**, pričom realizáciu II. etapy je možné začať najskôr 15.05.2021.

- 1.3 Týmto Dodatkom č. 1 sa v čl. V Zmluvy Cena diela, platobné podmienky a fakturácia dopĺňa ods. 3 v nasledovnom znení:

3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za vykonané a odovzdané práce na diela po ukončení jednotlivých celistvých úsekov diela (t. j. po ukončení I. etapy a po ukončení II. etapy), ktoré sú špecifikované vo výkaze výmer (príloha č. 1), pričom cena fakturovaných prác a dodávok v rámci I. etapy **buď minimálne 162 843,64 Eur** z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V ods. 2 tejto Zmluvy.

Celková cena diela 237 697,36 Eur s DPH sa delí na:

- I. etapu v minimálnej hodnote 162 843,64 Eur s DPH a
- II. etapu v zostávajúcej sume maximálne 74 853,71 Eur s DPH.

- 1.4 Týmto Dodatkom č. 1 sa v čl. V Zmluvy **Cena diela, platobné podmienky a fakturácia** doterajší ods. 3 označuje ako ods. 4 a zároveň sa mení nasledovne:

4. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že cenová ponuka ním predložená vo verejnom obstarávaní a teda celková cena Diela je úplná, maximálna a záväzná a sú v nej zhotoviteľom zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa vynaložené pri vykonávaní Diela odo dňa prevzatia Staveniska až do doby odovzdania Diela objednávateľovi, v cene Diela sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie Diela (vrátane použitého materiálu), a to najmä dopravné náklady, skladné, atesty, revízne správy, odpady – odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, doklady o uskladnení odpadov, merania, zameranie, návody na obsluhu, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného Diela, fotodokumentácia priebehu realizácie Diela a iné, vrátane všetkých ďalších nákladov, poplatkov a odvodov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu Zmluvy tak, aby dielo mohlo byť riadne uvedené do užívania a užívania schopné.

Doterajšie odseky 4 až 21 sa označujú ako odseky 5 až 22.

- 1.5 Týmto Dodatkom č. 1 sa mení čl. VI písm. A Zhotovovanie Diela a Súčinnosť zmluvných strán ods. 10 nasledovne:

10. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní pohybovať sa po stavenisku výlučne v ochrannom pracovnom odevu, vo vyhovujúcej pracovnej obuvi a v ochranných pracovných prilbách v jednotnej farebnej úprave.

- 1.6 Týmto Dodatkom č. 1 sa mení čl. VI písm. B Prerušenie prác ods. 4 nasledovne:

4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu Diela alebo môže spôsobiť omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Harmonograme alebo článku IV Zmluvy.

- 1.7 Týmto Dodatkom č. 1 sa mení čl. VI písm. D Odovzdanie a prevzatie diela ods. 3 a 4 nasledovne:

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podľa článku III ods. 1 Zmluvy odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku IV ods. 3 Zmluvy v mieste zhotovovania Diela.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti Diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutými termínmi plnenia v článku IV ods. 3 Zmluvy, ak to povaha časti Diela pripúšťa a ak je to účelné alebo nevyhnutné. V takom prípade postupu sa musí vyhotoviť Protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej časti Diela (verejnej práce) pre každú dokončenú časť Diela zvlášť.

1.8 Týmto Dodatkom č. 1 sa mení neoddeliteľná súčasť Zmluvy tak, že sa jej pôvodná príloha č. 1 „Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa“ a pôvodná príloha č. 3 Vecný a časový harmonogram postupu prác nahrádzajú ich novým znením, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1.

Čl. II


Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom č. 1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom tri (3) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku č. 1 odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku č. 1 doručené druhej zmluvnej strane.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 1, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku č. 1. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 1 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 1 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je:
Príloha č. 1: Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa
Príloha č. 2: Vecný a časový harmonogram postupu prác

V Banskej Bystrici dňa: 8.7.2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


ŠKOLSKÝ INTERNÁT
974 04 Banská Bystrica


MM Trade SK, s.r.o.
Annošova 42342
IČO: 46931694 DIČ: 2023659451