

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. ŠI BB01 zo dňa 6.7.2020 a k Dodatku č. 1 zo dňa 8.7.2020
uzatvorených v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 2“)

na uskutočnenie stavebných prác s názvom:
„Stavebné úpravy sociálnych zariadení a výmena zvislých rozvodov“

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:	Školský internát
Sídlo:	Internátna ul. č. 4, 974 04 Banská Bystrica
Štatutárny orgán:	PhDr. Igor Presperín, CSc. riaditeľ internátu
IČO:	00163741
DIČ:	2021115569
IČ DPH:	nie sme platiteľia DPH
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK0281800000007000395470
Telefón/fax:	048/4132692
Email:	sibb@mail.telekom.sk
Oprávnený konať vo veciach zmluvných:	PhDr. Igor Presperín, CSc. riaditeľ internátu
Osoby oprávnené jednať v realizačných veciach:	PhDr. Igor Presperín, CSc. riaditeľ internátu

(ďalej „objednávateľ“ na strane jednej)

za účasti zriaďovateľa

OBJEDNÁVATEĽA:	Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo :	Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Právna forma	samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
IČO :	37828100
DIČ:	2021627333
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	SK92 8180 0000 0070 0038 9679

(ďalej Objednávateľ, zriaďovateľ Objednávateľa a samostatne aj spolu iba „objednávateľ“ na strane jednej)

a

ZHOTOVITEĽ:	MM TRADE SK, s.r.o.
Sídlo:	Angyalová 423/13, 967 01 Kremnica
Štatutárny orgán:	Marek Králik – konateľ spoločnosti
Právna forma:	s.r.o.
IČO:	46931694
DIČ:	2023659451
IČ DPH:	SK2023659451
Bankové spojenie:	Tatra Banka

Číslo účtu: SK60 1100 0000 0029 2188 6386
Telefón/fax: 0911 530 380
Email: mmtrade@mmtrade.sk
Oprávnený konať
vo veciach zmluvy: Marek Králik - konateľ
(ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 6.7.2020 Zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác s názvom: „Stavebné úpravy sociálnych zariadení a výmena zvislých rozvodov“, (ďalej spoločne ako „Zmluva“). Následne uzatvorili Dodatok č. 1 dňa 8.7.2020.
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. s čl. XI. ods. 4 Zmluvy „Záverečné ustanovenia“ dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve.
3. K uzavretiu Dodatku č. 2 dochádza z dôvodu, že pri realizácii diela sa vyskytli navyše práce, ktoré neboli riešené v projektovej dokumentácii. Navyše práce boli odsúhlasené objednávateľom, dodávateľom a stavebným dozorom. Aktualizované rozpočty sú prílohou tohto Dodatku č. 2.
4. V priamej súvislosti s uvedenými skutočnosťami dochádza k zmene, resp. doplneniu čl. V Cena diela, platobné podmienky a fakturácia.

Čl. I

Predmet Dodatku č. 2

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy a Dodatku č. 1:

2

 - 1.1 Týmto Dodatkom č. 2 sa mení čl. V Cena diela, platobné podmienky a fakturácia Zmluvy a čl. I ods. 1.3 Dodatku č. 1. Celková cena diela sa zvyšuje o 14 029,68 Eur s DPH.
 - 1.2 Týmto Dodatkom č. 2 sa v čl. V Zmluvy Cena diela, platobné podmienky a fakturácia a čl. I ods. 1.3 Dodatku č. 1 nahrádza nasledovným znením:
 3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za vykonané a odovzdané práce na diele po ukončení jednotlivých celistvých úsekov diela (t. j. po ukončení I. etapy a po ukončení II. etapy), ktoré sú špecifikované v aktualizovanom výkaze výmer (príloha č. 1 a č. 2), pričom cena fakturovaných prác a dodávok v rámci I. etapy bude minimálne 172 433,02 Eur z celkovej ceny diela s DPH.
Celková cena diela 251 727,04 Eur s DPH sa delí na:
 - I. etapu v minimálnej hodnote 172 433,02 Eur s DPH a
 - II. etapu v zostávajúcej sume maximálne 79 294,02 Eur s DPH.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom č. 2 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy a Dodatku č. 1 výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 2. Ostatné ustanovenia Zmluvy a Dodatku č. 1 nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom tri (3) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku č. 2 odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku č. 2 doručené druhej zmluvnej strane.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 2, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku č. 2. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 2 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 2 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 2 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je:
Príloha č. 1: Aktualizovaný rozpočet - elektromontáže
Príloha č. 2: Aktualizovaný rozpočet – stavebné práce

V Banskej Bystrici dňa: 11.8.2021


Za objednávateľa:

ŠKOLSKÝ PRÁVNÍK

4 Banská Bystrica



Za zhotoviteľa:



ROZPOČET

Stavba:

Školský internát BB, rekonštrukcia soc. zariadení a výmena stupáčiek

Objekt:

01 - Stavebná časť

Miesto:

Dátum:

09.03.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Peter Bučko

Zhotoviteľ:

Rozvojové služby BB&K, s.r.o. Baranská Bystrica

Spracovateľ:

Peter Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 103 176,51

D HSV Práce a dodávky HSV 40 862,62

D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				9 297,71
1	K	342272101	Priečky z tvárnic YTONG hr. 75 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (75x24x599)	m2	67,500	18,33	1 237,28
2	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-600 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x24x599)	m2	393,788	20,47	8 080,43

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 25 422,77

3	K	611461136.R	Vnútroštné omietka stropov BAUMIT, výpennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 15 mm	m2	543,528	6,74	4 750,43
4	K	611461119.S	Podlahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	218,000	5,28	1 155,10
5	K	612465136	Vnútroštné omietka stien BAUMIT, výpennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm	m2	543,528	6,67	3 628,33
6	K	612461119.S	Podlahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	1 565,291	5,11	7 998,84
7	K	632452828.S	Cementové samonivelačná vrstva, pevnosť v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm	m2	217,440	15,44	3 357,27
8	K	642942111.S	Osadenie oceňovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	72,000	35,00	2 520,00
9	M	553310007705	Zárubňa oceňová CgA štvorhr 800x1970x100 mm L	ks	72,000	28,00	2 016,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 377,21

10	K	342948113.R	Ukáženie prieboch k betónovým konštrukciám pripravením	ks	1 080,000	0,48	518,40
11	K	665081712	Búranie diaľnic, bez podklad. lôžka z xypolit, alebo keramických diaľnic hr. do 10 mm -0,020004	m2	217,440	2,03	441,40
12	K	679081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládisku do 1 km	t	50,881	12,82	659,59
13	K	679081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládisku za každý km 1 km	t	508,810	0,40	202,72
14	K	679082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	50,881	9,72	492,82
15	K	679082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých diaľnic 5 m	t	50,881	1,09	55,24
16	K	679088012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľnice (17 01) ostatné	t	50,881	40,00	2 027,24

D 99 Presun hmôt HSV 1 764,93

17	K	999291111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších skládov výšky do 25 m	t	70,037	25,20	1 764,93
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 62 313,89

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 6 883,07

18	K	711211052	Prúdná hydroizolácia Flexdicht (kúpalna, sprchovacie kúpele, priľahlosti...)	m2	507,800	13,06	6 628,28
19	K	996711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	96,597	2,70	233,81

D 785 Konštrukcie stolárskve 7 320,96

20	K	768662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového podpráhového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	72,000	15,50	1 116,00
21	M	611010000400	Dvere vnútorné piné 80x197 dyhované bielo + kovanie	ks	72,000	85,00	6 120,00
22	K	996786202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárskve v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	106,200	0,80	84,96

D 787 Konštrukcie doplnkové kovové 5 943,19

23	K	787112811	Demontáž stien a priečok akurkovovaných, -0,030001	m2	1 404,000	3,50	4 914,00
24	K	787661015.S	Montáž predokennej rolety od šírky 80 cm do 120 cm diaľky do 180 cm	ks	72,000	18,16	1 307,82
25	M	611520003705	Plietavé rolety	m2	65,520	40,00	2 620,80
26	K	996787202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	91,699	1,10	100,87

D 771 Podlahy z diaľnic 6 130,15

27	K	771575107	Montáž podláh z diaľnic keramických do tmaku	m2	218,600	15,66	3 482,88
28	M	697740001910	Diaľnice keramické	m2	230,590	10,00	2 305,80
29	K	996771202	Presun hmôt pre podlahy z diaľnic v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	87,961	3,90	341,49

D 781 Obklady 30 472,83

30	K	761445020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladových kladených do tmaku	m2	1 021,633	17,87	18 260,16
31	M	697940001900	Obkladacie keramické	m2	1 072,825	10,59	11 382,28
32	K	996781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	386,452	2,20	850,19

D 783 Náttery 706,59

33	K	783223900	Náttery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schválené 2x emalovaný(m)	m2	85,104	8,52	554,98
34	K	783226100	Náttery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schválené základné	m2	85,104	2,84	241,70

D 784 Malby 1 787,31

35	K	784410100	Penetrovanie jednorozsábné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	763,128	0,96	427,95
36	K	784452271	Malby z malierskych zmesí, ručne nanášané dvojvrstvné stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	543,528	1,69	918,58
37	K	784453371	Malby z malierskych zmesí, ručne nanášané dvojvrstvné stropov na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	218,600	2,01	441,40

JUL/AUGUST
2020JUL/AUGUST
2021

23697,46

17265,17

Práce na viac

5168,39

4132,31

4743,804

687,38

640,90

4478,02

3682,41

15019,78

10403,01

2639,13

2111,30

641,72

513,38

2014,07

1611,29

4443,69

3564,06

3367,2739

1885,15

1482,42

1400,00

1120,00

2016,00

2431,79

1945,43

288,00

230,40

245,22

198,18

355,33

284,26

112,82

90,10

273,68

216,84

30,69

24,66

1128,24

901,00

990,62

784,41

680,52

764,41

44578,32

17735,55

3812,82

3050,25

3682,62

2046,34

129,90

103,82

6787,20

533,76

620,00

489,00

6120,00

47,20

37,76

6133,24

2809,95

2730,00

2184,00

36,4

728,40

681,12

2820,80

56,04

44,83

4430,44

1699,71

1934,62

1647,84

2305,80

159,72

161,77

21979,14

8493,49

10144,53

8115,82

168,948

11262,28

110,198

472,33

877,86

442,54

354,03

308,27

246,81

134,28

107,42

992,95

784,36

237,42

189,88

510,31

406,26

245,22

196,18

68175,78

35000,72

[illegible]