



Bratislava, 29.05.2026

Všetkým záujemcom

Vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk č. 1 až č. 3

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Výzva č. 34 - Vybudovanie odbočovacieho pruhu na ceste III/1020 (križovatka Azúrová)**“, vyhlásenej v rámci DNS - Služby projektantov pre účely projektovania inžinierskych stavieb, verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

V súťažných podkladoch nie je uvedený rozsah OAD. Pre zabezpečenie rovnosti ponúk prosíme verejného obstarávateľa o špecifikovanie predpokladaného rozsahu OAD.

Odpoveď č.1:

Verejný obstarávateľ týmto upresňuje, že predpokladaný rozsah OAD je stanovený v rozsahu 20 hodín.

Otázka č. 2:

V Zmluve o Dielo je v ods. 4.3 a) uvedené: „Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na pripomienkovanie koncept konkrétneho stupňa Projektovej dokumentácie (textovú časť s príslušnou výkresovou dokumentáciou), ktoré bude obsahovať všetky pripomienky dotknutých subjektov po predbežnom prerokovaní Projektovej dokumentácie, ako aj pripomienky, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov v jednotlivých štádiách povoľovania Stavby (ak už budú k dispozícii) a to všetko najneskôr 18 pracovných dní pred termínom jej odovzdania Zhotoviteľovi na dobu najmenej 5 pracovných dní“. Termín dodania dokumentácie stavebného zámeru podľa prílohy č.2 je 9 týždňov. Máme za to, že tento čas je nedostatočný. Po odpočítaní času potrebného na vykonanie prieskumov, overenie inžinierskych sietí (30dní) a požiadavky v čl. 4.3 ZoD ostáva uchádzačovi na vypracovanie konceptu PD cca 1 týždeň. Prosíme VO o predĺženie času na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru na minimálne 12 týždňov od účinnosti ZoD.

Odpoveď č. 2

Verejný obstarávateľ na základe uvedenej pripomienky akceptuje požiadavku na úpravu lehoty a upravuje lehotu na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru na 12 týždňov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.



Otázka č. 3:

Prosíme VO o vysvetlenie. Zo súťažných podkladov nie je jasné, či inžinierska činnosť má byť vykonaná v rámci lehoty dodania podľa prílohy č.2 k ZoD. Respektíve žiadame upresniť lehoty na zhotovenie IČ a odkedy tieto lehoty plynú.

Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ upresňuje, že lehota na realizáciu inžinierskej činnosti je zahrnutá v celkovej lehote 12 týždňov na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebný zámer (SZ). Lehoty začínajú plynúť odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.

S pozdravom

JUDr. Andrej Záhorec, v. r.
vedúci oddelenia verejného obstarávania