

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo
9800/10301/2026Vybavuje
Barbora LajkováDátum
18.09.2026

VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 5

Názov zákazky:

„D2 Križovatka Dúbravka“

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania uverejnené vo Vestníku Európskej únie č. 114/2026 zo dňa 16.06.2026 pod ozn. 412358 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 119/2026 dňa 17.06.2026 pod ozn. 8432 - MSP.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje na základe otázky záujemcu nasledovné informácie (ďalej len „vysvetlenie“):

(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu)

10.

Otázka záujemcu:

V ods. 2.3 ZV 3 časť 1 je uvedené nasledovné:

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť majetkovoprávne usporiadanie trvalého a dočasného záberu stavby v mene Objednávateľa na náklady Objednávateľa, a to v prípade trvalých záberov zabezpečiť zápis vlastníckeho práva NDS na listy vlastníctva a v prípade dočasných záberov uzavrieť nájomné zmluvy. Ďalej je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť všetky potrebné súhlasy a povolenia v zmysle platných predpisov. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi majetkovoprávny elaborát v zmysle Prílohy č. 14 Zväzku 3. Ak Zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo Náklady ako dôsledok toho, že nezaistil včas vstupy na pozemky tretích osôb z titulu technického riešenia Zhotoviteľa, Zhotoviteľovi nevzniká Nárok na Predĺženie Lehoty výstavby alebo na uhradenie týchto Nákladov a primeraného zisku. Pre zaistenie potrebných povolení Objednávateľ v prípade potreby splnomocní Zhotoviteľa.

Ďalej je v ods. 2.7 ZV3 časť 1 uvedené nasledovné:

Majetkovoprávne usporiadanie a súvisiace činnosti:

- Majetkovoprávne usporiadanie na predmet Diela bude vykonané v celom rozsahu Zhotoviteľom.

Nižšie v texte citovaného ods. 2.7 ZV3 časť 1 je následne uvedený demonštratívny (neúplný) zoznam položiek, čo má zahŕňať majetkovoprávne usporiadanie, pričom jedná sa v mnohých prípadoch o iba ťažko definovateľné rozsahy plnenia, bez špecifikácie finančných hodnôt a časových lehôt, dokedy je potrebné jednotlivé úkony zrealizovať, špecificky:

- pri položkách týkajúcich sa prípravy, kontroly, doručovania a zmlúv/dohôd s tretími osobami nie je určená výška kúpnej ceny (trvalý prevod), resp. nájomného (dočasné užívanie) nehnuteľností, ani elementárne zmluvné podmienky, čo sú všetko parametre, ktoré majú najzásadnejší vplyv na možnosť včasne dohodnúť vzájomne akceptovateľné uzavretie vzťahov s tretími osobami,

- pri položke: v prípade, ak vlastník odmietne uzatvoriť predmetné zmluvy/dohody, zabezpečiť vyhotovenie a podanie návrhov na vyvlastnenie nehnuteľností, resp. návrhov na obmedzenie vlastníckeho práva vyvlastnením podľa príslušných právnych predpisov nie je zrejmé, aká lehota má byť poskytnutá tretím osobám na dobrovoľné uzavretie kúpnej/nájomnej zmluvy, po márnom uplynutí ktorej má nastúpiť inštitút vyvlastňovania,
- pri položke: zabezpečiť vyhotovenie a podanie návrhov na vyvlastnenie nehnuteľností, resp. návrhov na obmedzenie vlastníckeho práva vyvlastnením nie je zrejmé, ako chce štát v oblasti verejného práva delegovať svoje právomoci na súkromnú sféru (tzn. na Zhotoviteľa).

Záujemca zároveň uvádza, že splnenie viacerých povinností Zhotoviteľa v rámci MPV je do značnej miery závislé od okolností, ktoré sú absolútne mimo kontrolu a možnosti ovplyvnenia zo strany Zhotoviteľa, akými sú napr.: informácie a rozhodnutia obcí, okresných úradov, súdov, GEGOB-u, SPF, notára, katastra nehnuteľností, atď., pri ktorých síce sú vo viacerých prípadoch stanovené zákonné lehoty na vybavenie, avšak prax ukazuje, že zákonné lehoty nebývajú častokrát dodržiavané.

Na základe vyššie uvedených skutočností záujemca žiada verejného obstarávateľa o vysvetlenie:

Chápeme správne, že výluka možnosti nárokovat si dodatočnú platbu a/alebo predĺženie lehôt stanovená ustanovením:

Ak Zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo Náklady ako dôsledok toho, že nezaistil včas vstupy na pozemky tretích osôb z titulu technického riešenia Zhotoviteľa, Zhotoviteľovi nevzniká Nárok na Predĺženie Lehoty výstavby alebo na uhradenie týchto Nákladov a primeraného zisku,

...sa vzťahuje výlučne na prípady, ak by si Zhotoviteľ neplnil svoje povinnosti zabezpečiť jednotlivé položky MPV a že v prípade, ak by proces MPV bol oneskorený z titulu okolností mimo zodpovednosť a kontrolu Zhotoviteľa, tak uvedené by zakladalo nárok Zhotoviteľa na dodatočnú platbu a/alebo predĺženie lehôt?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ má za to že riziká vyplývajúce z vyššie uvedených okolností ako je oneskorenie ukončenia procesu MPV, resp. nezabezpečenie vstupov na pozemky určené na realizáciu stavby si Zhotoviteľ zahrnie do svojej cenovej ponuky.

Verejný obstarávateľ hľadá primerane skúseného zhotoviteľa a zároveň očakáva, že zhotoviteľ v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné získa všetky potrebné informácie ohľadne rizík a ďalších okolností, ktoré môžu ovplyvniť alebo mať dopad na Ponuku alebo Dielo. Okolnosti, ktoré môžu v priebehu realizácie diela (prípadne vo fáze pred realizáciou diela) vzniknúť, budú posudzované s prihliadnutím na konkrétne podmienky prípadu, pričom vopred nemožno zodpovedať otázku, kto bude niesť (a prípadne v akej miere) zodpovednosť za vzniknutú situáciu.

11.

Otázka záujemcu:

Príslušné právne predpisy ukladajú, že náhrada za vyvlastnenie je určená znaleckým posudkom.

V prípade ak Objednávateľ deleguje MPV na Zhotoviteľa, akým spôsobom bude stanovená náhrada za vyvlastnenie/nájomné vo vzťahu k tretím osobám vlastniacim nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetom MPV, resp. ako bude stanovený spôsob určenia náhrady za vyvlastnenie / nájomného? V prípade ak bude MPV vykonávať pre Objednávateľa Zhotoviteľ, akým spôsobom bude vybraný znalec pre vypracovanie znaleckých posudkov? Bude znalec v pozícii "nominovaného podzhotoviteľa" Objednávateľa alebo bude výber znalca v réžii Zhotoviteľa?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Náhradu za výkup pozemkov/stavieb definuje ust. § 6 zákona č. 669/2007 Z. z. v spojení s ust. § 4 zákona č. 282/2015 Z.z.. Nájomné a náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva budú stanovené na základe znaleckého posudku, ktorý zabezpečí verejný obstarávateľ.

12.

Otázka záujemcu:

Žiadame o poskytnutie informácie – právneho predpisu, ktorý umožňuje štátu v oblasti verejného práva delegovať svoje právomoci na súkromnú sféru (tzn. na Zhotoviteľa), napr. v procese vyvlastňovania?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Uvedené nesúvisí s oblasťou verejného práva. Zhotoviteľovi bude udelené plnomocenstvo na realizovanie úkonov MPV na základe ktorého bude vykonávať majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v prospech verejného obstarávateľa.

13.

Otázka záujemcu:

Prax ukazuje, že administratívna a časová náročnosť MPV môže vyžadovať dlhšie časové obdobie na kompletne vybavenie MPV (rádovo v trvaní mesiacov až rokov). Záujemca žiada o vysvetlenie, akou metodikou a akým spôsobom určil verejný obstarávateľ Lehotu výstavby 1100 dní (približne 3 roky) s poukazom na administratívnu a časovú náročnosť MPV a akú časť z Lehoty výstavby verejný obstarávateľ priradil k fáze MPV?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Lehota výstavby bola stanovená na základe skúseností verejného obstarávateľa. Vzhľadom k skutočnosti, že ide o jednoduchú stavbu bez zložitých stavebných objektov ako sú mosty, resp. výmena vozovky na diaľnici je lehota výstavby nastavená s ohľadom na potrebné povoľovacie procesy ako aj majetkovoprávne usporiadanie pozemkov.

21.

Otázka záujemcu:

Podľa návrhu Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť v mene Objednávateľa a na náklady Objednávateľa majetkovoprávne usporiadanie trvalých a dočasných záberov stavby, vrátane zabezpečenia zápisu vlastníckeho práva NDS na listy vlastníctva pri trvalých záberoch a uzatvorenia nájomných zmlúv pri dočasných záberoch. Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť všetky potrebné súhlasy a povolenia v zmysle platných právnych predpisov.

Návrh Zmluvy však výslovne neupravuje situácie, keď majetkovoprávne usporiadanie nie je možné zabezpečiť v termínoch stanovených Zmluvou z objektívnych dôvodov (nedoriešené dedičské konania, nedostupnosť vlastníka a pod.), ktoré Zhotoviteľ nemôže ovplyvniť, najmä z dôvodu prebiehajúceho dedičského konania, nedostupnosti vlastníka, neznámeho pobytu vlastníka, odmietnutia uzatvorenia nájomnej zmluvy zo strany vlastníka alebo z iných obdobných dôvodov. Keďže uvedené okolnosti nemožno jednoznačne považovať za omeškanie spôsobené úradmi podľa podčl. 8.5 Všeobecných podmienok FIDIC Žltá kniha, žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či v prípade preukázania, že Zhotoviteľ postupoval s odbornou starostlivosťou a vynaložil všetko primerane požadovateľné úsilie na zabezpečenie majetkovoprávneho usporiadania, bude mať nárok na:

1. primerané predĺženie lehoty na dokončenie podľa Zmluvy,

2. primeraný posun príslušných zmluvných míľnikov, ktorých splnenie je od majetkovoprávneho usporiadania závislé,

3. a potvrdenie, že uvedené okolnosti nebudú posudzované ako porušenie povinností Zhotoviteľa, resp. omeškanie Zhotoviteľa.

Žiadame zároveň o jednoznačné potvrdenie, na ktorej zmluvnej strane je v predmetných prípadoch alokované riziko nemožnosti alebo oneskoreného zabezpečenia majetkovoprávneho usporiadania z dôvodov spočívajúcich na strane tretích osôb.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ má za to že riziká vyplývajúce z vyššie uvedených okolností ako je oneskorenie ukončenia procesu MPV, resp. nezabezpečenie vstupov na pozemky určené na realizáciu stavby si Zhotoviteľ zahrnie do svojej cenovej ponuky.

Verejný obstarávateľ hľadá primerane skúseného zhotoviteľa a zároveň očakáva, že zhotoviteľ v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné získa všetky potrebné informácie ohľadne rizík a ďalších okolností, ktoré môžu ovplyvniť alebo mať dopad na Ponuku alebo Dielo. Okolnosti, ktoré môžu v priebehu realizácie diela (prípadne vo fáze pred realizáciou diela) vzniknúť, budú posudzované s prihliadnutím na konkrétne podmienky prípadu, pričom vopred nemožno zodpovedať otázku, kto bude niesť (a prípadne v akej miere) zodpovednosť za vzniknutú situáciu.

27.

Otázka záujemcu:

Ako Verejný obstarávateľ posúdi hospodárnosť ponuky Zhotoviteľa bez vedomosti o rozsahu MPV?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Predpokladaný rozsah MPV je známy, a to tak vo vzťahu k merným jednotkám pre vypracovanie geodetických podkladov ako aj vo vzťahu k predpokladanému množstvu vlastníkov v trvalom a v dočasnom/ročnom zábere. V súvislosti s posúdením ponuky vo vzťahu k MPU uvádzame, že sa posudzuje jednotková cena za m.j. (geodetické podklady) a za majetkovoprávne usporiadanie jedného vlastníka. Predpokladaný rozsah MPV je uvedený vo Zväzku 4, uchádzač oceňuje jednotkové ceny jednotlivých úkonov. Predmetom ponuky nie je cena za samotný výkup.

39.

Otázka záujemcu:

Reklamné zariadenia

V objektovej skladbe sú uvedené:

SO 022-00 Demolácia Bigboardu v km 55,98 D2, SO 023-00 Demolácia Megaboardu v km 56,10 D2. Žiadame verejného obstarávateľa o poskytnutie informácie, či disponuje dokumentáciou vzťahujúcou sa k uvedeným reklamným zariadeniam, najmä: identifikáciou vlastníka reklamného zariadenia, nájomnými alebo obdobnými zmluvnými vzťahmi, súhlasmi vlastníkov pozemkov, povoleniami na umiestnenie reklamných zariadení, rozhodnutiami alebo výnimkami na umiestnenie zariadení v ochrannom pásme diaľnice, informáciou o majetkovoprávnom vysporiadaní potrebnom na ich odstránenie. Súčasne upozorňujeme, že podľa ZV3, časť 1:

„Zhotoviteľ zabezpečí inventarizáciu a odstránenie prípadných reklamných zariadení v trvalom a dočasnom zábere stavby vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti v súvislosti so zabezpečením povolení na ich odstránenie. Uvedené zohľadní vo svojej cenovej ponuke.“ Bez poznania právneho a vlastníckeho stavu reklamných zariadení nie je možné objektívne určiť rozsah inžinierskej činnosti ani súvisiace náklady.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

V súvislosti s demoláciou reklamných zariadení o ktorých verejný obstarávateľ predpokladá, že budú v dotyku so stavbou križovatky Dúbravka je úlohou uchádzača identifikovať vlastníka reklamného zariadenia ako aj následne vyriešiť jeho majetkovoprávne vyporiadanie v zmysle súťažných podkladov.

41.**Otázka záujemcu:**

Formulár platieb, všeobecné položky

Žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu rozsahu požadovaných činností a výstupov v ZV4, Časť 2 – Formulár platieb (verzia 2), zošit „Všeobecné položky – Dokumentácia Zhotoviteľa“, konkrétne pri položkách: D4 Obslužné dopravné zariadenia a objekty údržby, D5 Prevádzkové prvky, D6 Ostatné objekty, E5.6 Ostatné podklady, prieskumy a štúdie. Zo súťažných podkladov nie je zrejмый vecný a technický rozsah uvedených položiek a nie je preto možné jednoznačne určiť rozsah projektových prác, dodávok ani inžinierskej činnosti, ktoré majú byť zahrnuté do cenovej ponuky. Zároveň upozorňujeme, že v základných náležitostiach projektovej štúdie je pri časti „Obslužné dopravné zariadenia a objekty údržby“ uvedené, že sa neuplatňuje. Rovnako nie je jednoznačne definovaný rozsah položky D5 Prevádzkové prvky, t. j. či verejný obstarávateľ požaduje návrh a riešenie inteligentných dopravných systémov, meteostaníc, kamerových systémov, zariadení na riadenie dopravy alebo iných technologických prvkov. Žiadame preto verejného obstarávateľa o jednoznačné určenie rozsahu požadovaných prác, prípadne o úpravu formulára platieb tak, aby všetci uchádzači oceňovali rovnaký rozsah predmetu zákazky.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ upravuje Formulár platieb v Zv.4, hárok VP-Dok.Zhotov.-časť SZ a PS v riadku 4 Obslužné dopravné zariadenia a objekty SSÚ. Bunky sa nebudú vyplňať.

Verejný obstarávateľ upresňuje rozsah prevádzkových prvkov, kamerových systémov ako aj zariadení na riadenie dopravy nasledovne:

V danom úseku sa vybudujú dva stožiare kamerového dohľadu (KD), oba s dvojicou PTZ kamier (spolu 4 kamery) a prislúchajúcou technológiou (radiče KD a pod.) Všetky zariadenia budú pripojené do chrbticovej siete (96 vláknový single mode optický kábel), prostredníctvom ktorej budú dáta z nich prenášané do SSÚD Domkárska. V SSÚD Domkárska v rámci stavby nie je potrebné dodať a nainštalovať klienta na prehliadanie kamier, avšak je potrebné dodať zodpovedajúce množstvo licencií na pripojenie novo vybudovaných kamier a tieto kamery do jestvujúceho video klienta integrovať. Vybudovanie (doplnenie) meteozaariadení sa v danom úseku nevyžaduje, keďže v danom úseku diaľnice disponuje NDS už v súčasnosti ich dostatočným počtom. Inštalované zariadenia musia spĺňať TP029 a TP030, ako aj TKP40.

42.**Otázka záujemcu:**

Žiadame verejného obstarávateľa o poskytnutie kompletnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie mostného objektu SO 202-00, realizovaného v rámci stavby PHS Lamač (u správcu evidovaného pod č. D2-114), a to najmä z dôvodu:

zabezpečenia koordinácie odvodnenia objektu SO 202-00 so stavbou D2 Križovatka Dúbravka, určenia nadväzujúcich výškových pomerov na začiatku a konci riešeného úseku, návrhu vhodnej technológie výstavby vzhľadom na dostupný pracovný priestor, minimalizácie zásahov do prevádzky na diaľnici D2 počas realizácie.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Koncept realizačnej dokumentácia mostného objektu SO 202-00 je súčasťou prílohy tohto Vysvetlenia č.5.

43.

Otázka záujemcu:

Žiadame verejného obstarávateľa o poskytnutie aktuálneho harmonogramu realizácie stavby PHS Lamač. Informácia uvedená v ZV3, Časť 1, že predpokladané ukončenie rekonštrukcie mosta SO 202-00 na D2 je „na jeseň 2027“, nie je pre potreby prípravy harmonogramu a ocenenia stavby D2 Križovatka Dúbravka dostatočne konkrétna.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ predpokladá ukončenie rekonštrukcie mosta SO 202-00 v termíne 10/2027. Aktualizovaným harmonogramom PHS Lamač nedisponujeme.

45.

Otázka záujemcu:

Žiadame o poskytnutie porealizačného geodetického zamerania preložených inžinierskych sietí realizovaných v rámci stavby PHS Lamač, najmä objektov:

SO 602-00,
SO 610-00,
SO 620-00,
SO 690-01,
SO 690-02.

Tieto údaje sú nevyhnutné na správny návrh ochranných opatrení a koordináciu stavebných prác v miestach križovania so stavebnými objektmi navrhovanej stavby.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ prikladá nasledovnú dokumentáciu PHS Lamač ktorá je k dispozícii v prílohe k Vysvetleniu č.5

SO 602-00 - DSVS
SO 610-00 - DSVS
SO 620-00 - DRS
SO 690-01 - DRS
SO 690-02 - DRS

66.

Otázka záujemcu:

V Technickej štúdii (2020) sa robil dopravný prieskum, ktorý tvorili 7D profilové prieskumy na vetvách MUK (20 profilov) – malo by sa opakovať v tomto rozsahu, alebo bude potrebné rozsah upraviť?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ ako dopravno-inžiniersky podklad poskytuje záujemcom k tejto odpovedi dopravný prieskum v rámci Bratislavy realizovaný v roku 2020 a 2025, kde bolo čiastočne zachytené dopravné správanie aj v tejto oblasti.

Opakovať 7 dňové meranie podľa Technickej štúdie 2020 nie je zo strany verejného obstarávateľa potrebné.

67.

Otázka záujemcu:

V Zväzku 3, Časť 1 sa uvádza:

„Záručný servis je Zhotoviteľ povinný vykonávať v zmysle manuálu užívania (alebo prevádzkového poriadku, príručiek a manuálov pre prevádzku a údržbu) a v ňom uvedených tabuliek a harmonogramu servisných činností, ktoré budú súčasťou tohto manuálu alebo prevádzkového poriadku, príručiek a manuálov pre prevádzku a údržbu.

Zhotoviteľ diela zabezpečuje po celú dobu záruky kompletnú údržbu a servis vrátane čistenia na všetky E&M zariadenia dodávané na príslušných ISD.

Všetky náklady Zhotoviteľa potrebné na vykonanie Záručného servisu budú predmetom položky č. 19 Všeobecných položiek Zväzku 4, Cenová časť. Záručný servis sa bude vykonávať na objektoch v správe a majetku NDS.“

Žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, či správne chápeme, že povinnosť vykonávať záručný servis počas záručnej doby sa vzťahuje výlučne na E&M zariadenia dodané a realizované v rámci objektu SO 690-03 (ISD), vrátane odstraňovania väd vzniknutých počas záručnej doby, a nie na ostatné objekty nachádzajúce sa v správe a majetku NDS, ktoré nie sú predmetom dodávky zhotoviteľa v rámci tejto zákazky.

V prípade, že uvedený výklad nie je správny, žiadame o presnú špecifikáciu rozsahu objektov a zariadení, na ktoré sa požiadavka záručného servisu vzťahuje.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Všetky náklady Zhotoviteľa potrebné na vykonanie Záručného servisu budú predmetom položky č. 19 Všeobecných položiek zväzku 4, Cenová časť. Záručný servis sa bude vykonávať na objekty v správe a majetku NDS. Povinnosť vykonávať záručný servis počas záručnej doby sa vzťahuje na E&M zariadenia dodané a realizované v rámci objektu SO 690-03 (ISD), vrátane odstraňovania väd vzniknutých počas záručnej doby, a nie na ostatné objekty nachádzajúce sa v správe a majetku NDS, ktoré nie sú predmetom dodávky zhotoviteľa v rámci tejto zákazky.

68.

Otázka záujemcu:

V súvislosti s objektom SO 290-00 – Úpravy mobilných protihlukových stien v krajniciach diaľnice D2 žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie nasledovných skutočností.

Zo Zväzku 3, Časť 4 vyplýva:

„Predpokladá sa posun mobilných PH stien v priestore križovatky Dúbravka na rozšírenej časti D2. Rešpektovať DRS PHS Lamač v Zv. 5.“

Zároveň sa v technickej správe SO 290-00 ZMENA „B“ uvádza, že po úprave základových blokov bude „stĺpik podliaty podlievkovou hmotou“.

Vzhľadom na uvedené, žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, či správne chápeme, že navrhovaný systém mobilných protihlukových stien umožňuje ich premiestnenie aj v prípade zmeny pozdĺžneho a priečneho sklonu podkladu bez poškodenia jednotlivých prvkov protihlukovej steny a bez negatívneho vplyvu na jej funkčné vlastnosti.

Súčasne žiadame o informáciu, či bol takýto spôsob premiestnenia predmetného systému mobilných protihlukových stien už overený v praxi a zohľadnený verejným obstarávateľom pri príprave projektovej dokumentácie, keďže podľa nášho názoru môže byť demontáž a opätovná montáž prvkov, ktoré sú podliate podlievkovou hmotou, spojená s rizikom ich poškodenia.

Ďalej žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či zvažoval realizáciu premiestnenia existujúcej mobilnej protihlukovej steny PHS Lamač pôvodným zhotoviteľom daného objektu, a to z dôvodu zachovania záručných podmienok a minimalizácie rizík spojených s poškodením alebo znehodnotením existujúceho diela počas jeho presunu.

Zároveň žiadame o jednoznačné určenie spôsobu nakladania s časťou objektu SO 290-00 PHS Lamač, ktorá nebude v rámci stavby D2 x Dúbravka premiestnená. Prosíme o potvrdenie, či:

- bude táto časť odovzdaná verejnemu obstarávateľovi,

- v prípade kladnej odpovede, na akom mieste a za akých podmienok,
- alebo má zhotoviteľ uvažovať s jej odstránením a likvidáciou v rámci predmetu zákazky.

Žiadame o jednoznačné stanovenie požadovaného postupu pre účely správneho nacenenia a vyhodnotenia súvisiacich rizík.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platia súťažné podklady Zv 3 časť 1 kde sa v bode 5 Čl. Ostatné požiadavky Objednávateľa uvádza:

V súvislosti so zárukou na mobilné PHS ktoré boli zrealizované na stavbe PHS Lamač Zhotoviteľ zabezpečí práce tak, aby v prípade ich posunu bola zachovaná záruka, resp. práce na mobilných PHS koordinovať s držiteľom aktuálnych záruk spol. Doprastav prípadne prevziať tieto záruky v plnom rozsahu.

74.

Otázka záujemcu:

Žiadame o vysvetlenie nasledovnej otázky:

Ak je predmet zákazky v súlade s územným plánom, v zmysle platnej legislatívy stavebník môže prehlásiť stavbu za verejne prospešnú stavbu. Vzhľadom na skutočnosť, že zo súťažných podkladov táto informácia nie je zrejmalá, môže verejný obstarávateľ potvrdiť, že predmetná stavba je v súlade s územným plánom a tak stavebník ju prehlási za verejne prospešnú stavbu?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Nie je v kompetencii verejného obstarávateľa potvrdzovať či je staba v súlade s územným plánom a prehlasovať ju za verejnoprospešnú stavbu.

75.

Otázka záujemcu:

V zmysle poskytnutých podkladov je poloha odvodňovacieho žľabu za mobilnou PHS. Môže verejný obstarávateľ potvrdiť, že uvedené riešenie považuje za riešenie v súlade so zadávacími podmienkami, predovšetkým VL a TeŠP pre trvalý stav?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Každé technické riešenie musí byť odsúhlasené budúcim spravcom a v súlade s normami ako aj technickými predpismi.

76.

Otázka záujemcu:

Z dodaných podkladov poskytnutých v rámci vysvetlenia č. 3 vyplýva, že objekt verejného osvetlenia (620-00), ktorý nie je predmetom verejného obstarávania, bude v kolízii s odvodnením diaľnice D2; žiadame verejného obstarávateľa zvážiť, či nepridať objekt SO 620-00 do rozsahu objektovej skladby, nakoľko bude nevyhnutná jeho opätovná prekládka.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Preložku objektov verejného osvetlenia 620-00 si uchádzač ocení v SO 651-00 Objekt nového verejného osvetlenia križovatkových vetiev.

77.

Otázka záujemcu:

V rámci súťažných podkladov poskytnutých uchádzačom – konkrétne vid' „Zväzok 1 – Pokyny pre uchádzačov/záujemcov“ je v bode „20.1.6.1. - Uchádzač predkladá do ponuky dokumenty tvoriace zmluvu

uvedené v bode 1. Časť 1 Zväzok 2 týchto SP nasledovne: “ uvedené: „... 3. Prílohy č. 1, č. 2 a č. 3.1 a 3.2 uvedené v bode 15 Časť 1 Zväzok 2 týchto SP....“. Vo zväzku 2 – Obchodné podmienky, ďalej bod 15 neuvádza prílohy ku zmluve, tie sú uvedené v bode č.14. Je úvah uchádzača korektná, že správne malo byť uvedené „ 3. Prílohy č. 1, č. 2 a č. 3.1 a 3.2 uvedené v bode 14 Časť 1 Zväzok 2 týchto SP....“? Upraví verejný obstarávateľ znenie „Zväzku č. 1 – Pokyny pre uchádzačov/záujemcov podľa vyššie uvedeného?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ upravuje Pokyny pre záujemcov/uchádzačov v bode „20.1.6.1. - Uchádzač predkladá do ponuky dokumenty tvoriace zmluvu uvedené v bode 1. Časť 1 Zväzok 2 týchto SP nasledovne: “ uvedené: „... 3. Prílohy č. 1, č. 2 a č. 3.1 a 3.2 uvedené v bode 14 Časť 1 Zväzok 2 týchto SP....“.

78.**Otázka záujemcu:**

V nadväznosti na predchádzajúcu otázku, má uchádzač vo svojej ponuke predložiť ako samostatnú prílohu aj harmonogram prác, v súlade s prílohou „Príloha B2A – Harmonogram prác“ uvedenou v rámci „Zväzok 1 – Pokyny pre uchádzačov/záujemcov“?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Áno, platia súťažné podklady v časti „Príloha B2A – Harmonogram prác“ uvedená v rámci „Zväzku 1 súťažných podkladov – Pokyny pre záujemcov/uchádzačov.

79.**Otázka záujemcu:**

Súčasťou prác je príprava projektovej dokumentácie a realizácia objektu SO 301-00 Oplotenie. Zo žiadneho poskytnutého podkladu v rámci súťažných podkladov nie je zrejmý rozsah oplotenia. Dávame na vedomie, že diaľnica D2 nie je v tomto čase oplotená. Žiadame zadávateľa o presnú špecifikáciu rozsahu oplotenia, ktoré má uchádzač uvažovať v ponuke.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platia súťažné podklady Zv. 3 časť 4.

Projektová štúdia /PŠ poskytnutá vo Zväzku 5 nie je záväzná. Ak bude Projektová štúdia/PŠ akceptovaná Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby.

Predpokladá sa oplotenie súkromných pozemkov v k.ú. Lamač, ktorých sa dotkne vetva v smere Brno. Za účelom ocenenia ponuky uchádzača bude uvažovaná výška oplotenia 1,8m v dĺžke 200m.

80.**Otázka záujemcu:**

Medzi vetvami križovatky Dúbravka a cyklotrasou je pod mostom SO 202-00 navrhnutá oporná stena. Sme si vedomí, že realizácia cyklotrasy nie je súčasťou prác, avšak zo zadávacej dokumentácie je zrejmé, že podkladové vrstvy a vozovka vetvy križovatky Dúbravka je v tesnej blízkosti opornej steny. Pokiaľ nebude realizácia opornej steny súčasťou stavby križovatky Dúbravka, tak pri realizácii tejto steny bude nutné obmedziť prevádzku na vetve križovatky a stavebne zasiahnuť do vozovky. Z tohto dôvodu odporúčame, aby oporná stena bola súčasťou stavby križovatky Dúbravka. Pokiaľ áno, tak žiadame o stanovenie rozsahu opornej steny a špecifikáciu podkladov z akých máme pri návrhu vychádzať.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platia súťažné podklady.

Verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk o ďalších 30 kalendárnych dní na naštudovanie doplnenej dokumentácie, čo znamená predĺženie lehoty na predkladanie ponúk o celú dobu zákonom stanovennej lehoty v zmysle § 66 ods. 3 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Lehota na predkladanie ponúk: 22.10.2026/10:00

Lehota na otváranie ponúk: 22.10.2026/13:00

Vysvetlenie informácií č. 5 bude zverejnené v systéme JOSEPHINE na adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/78472/summary>

S pozdravom

Mgr. Zuzana Malček
vedúca odboru verejného obstarávania