

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18-02-27

Stavba: NsP Vranov nad Topľou - Prístavba OAMIS, zmena dokončenej stavby

JKSO:

Miesto: Vranov nad Topľou

KS:

Dátum: 19.2.2019

Objednávateľ:

Vranovská nemocnica a.s.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Chemkostav a.s.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 1 119 900,00

Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 119 900,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 119 900,01	223 980,00

Cena s DPH v EUR 1 343 880,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 18-02-27

Stavba: NsP Vranov nad Topľou - Prístavba OAMIS, zmena dokončenej stavby

Miesto: Vranov nad Topľou

Dátum: 19.02.2019

Objednávateľ: Vranovská nemocnica a.s.

Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ: Chemkostav a.s.

Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		1 119 900,00	1 343 880,00
SO 01	Prístavba OAMIS, zmena dokončenej stavby	1 051 585,21	1 261 902,25
E 01	Architektonicko stavebné riešenie	655 859,05	787 030,86
E 02	Zdravotnícko- technické inštalácie- voda, kanál	50 196,41	60 235,70
E 03	ELEKTROINŠTALÁCIA A OCHRANA PRED BLESKOM	97 612,17	117 134,60
E 04	DÁTOVÉ A TV ROZVODY	12 491,07	14 989,28
E 05	Medicinálne plyny	101 099,49	121 319,39
E 06	Ústredné vykurovanie	44 272,56	53 127,07
E 07	VZT	65 165,92	78 199,10
E 08	EPS	11 264,61	13 517,53
E 09	HSP	13 623,93	16 348,72
SO 03	Zmena trasy vnútroareálovej kanalizácie	68 314,79	81 977,75
E 01	PRELOŽKA KANALIZÁCIE	62 839,73	75 407,68
E 02	ELEKTROINŠTALÁCIA	5 475,06	6 570,07
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 119 900,00	1 343 880,00