

DODATOK Č. 3
K ZMLUVE O DIELO Č. 01/1571/2019 (Č. ZMLUVY U OBJEDNÁVATEĽA: EU25VTREK2)

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
(ďalej len „zmluva“)

Dodávateľ

Obchodné meno: **BETPRES, s.r.o.**
So sídlom: **Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou**
Zastúpený: **Matúš Barkóci**, konateľ spoločnosti
IČO: **31 684 343**
IČ DPH: **2020527861**
DIČ: **SK2020527861**
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**
IBAN: **SK07 0200 0000 0002 1904 1632**
Zapísaný: **v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Odd.: Sro, vložka č. 1502/P**

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno: **Vranovská nemocnica, a.s.**
So sídlom: **M. R. Štefánika 187/177 B, 093 27 Vranov nad Topľou**
Konajúci prostredníctvom: **MUDr. Vladimír Dvorový, MPH**, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Smreková, FCCA, podpredseda predstavenstva
IČO: **47 249 021**
DIČ: **2023814793**
IČ DPH: **SK7020000669**
Bankové spojenie: **Tatra banka, a.s.**
IBAN: **SK73 1100 0000 0029 4605 5642**
Zapísaný: **v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Odd.: Sa, vložka č. 10475/P**

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 3, ktorým sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Článok II
Predmet Dodatku č. 3

1. Z dôvodu dodatočného upresnenia projektu stavby v dôsledku zapracovania požiadaviek Technickej inšpekcie sa rozsah diela podľa Článku 3 *Predmet zmluvy*, bod 3.4 zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými v Článku 7 zmluvy zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ust. § 18, ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Dodatok č. 3 a to nasledovne:
 - a) dielo sa rozširuje o naviacpráce, ktorých konkrétny rozsah a odôvodnenie ich nevyhnutnosti sú uvedené v Prílohe č. 7, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy a je pripojená k tomuto Dodatku č. 3 (ďalej ako „naviacpráce“). Cena naviacprác v zmysle Článku II, bod 1, písm. a) tohto Dodatku č. 3 predstavuje sumu **3 487,86 EUR bez DPH, t.j. 4 185,43 EUR s DPH**;
 - b) dielo sa redukuje o nevykonané a pôvodne dohodnuté práce v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 6 (ďalej ako „menejpráce“). Cena menejprác v zmysle Článku II, bod 1, písm. b) tohto Dodatku č. 3 predstavuje sumu **229,10 EUR bez DPH, t.j. 274,92 EUR s DPH**.
2. Pôvodný rozsah diela podľa Článku 3 *Predmet zmluvy*, bod 3.4 zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými v Článku 7 zmluvy sa po pripočítaní sumy za naviacpráce a zohľadnení sumy za menejpráce zvyšuje o sumu:

3 258,76 EUR bez DPH, t.j. 3 910,51 EUR s DPH

/Slovom: tritisícdeväťdesiatšesť eur a osemdesiatšesť centov/.

Celková cena diela po zvýšení činí:
230 096,64 EUR bez DPH, t.j. 276 115,97 EUR s DPH

3. V súlade s Článkom 7, bodom 7.3 zmluvy faktúru za vykonané naviacpráce vystaví dodávateľ spolu s poslednou faktúrou za Dielo; objednávateľ uhradí takto vystavenú faktúru v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v zmluve. Dodávateľ je povinný vo faktúre uviesť, že sa jedná o práce, ktoré boli dohodnuté navyše oproti základnej zmluve. Vo vystavenej faktúre dodávateľ zohľadní aj nevykonané menejpráce.

Článok III Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 3 je nedeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre dodávateľa.

Príloha č. 7 - Súpis a odôvodnenie vykonaných naviacprác

V, dňa **17 -01- 2020**

Za objednávateľa:
Vranovská nemocnica, a.s.

.....
MUDr. Vladimír Dvorový, MPH
predseda predstavenstva

.....
Ing. Lenka Smreková, FCCA
podpredseda predstavenstva

V, dňa **17 -01- 2020**

Za dodávateľa :
BETPRES, s.r.o.



.....
Matúš Barkóci
konateľ spoločnosti

naviac práce	ks	2,000	110,00
naviac práce	ks	2,000	762,00
naviac práce	ks	6,000	78,00
naviac práce	ks	6,000	264,48
naviac práce	kpl	1,000	802,16

