

DODATOK Č. 4

K ZMLUVE O DIELO Č. 01/1571/2019 (Č. ZMLUVY U OBJEDNÁVATEĽA: EU25VTREK2)

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3
(ďalej len „zmluva“)

Dodávateľ

Obchodné meno: **BETPRES, s.r.o.**
So sídlom: Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
Zastúpený: **Matúš Barkóci**, konateľ spoločnosti
IČO: 31 684 343
IČ DPH: 2020527861
DIČ: SK2020527861
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK07 0200 0000 0002 1904 1632
Zapísaný: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Odd.: Sro,
vložka č. 1502/P

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno: **Vranovská nemocnica, a.s.**
So sídlom: M. R. Štefánika 187/177 B, 093 27 Vranov nad Topľou
Konajúci prostredníctvom: **MUDr. Vladimír Dvorový, MPH**, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Smreková, FCCA, podpredseda predstavenstva
IČO: 47 249 021
DIČ: 2023814793
IČ DPH: SK7020000669
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK73 1100 0000 0029 4605 5642
Zapísaný: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Odd.: Sa,
vložka č. 10475/P

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 4, ktorým sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Článok II Predmet Dodatku č. 4

1. Z dôvodu dodatočného upresnenia projektu stavby v dôsledku skutočnosti, že skutkový stav nosnej konštrukcie krovu jestvujúcej oblúkovej strechy nebol totožný s predpokladaným stavom z dostupnej pôvodnej projektovej dokumentácie, sa rozsah diela podľa Článku 3 *Predmet zmluvy*, bod 3.4 zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými v Článku 7 zmluvy rozširuje o naviacpráce, týkajúce sa doplnenia ocelevej konštrukcie nad podhladom pre kotvenie stropného statívu a lampy zo statických dôvodov. Podrobná špecifikácia a odôvodnenie naviacprác sú uvedené v Prílohe č. 8, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy a je pripojená k tomuto Dodatku č. 4.
2. Cena diela sa po pripočítaní sumy za naviacpráce zvyšuje o sumu:

1 979,87 EUR bez DPH, t.j. 2 375,84 EUR s DPH
/Slovom: tisícdeväťstosedemdesiatdeväť eur a osemdesiatsedem centov/.

Celková cena diela po zvýšení činí:
232 076,51 EUR bez DPH, t.j. 278 491,81 EUR s DPH

3. V súlade s Článkom 7, bodom 7.3 zmluvy faktúru za vykonané naviacpráce vystaví dodávateľ spolu s poslednou faktúrou za Dielo; objednávateľ uhradí takto vystavenú faktúru v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými

v zmluve. Dodávateľ je povinný vo faktúre uviesť, že sa jedná o práce, ktoré boli dohodnuté navyše oproti základnej zmluve.

Článok III Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 4 je nedeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Dodatok č. 4 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre dodávateľa.

Príloha č. 8 - Súpis a odôvodnenie vykonaných naviacprác

v Košiciach, dňa 17-01-2020

Za objednávateľa:
Vranovská nemocnica, a.s.

MUDr. Vladimír Dvorový, MPH
predseda predstavenstva

Ing. Lenka Smreková, FCCA
podpredseda predstavenstva

v Vranove nad Topľou, dňa 17-01-2020

Za dodávateľa:
BETPRES, s.r.o.

Matúš Barkóci
konateľ spoločnosti

BETPRES, s.r.o.
Súhrny telefonický 1696
073 01 Vranov nad Topľou
IČO: 2568343



NAVRHOVANÝ ROZPOČET/Príloha č. 6			
Stavba:	NsP VT - GFO		
Objekt:	E 01 - ASR- Architektonicko stavebné riešenie		
Miesto:			Dátum:
Objednávateľ:	Vranovská nemocnica a.s.		Projektant:
Zhotoviteľ:	BETPRES,s.r.o.		Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 979,87
PSV - Práce a dodávky PSV							1 979,87
Nové položky							1 979,87
N1	K	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	321,409	0,94	302,12
N2	K	767999202,1	Dodávka OK pre kotvenie stropného stativu a lampy č.1 a pre kotvenie stropnej lampy č.2 vrátane náterov	kg	321,409	5,22	1 677,75

Prehľad zmien			
Upresnenie stavu položky navyše/menej práce	MJ	Zmena výmery (rozdíl) Monožstvo	Zmena výmery (rozdíl) Cena celkom [Eur]
naviac práce	kg	321,409	302,12
naviac práce	kg	321,409	1 677,75



