

DODATOK Č. 5
K ZMLUVE O DIELO Č. 01/1571/2019 (Č. ZMLUVY U OBJEDNÁVATEĽA: EU25VTREK2)

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4
(ďalej len „zmluva“)

Dodávateľ

Obchodné meno: **BETPRES, s.r.o.**
So sídlom: Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
Zastúpený: **Matúš Barkóci**, konateľ spoločnosti
IČO: 31 684 343
IČ DPH: 2020527861
DIČ: SK2020527861
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK07 0200 0000 0002 1904 1632
Zapísaný: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Odd.: Sro,
vložka č. 1502/P

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno: **Vranovská nemocnica, a.s.**
So sídlom: M. R. Štefánika 187/177 B, 093 27 Vranov nad Topľou
Konajúci prostredníctvom: **MUDr. Vladimír Dvorový, MPH**, predseda predstavenstva
Ing. Tomáš Valaška, podpredseda predstavenstva
IČO: 47 249 021
DIČ: 2023814793
IČ DPH: SK7020000669
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK73 1100 0000 0029 4605 5642
Zapísaný: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Odd.: Sa,
vložka č. 10475/P

5

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 5, ktorým sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Článok II
Predmet Dodatku č. 5

1. Z dôvodu dodatočného upresnenia projektu stavby v dôsledku skutočnosti, že dodávateľ pri realizácii diela nevyčerpal všetky položky pôvodne zakotvené v Prílohe č. 3 zmluvy – Cenová ponuka dodávateľa, sa zmluvné strany v zmysle ust. § 18, ods. 3, písm. a) zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na tomto Dodatku č. 5, ktorým sa rozsah diela podľa Článku 3 *Predmet zmluvy*, bod 3.4 zmluvy zužuje o menejpráce, ktorých výpočet je uvedený v Prílohe č. 9, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy a je pripojená k tomuto Dodatku č. 5.
2. Cena diela sa po odpočítaní hodnoty nevykonaných menejprác znižuje o sumu:

2 369,64 EUR bez DPH

/Slovom: dvetisícristosešťdesiatdeväť eur a šesťdesiatštyri centov/.

Celková cena diela po znížení činí:

229 706,87 EUR bez DPH t.j. 275 648,24 EUR s DPH

Článok III
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 5 je nedeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Dodatok č. 5 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Dodatok č. 5 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre dodávateľa.

Príloha č. 9 - Súpis menejprác

V, dňa

V dňa

Za objednávateľa:
Vranovská nemocnica, a.s.

Za dodávateľa :
BETPRES, s.r.o.

.....
MUDr. Vladimír Dvorový, MPH
predseda predstavenstva

.....
Matúš Barkóci
konateľ spoločnosti

.....
Ing. Tomáš Valáška
podpredseda predstavenstva